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Ensimmäinen osasto.
Rautatienrakennuksia ja tutkimuksia.
1. Savon rautatien valmistuminen.
Niinkuin Ylihallituksen edelliseltä tilintekovuodelta antama alamainen ker­
tomus jo osoittaa, on Savonrata Lokakuun 1 päivänä 1889 jätetty Rautatienhalli- 
tuksen liuostaan yleistä liikennettä varten käytettäväksi. Loppukatselmuksen ra­
dalla siihen kuuluvine rakennuksineen, taidetöineen, liikkuvine kalustoineen, tarve- 
ja työkaluineen y. m. varastoineen toimitti saman kuun 29, 30 ja 31 päivinä ja 
lopetti Toukokuun 21 päivänä 1890 eräs Rautatienhallituksen sitä varten asettama 
toimikunta eli kommissiooni, johon kuuluivat Ratatirehtöörinapulainen Nils Theodor 
Frosterus puheenjohtajana ja Insinöörimekanikko Klas Mathias Moring sekä v. t. 
Liikennetirehtöörinapulainen Johan Wilhelm Sundvik jäseninä, Yliinsinööri Henrik 
Theodor Tallqvisfin ja vanhemman insinöörin Oskar Ferdinand Lindberg’in ollessa 
läsnä Ylihallituksen määräyksestä ja sen puolesta, koska Rautatienhallitus oli ano­
nut, että Ylihallituskin puolestaan valitsisi sopivia henkilöitä katsastelussa saapu­
villa olemaan.
Toimikunnan katselmuspöytäkirja, joka seurasi Rautatienhallitukselta Elo­
kuun 23 päivänä 1890 Ylihallitukselle lähetettyä virkakirjelmää ja myöskin tässä 
alempana on jäljennetty, näyttää, että rataa varten vahvistettua kustannusehdo- 
tusta ja ratasuunnitelmaa on rakentaessa noudatettu, huomioon ottamalla rakennus­
aikana armollisesti annettuja supistuksia ja muutoksia. Katselmuksessa saadun 
tuloksen johdosta ehdotti kuitenkin Rautatienhallitus äskenmainitussa kirjelmäs­
sään että 136,038 markkaa 50 penniä rakennuksen vielä käyttämättä jääneistä 
määrärahoista varalta pidätettäisiin ja annettaisiin Rautatienhallitukselle eräiden 
tarpeellisten täydennystöitten suorittamista varten; ja onkin tuo rahamäärä Rauta­
tienhallitukselle maksettu. Puheena olevat tävdennystyöt olivat joko sellaisia töitä, 
jotka eivät rakennusaikana edes olleet tehtäviksi määrätyt eivätkä muutenkaan 
silloin mahdolliset tehdä, niinkuin: kaikkien huonerakennusten uudestaan tivittä- 
minen ja verhoaminen, laudoitus ja ulkoa maalaaminen, veturien uudestaan maa­
laaminen ja tarpeellinen korjaaminen radan sorastamisen päätettyä sekä rata-
2vallissa vasta ehkä syntyväin laskeumien täyttäminen, taikka sellaisia, jotka eivät 
kuuluneet ratarakennuksen suunnitelmaan, esimerkiksi: muutamain huoneitten pois­
taminen Kouvolan asemalla ja tarpeellisen veturipilttuun rakentaminen Mikkeliin. 
Mainitun rahamäärän lisäksi käski Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-toimitus- 
kunnan Marraskuun 12 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä Rautatienhallituksen 
vuodeksi 1892 laatiman menoarvion johdosta, mikäli se koski Savonradalla teh­
täviä töitä, jotka pääasiallisesti olivat seurauksena radalle järjestettävästä yöjuna- 
liikkeestä, Ylihallitusta rautatienrakennuksen liikarahoista Rautatienhallitukselle 
vielä suorittamaan näistä töistä arvioidun kustannuksen 131,105 markkaa, joka 
maksu tililaskuissa oli merkittävä määrärahana sanotun radan täydentämistöitä var­
ten. Koska" tämäkin maksu on suoritettu ja Ylihallitus rakennusaikana suoranaisesti 
on käyttänyt 16,536,357 markkaa 80 penniä, on tämä rautatienrakennus täydellisessä 
laajennetussa kunnossa siis maksanut yhteensä 16,803,501 markkaa 30 penniä, 
joka summa jaettuna pää- ja haararatain raidepituudelle eli 282,043 kilometrille 
antaa rakennuskustannukseksi 59,577 markkaa 50 penniä kilometriltä.
Mainitusta katselmuskirjasta saa muun muassa tietää:
että IILnnen, IV:nnen ja V:nnen luokan asemia on luvultaan 18, sekä py­
säkkiä kaksi ja pysäyslaituria kolme; 
että rata raidepituudeltaan on:
p ä ä r a t a ....................................................... 273,77 8 kilometria
haararadat Iisvedelle ja Kuopion satamaan 8,2 6 5
sivuraiteet a s e m illa ................................... 20,0 54 „
sivuraiteet asemain välillä ja hiekanotto-
paikkoihin . . ...................................  4,005_____„
elikkä yhteensä 306,10 2 kilometria;
että taidetöitä löytyy 52 siltaa rautaisella päällysrakennuksella, 66 avonaista 
rumpua puisella päällysrakennuksella, sekä 201 yksinäistä ja 26 kaksinaista ka­
tettua rumpua; sekä
että liikkuvaa kalustoa on 11 veturia, 17 matkustaja-, 6 konduktööri-ja 
2 vankivaunua sekä 226 tavaravaunua eri laatua.
Radan rakennusta ja sen edeltävää tutkimusta varten tehdyn ja vahvistetun 
kustannusarvion mukaan laskettiin rakennuskustannukset 16,670,841 markaksi 51 
penniksi, vaan kun tätä määrärahaa jo 1889 vuoden menosääntöä ratarakennuksia 
varten tehtäessä voitiin otaksua riittämättömäksi, myönsi Teidän Keisarillinen Ma- 
jesteettinne ennen annettujen rahamääräysten lisäksi kulkulaitosrahastosta käytet­
täväksi 200,000 markkaa. Miten paljon näistä rahamääristä on tullut käytetyksi 
osoittaa erityistarkkuudella seuraava seikkaperäinen taulu ratarakennuksen kus­
tannuksista :
3S e ik k a p e r ä in e n  tan in  
Savon rautatien rakennuskustannuksista.
L i t t .  A .
Määrä. Sfotf fië 9hf. ytä ¡faf. ytä
Yleiset kustannukset.
a) Hallintokustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita Ylihallituksessa . — — — 87,476 03
2. Palkkoja ja palkkioita koto- ja ulkomais­
ten tilausten tark astelijo ille.................... 47,892 32 135,368 3 5
b) Työnjohto-kustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita piiri- ja apulais­
insinööreille . ............................................. 391,878 72
2. Palkkoja ja palkkioita piirikonttoorien 
virkamiehille................................................. 62,735 50
3. Palkkoj aja palkkioita rakennusm estareille, 
järjestysmiehille ja työn-ohjaajille, kont- 
toorimiehille, tangonkuljettajille, yövarti­
joille y. m. k ä s k y lä is i l le ......................... 388,142 29 842,756 51
c) Maj asioiminen.
1. Yirkahuoneistojen, konttoorien ja maka­
siinien hyyryt ............................................ 24,885 71
2. Lämmitys, valaisu, puhtaanapito, kun­
toonpano y. m. virkahuoneistoissa . . . .__ _ 14,355 89
3. Huonekalujen ja konttoori-tarvekapinet- 
ten uudiskorjaus, poiskirjoitus ja tappiot — • — — 2,681 66 41,923 26
d) Tarvekulungit.
Konttoorikirjat, taulut; painotuotteet, piirus-
tus- ja kirjoitus-aineet sekä linjan tele- 
grafioimisen ta r p e e t ........................ - - — — — — 28,032 23
- e) Sekalaista.
1 --6. Matkustuksia ja lähettämisiä, postin-
kuljetus linjaa pitkin, telegrammat, tele- 
fonikustannukset ja kirjemaksot, käännökr
set, sanomalehdet ja sanomalehti-ilmoituk- 
set, kustannukset lukusaleista y. m. tähän 
kuuluvat m enot............................................ 48,864 62
Siirto — — 48,864 62 1,048,08o|35
4Siirto 48,864 62 1,048,080 35
7. Pöiskirjoitus ja tappiot asemien huone- 
kalustosta, varastokaluista ja väliaika- 
sista rak en n uk sista .................................. 118,419 21 167,283 83
Litt. B.
Pakkolunastus.
1. Maan lunastus:
I:ssä piirissä ............................................. — 51,605 73
ILssa „ ............................................ — 125,078 85
IILssa „ ............................. .... — 129,710 32 306,394 90
2. Huoneusten lunastus ja muutto:
I:ssä p i ir i s s ä ....................................... — 3,756 —
ILssa „ ............................................ — 12,303 55
III:ssa „ ............................................. — 10,534 61 26,594 16
3. Korvaus maan-omaajille haitoista ja va­
hingoista:
Lssä p i ir i s s ä ............................................ — 102,287 —
ILssa „ . . . .  . .................... — 118,218 85
IILssa „ ............................................ — 100,761 55 821,267 40
4. Palkkiot toimitus-maamittareille ja pakko- 
lunastus-arviomiehille, alueen pyykitys y. 
m. työkulut:
Lssä p i ir i s s ä ............................................ — 8,350 87
ILssa „ ............................................. — 15,374 30
IILssa „ . . . . . . . . . . — 14,060 10 37,785 27 692,041 73
Litt. C.
Pengerrystyöt.
a) Valm istelevat työt.
1. Tutkimus, seivästys, vaakitus, kartalle- 
pano, maanpuraus y. m. geodetilliset 
työt:
pääkonttoorille............................................ 70,055 51
Lssä p i ir is s ä ............................................ - - 6,967 17
ILssa „ ............................................ — 18,044 18
III:ssa „ ............................................ — 8,407 26 103,474 12
2. Metsänkaato ja raivaus:
Lssä p i ir i s s ä .............................  . . . - 13,257 48
ILssa „ ............................................ — 18,247 12
IILssa „ ............................................ — 28,027 77 59,532 37 163,006 49
Siirto — — — 2,070,412 40
5Siirto — — — — 2,070,412 40
b) Maanpurnutus-työt.
1. Joen- ja puron-oikaisuissa, viemäriojista
y. m. kaivamisista maan kuivatusta var-
ten on ulospurnuttu: s
I:ssä p iir issä .................... kuut.metr. 41,856,32 34,299 20
II:ssa „ .................... n 41,539,45 29,899 05
III:ssa „ .................... » ■ 51,958,96 39,967 87 104,166 12
elikkä yhteensä 135,354,73 kuut.m. ä 0,770 Mnf
2. Radan vieriojista on ulospurnutettu:
I:ssä p iir issä .................... . kuut.metr. 137,356,71 118,225 51
ILssa „ .................... • » 284.997,81 177,812 75
IILssa „ . . . . . ‘ » 135,925,95 94,184 80 390,223 06
elikkä yhteensä 558,280,47 kuut.m. ä 0,699 Sbif
3. Ratavallin leikkauksista on poislcaivettu
ja keitaaksi läjätty:
I:ssä piirissä....................... . kuut.metr. 438,145,22 525,127 20
ILssa „ .................... • n 414,641,78 357,767 77
IILssa „ . . . . . 5 604,411,31 591,212 76 1,474,107 73
eli yhteensä 1,457,198,31 kuut.m. ä 1,012 9k>f.
4. Ratavallin leikkauksista on poiskaivettu
ja vierille kasattu:
I:ssä p iirissä .................... kuut.metr. 63,235,19 45,751 15
II:ssa „ . . . • 55 3,923,50 2,979 20
IILssa „ .................... * » 91,444,29 81,986 67 130,717 02
elikkä yhteensä 158,602,98 kuut.m. ä 0,824
5. Varaottimöistä puuttuvaa keidastäytettä
varten on uloskaivettu:
I:ssä p iir issä ................... kuut.metr. 871,439,21 616,175 59
ILssa „ . . . . . 55 426,210,85 309,974 87
III:ssa „ .................... ‘ 55 794,464,55 593,413 38 1,519,563 84 3,618,777 77
eli yhteensä 2,092,114,61 kuut.m. ä 0,726 fflnf.
c) Kivensärky-työt
1. Viemäri- ja kylkiojista an ulossär-
jetty:
Lssä p iir issä .................... . kuut.metr. 1,150,41 13,697 86
ILssa „ .................... • 55 1,003,18 9,351 91
III:ssa „ . . . . . • 55 2,175,8 0 20,508 67 43,558 44
2. Ratavallin leikkauksista on ulossär- *-s
jetty:
Lssä p iir issä .................... . kuut.metr. 40,736,65 295,512 51
Siirto — 295,512 51 43,558 44 5,689,19o|l7
6Siirto 295,512 51 43,558 44 5,689,190 17
Ilissa p iir issä .........................kuut.metr. 9,827,16 75,232 07
Ulissa „ ........................  „ 57,919,31 415,435 47 786,180 05
elikkä yhteensä 108,483,12 kuut.m. ä 7,247 Sfinf 
3. Radan viemäriojista ja leikkauksista on
poistettu isompia maakiviä:
I:ssä p iir issä ........................ kuut.metr. 31,477,72 89,012 81
Ilissa . . . . . .  „ 29,769,69 61,366 73
Ulissa „ ........................  „ 76,537,08 155,856 23 306,235 77 1,135,974 26
eli yhteensä 137,784,49 kuut.m. ä 2,223 9hif
d) Maan ja  ratavallin lujennus.
1. Risunkialustoita on tehty:
Iissä p i ir i s s ä ..............................nel.m. 2,000 1,595 25
Ilissa „ ............................. 10,593,10 6,748 87
Ulissa „ ........................  . 3,686 1,073 20 9,417 32
eli yhteensä 16,279,i nel.m. ä 0,878 Sfinf. 
2. Tukimuureja on laitettu:
I:ssä piirissä . . . . . .  kuut.metr. 2,054 8,505 98
H:ssa „ ......................... 37,40 200 —
III:ssa „ ......................... „ 16,306,1» 31,379 24 40,085 22
elikkä yhteensä 18,397,5 8 kuut.metr.
ä 2,179 Sfinf
3. Rätavallia ja ojia on verhottu kivillä:
Iissä piirissä . . . . . . .  nel.m. 22,384,65 42,707 77
18,004,65 26,862 50
Ulissa „ .............................  „ 53,318,40 38,991 23 108,561 50
elikkä yhteensä 93,707,7 nel.m. ä 1,159 5%: 
4. Ruokamulta-, turve- ja sorapäällystettä
ratavalli- ja ojakalteisiin on tehty:
Iissä p i ir i s s ä ..............................nel.m. 209,582,47 44,735 94
II:ssa „ .............................. „ 476,335,10 73,486 22
Ulissa „ .............................. „ 547,144,50 107,135 66 225,357 82
eli yhteensä 1,233,062,07 nel.m. ä 0,183 Sb/f 
5. Salaojitusta leikkauksissa ja asemaken-
tiliä:
I:ssä p iir issä ........................ ....  jatk.m. 1,348,18 4,661 63
298,io 1,488 54
Ulissa „ .............................  „ 1,612,66 4,038 32 10,188 49 393,610 35
eli yhteensä 3,258,94 jatk.m. ä 3,126 Mafi
' Siirto - - - - - 7,218,774 78
/ 7
Siirto ~ — — - - — 7,218,774 78
Litt. D. *
Taidetyöt.
a) Viemärirummut.
1. Perustuskaivantoa ja keinoperäistä perus-
tusta, saumausta eli punttausta y. m.:
Lssä piirissä ............................................. — 65,502 60
ILssa * ............................................. — 70,310 38
IILssa „ . ........................................ — ' 104,400 44 240,213 42
2. Paljaaltimuurausta eli ruukitonta muuria
katettuihin rumpuihin on toimitettu:
I:ssä piirissä 56 kpl. . . . .  kuut.m. 6,346,08 76,104 20
II:ssa „ ¡00 „ . . . . „ 6,176,28 66,023 96
III:ssa „ .71 „ . . . .  „ 10,440,72 125,338 66 267,466 82
elikkä yhteensä 22,963,08 kuut.m. ä 11,65 ifinf 
.3. Ruukitonta muuria avoimiin rumpuihin
on tehty:
I:ssä piirissä 34 kpl................... kuutin. 955,08 25,256 37
II:ssa „ 15 „ . . . . „ 615,60 12,460 13
III:ssa „ 17 „ . . . .  „ 1,067,62 16,599 97 54,316 47 561,996 71
eli yhteensä 2,638,3 kuut.m. ä 20,588 Sfoif
b) Sillan-maapitimet ja  patsaat.
1 ja 2. Perustuskaivuuta ja saumausta sekä
keinotekoista perustusta, niinkuin sora- 
alustat, betoninpano, paalutus y. m.:
I:ssä piirissä . ........................................ — ■ 147,808 19
ILssa „ . . ................................. .. — 57,027 32
IILssa „ ............................................. — 102,343 49 307,179 __
3. Ruukitonta muuria nalkitusta ja vuollusta
kivestä on toimitettu:
I:S8ä p iir is sä ..............................kuut.m. 2,152,10 81,689 63
1I:SS<L ,, . . . . . . . 2,062 67,556 25
III:ssa „ .............................. ,, 5,254,7 8 136,106 10 285.351 98
eli yhteensä 9,468,88 kuut.m. ä 30,136 Stnf 
4. Sementtiruukkisia muureja on tehty:
I:ssä p iir is sä ..............................kuut.m. 1,447,3 5 61,975 55
IILssa „ .............................. „ 294,10 3,613 79 65,589 34 658,120 32
elikkä yhteensä 1,741,45 kuut.m. ä 37,664
Siirto — — — — — 8,438,89l|81
8Siirto — — — - — 8,438,891 81
c) Sillanniskeet.
1. Ostetutta siltaniskeitäja siltaosia, rautaisia:
I:ssä p i ir i s s ä .................................. töniä 124,559 52,862 76
II:ssa i, 49,057 21,489 37
' IILssa „ ...................................„ 44,912 20,095 27 94,447 40
elikkä yhteensä 218,528 töniä ä 432,198 SUnfi 
2 ja 3. Siltaosain kuljetus, asettelu, kokoon-
kotkaus eli niittaus, puu-päällysrakennus
y. m.:
I:ssä piirissä . ........................................ — 23,445 89
II:ssa „ ............................................ — 10,695 01
IILssa „ ............................................ — 9,589 91 43,730 81 138,178 21
Litt. E.
Päällysrakennus.
a) Sorastaminen.
1. Työntökärryillä tahi hevosella on ulos
vedetty alustäytöstä:
I:ssä p iirissä.............................  kuut.m. 131,491,80 129,525 21
Il:ssa ,, ^ 135,092,14 174,453 30
IILssa „ .............................  „ 131,481,46 167,858 60 471,837 11
elikkä yhteensä 398,065,4 kuut.m. ä 1,185 9mjf. 
2. Ratajunalla on ulos vedetty ylitäytettä:
I:ssä piirissä............................. kuut.m. 177,863,7 0 138,731 07
II:ssa ,.....................................  „ 220,451,30 163,658 97
IILssa „ .............................  „ 158,722,08 116,921 76 419,311 80 891,148 91
eli yhteensä 557,037,08 kuut.m. ä 0,753 iftnf
h) Ratapölkyt.
1. Ratapölkkyjä ostettu:
I:ssä p i ir i s s ä .................................. kpl. 118,365 89,210 50
ILSSä j, ........................ ....  • )5 184,062 131,711 16
III:ssa „ .................................. ...... 128,966 86,048 66 306,970 32
eli yhteensä 431,393 kpl. ä 0,712 
2 ja 3. Ratapölkkyjen suoristua ja koukkaus
sekä kuljetus:
I:ssä p i ir i s s ä ............................. .... — 16,443 57
II:ssa ,, ....................................... .... . —- 17,462 64
IILssa „ ............................................ — 17,882 52 51,788 73 358,759 05
eli kpleelta 0 ,1 2  ¡fbyc.
Siirto | - — ' -  |—19,826,977 98
9Siirto — — — — — 9,826,977 98
c) Raidekiskot eli railit tarpeineen.
1. Raidekiskoja on ostettu:
Lseen piiriin.................................. töniä 3,817,375 427,642 66
ILseen „ ...................................  „ 6,030,446 675,030 18
III:teen , , ..................................  „ 3,820,586 422,966 18 1,525,639 02
eli yhteensä 13,668,407 töniä ä 111,62 ¡finf
2. Sidekiskoja on ostettu:
Lseen piiriin...................................töniä 286,441 41,521 33
ILseen „ ................................... „ 425,820 61,673 62
Hiiteen „ ................................... „ 281,239 40,002 94 143,197 89
eli yhteensä 993,soo töniä ä 144,14 ¡finf
3. Pohjalaattoja on ostettu:
Lseen piiriin...................................töniä 33,970 6,736 65
ILseen „ ................................... „ 22,412 3,769 85
III:teen ..................................  „ 27,968 5,898 67 16,405 17
eli yhteensä 84,350 töniä ä 194,49 Sfinf
4. Ruuvitopeloita on ostettu:
Lseen piiriin...................................töniä 45,411 20,269 39
ILseen „ ................................... „ 69,520 31,178 26
IILteen „ ..................................  „ 48,718 21,404 37 72,852 02
eli yhteensä 163,649 töniä ä 445,is ¡finf
5. Kiskonauloja on ostettu:
Lseen piiriin...................................töniä 144,497 51,720 99
ILseen „ ...................................  „ 214,721 76,613 06
IILteen ,, . . . . . . . .  „ 150,194 54,073 73 182,407 78
eli yhteensä 509,412 töniä ä 358,08 3inf
6. Vaihteita on hankittu:
Lseen piiriin ................................... kpl. 30 12,712 41
ILseen „ . ..............................  „ 48 18,317 80
Hiiteen „ ................................... „ 39 15,135 48 46,165 69
eli yhteensä 117 kpl. ä 394,58 Sfoif
7. Purkaus-, kuormaus- ja kuljetus- y. m.
kustannukset ovat ollet:
Lssä p i i r i s s ä ............................................ — 46,543 77
ILssa „ ............................................. — 136,007 79
III:ssa „ ............................................ — 74,081 66 256,633 22 2,243,300 79
d) Raidenanlaus ja  tilkitys.
1 j a 2. Pää-, sivu- ja kylkiraidetten naulaus:
Lssä p iirissä.................... ....  kilom. 86,816 48,235 30
Siirto
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890.
-  1 48,23530 — -1 12,070,27877
2
10
Siirto 48,235 12,070,278 77
II:ssa p i ir i s s ä ............................. kilom. 130,683 49,191 51
III:ssa „ .............................. „ 88,603 28,879 95 126,306 76
eli yhteensä 306,1 0 2  kilom. ä 412,63 fflnf
s. Raidetilkitys ja -suoristus:
I:ssä p i ir i s s ä ............................................ — 126,942 43
II:ssa „ ............................................. — 130,146 51
III:ssa „ ............................................ — 92,643 63 349,732 57 476,039 33
eli kuut.m:ltä 1,142,54 'finf -
L i t t .  F .
Aidat ja tiet.
a) Aidat.
1 ja 2. Asemain ympärille ja viereen tehty
lauta- ja pistoaitoja:
I:ssä piirissä........................................m 4,450 — — 5,309 26
H:ssa ...................................................... 9,800 — — 9,705 69
III:ssa r ....................................... „ 5,700 — — 9,973 95 24,988 90
eli yhteensä 19,950 m. ä 1 ,2 5  !finf
h) Tien-ylimentävät.
1. Siirretyt ja uudesta tehdyt tiet sekä tiet 
asemille ovat maksaneet:
I:ssä piirissä . . . . • ......................... — . 7,657 40
II:ssa „ ............................................ — . 9,540 60
III:ssa „ ............................................ — 12,442 92 29,640 92
2. Tien-ylimentäviä radan ylitse sen tasalla 
sekä niihin kuuluvia rumpuja, osaksi ve­
räjäin kanssa, osaksi ilman, on tehty:
I:ssä p iir issä ................................... kpl. 91 21,516 68
II:ssa » * ................................ 158 47,780 05
87 29,301 22 98,597 95
eli yhteensä 336 kpl. ä 293,45 ¡finf
4. Tasoitukset ja tiet asemain alalla ovat 
maksaneet:
I:ssä p i ir i s s ä ............................................ — 17,069 75
II:ssa „ ............................................. — 42,017 86
IILssa „ ............................................ — 39,600 93 98.688 54 226,927 41
eli keskimäärin kullakin asemalla 4,934,43 tänfi
3
Siirto - - — — 12,798,23441
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Siirto
Litt. G.
Huonerakennukset.
a) Asemarakennukset.
2. Asemakartanoita Ulitta luokkaa on ra­
kennettu :
Iissä p iir is s ä .......................................kpl.
Ilissa „   „
III.ssa „ ........................ ..... . „
3. Asemakartanoita IV:ttä luokkaa on raken­
nettu :
Iissä p iir is sä .......................................kpl.
II.ssa ,, .............................. . „
Ulissa „   „
4. Asemakartanoita Vittä luokkaa on raken­
nettu :
Iissä p iir is sä .......................................kpl.
Ilissa „ ......................................... .
Ulissa „  „
5. Asema-etusiltoja kivestä ja mullasta on 
tehty:
Iissä p iir is sä ........................   kpl.
Ilissa „  „
Ulissa „ .................................. ,,
eli yhteensä 1,930 m. ä 28,88 S/fof
6. Varikkomajastoja on rakennettu:
Iissä p i ir i s s ä ......................................kpl.
Ilissa „  „
Ulissa „ .............................  • „
7. Kaksinaisia vartijamajojaasemille on tehty:
Iissä p iir is sä ...................................... kpl.
Ilissa „  ,,
' Ulissa „  „
eli yhteensä 19 kpl. ä 6,173,16 ffinfi
8. Yhteenrakennettuja leivin-, pesu-jakylpy- 
huoneuksia on tehty:
Iissä piirissä . . .  . . . .  kpl.
Ilissa „  „
Ulissa „ .................... ..... „
eli yhteensä 19 kpl. ä 4,345,44 Sfinf
9. Ulkohuoneuksia kaikellaista laatua, kella- 
reita, makkeja ja kaivoja:
Iissä p iir issä ....................
Siirto
— — — — 12,798,234 41
1 49,360 35
1 44,215 39
• 1 69,710 06 163,285 80
1 29,259 02
1 26,915 29
1 31,147 18 87,321 49
3 50,799 99
7 92,788 72
2 35,076 65 178,665 36
■ 8 14,974 05
9 26,523 37
8 14,233 16 55,730 58
1 19,882 44
2 50,723 69
1,5 36,970 21 107,576 34
5 36,116 33
9 47,465 67
5 33,708 12 117,290 12
5 25,493 93
? 35,021 63
5 22,047 36 82,563 42
47,369 96
- 47,369 96 - 1 12,798.23441
1.2
Siirto 47,369 96 12,798,234 41
II:ssa p i ir i s s ä .................................. ....  . — 69,948 70
IILssa „ ............................................ — 66,423 41 183,742 07
10. Asemakartanoita on pysäkeille rakennettu:
IILssa piirissä ...................................kpl. 2 — — 15,486 15 991,661 33
h) Tavaramakasiineja, lastaussiltoja ja
laitureita.
1. Suurempia tavaramakasiineja konttoon-
huoneiston, tullitoimi-osaston ja etusillan
kanssa on tehty:
II:ssa piirissä . . . ' ....................kpl. 1 18,683 59
IILssa „ .................................. „ 1 25,189 83 43,873 42
2, Yähempiä tavaramakasiineja on tehty:
I:ssä p iir is sä .................................. kpl. 5 7,895 52
8 12,189 82
IILssa „ ......................................... . 5 6,457 57 26,542 91
eli yhteensä 18 kpl. k 1,474,ei Sfinf
3. Apumaksoja rantalaitureihin:
ILssa p iir is sä .................................. kpl. i 5,491 35
IILssa „ .................................. „ i 37,594 35 43,085 70 113,502 03
c) Veturitallit.
1. Veturihinkaloita eli pilttuja on laitettu:
Lssä p iir is sä .................................. kpl. 3 32,980 73
ILssa „ ......................................... . 5 83,550 65
IILssa „ .................................. „ 7 ' 81,761 39 198,292 77
eli yhteensä 15 kpl. ä 13,219,52 ¡finf
2. Halkovajoja kivilaakamineen veturital-
lien vieressä on rakennettu:
Lssä p iir is sä .................................. kpl. 1 3,938 39
IILssa „ ........................ ....  . „ 1 9,440 06 13,378 45 211,671 22
d) Verstas- ja  varastorakennukset.
1. Koneellisia korjausverstaita . . . kpl. 1 — — 79,698 95
2. Pajoja kivestä . . . . . . . .  „ 1 — — 8,146 96
4. Oljymakasiineja kivestä....................„ 1 — — 5,523 90
6. Varastomakasiineja radan omaan
tarpeesen............................................ ,, 1 — — 12,627 67 105,997 48
Kaikki IILssa piirissä.
Siirto | — - 1  - — 14,221',066^7
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Siirto — — — — — 14,221,066 47
e) Vedenotto rakennukset.
1. Vesitorneja halkovajoineen ja etulaaka- 
mineen on rakennettu:
Lssä p i ir i s s ä ...................................kpl. 2 13,888 24
H:ssa „ ...................................„ 3 18,562 12
Illrssa „ ...................................„ 2 14,610 47 47,060 83
eli yhteensä 7 kpl. k 6,722,98 ¡fbtfi
2. Höyrypumppu-huoneita koneenkäyttäjän 
asunnon kanssa sekä ulkohuoneineen on 
rakennettu: >
I:ssä piirissä . . . . . . . .  kpl. 3 15,198 81
ILssa „ .................... ..... „ 3 14,317 93
IILssa „ . . ......................... „ 3 13,659 _ _ 43,175 74
eli yhteensä 9 kpl. ä 4,797,3 0 ¡finf
3. Kaivot, vesisäiliöt, suotimot, torvijohdot, 
höyrypuraput, laskuhanat ja -torvet y. m. 
ovat maksaneet:
-- 1
I:ssä p i ir i s s ä ............................................. — 20,383 30
II:ssa „ .................... .... — 36,950 08
III:ssa „ ................................... ....  . — 33,911 52 91,244 90 181,481 47
f) Vartijamajat linjalla.
2. Yksinäis-vartijamajoja on rakennettu:
Iissä piirissä ................................... kpl. 15 58,885|50
ILssa n- . . . • • • • •  j5 27 94,866 60
III:ssa „ ...................................„ 15 61,647 87 215,399 97
eli yhteensä 57 kpl. ä 3,778,94 Zhif
4 ja 5. Ulkohuoneuksia, kaivoja ja vahti-
kojuja edellisien oheen on tehty:
I:ssä p i ir i s s ä ......................... ..... — 18,164 27
ILssa „ ........................................ ..... — 25,268 61
IILssa „ ............................................ — 23,575 77 67,008 65 282,408 62
Litt. H.
Telegrafi.
Yksinäinen lankajohto ynnä 21 laitetta ovat
maksaneet:
I:ssä piirissä ................................... ....  • — — — 15,332 49
II:ssa „ ............................................. — — ' — 19,987 72
IILssa „ ............................................. — — — 14,545 79 49,866 —
eli k.mtriltä rataa 176,8 0 Sfinf i
Siirto _ — — -1 14,734,822(56
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Siirto | — — — — — 14,734,822 56
Litt, I.
Radan tarveosia.
a) Kiinteitä tarveosia.
1. Veturin-kääntölavoja pohja- ja kehämuu-
rineen on:
I:ssä p i i r i s s ä ............................. 1 8,222 76
II:ssa „ .............................. 2 19,577 96
III:ssa „ ............................. 2 16,098 55 43,899 27
3. Yaunuvaakoja muurien ja vaakahuonet-
ten kanssa on:
II:ssa p i i r i s s ä ............................. 1 7,822 02
III:ssa „ .............................. • n 1 4,315 22 12,137 24
4. Kiinteät merkittimet, kilometri-, kalteus-
ja poistotolpat ovat maksaneet:
I:ssä piirissä . . . . . . . — 1,476 99
II:ssa „ .............................. — 2.810 38
IILssa „• . . . . . . . — 2,269 93 6,557 30
5. Kiinteitä puskimia on:
I:ssä p i ir i s s ä .............................. . kpl. 5 98 60
II:ssa „ .............................. 7 368 95
III:ssa „ .............................. 5 211 15 678 70 63,272 51
Litt. K.
Liikkuva kalusto.
a) Veturit eli lokomotiivit.
Vetureita hiilipurnuineen, 21 tönin adhes-
joonipainoisia . . . . . . . 11 — — — — 570,853 79
ja siis kpl. 51,895,80 Sftnf.
b) Matkustajavaunut.
2. II:sen luokan matkustajavaunuja . kpl. 5 63,857 24
4. III:nen „ sam. * » 12 89,044 17 152,901 41
7. Konduhtöörinvaunuja.................... 6 — — 29,691 63
8. V an k ivau n u ja .............................. 2 — — 11,814 31 194,407 35
c) Tavaravaunut.
1. Katettuja tavaravaunuja. . . . . kpl. 74 246,188 64
joista 5 ovat sisustetut jäähdytysvaunuiksi.
Ruutivaunu . . . . . . . . . kpl. 1 3,036 55 249,225 19
Siirto .-r- _ _ 249,225|l9 15,563,356 21
15
Siirto 249,225 19 15,363,356 21
2. Tukkivaunuja . ......................... . kpl. 30 — — 104,018 64
3. Palkkivaunuja............................. 120 — — 355,373 27 708,617 10
d) Sekalaiset vaunut.
2. Yeturin vedettäviä lumiauroja . . kpl. 2 — — — 10,675 89
Litt. L.
Sairaanhoito.
Sairasten ja vikaantuneiden työläisten hoito
on maksanut:
I:ssä p i ir i s s ä .............................. . — — — 28,399 66
ILssa „ .........................• — — — 19,360 94
IILssa . „ .............................. — — — 27,995 21 75.755 81
Litt. M.
Huone- ja tarvekalut.
Liikenneosaston tarvekalut . . . . — — — 65,646 72
Rataosaston „ . . . . v — — — 32,330 47
Koneosaston „ . . . . — — — 41,279 14 139,256 33
Litt. N.
Varavarasto.
Radan korjaustöitä varten annettu Rauta-
tienhallitukselle:
Raidekiskoja . ......................... . töniä 202,7 6 4: — — 24,497 49
S id e k isk o ja ......................... • n 18,672 — — 2,830 15
Pohjalaattoja ................................... • » 9 ,7  95 — 1,545 92
R uuvitopeloita ..........................  • * » 5 ,0 4 0 — — 1,057 36
Kiskonauloja .............................................. • » 9 ,0 8 5 — — 2,221 14
Täydellisiä v a ih te ita .......................... . kpl. 2 — — 728 —
Vaihderuuvia . . . . . . . . • 5) 1,530 — — 244 80
Ratapölkkyjä . . . . . . . . * » G,000 — — 5,100 —
„ käytetyltä . . . . • )) 1,179 471 60 38,696 46
Siirto — — - 16,536,357 80
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Siirto 16,536,357 80
L il t .  O.
Täydennystyöt.
Rautatienhallitukselle annettuja rahavaroja:
vuonna 1890:
Tarpeellisen veturipilttuun eli hinkalon ra­
kentamista varten Mikkelissä....................
Vajanaisuuksien poistamiseksi Kuopiossa ole­
van veturitallin salaojituksessa . . . .  
Palohanan laittamista varten Mikkelin ase­
malla ja letkun suutimineen hankkimista 
varten erääseen vedenottoasemaan Kuo­
piossa . . . .  ...................................
Kaikkien höyrypumppujen asetuksenmukaista
varustamista varten (armatur)..................
Vesisäiliöistä vedenottoasemiin johtavain vesi- 
johtoputkien varustamista varten tivistys- 
holkeilla„stuffing boxes“ Mikkelin ja Piek­
sämäen asemain vesijohdoissa . . . .  
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tilki- 1 
tystä, verhotusta, laudoitusta ja ulkopuo­
lista maalausta varten, arviolta:
asemahuoneista ja asemapäällikköjen 
asunnoista, 1,946 neliösyltää k 12,5 0  
muista asuinhuoneista, vesitorneista ja 
pumppuhuoneista y. m., 4,833 neliösyltää
ä 9 ,5 0  .................................................................
Veturien uudestaan maalaamista ja tarpeel­
lista kuntoonpanoa varten .........................
Katetun tavaravaunun hankkimista varten . 
60:nen avonaisen tavaravaunun tarkastelua
ja korjausta v a r t e n ...................................
Kaikenlaisten työkalujen hankkimista varten
Kuopion työpajaan........................................
Muutamain rakennusten poistamista varten
Kouvolan asemalla........................................
Eräitten rautatien keitaitten (ratavallien) täyt­
tämistä v a r te n .................... . . . .  .
Siirto
12,000
4.000
1.000
600
200
24,325
45,913
8,800
3.000
4,200
2.000 
10,000 
20,000
50
136,038 50 
136,038[50 16,536,357 80
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Siirto — — — 136,038 50 16,536,357 80
vuonna 1892:
Veturitallin lisäämistä varten 3 pilttuulla ja
vesitornin rakentamista varten vesisäiliöi-
neen ja johtoineen Kouvolan asemalla, ar- — 53,000 —
vioita.................................. .............................
Vedenottoasemaa varten Kouvolan asemalla — 4,100 —
Taloustarvekellaria „ „ „ ■ — 2,400 —
Öljykellaria ' „ „ „ — 3,100 —
Vaununrasvan säilytyssuojaa varten Kouvo-
lan asem alla............................... ... — 425 —
Pesuhuonetta ja saunaa vart. Kouvolan asem. — 4,500 —
Ulkohuonetta varten Kouvolan asemalla . . — ■ 1,500 —
» » n — 1,500 —
Ratavartijamajaa varten Mäntyharjulla . . 1,200 —
Sivustus- eli ohimenoraidetta varten . . . — 4,550 —
Kahta yhdistysvaihdetta v a r t e n .................... — 1,800 —
Vahtimajaa v a r te n ............................................ — 4,000 —
Tavaramakasiinia varten Kuopion asemalla . — 8.500 —
Halkovajaa „ „ ... — 1,000 —
Vedenottoaseman laittamista varten 328 kilo-
metrin kohdalle Helsingistä lukien. . . — 14,600 —
Useamman vartijamajan rakentamista varten
Kouvolan—Mikkelin rataosalla . . . . — 24,930 — 131,105 - 267,143 50
Summa tfinf \ -  1 - 1 — 16,803,501 30
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 3
18
Yhteenveto kustannuksista.
fuä.
Kilome- 
te riita.
Prosentti­
luku koko 
kustannuk­
sesta.
Litt. A. Yleiset kustannukset............................. 1,215,364 18 4,309,15 7,233
„ B. Pakkolunastus ....................................... 692,041 73 2,453,68 4,118
„ C. Pengerrys................................................. 5,311,368 87 18,831,77 31,609
„ D. T a id etyö t................................................. 1,358,295 24 4,815,92 8,083
„ E. Päällysrakennus....................................... 3,969,248 08 14,073,20 23,622
„ F. Aidat ja t i e t ............................................ 251,916 31 893,18 1,499
„ G. Huonerakennukset.................................. 1,886,722 15 6,689,48 11,228
„ H. T e le g r a f i................................................. 49,866 — 176,80 0,297
„ I. Radan tarveosat....................................... 63,272 51 224,3 4 0,377
„ E. Liikkuva k a lu s t o .................................. 1,484,554 13 5,263,57 8,834
„ L. Sairaanhoito............................................ 75,755 81 268,60 0,451
„ M. Huone- ja tarvekalut..................... . . 139,256 33 493,74 0,829
„ N. Yaravarasto . . . .  . . . . . 38,696 46 137,20 0,230
„ 0. Radan täydennystyöt............................. 267,143 50 947,17 1,590
Summa 16,803,501 30 59,577,80 100
Kustannusten jaotus pää* ja piirikonttoreille-
pA
Kilome-
terilta.
Prosentti­
luku koko 
kustannuk­
sesta.
Pääkonttorille 282,043 kilometriltä . . ... . . 2,160,175 04 7,659,03 12,855
Lselle Piirikonttorille 80,1 o o kilometriltä . . 4,609,549 50 57,547,44 27,433
ILselle „ 121,235 „ . . 4,655,949 33 38,404,33 27,708
nim elle „ 80,7 o 8 „ . . 5,377,827 43 66,683,14 32,004
Summa 16,803,501 30 — 100
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Selittääksensä edelläolevaan tauluun liitettyä kustannusten jaotusta pää- ja 
piirikonttorien kesken saa Ylihallitus alamaisimmasti ilmoittaa: että pääkonttorin 
laskuun on pantu, paitsi yleisiä hallituskustannuksia sekä työkalujen ja tarve- 
ainetten poiskirjoitusta, kulungit liikkuvasta kalustosta ja radan täydennystöistä. 
Puheenalainen kustannusjaotus ansaitsee huomiota siitäkin syystä, että se näyttää 
miten suuresti eroavaisiksi saman radan eri osain rakennuskustannukset maanlaa- 
dun ja paikallissuhteitten mukaan voivat tulla, ja että siis vielä vähemmin on 
oikeutettu toisen radan rakennuskustannuksista määräämään toisen radan liki­
määräisiä kustannuksia.
Savon rautatienrakennuksen tililaskujen vihdoinkin pä-ätyttyä, annetaan niistä 
seuraava yleistili:
20
fPää
> Savon rautatienrakennukseen
•
tänf pH Sbif pM.
D e b e t .
An. Savon rautatien rakennusta varten
määrättyjä varoja on Suomen tie- 
ja vesirakennusten Ylihallitus nos­
tanut:
vuonna 1886 ......................... 500,000 —
„ 1887 ........................ 8,014,061 51
„ 1888 ......................... 6,066,000 —
„ 1889 ......................... 2,057,000 —
„ 1890 ......................... 93,000 —
„ 1892 ......................... 73,293 96 16,803,355 47
„ Korkoja talletetuista rahoista . . . — — 145 83
Summa !?mf — ■ - 1 16,803,501 30
Helsingissä, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen pääkonttorissa Valtion
21
t i l i
saaduista ja  k ä y tety istä  rahoista.
3btf ym. Sfof yns
Kredit
Per. Niinkuin edellinen seikkaperäinen taulu 
Savon rautatien rakennuskustannuk­
sista tarkemmin näyttää, on suoras­
taan pantu rahaa ......................... 16,536,357 80
„ Radan täydellistä kuntoonpanoa varten 
Rautatienhallitukselle suoritettu puh­
dasta rahaa:
vuonna 1890 .................... ....
„ 1892 .........................
136,038
131,105
50
267,143 50
Summa Zfinf — 16,803,501 30
rautatierakennuksia varten, Tammikuun 30 p:nä 1892.
G. Fredr. Rotkircli.
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Edellisessä jo mainittu loppukatselmuspöytäkirja on seuraavaa sisältöä:
Lokakuun 29 päivänä k:lo 7 aamulla kokoontuivat toimitusmiehet Kouvo­
lan asemalle ja katsastettiin siellä Savon rautatietä varten rakennetut:
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, jossa on rataan päin avonainen veranda, 
läpikäytävä, etehinen, yksi II:sen luokan ja yksi IILnnen luokan odotussali, nais- 
väenhuone, konttorihuone, erityiset huoneet tavaratoimistoa, postitoimistoa ja 
telegrafía varten, lamppuhuone sekä ravintolanpitäjättären huoneisto, nimittäin 
porstua, etehinen, 2 asuinhuonetta, keittiö, ravintolahuone ja taloustarvekammari.
N:o 2. Huoneisto asemapäällikölle, sisältävä porstuan, etehisen, keittiön 
ja 4 asuinhuonetta.
Muist. Tämä huoneisto on saatu vanhan asemahuoneen muuttamisella ja 
lisärakentamalla.
N:o 3. Yähänläntä tavaramakasiini.
N:o 4. Asemamakki lokavesisäiliön kanssa.
N:o 5. Ulkohuone ravintolanpitäjättärelle, sisältävä navetan, halkovajan 
ja aitan sekä jääkellarin huoneen alla.
N:o 6. Lämmin kellari.
N:o 7. Varikkomajasto, sisältävä 4 huoneistoa, joissa kussakin on huone 
ja keittiö sekä 4 erityistä niin kakluunilla kuin keittohellakin varustettua huonetta.
N:o 8. Varikkomajastoihin kuuluva ulkohuone, sisältävä 4 ruokaaittaa, 4 
navettaa, 4 makkia ja 4 halkovajaa.
N:o 9. Kaksinainen vartijamäja kahdella huoneistolla, kumpikin sisältävä 
asuinhuoneen ja keittiön.
N:o 10. 2 kaksinais-vartijamajaan kuuluvaa ulkohuonetta, kumpikin sisäl­
tävä navetan, ruokaaitan, halkovajan ja makin.
N:o 11. Pesu-, leipoma- ja kylpyhuone kivestä vesijohtoineen.
N:o 12. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten asuinhuoneineen, jossa 
on koneenkäyttäjän huone ja keittiö.
N:o 13. Ulkohuone s:lle, sisältävä navetan, ruokasäilön, halkovajan ja makin.
N:o 14. Kaivo kivestä s:lle.
N:o 15. Kaivo aseman tarvetta varten.
N:o 16. Veturitalli tiilistä kolmella pilttuulla, 1 rakennukseen kuuluva 
vesitorni ja 1 veturien kääntölava.
N:o 17. Halkovaja veturitallia varten kivilaakaman kanssa.
N:o 18. Aseman etusilta ja 2 välisiltaa, kaikki kivestä ja maasta. Samalla 
tarkastettiin asemalla tilapäisesti löytyvät tavara- ja matkustajavaunut.
Samana päivänä k:lo 10 e. p. lähdettiin Kouvolan asemalta matkalle rataa 
myöten ylimääräisellä junalla Mikkeliin, sieltä seuraavana päivänä
Lokakuun 30 päivänä k:lo 9 e. p. Suonenjoen asemalle ja Iisveden satama-
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asemalle, josta palattiin takaisin Suonenjoelle ja matka sieltä pimeän tultua jat­
kettiin Kuopioon, jossa syynimehet
Lokakuun 31 päivänä k:lo 10 e. p. kokoontuivat Kuopion asemalle, josta 
taas rataa myöten ylimääräisellä junalla noin k:lo 1 aikaan j. p. matkustettiin 
Kuopion satamaasemalle, sieltä takaisin Kuopion asemalle ja edelleen Kuopiosta 
Suonenjoen asemalle. Täällä katsastelu samana päivänä toimitettiin loppuun, ja 
tarkastettiin tällä matkalla kaikki asemat, pysäkit ja pysäyssillat sekä niillä olevat 
rakennukset, rakennukset linjan varrella, niin myös kaikki suuremman-arvoiset 
taidetyöt, jonka ohessa liikkuvaa kalustoa pidettiin silmällä. Radan 5:llä ase­
malla havaittiin seuraavat rakennukset tehdyiksi, nimittäin:
Mäntyharjun asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä II:sen luokan odotussalin, nais- 
huoneen, TlLnnen luokan odotussalin, toimitushuoneen, vaakahuoneen sekä asema- 
päällikköä varten 3 asuinhuonetta, keittiön ynnä etehisen, vaate- ja ruokasäiliöit- 
ten kanssa sekä kellarin asemarakennuksen alla;
N:o 2. Ulkorakennus asemahuoneeseen kuuluva, sisältävä aitan, halkovajan 
ja navetan;
N:o 3. Vähänläntä tavaramakasiini pystypuista ja laudoista;
N:o 4. Makki pystypuista ja laudoista;
N:o 5. Sauna vesijohtoineen;
N:o 6. Kaksinainen vartijamaja samaa laatua niinkuin Kouvolassa;
N:o 7. 2 ulkohuonetta s:lle;
N:o 8. Kaivo;
N:o 9. Koneistohuone hirsistä höyrypuinppua varten asuinhuoneuston kanssa, 
jossa on huone ja keittiö koneenkäyttäjälle;
N:o 10. Ulkohuone sille;
N:o 11. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön kanssa sekä halko­
vaja pystypuista;
N:o 12. Etusilta kivestä ja maasta.
Mikkelin asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä yhdenlainen kuin Kouvolassa;
N:o 2. Tavaramakasiini pystypuista ja hirsistä, jossa on lämmitettävä toi- 
mituskonttori, sekä lämpönen että lämmittämätön osasto tullitoimistolle ja kiinteä 
centesimivaaka;
N:o 3. Kaksinainen vartijamaja niinkuin Kouvolassa;
N:o 4. Ulkohuone s:lle;
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Nro 5. Asemamakki;
Nro 6. Kaivo;
Nro 7. Hirsinen koneistohuone höyrypumpulla ja asunnolla koneenkäyttä­
jää varten;
Nro 8. Ulkohuone s:lle;
Nro 9. Veturitalli tehty tiilistä, kahdella pilttuulla, rakennukseen kuuluva 
vesitorni ja veturin kääntölava;
Nro 10. Halkovaja veturia varten vedenottoaseman ja vesisäiliön kanssa;
Nro 11. Vaununvaaka vaakasuojan kanssa; 
ja sitä paitsi erinäisellä talonasemalla kaupungissa:
N:o 12. Isonlainen huonerakennus hirsistä, sisältävä huoneiston asemapääl­
likköä varten, jossa on 4 huonetta, etehinen ja keittiö vesijohdon kanssa, 2 huo­
neistoa yhdellä huoneella ja keittiöllä, 2 huoneistoa yhdellä huoneella, sekä halko- 
alusta ja lämmin kellari rakennuksen alla jokaista huoneistoa kohti ynnä ullakolla 
eri osastot eri huonekuntain tarpeeksi;
N:o 13. Ulkohuone s:lle, sisältävä leipomatuvan vesijohdon kanssa, 3 na­
vettaa, 5 aittaa ja 6 makkiä.
Nro 14. Ulkohuone ravintolanpitäjättärelle, sisältävä isohkon aitan, halko­
vajan, sekä lämpöisen että jääkellarin, ja rautatien tarpeen varalle kahdet maka- 
siinihuoneet;
Nro 15. Kivestä ja maasta tehty aseman etusilta;
Asemahuoneuksen edustalla on kahden kaupunkitalon pintaalan kokoinen 
aukea kenttä.
Myöskin merkittiin, että tavaraasemalta on johdettu rataraide sekä kau­
pungin pakkahuoneelle että kaupunkiin kuuluvalle ja kaupungin rautatienrakennuk­
selta saaduilla apurahoilla rakentamalle uudelle höyryaluslaiturille.
Nro 1.
Nro 2.
Nro 3.
Nro 4.
Nro 5.
Nro 6.
Nro 7.
Nro 8.
Nro 9.
Nro 10.
Nro 11.
Pieksämäen asemalla.
Asemahuoneus hirsistä ja samanlainen kuin Mäntyharjun aseman; • 
Vähänläntä tavaramakasiini pystypuista ja laudoista;
Asemamakki;
Ulkohuone asemaa varten, sisältävä aitan, navetan ja halkovajan; 
Kaivo;
Lämmin kellari asemapäällikköä varten;
Varikkomajasto yhdellainen kuin Kouvolassa;
Ulkohuone srlle;
Kaksinainen vartijamaja niinkuin Kouvolassa;
2 ulkohuonetta s:lle; •
Sauna vesijohtoineen;
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N:o 12. Konehuone hirsistä höyrypumppua varten ja koneenkäyttäjän asunto;
N:o 13. Ulkohuone sille;
N:o 14. Tiilistä tehty veturitalli 3:11a pilttuulla, rakennukseen kuuluva 
vesitorni ja veturin kääntölava;
N:o 15. Veturin halkovaja vedenottoaseman ja vesisäiliön kanssa;
N:o 16. Aseman etusilta, tehty kivestä ja maasta.
Suonenjoen asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, samallainen kuin Mäntyharjun;
N:o 2. Vähänlänta tavaramakasiini pystyhirsistä ja laudoista;
N:o 3. Asemamakki;
N:o 4. Ulkohuone asemalle, sisältävä aitan, navetan ja halkovajan' sekä 
varustettu jääkellarilla huoneuksen alla;
N:o 5. Kaivo, josta merkittiin, ett’ei se ole ainoastaan rautatien yksistään 
käytettävänä;
N:o 6. Varikkomajasto, jossa on 2 huoneistoa, kumpikin sisältävä huoneen 
ja keittiön sekä 2 yksinäistä huonetta;
N:o 7. Ulkohuoneus sille, sisältävä 2 ruokaaittaa, 2 navettaa, 2 makkia 
ja 2 halkovajaa;
N:o 8. Kaksinainen vartijamaja, yhdenlainen kuin Kouvolassakin, vaan li­
säksi varustettuna 2 kellarilla alustassa;
N:o 9. 2 ulkohuonetta sille;
N:o 10. Sauna;
Niöll .  Konehuone hirsistä höyrypumppua varten ja koneenkäyttäjän 
asunnolla;
'N:o 12. Veturitalli tiilistä Iillä pilttuulla (ilman vesitornia eli vedenotto- 
rakennusta) ja veturin kääntölava (ilman piirimuuria);
N:o 13. Vesitorni hirsistä, rautalevyistä tehdyllä vesisäiliöllä' pumppuhuo- 
neesen johtavine sähköjohtoineen, ja pystypuista tehty halkovaja;
N:o 14. Semafoori; .
N:o 15. Aseman etusilta, tehty kivestä ja maasta.
Näitten lisäksi tähän merkittiin, että asemalla löytyi 2 vanhaa pienenpuo- 
leista rakennusta, jotka pakkoluovutuksessa olivat joutuneet rataa varten lunas­
tettaviksi.
Kuopion asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä kaupunkiin päin avonaisen veran­
nan, isonpuoleisen IILnen luokan odotussalin, kaksi läpikäytävää, tavaratoimitus- 
huoneen, ILsen luokan odotussalin, naishuoneen, asemakonttorin, postitoimistohuo- 
neen, telegrafihuoneen, lamppuhuöneen, huoneiston asemapäällikölle, jossa on pors-
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 4
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tua, etehinen, 3 asuinhuonetta ja keittiö, sekä myöskin asunnon vahtimestarille, 
jossa on asuinhuone, tarjoushuone ja keittiö sekä rakennuksen alla kellari vahti­
mestaria varten;
Nro 2. Tavarainakasiini samanlainen kuin Mikkelin aseman, (sillä eroituksella 
että tullilaitosta varten aijottu lämmin huone toistaiseksi on rautatien käytettävänä);
Nro 3. Ulkohuone, asemapäällikköä varten;
Nro 4. Lämmin kellari s:lle;
N:o 5. Ulkohuone asemaa varten;
. Nro 6. Makki;
N:o 7. Kaksinainen vartijamaja 2:11a kellarilla alustassa;
Nro 8. 2 ulkohuonetta sille;
Nro 9. Yarikkomajasto yhdellainen kuin Kouvolassakin oleva, mutta sen 
lisäksi alustassa varustettu kellareilla neljää huonekuntaa varten;
N:o 10. Kahdet ulkohuoneet varikkomajastoja varten, yhteensä sisältävät 
yhtä monta suojaa kuin varakkomajastojen ulkohuoneet Kouvolassa;
Nro 11. Yaununvaaka vaakakatoksen kanssa;
Nro 12. Korjausverstas hirsistä, tiilistä tehdyllä höyrykattilahuoneella;
Nro 13. Tiilistä tehty paja neljällä ahjolla;
N:o 14. Tavaramakasiini hirsistä radan omaa tarvetta varten, sisältävä, 
paitsi isonlaisen kaksinkertaisen makasiinihuoneen, pienemmän tulisijalla varuste­
tun huoneen hienompia tarvekaluja varten ja konttorihuoneen;
Nro 15. Öljymakasiini tiilistä;
Nro 16. Veturitalli tiilistä kuudella pilttuulla, rakennukseen kuuluva vesi­
torni, varustettu sähköjohdolla pumppuhuoneesen, ja kääntölava;
Nro 17. Vaja veturien halkoja varten kivestä tehdyllä etusillalla;
Nro 18. Konehuone hirsistä höyrypumppua varten koneenkäyttäjän asun­
non kanssa;
, Nro .19. Sauna vesijohdon kanssa;
Nro 20. Paloasema asemahuoneen edustalla;
Nro 21. Asemaetusilta kivestä ja maasta;
Tätä paitsi pöytäkirjaan kirjoitettiin, että asemalla löytyi:
1 vanhanpuoleinen asuntorakennus puusta, sisältävä 2 huonetta ja keittiön;
Ulkohuone srlle, sekä
kivestä tehty kellari,
kaikki pakkolunastuksen kautta saatuja, ja että, samaten kuin Mikkelissä, rata- 
raide on vedetty Kuopion kaupungin omimaan rantalaituriin, joka on kaupungin 
rakentama rautatierakennuksen antamilla apurahoilla, ja että .
pysäkeillä, joita on luvultaan 13, löytyy seuraavat rakennukset:
Harjun pysäkillä.
Nro 1. Asemahuoneus, Vrnen luokan, sisältävä odotussalin, toimitushuoneen,
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lamppuhuoneen sekä asuinhuoneiston, jossa on etehinen, 2 huonetta vaatesäiliön 
ja keittiön kanssa;
Nro 2. Yähänläntä tavaramakasiini;
N:o 3. Makki;
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikköä varten, sisältävä aitan, navetan ja 
halkovajan;
Nro 5. Lämmin kellari srlle;
Nro 6. Sauna;
Nro 7. Kaksinainen vartijamaja;
Nro 8. 2 ulkohuonetta srlle;
Nro 9. Kaivo;
Nro 10. Asemaetusilta kivestä ja mullasta.
Selänpään pysäkillä.
Nrrot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 niinkuin Harjulla.
Voikosken pysäkillä.
Nro 1. Asemahuoneus, Vrnen luokan, samanlainen kuin Harjulla ainoastaan 
sillä eroituksella, että lämmin kellari on tehty alustaan;
Nrrot 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 niinkuin Harjulla.
Hietasen pysäkillä.
Nrrot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 niinkuin Voikoskella.
Otavan pysäkillä.
Nrrot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 niinkuin Voikoskella.
Hiirolan pysäkillä-
Nrrot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 niinkuin Voikoskella.
Kalvitsan pysäkillä.
Nrrot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 samaten kuin Voikoskella.
Haukivuoren pysäkillä.
Nrrot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 yhdenlaiset kuin Voikoskella;
Nro 11. Vesitorni puusta, rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pystyhirsistä 
rakennetun halkovajan kanssa;
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N:o. 12. Hirsistä tehty konehuone höyrypumppua varten, koneenkäyttäjän 
asunnon ja siivilön kanssa;
N:o 13. Ulkohuone koneenkäyttäjälle;
Rantalan pysäkillä.
Nirot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 niinkuin Voikoskella. _ „ .
Haapakosken pysäkillä.
N:rot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 samaten kuin Harjulla.
Iisveden pysäkillä.
Nirot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 10 niinkuin Voikoskella;
N:o 9. Satamalaituri Iisveden rannalla.
Salmisen pysäkillä.
N:o 1. Pysäkkihuoneus, sisältävä odotushuoneen, josta osa on väliseinällä 
eroitettu toimitushuoneeksi, huoneen ja keittiön vartijalle ja huoneuksen alustassa 
kellarin;
N:o 2. Pienenlainen tavaramakasiini;
N:o 3. Makki;
N:o 4. Ulkohuone pysäkkiä varten, sisältävä aitan, navetan ja halkovajan; 
N:o 5. Sauna;
N:o 6. Kaksinainen vartijamaja kahdella kellarilla rakennuksen alustassa; 
N:o 7. 2 ulkohuonetta sille;
N:o 8. Väliaikainen paja sysivajan kanssa ratamestarin tarpeeksi;
N:o 9. Kaivo;
N:o 10. Pysäkin etusilta kivestä ja maasta.
Kurkimäen pysäkillä.
Nirot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ja 10 niinkuin Harjulla;
N:o 7. Kaksinainen vartijamaja 2:11a kellarilla alustassa;
N:o 11. Konehuone hirsistä höyrypumppua varten koneenkäyttäjän asun­
non kanssa; -
N:o 12. Ulkohuone koneenkäyttäjälle; ;
• N:o 13. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyllä vesisäiliöllä, varustettu 
sähköjohdolla pumppuhuoneesen, ynnä pystypuista tehty halkovaja.
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Pitkälahden pysäyssillalla.
N:o 1. Pysäkkihuoneus niinkuin Salmisessa;
N:o 2. Vähänläntä tavaramakasiini; • .
N:o 3. Aseman ulkohuone, sisältävä aitan, navetan, halkovajan ja makin; 
N: o 4. Etusilta kivestä ja maasta.
Vuohijärven vaihteella.
N:o 1. Konehuone hirsistä höyrypumppua varten koneenkäyttäjän asun­
non kanssa;
N:o 2. Ulkohuone koneenkäyttäjää varten;
N:o 3. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyllä vesisäiliöllä ja pystypuista 
rakennetulla halkovajalla;
N:o 4. Väliaikainen veturitalli puusta; ja lopullisesti
Varpasessa, Heimolassa ja Karttnlassa:
kivestä ja maasta tehtyjä pysäyssiltoja.
Linjan varrelle on rakennettu:
57 yksinäistä vartijamajaa niihin kuuluvine ulkohuoneineen.
Taidetöitä löytyy:
52 siltaa rautaisella päällysrakennuksella, nimittäin: 
1 kpl. 2 X  23,7 5 2 metrin niskeellä
1 „ 20,783. - » il
1 „ 2 X 1 2 ,0 0 il
'2 „ 11,876 » il
4 „ 10,392 JJ n
'4 „ 8,9 07 11 il
2 „ 7,4 2 3 11 il
5 „ 5,938 11 ii
11 „ 4,454 11 il
1 „ 3,860 n ii
4 „ 3,266 il ii
H ,, 2,672 n ii
5 „ 2,078 il n
(kääntösilta)
ja
66 avonaista rumpua puisella päällysrakennuksella sekä 
201 yksinäistä ja 26 kaksinaista katettua rumpua.
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Radan koko raidepituus tekee:
Päärataa . . ................................................................................ 273,778 kilometriä.
Haararadat Iisvedelle ja Kuopion satamaan . . . . . . .  . 8,2 6 5 „
Sivuraiteita asemilla ................................................ 20,054 „
Sivuraiteita asemain välillä ja hiekanottopaikkoihin . . . . 4,oo5____ „
eli yhteensä 306,102 „
Sittenkuin näin oli radan kiinteän ja liikkuvain osain katsastus päättynyt, 
kokoontuivat toimitusmiehet
Toukokuun 21 p:nä 1890
keskustelemaan Helsingissä, jossa toimitus jatkui ja päätyi samana päivänä.
Tässä tilaisuudessa esille tuotiin oikeaksi vahvistettu jäljennös Joulukuussa 
1886 tehdystä kustannusehdotuksesta rautatietä varten, joka Kouvolan asemalta 
Helsingin—Pietarin rautatiellä Kiepin salmen poikki Mäntyharjun pitäjässä, Otavan 
maanviljelyskoulun sivutse Mikkelin kaupungin, Haukivuoren, Pieksämäen ja Suo­
nenjoen kuntien kautta johtaisi Kuopion kaupunkiin ja satamaan, haararatoineen 
pääradalla olevalta Suonenjoen asemalta Iisvedelle, sekä myöskin oikeaksi todis­
tettu lyhennysote Hänen Keisarillisen Majesteettinsa käskykirjeestä Maaliskuun 17 
p:ltä 1887, vahvistetut kopiot Keisarillisen Senatin kirjeestä Maaliskuun 29 p:ltä 
1889 ja Keisarillisen Senatin Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmistä N:o 854 Loka­
kuun 7 p:ltä 1887 ja N:o 589 Toukokuun 24 p:ltä 1888 sekä Rautatienhallituksen 
virkakirjeestä N:o 3,592 Syyskuun 20 p:ltä 1887, kaikki Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitukselle asetetut, ynnä lisäksi luettelo Savon rautatien liikkuvasta kalustosta.
Mainituista kirjoituksista nähtiin, että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa oli 
armossa suvainnut sallia erityisiä muutoksia ja supistuksia tehtäviksi alkuperäiseen 
kustannusehdotukseen, nimittäin:
että kustannusehdotukseen otettu majatalo toistaiseksi oli jätettävä raken­
tamatta;
että veturien lukumäärän saisi vähentää 14:sta ll:teen ja IP.sen luokan 
matkustajavaunut 6:sta 5:teen, vaan sen sijaan yli kustannusehdotuksen määräyk­
sen olisi hankittava 1 ruuti- ja 2 vanginkuletusvaunua;
että katettujen ja avonaisten vaunujen suhde muutettaisiin siten, että, sen 
sijaan että on ehdotettu neljäs osa edellisiä ja kolme neljännestä jälkimäisiä, teh­
täisiin kolmas osa koko lukumäärästä katetulta ja jäännös eli kaksi kolmannesta 
avonaisia, joitten määräysten mukaisesti liikkuvaa kalustoa siis tulisi olemaan:
11 veturia tenderineen,
5 II:sen luokan matkustajavaunua,
12 IILnnen. „ „
2 vankivaunua,
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6 konduktöörivaunua, •
150 avonaista tavaravaunua ja laakaa,
75 katettua „
1 ruutivaunu;
että, muuttamalla kustannusehdotuksen määräyksiä, IV luokan asemat lu­
vultaan vähennettäisiin 5:ksi, nimittäin Kouvola, Mäntyharju, Pieksämäki ja Suonen­
joki, mutta sitävastoin pysäkkien luku enennettäisiin 13:ksi, siten että Haukivuo­
relle IVrnnen luokan asemahuoneen sijaan rakennettaisiin pysäkkihuoneus ja sama­
ten seuraavilla 12 väliasemilla nimittäin: Harjulla, Sclänpäällä, Voikoskella, Hieta­
sessa, Otavalla, Hiirolassa, Kalvitsassa, Rantalassa, Haapakoskella, Iisvedellä, Sal­
misessa ja Kurkimäellä sekä 3 pysäyssiltaa matkustavia varten laitettaisiin Varpa- 
sen, Karttulan ja Pitkälahden nimellä, jota vastoin Keisarillinen Senaatti ei ollut 
tehnyt mitään muutosta Mikkeliin ja Kuopioon ehdotettujen IILnnen luokan asema- 
huoneitten suhteen;
että Keisarillinen Senaatti oli ratkaissut kysymyksen Heimolaan, Vauhko- 
laan ja Nuuttilaan ehdotetuista pysäyssilloista Haapakosken pysäkin ja Suonenjoen 
aseman välisellä rataosalla sillä tavalla että, koska luvattuja apurahoja ei oltu mak­
settu, ainoastaan Heimolan pysäyssilta oli rakennettava;
että Rautatienhallitus, vastaukseksi Ylihallituksen asiaa koskevaan tieduste­
luun, oli ehdottanut että kustannusehdotukseen otetuista 19 veturipilttuusta tois­
taiseksi ainoastaan 15 olisi rakennettava, nimittäin 6 Kuopioon, .1 Suonenjoelle, 4 
Pieksämäelle, 1 Mikkeliin ja 3 Kouvolaan, jota vastoin toisten 4 pilttuun valmis­
taminen jätettäisiin siksi, kunnes saataisiin kokemusta siitä, missä ne olisivat tar­
peen vaatimia.
- Sanottu liikkuvan-kaluston luettelo sisältää:
11 kpl. veturia tenderin kanssa 
3 „ II:sen luokan matkustajavaunua
6 „ IILnnen „
6 „ konduktöörivaunua
2 ■ „ vankivaunua r valmiita,
5 „ jäähdytysvaunua '
69 „ katettua tavaravaunua
30 „ pölkkyvaunua
120 „ yhdistettyä avonaista tavara-ja lankkuvaunua
1 ruutivaunu
sekä'
2 kpl. Iksen luokan matkustajaaaunual ROTtatienha,mukselta.
6 „ IILnnen „ „ J '
Tämän pöytäkirjaan kirjoitettua, ilmoitti kommissionin puheenjohtaja, että 
katselmus, mikäli se koskee Ylihallituksen asema- ja junahenkilökunnalle sekä rata-
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vartijoille antamia merkittimiä ja työkaluja, niin myös niitä tarveaineita, niinkuin 
kiskoja tarpeineen, ratapölkkyjä, halkkoja, ainepuita ja öljyjä y. m., jotka Rauta- 
tienhallitus tulisi haltuunsa ottamaan, samaten kuin rautatien palveluksessa ole­
ville ratamestareille annetuita, radan korjaustöitä varten tarpeellisia työkaluja, 
oli annettu toimitettavaksi asemapäällikkö Oskar Törnvallille ja varastonkirjuri 
Konstantin Liljeströmille, vastaanottajina Rautatienhallituksen puolesta, sekä asian­
omaisille rautatienrakennuksen varastonhoitajille, luovuttajina Ylihallituksen puo­
lesta, ja että äskenmainitun rautatienrakennusta seuraavan irtaimiston tarkastus 
ja hinnanmääräys jo oli päättynyt. Päätettiin sentähden että nämät luettelot, 
sisältäen:
a) tarvekaluja,
b) varavaraston, johon kuuluu kaikki ylijääneet raidekiskot tarveosineen ja 
näitten raidekiskojeri lukua vastaava määrä ratapölkkyjä, sekä
e) ainevaraston, niinkuin halkoja, ratapölkkyjä yli äskensanotun määrän, 
ynnä muut puuaineet ja Kuopion varastoon kuuluvat tarveaineet, seuraisivat tä­
män pöytäkirjan mukana.
Tämän johdosta tulee rautatie merkittäväksi ja luovutettavaksi, toiselta 
puolen vastaanotettavaksi, seuraavan viisijakoisen luokituksen mukaan:
Rata rakennuksineen ja  muine kiinteine laitoksilleen,
Liikkuva kalusto,
Tarvekalut,
Varavarasto ja
Ainevarasto.
Näistä aineluokista katsotaan ainoastaan neljän ensimmäisen rasittavan Sa­
von rautaitenrakennuksen konttoa, jota vastoin viimeinen eli ainevarasto on me­
nevä tiliin eri esineille arvioidun hintamäävän mukaan.
Sen jälkeen ruvettiin tarkastamaan, oliko ratarakennus tehty vahvistetun 
kustannusehdotuksen mukaisesti, ylempänä mainittuja supistuksia ja  muutoksia 
noudattamalla.
Tämän tarkastuksen ja katsastelussa tehtyjen huomioiden sekä Yliinsinööri 
Tallqvistin antamien ilmoituksien nojalla tehtiin alempana olevat muistiinpanot, 
jotka on nimitelty niiden kirjaimien mukaan, joitten kohdalla radan rakennuskus­
tannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Stnf. fm
Litt. A. Yleiset kustannukset.
.
Ovat kokonaan ulkopuolella kommissioonille jätettyä teh-
tävää.
V .
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Litt. B. Pakkolunastus.
Yliinsinööri Tallqvistin ehdotuksesta tulivat kommissioonin 
jäsenet yksimielisiksi siitä, että nykyään vireillä olevat oikeuden­
käynnit olisivat Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen loppuun 
ajettavat ja niistä ehkä syntyvät kustannukset sen! suoritettavat, 
vasta ehkä syntyvät oikeudenkäynnit tuli, komissioonin mielestä, 
Rautatienhallituksen hoitaa; kuitenkaan ei voitu tätä tarkoitusta 
varten mitään rahanmäärää ehdottaa.
Pakkoluovutuksen suhteen Kouvolan asemalla teki kommis­
sioonin puheenjohtaja sen muistutuksen, ettei maanalaa oltu riit­
tävästi lunastettu ja että vastedes asemaalueen laajentaminen tulisi 
sangen kalliiksi, koska ei ainoastaan maan arvo ole noussut hin­
nassa, vaan myöskin rakennuksia on melkoisesti lisääntynyt, joita 
olisi pakko poismuuttaa. Tähän väitti Yliinsinööri Tallqvist, että 
Kouvolassa oli lunastettu kaikki se maa, vieläpä vähän lisää, mitä 
ehdotuksessa Savon rataa varten oli määrätty, sen mukaan kuin 
niukkain määrärahojen katsottiin sallivan, vaan että sen suhteelli­
sesti] kalliin rakennusryhmän eli Kouvolan vanhan kestikievarin 
lunastaminen, jota kysymys nyt oikeastaan tarkoittaa, ei kuulu 
ehdotukseen eikä sen pintaala ole ollut tälle rautatienrakennuk­
selle tarpeellinenkaan, jonka ohessa Yliinsinööri Tallqvist huo­
mautti, että Kouvolan asemaa varten on Kotkan radan kustannuk­
sella otettu maata lisään.
Litt. C. Pengerrystyöt.
Kaikki tähän kuuluvat työt huomataan täydellisesti tehdyiksi, 
ja katsoen suhteellisesti pitkään rakennusaikaan ja radan korkei­
siin keitaisiin onkin otaksuttava, että maantäytökset yleiseen ovat 
laskeuneet ja että ajoittain syntyneet laskeumat ylimalkaan yhtä­
aikaa sorastamisen kanssa on voitu täyttää.
Litt. D. Taidetyöt.
Kun on rakennettaissa nähty ehdotettuin siltain lukumäärän, 
46 kappaletta, olevan riittämättömän, on tehty kaikkiaan 52 kpl. 
rautasiltaa kivialustalla ja patsailla, joitten sillanniskeitten yh­
teenlaskettu pituus on 28 metriä ehdotuksen määrää enempi, ja
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890.
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jättävät kaikki nämät sillat, avonaiset ja katetut rummut, sikäli 
kuin nyt voipi päättää, riittäviä aukkoja tulvaveden juoksulle.
Litt. E. Päällysrakennus.
a) Soratäyte havaitaan täydelliseksi.
b) Raidekiskot tarpeineen. Kustannusehdotuksessa on teräs- 
kiskoja mainittu 13,909 töniä, 22,355 kilon painoisia pituusmetriltä. 
Tämä painomäärä onkin ulkomaalta otettu. Merkittiin, että kaikki 
raiteet Kouvolan asemalla ovat pantuina teräskiskoilla, 30 kilon 
painoisilla pituusmetriltä.
Kustannusehdotus osottaa pää- ja sivuraiteiden yhteenlaske­
tun pituuden 311,047 kilometriksi; kiskoitettuna on raiteita 306,102 
kilometrin pituudelta, jota paitsi raidekiskoja tarpeineen 4,5 07 kilo­
metrin matkalle löytyy varavarastossa. Eroitus, 0,4 3 8 kilometria, 
riippuu siitä, että raiteen kiskoittamista varten Kouvolan asemalla 
on tuotettu 30 kilon painoisia kiskoja 22,3 5 5 kilon painoisten sijaan.
Kun asetetut sivu- ja syrjä-raiteet näkyvät vastaavan nykyi­
sen liikenteen vaatimuksia, eikä voida ennakolta sanoa, missä pai­
koin raiteenpitennyksiä likemmässä tulevaisuudessa tarvitaan, kat­
soi kommissiooni, ett’ei tätä nykyä pitäisi panna mitään enempiä 
raiteita, vaan että tämä kiskojen säästö niihin kuuluvine tarpei­
neen ilman tiliinpanoa olisi siirrettävä varavarastoon.
c) Ratapölkyt. Jälelle jääneitä ratapölkkyjä annettaisiin vas­
taanottajan haltuun maksuttomasti 7,179 kappaletta, melkein vas­
taten naulaamatta jääneitten kiskojen määrää, ja merkittäisiin ne 
varavarastoon kuuluvina, mutta jäännös 6,338 kappaletta merkit­
täisiin ainevarastoon kuuluvina ja tiliin menevinä.
Litt. F. Aidat ja tiet.
Mitä tienylimentäväin lukuun tulee, niin huomattiin niitä 
tehdyiksi useampia kuin ehdotus sisältää.
Litt. G. Huonerakennukset.
Edellä oleva luettelo ja selitys asemille ja linjan varrelle 
j tehdyistä rakennuksista ja laitoksista, verrattuna ehdotukseen ja
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edellämainittuihin armolliseen käskykirjeesen ja kirjelmiin, antaa 
aihetta seuraaviin huomautuksiin, nimittäin:
a) Asemahuoneita y. m. Ehdotus sisältää:
asemahuoneelle Kuopiossa . . 7,000 neliöjalkaa
„ Mikkelissä . . 4,348 „
„ . Kouvolassa . . 4,143 „
eli yhteensä 15,491 neliöjalkaa.
Todenteossa on näitä asemia rakennettu: 
asemahuone Knopiossa. . 6,040 neliöjalan alalle 
„ Mikkelissä . 4,900 „ „
,, Kouvolassa . 4,900 „ „
eli kaikkiaan 15,840 nelöjalan alalle, joten siis näitten kolmen 
aseman' yhteenlaskettu pohjaala on 349 neliöjalkaa ehdotettua suu­
rempi; samalla merkittiin, että nämät huoneukset ovat rakennetut 
vahvistettujen piirustusten mukaisesti;
ehdotus osottaa IV:nen luokan asemahuoneille 2,877 neliö­
jalan pohjaalan; kuitenkin ne ovat rakennetut 3,094 neliöjalan 
pobjaalalle;
sitä vastoin ovat 12 ehdotukseen otettua V:nnen luokan ase- 
mahuonetta eli isompaa pysäkkihuonetta ja 2 pienempää saman­
laista rakennetut ehdotuksenmukaiselle pohjaalalle;
asemille ehdotuksen mukaan rakennettavain 23 asuinhuoneen 
lisäksi on sekä Suonenjoelle että Kouvolaan rakennettu tavallista 
puolta pienempi varikkomajasto sekä asunto asemapäällikölle.
b) Tavaramakasiinia y. m. Tavaramakasiinia on yksi pie- 
nenpuoleinen rakennettu yli ehdotuksen määrän;
ehdotuksessa mainitun Iisveden asemalle tehtävän rantakajin 
suhteen merkittiin, että sen siaan on tehty rantasilta;
mitä taas tulee ehdotuksessa mainittuihin apurahoihin ranta- 
laituria varten Mikkelissä ja Kuopiossa, selitti Yliinsinööri Tall­
qvist, että puheenalaiset apurahat ovat sanottuin kaupunkien 
viranomaisille maksetut sillä ehdolla, että valtionrautatiet saavat 
niitten kautta maksutta tuottaa kaikki omimansa tavarat, joka 
merkittiin;
c) Veturitallit: 14 veturia varten ehdotukseen otettuin 19 
veturipilttuun siaan on Rautatienhallitus edellämainitussa kirjel­
mässään ehdottanut, että veturien luvun vähennettyä yhteentoista, 
toistaiseksi ainoastaan 15 pilttuutta olisi rakennettava, jota myös-
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kin on noudatettu; siihen katsoen, että lähimmässä tulevaisuu­
dessa ehkä muutetun junankulku-järjestelmän vuoksi tarvittaisiin 
lisäpilttuu Mikkeliin, päätti kommissiooni tätä tarkoitusta varten
varattavaksi.........................................................................................
vajanaisuuksien huomattua Kuopion veturitallin salaojituk­
sessa katsottiin tarpeelliseksi varata..................................................
d) Korjausverstaat y. m'. Mitä tämän kirjaimen kohdalla 
lueteltuihin rakennuksiin tulee, merkittiin, että kivestä on tehty 
yksi paja enempi kuin kustannusehdotus määrää.
e) Vesitornit: niinikään merkittiin, että vesitornia on raken­
nettu luvultaan 10 ehdotuksessa määrättyjen 7 asemasta;
koska katsottiin tarpeelliseksi hankkia palohana Mikkelin 
asemalle ja letku suutimineen erääsen vesiasemaan Kuopion ase­
malla, määrättiin näitä varten v a ra ttav ak si.............................. ....
asetuksenmukaisten varusteiden toimittamista varten kaik­
kiin höyrypumppuihin katsottiin tarpeelliseksi määrätä . . . .
sekä tivistysholkkien hankkimista varten vesijohtojen nousu- 
putkiin Mikkelin ja Pieksämäen asem illa ........................................
f) Vartijamajat jnnanpalvelijakuntaa varten: Mitä tulee 
tämän kirjaimen kohdalla lueteltuihin huoneisin, merkittiin, että 
ehdotuksessa määrättyin 55 yksinäisen vartijamajan asemesta niitä 
onkin rakennettu 57.
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tilkittämistä sekä ver- 
hoomista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten on rautatien­
rakennuksen määrärahoista varattava, arvion mukaan:
asemahuoneita ja asemapäällikköjen asuntoja varten, 1,946 
neliösyleltä ä 12: 50 S k f  . . . . . . 9mf 24,325: — 
muita asuinhuoneita, vesitornia ja pumppuhuoneita y. m. 
varten, 4,833 neliösyleltä ä 9: 50 ffinf . . 3hfi 45,913: 50
12,000
4,000
1,000
600
200
70,238 50
Litt. H. Telegraii.
Ehdotuksen mukaisesti on olemassa yksinäinen lankajohto 
21 laitteen kanssa.
Siirto | 88,038| 50
Siirto 88,038 50
Litt. 1. Ratatarpeet
huomattiin ehdotuksen mukaisiksi.
a
Litt. E. Liikkuva kalusto.
Veturia löytyy määrätty luku; niitten uudestaan maalaamista 
ja tarpeellista korjaamista varten piti määrärahoista varattaman 
k 800 markkaa kappaleelta................................................................ 8,800
Verratessa liikkuvan kaluston luetteloa ennenmainittuihin ar­
mollisiin määräyksiin sen luvusta ja kokoonpanosta, huomataan 
että yksi katettu tavaravaunu puuttuu, jonka tähden määrärahoista 
on varattava . ..................................................................................... 3,000
60 avonaisen tavaravaunun tarkastamiseen ja tarpeelliseen 
korjaamiseen tarvitaan ä 70 Xnf v a u n u l ta .............................. ..... 4,200
Merkittiin löytyvän 2 ehdotukseen otettua, vaan Savon radan 
liikkuvan kaluston luettelosta poisjätettyä konevoimalla vedettävää 
lumiauraa.
Kaikenlaisten työkalujen hankkimista varten Kuopion työ­
pajaan katsottiin ta rv i t ta v a n .................................. 2,000
Summa tfmf 106,038 50
Kommissionin edellä lausumaan mielipiteesen sekä radan valmistumista 
varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannusten arvioimisesta 
yhtyi Yliinsinööri Tallqvist kaikin puolin.
Tänlaiseksi havaittuun 
Kiinteään rataan ja
Liikkuvaan kalustoon, joille tarkkoja hintoja vasta tililaskujen täydellisesti pää­
tyttyä voidaan määrätä, lisätään:
Tarvekalut
Liikenneosastossa liitteen A mukaan................................... ffinf 65,646: 72.
Rataosastossa „ B „ ................................... .....  32,330: 47.
Koneosastossa „ C „ . ......................... ..... » 41,279: 14.
Summa Xnf 139,256: 33.
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Varavarasto,
liitteen D mukaan . . ........................................ ..... .
Ainevarasto, tilisuoritukseen menevä,
liitteen E mukaan . . . . . ...................................
Näin tapahtunut. Helsingissä Toukokuun 1 p:nä 1890.
Stnf 38,696: 46. 
„ 56,383: 17.
TH. FROSTERUS.
Oskar Lindberg.
Th. Tallqvist. 
K. Moring.
L i s ä y s :
Litt. B. kohdalla tehdyn muistutuksen johdosta, joka koskee vanhan kievari- 
kartanon ja muitten yksityisten huoneitten poistamista Kouvolan asemalla, ja koska 
korkeat ratakeitaat senlaatuisella maaperusteella, kuin Savon radalla monessakin 
kohden on, pitkän ajan kuluessa hitaasti painuvat ja vaativat lisätäytettä, ehdot­
tavat allekirjoittaneet, että määrärahoista Savon rautatien rakennusta varten an­
nettaisiin Rautatienhallituksen huostaan apurahoina, edellistä tarkoitusta varten 
kymmenentuhatta (10,000) ja jälkimmäistä varten kaksikymmentätuhatta (20,000) 
markkaa. Helsingissä, Heinäkuun 24 päivänä 1890.
Oskar Lindberg. Th. Tallqvist.
2. Kouvolan— Kotkan rautatienrakennuksen jatkaminen ja päättyminen.
Tämän rautatienrakennuksen jatkamista ja loppuun saattamista varten oli 
Teidän Keisarillinen Majesteettinne puheenalaiseksi vuodeksi myöntänyt 1,042,000 
markan suuruisen rahamäärän ja edistyi työ vahvistetun työsuunnitelman mukaan 
sillä menestyksellä, että raidekiskojen kiinnittäminen, joka vapaalla radalla Touko­
kuun 8 päivänä Kouvolastapäin alotettiin, Kesäkuun kuluessa oli radan koko pi­
tuudelta Kotkaan asti päättynyt ja rata, sittenkuin se Syyskuun 29 ja 30 päivinä 
oli ollut tarkastelun alaisena, seuraavan Lokakuun 1 päivänä voitiin yleiselle liik­
keelle avattavaksi Rautatienhallituksclle luovuttaa. Tosin oli radalla, Rautatien­
hallituksen sitä vastaanottaessa, vähempiä täydennystöitä tekemättä, mutta nämät 
kuitenkin saatettiin päätökseen samana ja seuraavana vuonna 1891, eivätkä nekään 
apurahat, jotka olivat määrätyt Kotkan kaupungin puolesta rakennettavaa satama­
laituria varten kaupungin ulkosatamaan, vielä olleet käytetyksi tulleet, koska jot­
kut oikeussuhteita koskevat asianhaarat olivat estäneet kaupunkia työtä alotta- 
masta. Teidän Keisarillisen Majesteettinne Toukokuun 23 päivänä 1889 antamassa 
armollisessa käskykirjeessä oli nimittäin, mitä puheenalaiseen satamasiltaan tulee, 
määrätty, että Keisarillinen Senaatti saisi, apurahana sen rakentamiseen, yleisistä 
valtiovaroista käyttää 40,000 markan suuruisen summan, sillä ehdolla että valtio-
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laitos, käyttäessään siltaa, olisi vapautettu silta- ja satamarahoista ja.kaikista 
muista Kotkan kaupungille tulevista liikennemaksuista, sekä että kaupunki suorit­
taisi sen-summan, jonka laiturin rakentaminen maksaa yli äskenmainitun summan 
ja rautatien rakennusmäärärahoista myöskin myönnetyn 20,000 markan apurahan, 
kuin myös pitäisi huolta satamalaiturin vastaisesta hoidosta ja laajentamisesta.
Rakennuksessa vuoden kuluessa aina Lokakuun 1 päivään asti käytetyn 
työvoiman suuruuden osottaa seuraava taulu:
T a n i n ,  osottava keskimääräistä työläisten lukua joka työpäivänä kultakin kuukaudelta.
V u o n n a  1 8 9  0. P ä i v ä t y ö l ä i s i ä . U r  a k k  a t y  ö l  ä i  s i  ä.
Y hteen sä
työväkeä.
K u u kau si. H evosia  
ja  m iehiä.
H en k i­
lö itä .
Y hteensä. H ev o sia  
ja  m iehiä.
H e n k i­
lö itä .
Y h teen sä .
T a m m ik u u ........................ 4,92 106,22 111,14 ■ 151,88 174,56 326,44 437,58
H elm ik u u  . . . . . 5,35 149,71 155,06 277,92 134,08 412 567,06
M a a l is k u u ........................ 5,38 139,30 144,68 133,46 241,28 374,74 519,42
H u h t i k u u ........................ 20,50 163,69 184,19 38,31 171,15 209,46 393,65
T ou k ok u u  ........................ '6,78 365,06 371,84 21,44 349,52 370,96 742,80
K e s ä k u u ........................ .6,26 427,44 433,70 13,13 266,44 279,57 713,27
H e i n ä k u u ........................ 6,31 418,68 424,99 3,06 223 ,n 226,17 651,16
E l o k u u .............................. 5,63 545,86 551,49 1,75 403,74 410,49 961,98
S yy sk u u  . . . • . . 5,75 463,24 468,99 .0,58 229,82 230,40 699,39
Mimmoinen keskimääräinen päiväpalkka päiväläisille ja urakkatyöläisille eri 
kuukausina on ollut, näyttää seuraava taulu, joka sisältää sekä maantyön-tekijöit- 
ten että päällysmiesten ja työnohjaajien, salvumiesten, muurarien, kivenhakkaajien, 
seppien ja muitten ammattityöläisten palkat:
Taulu, näyttävä keskimääräisen päiväpalkan päiväläisille ja urakkatyöläisille
vuoden eri kuukausina.
V u o n n a  1 8 9  0. P ä i v ä t ö i t ä . U r a t k a.
Kuukausi. Hevosia Henki- Hevosia Henki-ja miehiä. löitä. ja miehiä. löitä.
Tammikuu..................................., . . . . 3,79 2,13 4,21 2,47
H elm ikuu....................................... .... 4,04 2,08 4,87 2,41
Maaliskuu...................................;■ . . . 3,89 2,21 5,24 2,55
Huhtikuu .................................................  . 3,27 2,61 5.19 3 , i o
Toukokuu . : .................................. 4,92 2,35 5,71 3,20
Kesäkuu ....................................................... 4,83 2,31 6,02 3,34
Heinäkuu ....................................................... 4,88 2,41 5,10 2,61
Elokuu ........................................ .... 4,95 2,52 5,46 3,81
S y y s k u u ....................................................... 4,79 2,51 4,65 3,85
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Työväen terveydentila on ollut tyydyttävä, ja näyttävät kumpasestakin sai­
raalasta tulleet sairasilmoitteet seuraavat lukumäärät sairauspäiviä:
Kouvolan s a ir a a la s s a .............................. 200 sairaspäivää.
Kotkan „ ..............................179 „
Mitään suurempaa tapaturmaa rautatientyössä ei ole tapahtunut, eikä myös­
kään mikään mainittava yleisen järjestyksen häiriö työmiesten puolesta ole tullut 
Ylihallituksen tiedoksi.
Siinä ratarakennuksen katsastelussa, jonka, sen jälestä kun Rautatienhallitus 
oli ottanut radan vastaan, Marraskuun 1 ja 17 päivinä 1890 toimitti ja Maaliskuun 
14 päivänä 1891 loppuun saattoi tätä tarkoitusta varten asetettu toimikunta, johon 
kuuluivat v. t. Liikennetirehtöörin-apulainen J. W. Sundvik puheenjohtajana, v. t. 
Ratainsinööri Oskar Orrman ja Työpajanjohtaja Wasilij Jefremoff jäseninä, siihen 
valittuina Rautatienhallituksen radan vastaanottajan puolesta, sekä Yliinsinöörin- 
apulainen Oskar Lindberg ja Kouvolan—Kotkan rautatienrakennuksen työjohtaja Insi­
nööri Johan Fredrik Smedberg, Ylihallituksen radan luovuttajan määräyksestä, saa­
tiin, sen mukaan kuin toimituksessa tehty pöytäkirja osoittaa, joka seurasi Rautatien­
hallituksen Ylihallitukselle lähettämää kirjoitusta Toukokuun 12 p:ltä 1891, tietää, 
että rakennusta varten vahvistettua kustannusarviota ja ratasuunnitelmaa oli seu­
rattu. Täydennystöitä varten, muun muassa huonerakennusten laudoitusta ja maa­
laamista varten, veturilla vedettävän lumiauran hankkimista varten ja Kouvolassa 
olevan varikkomajaston täysin kuntoonpanemiseen, jotka työt kaikki katselmuspöytä­
kirjassa tarkemmin luetellaan ja kustannuksiltaan arvioidaan, katsoi toimikunta 
kaikkiaan 27,935 markkaa tarpeelliseksi varata rautatien rakennusmäärärahoista, 
jota paitsi Kotkan kaupungille samoista määrärahoista tulevat ennenmainitut 20,000 
markkaa vielä rakentamatta olevaa satamalaituria varten otettiin huomioon. Edellä­
mainitut 27,935 markkaa ovatkin Rautatienhallitukselle puheenalaisten töitten toi­
mittamista varten toimitetut.
Kouvolan—Kotkan rautatien raidepituus on:
Pääradan......................................................  51,720 kilometriä
Kotkan satamaradan................................... 0,6 5 9 „
Sivuraiteitten a sem illa .............................. 5,453 „
Raiteitten soranottopaikkoihin . . . . 1,0 37 „
Asemat radalla ovat seuraavat: 
Myllykoski . .
I n k e r o is ....................
T avastila ....................
Karhula . . . . .  
Kyminlinnan pysäyssilta. 
Kotkan asema . . .
Summa 58,8 6 9 kilometria.
V
V 
IV
V
luokan.
75
7?
75
IV 75
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Taidetöitä löytyy:
7 siltaa rautaisella päällysrakennuksellä,
21 avonaista viemärirumpua puisella päällysrakennuksellä, sekä
60 katettua viemärirumpua.
Liikkuvaa kalustoa on: 3 veturia, 4 matkastaja-, 2 konduktööri- ja 40 ta- 
varavaunua eri lajia.
Vaikka Kouvolan—Kotkan rautatien rakennuskustannuksia ei vielä voida 
täydellä tarkkuudella määrätä, syystä että eräs riita Kotkan kaupungin läheisyy­
dessä pakkoluovutetun maan lunastamisarvion määrästä, jossa riidassa asianomai­
sina ovat Ylihallitus toisella ja Kotkan kaupunki sekä eräs kaupungin maanvuok- 
raaja toisella puolella, vielä on päättämättä, jonka tähden Ylihallitus onkin sen 
ratkaisusta ehkä riippuvain maksujen suoritusta varten varalta pidättänyt 32,050 
markan 18 pennin suuruisen summan, voidaan kuitenkin varmana pitää, että sen 
rakennuskustannukset eivät tule ainakaan suuresti nousemaan yli sille arvioitun ja 
vahvistetun määrän 3,002,920 markkaa, johon myös on laskettu Kotkan kaupungin 
rakennusta varten antama 500,000 markan apuraha. Vaan koska pakkoluovutus­
ten johdosta voidaan edelleen riitoja nostaa kymmenen vuoden kuluessa, on Yli­
hallitus kuitenkin antanut päättää Kotkan—Kouvolan radan tililaskut ja vastaiseksi 
varannut 52,050 markkaa 80 penniä, jotka nykyään ovat Karjalan rautatienraken­
nuksen velkana ja joista Ylihallitus pyytää saada aikanaan antaa eri tilin.
Miten ratarakennusta varten nostetut rahat erityiskohtaisesti ovat käytetyt, 
nähdään siitä seikkaperäisestä taulusta, joka tässä seuraa.
Seikkaperäinen taulu 
Kotkan— Kouvolan rautatien rakennuskustannuksista.
Litt. A.
Yleiset kustannukset.
a) Hallintokustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita Ylihallituksessa :
2. Palkkoja ja palkkioita koti- ja ulkomais­
ten tilausten tarkastelijoille........................
b) Työnjohto-kustannukset
1. Palkkoja ja palkkioita piiri- ja apulais­
insinööreille .................................................
Määrä.
Yksiö- 
hinta ¡foif
Sfotf fliä.
—
—
15,694
3,450
97
20 19,145 17.
40,824 94
Siirto — — 40,824 94 19,154 17
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 6
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Siirto
2. Palkkoja ja palkkioita piirikonttorien vir-
' — — 40,824 94 19,145 17
k am ieh ille ....................................................
3. Palkkojaja palkkioita rakennusmestareille, 
järjestysmiehille, työn-ohjaajille, konttori- 
miehille, tangonpitäjille, yövartioille y. m.
9,659 97
p a lv e lijo ille .................................................
e) Majautus.
1. Huoneenhyyryt virkahuoneistoista, kont-
53,562 85 104,047 76
toreista ja makasiineista.............................
2. Yirkahuoneistojen lämmitys, valaisu, puh- “
4,342 58
taana-pitö, korjaukset y. m. . . . . .  
3. Huonekalujen ja konttorikapineitten kor-
2,287 62
jaus, poiskirjoitus ja ta p p io t....................
d) Tarvekulut.
Konttorikirjoja, tauluja, painotuotteita, pii­
rustus- ja kirjoitus-aineita sekä telegra-
193 23 6,823 43
foimisen-tarpeita linjalla.............................
e) Sekalaista.
1—6. Matkustukset ja lähetykset, postinkul- 
jetus linjaa pitkin, telegrammat, telefoni- 
ja postimaksot, käännökset, sanomalehdet 
ja ilmoitukset niissä, kustannukset luku-
-
2,700 90
saleista ynnä muut tähän kuuluvat menot 
7. Poiskirjoitus ja tappiot asemien huone- 
kalustosta, varastokaluista ja väliaikai-
7,048 92
sista rakennuksista.......................................
Litt. B.
Pakkolunastus.
13,113 56 20,162 48
1. Maan lu n a s tu s ............................................ — — 127,120 09 — —
2. Huoneuksien lunastus ja muutto . . . .  
; 3. Korvaus maan-omaajille haitoista ja va-
— — 21,117 50 .--
h in g o is ta ......................................................
4. Palkkiot toimitus-maamittareille, pakko­
luovutus-lautakunnille, alueen pyykitys
130,733 66
y. m. t y ö k u lu t ............................................ — — 8,528 77 287,500 02
Siirto — — — 440,379 76
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Siirto — — — — 440,379 76
L itt. C.
Pengerrystyöt.
a) Valmistelu-työt.
1. Linjan tutkimus, paalutus, vaakitus, kar- 
talle-otto, maanporaus y. m. maanpinta- 
työt ........................................................... . 17,919 34
2 . Metsänhakkaus ja ra ivau s........................ — — 7,851 19 25,770 53
b) Maanpurnutus-työt. •
1. Joki- ja puro-oikaisuissa, vie- 
märiojissa y. m. kaivamisissa maan 
kuivatusta varten on uloskaivet- 
t u ............................................ ..... . kuut.m. 16,514 0,904 14,919 89
2 . Radan vieriojista on uloskaivet- 
t u ...................................................... 91,747,60 0,729 66,904 13
3. Ratavallista on uloskaivettu ja 
keitaaksi l ä j ä t t y ................................ . 92,421,20 0,974 90,034 33
4. Ratavallin leikkauksista on ulos- 
purnutettu ja sivulle kasattu . . „ 4,844 0,924 4,476 30
5. Vara-ottopaikoista puuttuvaa kei- 
dastäytettä varten on uloskaivet- 
t u ......................................................  „ 261,087,85 0,741 193,349 05 369,683 70
c) Kivensärkemis-työt.
1 . Viemäri- ja vieriojista on irti sär­
jetty ..................................  kuut.in. 933,70 9,114 8,509 59
2 . Ratavallin leikkauksista on irti 
särjetty .................................. ... 11,359,80 7,343 83,418 _
3. Radan viemäriojista ja leikkauk­
sista on poistettu isompia maa- 
k iv iä .................................................  „ 9,781,90 2,818 27,564 35 119,491 94
dj Maan ja  ratavalRn lujennus.
2 . Tukimuureja on tehty. . . .  . . kuut.m. 320,15 6 ,1 0 1,953 07
3. Ratavalleja ja ojia on verhottu ki­
villä .....................................................nel.m. 3,045 1 ,6 6 6 5,075 50
Siirto - 7,028 57 955,325 93
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Siirto 7,028 57 955,325 93
4. Ruokamulta-, turve- ja sorapääl-
lystettä ratavallin ja ojain kalti-
moihin on pantu..............................nel.m. 165,565,50 0,175 28,958 70
5. Leikkausten ja asemakenttäin sala-
ojitusta............................................ jatk.m. 781 2,714 2,119 63 38,106 90
Litt. D.
Taidetybt.
a) Viemärirumnmt.
1. Perustuskaivuuta ja keinotekoista perus-
tusta, punttausta y. m.................................. — — 30,680 65
2. Kylmämuureja eli ruukittomia mu-
reja katettuihin rumpuihin on tehty kuut.m. 3,228,50 10,835 34,980 56
3. Kylmämuureja avoimiin rumpuihin
on tehty. .............................  „ 1,001,60 16,962 16,989 40 82,650 61
b) Silta-maapitimet ja  -patsaat.
1 ¡a 2. Perustuskaivuuta ja punttausta sekä
keinotekoista perustusta, niinkuin sora-
alustoita, hetoninpanoa, paalutusta y. m. — — 24,304 17
3. Kylmämuureja nalkitusta ja vuol-
lusta kivestä on t e h ty ..................kuut.m. 3,336,15 17,283 57,659 58
4. Sementtiruukkisia muureja on tehty „ 84 43,138 3,623 60 85,587 35
c) Siltaniskeet.
1. Siltaniskeitä ja siltaosia, rautaisia
on ostettu ........................................ töniä 101,88 9 489,25 49,849 50
2 & 3. Siltaosain kuljetusta, asettelua, yh-
teenkotkausta, maalausta, puu-päällysra-
kennusta y. m................................................. — — 32,180 27 82,029 77
Litt* E .
Päällysrakenne.
a) Päällystäyttely eli sorastaminen.
1. Työntökärryillä tahi hevosilla on 81,745,48 1,081 88,319 59
tuotu alussoraa............................. kuut.m.
2. Junalla on tuotu päällyssoraa . . „ 77,798 0,833 64,796 71 153,116 30
Siirto -  1 -  1 — - |  1,396,816|86
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Siirto - — — — — 1,396,816 86
y Ratapölkyt.
1. Ratapölkkyjä ostettu . . . . . kpl. 57,691 1,230 70,977 60
2 & 3. Ratapölkkyjen suoristus ja koukkaus
sekä kuljetus............................................. — ■' 0,177 10,180 32 81,157 92
c) Railit eli raidekiskot tarpeineen.
1. Raidekiskoja on ostettu . . . .  töniä 2,615,706 127,35 333,079 38
2. Sidekiskoja on ostettu. . . . .  „ 192,233 181,66 34,920 18
3. Pohjalaattoja on ostettu . . . .  „ 19,712 191,10 3,767 04
4. Ruuvitopeloita on ostettu . . .  „ 30,444 483,10 14,707 45
5. Raidenauloja on ostettu . . . .  „ 100,821 378,92 38,203 02
6. Vaihteita on hankittu.................... „ 31 420,89 13,047 45
7. Purkaus-, kuormaus- ja kuljetus y. m. kus-
tannukset ovat n o u sse e t .............................. — — 27,455 11 465,179 63
d) Raidenaulaus ja -tilkitys.
1 & 2. Pää-, sivu-ja kylkiraiteita on
naulattu........................ ...  kil.m. 58,869 505,39 29,751 61
3. Radan tilkitys ja suoristus koko pituu-
d e lta a n .......................................................... — 1,021,75 60,149 52 89,901 13
Litt. F.
Aidat ja tiet.
a) Aidat.
T & 2. Asemilla ja asemain ympärille
tehty lauta- ja säleaitaa. . . . jatk.m. 6,816,20 1,164 — ■ — 7,933 4 4
b) Tienylimentävät eli radan poikkitiet.
1. Siirretyt ja uudesta tehdyt tiet sekä ase-
mille vievät tiet ovat maksaneet . . . . — — 3,794 08
2. Poikkiteitä radan tasalla sekä nii-
hin kuuluvat rummut, osaksi ve-
räjäin kanssa, osaksi ilman, on
te h ty .................................................  kpl. 119 290,28 34,543 55
4 . Tasoittelu ja tiet asemain piirissä ovat
m aksaneet.................................. .... 26,271 53 64,609 16
Siirto - - — — 2,105,598 14
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Siirto — — — — 2,105,598 14
Liit. G. V
Huonerakennukset.
a) Asemarakennukset.
3. IY:nnen luokan asemia on raken-
nettu................................................. kpl. 2 30,556,12 61,112 24
4. V:nnen luokan asemia on raken-
n e ttu ................................................. >3 3 14,432,41 43,297 23
5. Asema-etusiltoja kivestä ja maas-
ta on t e h t y .................................. 5? 7 2,192,64 15,348 49
6. Yarikkomajasto rakennettu Kou-
v o la s s a .......................... ... 35 1 — 25,107 72
7. Kaksinaisia vartijamajoja asemilla
on tehty............................................ 3 6 5,637,55 33,825 30
9. Ulkohuoneita kaikellaista laatua,
kellaria, makkeja ja kaivoja . . 3 — — 37,916 18 216,607 16
b) Tavaramakasiineja, lastaussiltoja ja
laitureita.
1. Isonlaisia tavaramakasiineja kont-
torihuoneiston, tullitoimiösaston ja
etusillan kanssa on tehty Kotkassa kpl. 1 — 19,399 93
2. Vähempiä tavaramakasiineja muil-
la asemilla on tehty . . . . . 33 4 1,943,79 7,775 16 27,175 09
c) Veturitallit.
1. Veturipilttuja on tehty Kotkas-
s a ...................................................... kpl. 3 12,989,90 38,969 71
2. Halkovajoja etusiltain kanssa on
siellä tehty............................. ....  . 3 1 — 3,216 42 42,186 13
e )  Vedenottorakennukset.
1. Vesitorneja halkovajoineen ja etu-
laakamineen on rakennettu Ta-
v astila ssa .................................. .... kpl. 1 — 8,158 88
2. Höyrypumppuhuoneita koneenkäyt-
täjän asunnon kanssa sekä uiko- 8,209 80
huoneineen on rakennettu . . . 33 1 —
3. Kaivo, vesisäiliö, suotin, torvijohdot, höyry-
pumppu, laskuhanat ja torvet ovat maksaneet — — 13,793 28 30,161 96
„ Siirto — — — 2,421,728 48
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Siirto 2,421,728 48
f)  Vartimajat linjalla.
2. Yksinäisiä vartijamajoja on raken-
n ettu ...................., ........................ kpl. 10 3,669,55 36,695 53
4 & 5. Ulkohuoneita, kaivoja ja vahtikojuja :
edellisien oheen on tehty . . . — 13,529 54 50,225 07
L i t t .  H .
-
Telegrafi.
Yksinäinen lankajohto ynnä 5 laitetta ovat
maksaneet....................................... — — — — 11,224 82
L i t t .  I .
Radan tarveosia.
a) Kiinteitä tarveosia. '
1. Veturin kääntölava pohja- ja kehämuuri-
neen Kotkassa . ......................... — — 7,687 85
3. Vaununvaaka muurien ja vaakahuoneen
kanssa Kotkassa.............................. — — 6,290 18
4. Kiinteät merkittimet, kilometri-, kalteus-
ja poistotolpat ovat maksaneet . — — 1.240 85
5. Kiinteät puskimet . . . . . . — — • 587 40 15,806 28
L i t t .  K .
Liikkuva kalusto.
a) Veturit.
Vetureita hiilipurnuineen, 21 tönin ad-
hesionipainoisia.................... ....  . kpl. 3 52,500 . ------ — 157,500 —
b) Matkustajavaunut.
3. Yhdistettyjä II:n ja IH:n luokan
matkustajavaunuja......................... kpl. 2 9,933,30 ....19,866 60
4. III:n luokan matkustajavaunuja . 2 7,604,86 15,209 33
7. Konduktöörivaunuja.................... 55 2 4,450 8,900 — 43,975 93
c) Tavaravaunut.
i. Katettuja tavaravaunuja . . . . kpl. 20 3,710 74,200 —
3. Yhdistettyjä palkki- ja avonaisia
tavaravaunuja. .............................. >5 20 3,380 67,600 — 141,800 —
Siirto — 1 - 1 - —| 2,842,260|58
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Siirto — — — — 2,842,260 58
Litt. L.
Sairaanhoito.
Työväestön sairaanhoito on maksanut — — — — 9,544 48
Litt. M.
Huone- ja tarvekalut.
Liikenneosaston tarvekalut . . . . _ — 17,579 38
Rataosaston „ . . . . — — 5,039 93
' Koneosaston „ . . . . — — 754 20 23,373 51
Litt. N .
Varavarasto.
Radan korjaustöitä varten annettu rautatien-
hallitukselle:
Raidekiskoja heikompaa lajia . . . töniä 7,958 — 1,003 95
„ vahvempaa „ . . . n 26,240 — 3,320 —
Sidekiskoja heikompaa lajia . . . . 1 1 0,881 — 78 70
„• vahvempaa „ . . .  . 1 1 2,411 — 215 —
Pohjalaattoja . ................................... il 0,531 — 100—
Ruuvitopeloita heikompaa lajia. . . ii 2,060 — 577 85
„ vahvempaa „ . . . ii 0,112 — 34 —
K iskonauloja....................................... ii 0,187 — 48 75
Täydellisiä v a ih t e i t a ......................... kpl. 4 — 2,000 —
Yaihderuuvia ............................................... n 642 — 378 — 7,756 25
Litt. 0 .
Täydennystyöt.
Rautatienhallitukselle annettuja rahava-
roja:
Kouvolan varikkomajaston täyteen kuntoon
valmistamista v a rten ........................ — — 2,800 — — —
Palosammutuskalujen ja tikapuitten hankki-
mistä varten sam aan ........................ — — 500 — — —
Ulkohuoneen rakentamista varten samalle. . — — 2,400 — — —
Siirto — — 5,700 — 2,882,934 82
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Siirto
Vesisiivilön laittamista varten Tavastilan pump-
puhuoneesen.................................. • . . .
Muutamain huonerakennusten uudestaan tilki­
tystä, verhoamista, laudoitusta ja ulkoa 
maalaamista varten, arviolta:
asemahuoneista, 434 neliösyltää ä ffinf
12: 5 0 ......................................................  .
muista asuinhuoneista, vesitorneista ja 
pumppuhuoneista y. m., 580 neliösyltää
ä % ' 9: 50 .............................. ‘ . . . .
Asemahuoneitten sisäpuolelta laudoilla ja sei- 
näpaperilla verhoamista sekä maalaamista
v a r t e n .................................................  . .
Laskutorvea varten Kotkan vesitornin vesisäi­
liöstä ja rautaisia tikapuita varten torni-
katosta tuulikoneesen ...................................
Veturien uudestaan maalaamista ja korjaa­
mista varten .................................................
Veturilla vedettävän lumiauran hankkimista
varten ............................................................
Säästössä rahoja, saatavana Karjalan rauta­
tienrakennukselta ja aijotut:
Kotkan satamalaituria varten . . . .  
vielä riidanalaisia maanlunnaita varten
Summa 3mf.
— — 5,700 — 2,882,934 82
— — ■ 500 —
— — 5,425 —
. — ■ — 5,510 —
— — 3,850 —
— 150 —
— — 1,800 —
_ _ 5,000 _ 27,935
— — 20,000
32,050 18 52,050 18
— — ~ 2,962,920 —
Yhteenveto kustannuksista.
L itt. A . Y le ise t k u s t a n n u k s e t .............................
„ B. P akk olu n astu s . . . 1....................... ....
„ C. P e n g e r r y s ...................................
„ D. T a i d e t y ö t ...........................................................
„ E . P ä ä l ly s r a k e n n e ...............................................
„ F . A id at ja  t ie t  ......................................................
„ G. H u o n e r a k e n n u k s e t .........................................
„ H. T e le g r a fl ........................................ ....
„ I. R adan ta r v e o s a t .......................................
„ K. L iikkuva  k a lu s to ........................................
„ L . S a ir a a n h o i t o ............................................
„ M. H uone- ja  t a r v e k a lu t ..............................
„ N. V a r a v a r a s t o ........................................
„ 0 . R adan t ä y d e n n y s ty ö t .............................
V arattu ja  r a h o j a ................................................. ....
Sftnf
52,37 9 km. 
p äära ta a : 
kilom etriltä .
P rosenttiluku  
koko k u s­
tannuksesta.
152,879
287,500
553,053
250,267
789.354  
72,542
366.355  
11,224  
15,806
343,275  
9,544  
■ 23,373  
7,756  
27,935  
52,050
74
02
07
73
98
60
41
82
28
93
48
51
25
18
1,918,72
5,488,84
10,558,68
4,778,02
15,070,06
1,384,96
6,994,32
214,30
301.7 7 
6,553,69
182,22
446,24
148.08 
533,32 
993,72
5,160 
9,703 
18,666 
8,446 
26,641 
2,448 
12,365 
0,37 9 
0,533 
11,586 
0,322 
0,789 
0,262 
0,943 
1,757
Summa 2,962,920 — 56,566,94 100
Summittainen tili nostetuista, käytetyistä ja pidätetyistä varoista seu­
raa tässä:
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 7
/50
P a a -
K ouvolan—K otkan rautatienrakennusta
tfnf •SV
D ebet.
An. Kouvolan—Kotkan rautatienrakennuk­
seen määrättyjä rahoja on Suomen 
tie- ja vesirakennusten Ylihallitus 
nostanut:
vuonna 1889 . . . . . . . 1,685,000
„ 1890 .............................. — — 1,025,000 —
1891 .............................. — — 208,000 —
„ 1892 .............................. 44,920
Summa tfmf - — 2,962,920 —
Helsingissä, Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen pääkonttorissa Valtion
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t i l i
varten  nostetuista ja k äy tety istä  rahoista.
S fo f S*htf ym
Kredit. .
Per. Niinkuin edellinen seikkaperäinen tau­
lu Kouvolan—Kotkan rautatien ra­
kennuskustannuksista tarkemmin 
näyttää, on suorastaan pantu rahaa 2,882,934 82
„ Radan täydellistä kuntoonpanoa var­
ten on Rautatienhallitukselle vuonna 
1891 suoritettu puhdasta rahaa 27,935
„ Pidätettyjä varoja, saatavana Karja­
lan Rautatienrakennukselta ja va­
ratut:
Kotkan satamalaituria varten 20,000
riidanalaisia maan lunastusmak- 
suja v a r te n .............................. 32,050 18 52,050 18
Summa 3 k f  \ -  1 -  1 2,962,920 —
rautatienrakennuksia varten, Tammikuun 30 päivänä 1892.
G. Fredr. Rotkirch.
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Edellisessä mainittu katselmuspöytäkirja kuuluu näin:
Marraskuun 1 päivänä kello 8 e. p. kokoontuivat toimitusmiehet Kouvolan 
asemalle ja katsastettiin silloin Kouvolan—Kotkan rautatietä varten asemalle ra- 
. kennetut:
Nro 1. Paraillaan rakennettavana oleva varikkomajasto, sisältävä 2 huo­
neistoa, jossa kumpaisessakin on 2 asuinhuonetta ja keittiö, sekä 2 huoneistoa, 
joissa on 1 asuinhuone ja keittiö ynnä vaatesäiliöt, porstuat ja 4 kellaria raken­
nuksen alustassa.
Nro 2. Kaksinainen vartijamaja 2:11a huoneistolla, kumpikin sisältävä huo­
neen ja keittiön.
Nro 3. Kaksi ulkohuonetta kaksinaiselle vartijamajalle, kummassakin na­
vetta, ruokaaitta, halkovaja ja makki.
Nro 4. 200 jalkaa pitkä, matala kivestä ja maasta tehty asemavälisilta; myös
tarkastettiin asemalla tässä, tilaisuudessa olevat tavara- ja matkustajavaunut.
Samana päivänä kello 10:3o e. p. p. lähdettiin matkalle Kouvolan asemalta 
rataa myöten ylimääräisellä junalla Kotkaan, jonne juna saapui k:lo 4 j. p. p.; 
matkalla katsastettiin kaikki asemat ja pysäyssillat niihin kuuluvain rakennusten 
kanssa, radan varrella olevat rakennukset sekä kaikki tärkeämmät taidet}röt, jonka 
ohessa liikkuvaa kalustoa pidettiin silmällä.
Merkittiin että radan 5 asemalla oli rakennettuna seuraavat rakennukset, 
nimittäin: ’
Myllykosken asemalla.
Nro 1. Vrnnen luokan asemahuoneus hirsistä, sisältävä odotussalin, toimi- 
tushuoneen, lamppuhuoneen sekä asuinhuoneiston, jossa on porstua, 2 huonetta 
vaatesäiliön kanssa ja keittiön;
N: o 2. Vähänläntä tavaramakasiini;
Nro 3. Makki;
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikköä varten sisältävä aitan, navetan ja halko­
vajan;
Nro 5. Lämmin kellari asemahuoneen alla;
Nro 6. Kaksinainen vartijamaja;
Nro 7. 2 ulkohuonetta srlle;
Nro 8. Kaivo; '
Nro 9. Asemasilta kivestä ja maasta.
Inkeroisten asemalla.
Nrrot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja 9 niinkuin Myllykoskella.
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Tavastilan asemalla.
N:o 1. IVrnnen luokan asemahuoneus hirsistä, sisältävä II:sen luokan odo­
tussalin, IILnnen luokan odotussalin, toimitushuoneen, vaakahuoneen, 3 asuinhuo­
netta ja keittiön etehisen kanssa, vaate- ja ruokasäiliöt asemapäällikköä varten, ja 
varustettu kellarilla huoneuksen alla;
N:o 2. Asemahuoneen ulkohuone, sisältävä aitan, halkovajan ja navetan:
N:o 3. Pienempi tavaramakasiini pystypuista ja laudoista;
N:o 4. Makki pystypuista ja laudoista;
N:o 5. Kaksinainen vartijamaja niinkuin Kouvolassa;
N:o 6. S:n ulkohuone;
N:o 7. Kaivo;
N:o 8. Hirsistä tehty konehuone höyrypumppua varten asuinhuoneen ja 
keittiön kanssa koneenkäyttäjälle;
N:o 9. S:n ulkohuone;
N:o 10. Vesisäiliö siivilöineen;
N:o 11. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pystypuista 
rakennetun halkovajan kanssa;
N:o 12. Asemanetusilta kivestä ja maasta.
Karhulan asemalla.
N:rot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 9 niinkuin Myllykoskella.
Kyminlinnan pysäyssillalla.
100 jalkaa pitkä kivestä ja maasta tehty pysäyssilta.
Kotkan asemalla.
N:o 1. IV:nnen luokan asemahuoneus hirsistä, sisältävä II:sen luokan odo­
tussalin, naishuoneen, IILnnen luokan odotussalin,' toimitushuoneen, vaakahuoneen, 
3 asuinhuonetta ja keittiön ynnä etehisen, vaate- ja ruokasäiliöt asemapäällikön 
tarpeita varten sekä varustettu kellarilla huoneuksen alla;
N:o 2. Asemahuoneen ulkohuone, sisältävä aitan, halkovajan ja navetan;
N:o 3. Tavaramakasiini pystypuista ja hirsistä, sisältävä lämmitettävän toi­
mitushuoneen, lämmitettävän ja kylmän osaston tullilaitosta varten sekä kiinteän 
2,200 kilogramman nostovoimaisen sentesimivaa’an ynnä vaakahuoneen;
N:o 4. Kaksinainen vartijamaja niinkuiu Kouvolassa;
54
N:o .5. Kaksinaisen vartijamajan 2 ulkohuonetta;
N:o 6. Asemamakki;
N:o 7. Tiilistä tehty veturitalli 3 pilttuun kanssa, rakennukseen kuuluva 
vesitorni rautalevyistä tehdyn vesisäiliön kanssa, tuulikone veden nostamista var­
ten sekä myös veturinkääntölava;
N:o 8. Veturin halkovaja;
N:o 9. 25,000 kilogramman voimainen vaununvaaka suojan kanssa;
N:o 10. Asemanetusilta, tehty kivestä ja maasta;
N:o 11. Kaivo.
Radan varrelle on rakennettu:
10 yksinäistä vartijamajaa niihin kuuluvien ulkohuoneiden kanssa, rakennetut 197, 
202, 207, 214, 219, 226, 230, 235, 238 ja 243 kilometrin kohdalle.
Taidetöitä on tehty:
7 siltaa rautaisella päällysrakennuksella, nimittäin:
4 kpl. 8,9 0 7 metrin niskeistä 
1 „ 11,876 „ niskeinen
1 „ 20,783 „
1 jatkosilta, jossa on 2 kpl. 16,80 metrin pituista niskettä ja 1 niske 
21 metrin pituinen
21 avonaista viemärirumpua puisella päällysrakennuksella sekä 
20 peitettyä viemärirumpua.
Radan raidepituus on:
Pääradan ........................................
Sivuradan Kotkan satamaan . 
Sivuraiteiden asemilla . . . . . 
Raiteitten soran kulettamista varten
51,7 20 kilometriä 
0,659
5,453 „
1,037
Summa 58,8 6 9 kilometriä.
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Marraskuun 17 päivänä kokoontuivat toimitusmiehet Kouvolan 
asemalle lopullisesti tarkastamaan siellä rakennettavaa varikkoma- 
jastoa ja suostuttiin siinä siitä, että puheenalaisen rakennuksen
täyskuntoiseksi saattamista varten v a ra tta is iin ..............................
lukuun ottamatta laudoitusta, toistettua tivistystä ja ulkoa maa­
laamista.
Paloaseita ja tikapuita varten samaan rakennukseen . . .
sekä siihen kuuluvaa vielä tekemättä olevaa ulkohuonetta
varten kustannusehdotuksen m u k a a n .................... ' .....................
Vielä sovittiin, että saven poiskaivamista ja soran sijaan aja­
mista varten Tavastilan pumppuhuoneen suotimon ja vesisäiliön 
ympärille olisi varattava . . .................... .... ..................................
2,800
500
2,400
500
Sittenkun radan sekä kiinteimistön että irtaimiston katsastelu 
oli päättynyt, kokoontuivat toimitusmiehet Maaliskuun 14 päivänä 
1891 Helsinkiin keskustelemaan, jolloin toimitusta jatkettiin ja  se 
päättyi samana päivänä.
Silloin tuotiin esille oikeaksi todistettu jäljennös kustannus- 
ehdotuksesta rautatietä varten Kouvolan asemalta Helsingin-Riihi- 
mäen radalla Kotkan kaupunkiin ja satamaan, sekä jäljennös Hä­
nen Keisarillisen Majesteettinsa Toukokuun 23 päivänä 1889 anta­
masta armollisesta kirjeestä, joka koskee Kouvolan—Kotkan rauta­
tien rakentamista, ynnä luestelo radan liikkuvasta kalustosta.
Mainittu liikkuvan kaluston luettelo sisältää:
3 veturia.
2 yhdistettyä II ja III luokan' matkustajavaunua.
2 III luokan matkustajavaunua.
2 konduktöörivaunua.
2 yhdistettyä palkki- ja avonaista tavaravaunua.
20 katettua tavaravaunua.
Tämän pöytäkirjaan merkittyä, ilmoitti toimikunnan puheen­
johtaja että katselmus, mikäli se koskee Ylihallituksen asema- ja 
junahenkilökunnalle sekä ratavartijoille antamia merkittimiä ja työ-
Siirto 6,200
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kaluja, sekä niitä tarveaineita, niinkuin kiskoja tarpeineen, rata- 
pölkkyjä, halkoja y. m., jotka Rautatienhallitus tulisi haltuunsa 
ottamaan, ynnä rautatien palveluksessa oleville ratamestareille an­
nettuja, radan korjaustöitä varten tarpeellisia työkaluja, oli annettu 
toimitettavaksi asemapäällikkö Oskar TörnvalPille ja varastonhoi­
taja Niilo Gustaf Bergsten’ille, vastaanottajina Rautatien hallituk­
sen puolesta, sekä rautatienrakennuksen varastonhoitaja Werner 
Lindholmille, luovuttajana Ylihallituksen puolesta, ja että sanotun 
rakennusta seuraavan irtaimiston katselmus ja hinnanarvioiminen 
jo oli päättynyt, jonka tähden tehtiin se päätös, että nämät luet­
telot, sisältäen:
a) tarvekaluja:
b) varavaraston, johon luetaan kaikki ylijääneet raidekiskot 
tarveosineen, sekä
c) ainevaraston, niinkuin halkoja, ratapölkkyjä y. m., seurai- 
sivat tämän pöytäkirjan mukana.
Tämän johdosta tulee rata merkittäväksi ja luovutettavaksi, 
toiselta puolen vastaanotettavaksi, seuraavan viisijaksoisen luoki­
tuksen mukaan:
Rata rakennuksineen ja  muine kiinteine laitoksineen,
Liikkuva kalusto,
Tarvekalut,
Varavarasto ja
Ainevarasto.
Näistä aineluokista katsotaan ainoastaan neljän ensimmäisen 
rasittavan Kouvolan—Kotkan rautatienrakennuksen konttoa, jota 
vastoin viimeinen eli ainevarasto on menevä suoritukseen eri esi­
neiden arvioitua hintaa vastaan.
Sen jälkeen aljettiin tarkastaa, oliko työ tehty rataraken- 
nusta varten vahvistetun kustannusehdotuksen mukaisesti.
Nojauten tähän tarkastukseen ja katselmuksessa tehtyihin 
huomioihin sekä Yliinsinöörin-apulaisen Lindbergin antamiin ilmoi­
tuksiin, tehtiin alempana olevat muistiinpanot, jotka on nimitelty 
niiden kirjaimien mukaan, joitten kohdalla radan rakennuskustan­
nukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Siirto
6,200 —
6,200
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Litt. A. Yleiset kustannukset.
Eivät kuulu ensinkään toimikunnan tehtävään.
Litt. B. Pakkolunastus.
Yliinsinöörin-apulaisen Lindbergin ehdotuksesta oli toimi­
kunta yksimielinen siitä, että nykyään vireillä olevat oikeuden­
käynnit olisivat Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen loppuun 
ajettavat ja niistä ehkä syntyvät kustannukset sen suoritettavat; 
vasta ehkä syntyvät oikeudenkäynnit tuli, toimikunnan mielestä, 
Rautatienhallituksen hoitaa; kuitenkaan ei voitu tätä tarkoitusta 
varten mitään rahanmäärää ehdottaa.
Litt. C. Pengerrystyöt.
Kaikki tähän kuuluvat työt huomataan täydellisesti tehdyiksi, 
eikä liene, suhteellisesti mataliin ratavalleihin ja lujanlaiseen maa- 
perusteesen katsoen, mitään suurempia laskeumia vastaisuudessa 
peljättävänä.
Litt. D. Taidetyöt.
Sama määrä siltoja, kuin kustannusehdotus sisältää, on ra­
kennettu, paitsi että sillanniskeitten koko pituus on lisätty 9,524 
metrillä, ja jättävät kaikki nämät sillat, avonaiset ja katetut rum­
mut, sen mukaan kuin nyt voipi päättää, riittäviä aukkoja tulva­
veden juoksulle.
Litt. E. Päällysrakeniius.
a) Soratäyte, havaitaan täydelliseksi.
b) Baidekiskot tarpeineen. Kustannusehdotuksessa on teräs- 
kiskoja mainittu 2,57.0 töniä, .22,355 kilogramman painoisia pituus- 
metriltä, ja sen lisäksi 61,5 töniä teräskiskoja, 30 kilogramman 
painoisia pituusmetriltä, raiteita varten Kouvolan asemalla. Tämä 
painomäärä onkin rautatienrakennusta varten ulkomaalta tuotettu.
Siirto
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Kustannusehdotuksen mukaan on pää-, sivu- ja soraraiteit- 
ten yhteenlaskettu pituus 58,5 kilometriä, kiskoitettuna on rai­
teita 58,8 6 9 kilometrin pituudelta. Eroitus 0,3 6 9 tulee ehkä siitä, 
että Tavastilan asemalla on tehty pitempi sorastamisraide.
c) Ratapölkyt. Jälelle jääneistä ratapölkyistä piti 1,920 kir- 
joitettaman ainevarastoon kuuluviksi ja mittavajavaisuutensa takia 
suoritukseen meneviksi 80 pennin hinnasta kappaleelta.
Litt. F. Aidat ja tiet.
Tieny li mentäväin luvun suhteen merkittiin, että niitä on tehty 
21 enemmän kuin kustannusehdotus määrää.
Litt. G. Huonerakennukset.
Kaikki rakennukset, asemat ja pysäyssillat ovat tehdyt täy­
sin yhtäpitävästi kustannusehdotuksen kanssa, mitä niitten lukuun,' 
sijoittamiseen ja alaan tulee.
Mitä koskee Kotkassa noin 400 jalan pituiseksi ja 20 jalan 
syvyydelle rakennettavaan satamalaituriin, jonka kustannus ehdo­
tuksessa on laskettu 60,000 markaksi, merkittiin, että sen rakenta­
mista ei vielä ole alotettu ja että koko kysymys siitä riippuu Kot­
kan kaupungin päätöksestä ja apurahoista.
Muutamain huonerakennusten uudestaan tilkittämistä, verhoa­
mista, laudoitusta ja ulkonaista maalaamista varten on rataraken- 
nuksen määrärahoista varattava, arvion mukaan:
Asemahuoneita varten, 434 neliösyltä ä 12 markkaa 50 pen­
niä syleltä................................................................ .............................
Muita asuinhuoneita, vesitornia, pumppuhuoneita y. m. varten, 
580 neliösyltä a 9 markkaa 50 penniä s y le l tä .................... ....  .
Asemahuoneitten sisältä laudoittamista, tapiseeraamista ja 
maalaamista v a r t e n ............................................................; . .
Kotkassa olevan vesitornin vesisäiliöön laitettavaa torvea var­
ten hukkaveden poistamiseksi sekä rautaisten tikapuitten hankki­
mista varten torninkatosta tuulikoneesen........................................
Siirto |
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Litt. H. Telegrafi.
Kustannusehdotuksen mukaisesti on tehty yksinäinen lanka- 
johto 6 laitteen kanssa.
Litt. 1. Vaakaan kuuluvat tarpeet.
Olivat ehdotuksen mukaiset.
Litt. E. Liikkuva kalusto.
Veturia löytyy määrätty luku; niitten uudestaan maalaamista 
ja tarpeellista korjaamista varten piti määrärahoista varattaman
21,135
600 markan mukaan kappaleelta......................................................
Verratessa liikkuvan kaluston luetteloa huomataan se kus­
tannusehdotuksen kanssa yhtäpitäväksi, paitsi että veturilla vedet­
tävä lumiaura puuttuu, jonka tähden määrärahoista katsottiin tar-
1,800
peelliseksi varata arvioittu h in ta ........................................ .... 5,000 —
Summa &mf
Toimikunnan edellä lausumaan mielipiteeseen sekä radan val­
mistumista varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin 
kustannusten arvioimisesta, yhtyi Yliinsinöörin-apulainen Lindberg 
kaikinpuolin.
Tänlaiseksi havaittuun
Kiinteään rataan ja
Liikkuvaan kalustoon, joille tarkkoja hintoja vasta tililasku- 
jen täydellisesti päätyttyä voidaan määrätä, lisätään:
Tarvekalut
27,935
Liikenneosastossa, A liitteen m u k a a n ............................................. 17,579 38
Rataosastossa, B „ „ ............................................. 5,039 93
Koneosastossa, C „ „ ......................... .... 754 20
Summa Smf
Vararahasto liitteen D. mukaan:
23,373 51
43 kpl. kiskoja 8 'metrin pituisia, heikompaa mallia . . . .
2 n jj 6 » „ „ « |  1,003 95
Siirto 1,003 95
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97 kpl. kiskoja 8 metrin pituisia, vahvempaa mallia . . . .
1,003
|
95
6 „ n v » • * * •
^ j) m ^ v> n n n . . . .
j  3,320 —
69 „ sidekiskoja, heikompaa mallia ........................................ 78 70
125 „ „ vahvempaa „ ......................... .... 215 —
664 „ pohjalaattoja..................................................................... 100 —
750 „ kiskonauloja..................................................................... 48 75
4,120 „ ruuvitopeloita, h e ik o m p ia ............................................. 577 85
223 „ „ vahvempia ............................................. 34 —
Tarpeet 4 täydelliseen vaih teeseen .................................................. 2,000 —
642 kpl. vaihderuuvia...................................................................... 378 —
Summa äfof ■
Ainevarasto, tilisuoritukseen menevä ja liitteen E mukaan 
sisältävä:
7,756 25
228 kpl. nalli-ilmoittimia......................... ....................................... 37 62
51 „ lum ilap io ita ..................................................................... 46 3
1,505 kuut. metriä halkoja, havupuisia ä 1 m. 80 p. . . . . . 2,709 ■ —
320 „ „ „ sek ala is ia ......................................... ... 576 —
212 „ „ „ k o iv u is ia ............................. 561 60
Summa fflnf 3,930 25
Näin tapahtunut. Helsingissä, Maaliskuun 14 päivänä 1891.
1. W. S U N D  VI  K.
J. F. Smedberg. 
0. A. Orrman.
3. Karjalan rautatienrakennus.
Sittenkuin Wiipurin kaupungista Sortavalan ja Joensuun kaupunkeihin ra­
kennettavaksi käsketyn rautatien linja, haararatoineen Imatralle ja Wärtsilään, 1889 
vuoden kuluessa oli lopullisesti aukaistu ja Ylihallitus, kuten sen alaimen kerto­
mus sanotulta tilivuodelta näyttää, saman vuoden Joulukuun 18 p:nä päivätyn ala­
maisen kirjoituksensa. ohessa oli Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne lähettänyt 
lausuntonsa, ratasuunnitelman, kustannusehdotuksen ynnä pituushalkiokuvat ja pin- 
tasuhteelliset suunnitelmat tätä rautatietä varten ja samalla ehdottanut, muun
Oskar Lindberg. 
W. Jeffremoff.
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muassa, alustavat työt radalla jo seiiräävän vuoden alussa toimeen pantaviksi, niin 
on Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti, Maanviljelyn-Toimitus- 
kunnan Tammikuun 4 päivänä 1890 antaman kirjelmän mukaan, katsonut hyväksi 
tähän esitykseen myöntyä ja suvainnut, että Ylihallitus saisi väliaikaisesti ottaa 
palvelukseen välttämättömästi tarpeellisen henkilöstön niin hyvin ensimmäiseen, 
eli Wiipurin—Imatran väliseen, Ylihallituksen ehdottamaan etelänpuoleiseen työ- 
piiriin, kuin myöskin sille osalle toista työpiiriä, joka ulottuu ehdotetulle Elisen- 
vaaran asemalle asti, sitä palkkaa vastaan, joka Savon radalla on ollut voimassa; 
sekä toistaiseksi ja siksi, kuin tarkempi määräys Karjalan radan rakennuksesta 
annetaan, ryhtyä toimenpiteisin tarpeellisten työkalujen hankkimiseksi, puuaineiden 
ostamiseksi ja kivien kulettamiseksi y. m., huomioon ottamalla, ettei muita töitä 
puheena olevilla rataosilla saada tehdä, kuin sellaisia, joita talvella sopivimmin ja 
ilman tappiota toimittaa voidaan, jonka ohessa Ylihallitus oikeutettiin mainittua 
tarkoitusta varten tarpeen mukaan Valtiovarain-Toimituskunnalta Keisarillisessa 
Senaatissa tilaamaan aina sataanviiteenkymmeneentuhanteen markkaan asti kuu­
kaudelta.
Ne toimenpiteet, joihin Ylihallitus tämän johdosta ryhtyi, rajoittuivat sii­
hen, että saman kuun 9:nä p:nä päätettiin rautatierakennuksen aloittaminen Yli- 
insinööri Theodor Tallqvistin johdannon ja katsannon alla sekä hänen siitä teh­
dystä esityksestä määrättiin Siviliinsinööri K. W. Brander, joka viimeksi oli ollut 
piiriinsinöörinä Savon radan rakentamisessa, ja vanhempi insinööri U. A. Gylling, 
joka samassa rautatienrakennuksessa oli hoitanut alapiiriinsinöörintointa, toistai­
seksi piiriinsinööreinä johtamaan töitä, edellinen ensimmäisessä ja Gylling toisessa 
edellämainituista piireistä Karjalan radalla, käskemällä heitä noudattamaan maini­
tun Yliinsinöörin antamia tarkempia määräyksiä niistä toimenpiteistä ja töistä, 
joihin aluksi oli ryhdyttävä, sekä muuten työnjohdon, kirjanpidon ja tilinteon y. m. 
suhteen toistaiseksi ja soveltuvissa kohdissa seuraamaan Savon radan rakennusta 
varten vahvistettussa ja käytetyssä ohjesäännössä olevia määräyksiä. Kumpaankin 
piiriin määrättiin sitä paitsi piiriinsinöörille avuksi kassööri ja varastonhoitaja 
sekä tarpeellinen määrä apuinsinööriä, joista useimmat olivat saavuttaneet koke­
musta edellisissä rautatienrakennuksissa. Näin asetetun henkilöstön jo Tammi­
kuussa ja Helmikuun alussa saavuttua heille määrätylle työalalle, Savon rautatien­
rakennuksesta ylijääneitten käyttökelvollisten työkalujen siirrettyä nyt kysymyk­
seen tulleesen rakennushankkeesen, tarpeellisia rahavaroja annettua ja sittenkuin 
työväkeä, osaksi äsken Savossa päättyneestä rakennustyöstä joutilaaksi tulleita 
rautatientyömiehiä, oli työnansiota varten lukuisasti kerääntynyt, voitiin ruveta 
rakennusaineitten ostoon ja tarkoitetussa vähemmässä määrässä sitä helpommin 
alottaa työ, kun ei maanomistajien puolelta mitään estettä tehty sitä vastaan, 
että heidän maa-alueensa pantiin työn alaiseksi jo ennen pakkoluovutuksen toi­
mittamista.
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Samaan aikaan ja kun piiriinsinöörit sekä edellisissä päätetyissä rauta­
tienrakennuksissa että vielä tekeillä olevalla Kouvolan—Kotkan radalla ovat nautti­
neet vapaakirjeoikeutta virallisessa kirjevaihdossansa niinhyvin Ylihallituksen kuin 
myöskin muittenlviranomaisten kanssa, ja nämät rautatienrakennukset vielä ovat 
saaneet 50 prosentin alennuksen rahtimaksuissa valtion rautateillä kuletetuista työ­
kaluista, tarveaineista ynnä osaksi muista kaluista ja tavaroista, teki Ylihallitus 
anomuksen samallaisten etujen myöntämisestä Karjalan rautatienrakennukselle, 
johon myöntymys myöskin saatiin Keisarillisen Senaatin kahden, Tammikuun 30 
ja Helmikuun 7 päivänä antaman, kirjelmän kautta.
Edellisessä kerrotulla tavalla rajoitettuna jatkui työ siksi kunnes Teidän 
Keisarillisen Majesteettinne Toukokuun 16 päivänä antama armollinen käskykirje 
saman kuun 24jp:nä saapui Ylihallitukselle, jossa kirjeessä hyväksymällä Suomen 
Säätyjen tekemä päätös asiassa ja tehdystä alamaisesta esityksestä Karjalan rau­
tatien rakentamisesta määrätään:
että rautatie on rakennettava yhtäpitävästi Ylihallituksen laatiman rata- 
suunnitelman ja Ylihallituksen puoltaman vaihtopuolisten ehdoitusten kanssa, joit­
ten mukaan rata tulee johdatettavaksi Wiipurin kaupungista Talin kartanon maitse 
Wiipurin pitäjässä ja Kuorikosken poikki Antrean pitäjässä Sairaalan kylään Kir­
vun pitäjässä ja' edelleen Hiitolan pitäjän kautta, noin viiden kilometrin välimat­
kalla Hiitolan kirkonkylästä, Kurkijoen ja Jaakkiman pitäjien kautta, koskettaen 
Ihalanojan ja Waäran kyliä viimemainitussa pitäjässä, Sortavalan kaupunkiin ja 
satamaan, sekä sieltä Sortavalan, Kuskealan, Kiteen, Pälkjärven, Tohmajärven, 
Kiihtelysvaaran ja Kontiolahden pitäjien kautta Joensuun kaupunkiin, haararatoi- 
neen Antreasta Jääsken kautta Imatrankoskelle ja Wärtsilän asemalta Wärtsilän 
tehtaalle; ollen mainitun suunnitelman ja siihen kuuluvan kustannusarvion mukaan 
koko radan ja haararatain pituus 345,9 0 9 kilometriä sekä kustannus sen rakenta­
misesta 24,615,000 markkaa, josta summasta Wärtsilän haararadan kustannuksesta 
kolmas osa, joka kustannus on laskettu 300,000 markaksi, on tehtaan omistajan 
maksettava;
että asemien, pysäkkien ja pysäyssiltojen luvun, sijoituksen ja luokituksen 
ynnä mahdollisesti tarpeellisten lastausraidetten määrääminen kuulukoon Senatille;
että rata niin hyvin kiskojen, liikkuvan kaluston ja päällysrakennuksen suh­
teen kuin myöskin huonerakennusten puolesta on rakennettava niiden perustusten 
mukaan, jotka hyväksyttiin Savon radan suhteen;
että rakennustyön johto, kuin myös siihen määrättyin varain hoito sekä 
niiden taloudellisten asiain päättäminen, joita sanottu työ vaatii, ovat jätettävät 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen huostaan, jonka alaisena Yliinsinööri Th. 
Tallqvisfin tulee työpäällikkönä lähimmin pitää huolta teknillisestä johdosta, nautti­
malla siitä erityistä matkustuspalkkiota, jonka suuruuden Ylihallituksen esityksestä 
määrää Senaatti; .
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että Ylihallitukseen saadaan vastaiseksi ja niinkauvaksi kuin isompia rauta­
tierakennuksia on sen toimeen pantavana asettaa lisäksi Senaatin määräämä rauta- 
tienrakennustoimen alalla kokenut neuvotteleva jäsen, jolla on sija ja äänivalta 
kaikissa Ylihallitutuksen käsiteltäviksi joutuvissa asioissa, jotka koskevat rauta­
tienrakennuksia ja rautatientutkimuksia;
että Senaatti sitäpaitsi valtuutetaan apulaiseksi Yliinsinöörille rautatieasiöita 
varten vastaiseksi ja samaksi ajaksi, ylimääräiselle palkkasäännölle, Ylihallitukseen 
asettamaan Yliinsinöörin-apulainen, jolla myös, kun mainitulla Yliinsinöörillä on 
este, tämän asemasta tulee olla istunsija Ylihallituksessa;
että niinkauvan kuin Ylihallitus mainitulla tavalla on varustettu lisäjäse­
nillä, Ylihallitukseen vesilaitosasioita varten erittäin asetettu Yliinsinööri ei ole 
välttämättömästi velvollinen ottamaan osaa rautatienrakennuksia ja rautatientutki­
muksia koskevain asiain käsittelyyn;
että mainittu neuvotteleva jäsen on yleisistä varoista saapa 3,000 markan 
vuotuisen palkkion;
että palkkaedut puheenalaiselle Yliinsinöörin-apulaiselle, niihin luettuna se 
palkka, jota virkaan määrätty ehkä ennen nauttii, määrätään 8,000 markaksi vuo­
delta, ollen ne myöskin maksettavat yleisistä varoista, ja että hänelle sitä paitsi, 
jos hän määrätään työpäällikkönä johtamaan isompaa rautatienrakennusta, sen 
rakennuksen määrärahoista on tuleva eri matkakustannusten korvaus, minkä Se­
naatti määrätköön;
että tarpeellinen maa puheena olevaan rautatienrakennukseen ja se maan laa­
jennus, joka aikaa myöten voipi tulla tarpeelliseksi, laillisessa järjestyksessä pakko- 
lunastettakoon ;
että Ylihallitus saakoon tehdä semmoisia vähempiä rataehdotuksen muutok­
sia, jotka työtä tehtäessä näyttävät tarpeen vaatimilta eivätkä aiheuta lisäkus­
tannuksia ;
että rakennusta varten tarvittavat piiriinsinöörit, siinä järjestyksessä kuin 
33 §:lä Ylihallitukselle Elokuun 6 p:nä 1887 annetussa johtosäännössä säädetään, 
Ylihallituksen esityksestä nimittää Senaatti;
että piiriinsinöörien ja muitten rakennusta varten asetettuin insinöörien 
palkkaedut, Ylihallituksen esityksestä, määrää Senaatti, mutta muitten työtä var­
ten tarpeellisten virkamiesten ja palvelijain palkat määrätköön Ylihallitus;
että jos rautatienrakennus antaa aihetta Ylihallitukseen kuuluvan virka- 
miehistön lisäämiseen, kysymyksen siitä ja apumiehistön palkkaamisesta ratkais­
koon ja määrätköön Senaatti;
että Senaatti muuten on oikeutettu, pääasiallisesti Kouvolan—Kotkan rauta­
tienrakennukselle annetun ohjesäännön mukaisesti, antamaan Ylihallitukselle tar­
peellisia ohjeita nyt kysymyksenalaisen rautatienrakennuksen suhteen;
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että kaikki rakennusta koskevat kysymykset, jotka eivät kuulu toisen vi­
raston käsiteltäväksi ja joista ei vielä ole toisin määrätty, ylempänä mainitun ar­
mollisen johtosäännön 7 §:län mukaan jätetään Senaatin päätettäviksi; sekä
että aluksi työ pannaan toimeen rataosilla Wiipuri—Antrea—Imatra ja 
Antrea—Sortavala ja että näistä linjoista Wiipurin—Antrean—Imatran välinen 
matka on valmiiksi saatava vuonna 1892 niin varhain kuin se ilman taloudellista 
tappiota käy laatuun.
Sen ohessa on Keisarillinen Senaatti, Maanviljelyn-Toimituskuntansa myös­
kin Toukokuun 16 p:nä antamassa kirjelmässä, käskenyt Ylihallituksen, niin pian 
kuin tapahtua voi, lopullisesti käymään puheenalaisen rautatienrakennuksen järjes­
telyyn ja sitä varten Senaattiin lähettämään ne ehdotukset, joita rakennus ai­
heuttaa, niin myös lähettänyt Ylihallitukselle rautatienrakennusta varten vahvista­
mansa ohjesäännön, josta myös sekä Lääkintöhallitus että Wiipurin läänin Kuver­
nööri ovat heille toimitettujen kopioiden kautta saaneet tiedon, Kuvernööri hä­
nelle kuuluvien toimenpiteitten varalla sekä maan pakkoluovutusta varten Wiipu- 
rin lääniin kuuluvalla osalla rautatietä, että työn edesauttamista varten muissa 
suhteissa, ja antaen lähempiä, tulevien asemain lukua ja sijoitusta koskevia mää­
räyksiä on Keisarillinen Senaatti nimittänyt valtionrautateitten Ratatirehtöörin 
E. Wasastjernan, toistaiseksi ja niinkauvaksi kuin isompia rautatienrakennuksia on 
Ylihallituksen toimeen pantavana, neuvotelevana jäsenenä istunsijalla ja äänival­
lalla Ylihallituksessa ottamaan osaa kaikkien Ylihallituksessa esiintyvien rauta­
tienrakennuksia ja -tutkimuksia koslcevain asiain käsittelemiseen ja vanhemman 
insinöörin O. F. Lindbergin samaksi ajaksi, ylimääräisellä palkkasäännöllä, ole­
maan Yliinsinöörin-apulaisena Ylihallituksessa. Samalla annettiin Ylihallitukselle 
tiedoksi, että rautatietöitä varten 1890 ja 1891 vuosien aikana voitaisiin käyttää 
aina kymmeneenmiljoonaan markkaan nousevata rahamäärää, niin jaettavaksi kum­
paisenkin vuoden osalle, kuin Senaatti, Ylihallituksen vastedes tapahtuvasta esi­
tyksestä, tulisi määräämään.
Ne säädännöt, joita mainittu järjestyssääntö Toukokuun 16 päivästä sisäl­
tää, ovat seuraavat:
l:o. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen vuosittain tekemästä 
esityksestä, on vahvistanut ne määrärahat, jotka seuraavaksi vuodeksi voidaan antaa 
Ylihallituksen käytettäväksi rautatien rakennusta varten, pitää sen Ylihallituksen 
jäsenen, jolle työn teknillinen johto on uskottu, valmistaman ja Ylihallitukselle 
antaman ehdotus niistä teknillisistä töistä, jotka vuoden kuluessa ovat aijotut teh­
täviksi, ja Ylihallituksen sitten, sen johdolla ja arvioimalla muut samanaikuiset 
kulungit, laatia täydellisen erityiskohtaisen vuosirahasäännön ehdotus rautatien­
rakennusta varten, jossa myöskin luetellaan kaikki rakennukseen kuuluvat virka­
miehet ja niille määrätty palkka. Tämä ehdotus on Ylihallituksen lähettäminen 
Keisarillisen Senaatin tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi.
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2:o. Rautatietyötä varten vuosittain määrätyt rahavarat, jotka Keisarillisen 
Senaatin Rahavarain-Toimituskunnan toimesta sijoitetaan Valtionkonttooriin Ylihalli­
tuksen käytettäväksi, saadaan sieltä tarpeen mukaan Ylihallituksen tilauksen mu­
kaan nostaa.
Ylihallitus on velvollinen kuukausittain Rahavarain-Toimituskunnalle lähet­
tämään otteen kassalaskustaan, sekä työn, edistymisestä ja siihen käytetyistä kus­
tannuksista vuosittain ennen seuraavan vuoden Syyskuuta antamaan alamaisen 
kertomuksen.
Rautatienrakennuksen tililaskut ovat joka vuodelta ennen seuraavan vuoden 
loppua lähetettävät Keisarilliseen Senaattiin, sitten tavallisessa järjestyksessä jätet­
täviksi Revisionikonttorin tarkastettavaksi, jolloin myöskin vuodeksi vahvistettu 
vuosirahasääntö on annettava konttorin tiedoksi.
3:o. Jos rakennusaikana kysymys nousee sellaisten töitten toimeenpanemi­
sesta taikka yleiseen semmoisista kustannuksista, joita ei ole kustannusarvioon 
otettu, on Ylihallituksen alistettava asia Keisarillisen Senaatin tutkittavaksi ja pää­
tettäväksi.
4:o. Ylihallituksen tulee asianomaiselta Kuvernööriltä pyytää rautatien­
rakennukseen tarvittavan maan pakkoluovuttamista laillisessa järjestyksessä. Yli­
hallitukselle kuuluu luovutetun maan arvioimisen hyväksyminen, paitsi jos tulisi 
tarve lunastaa kokonainen tila, jossa tapauksessa asia on lykättävä Keisarillisen 
Senaatin tutkittavaksi. Rautatienalue on säännöllisesti ajallansa kartoitettava ja 
pyykitettävä.
5:o. Ylihallituksen pitää, kuulusteltuansa asianomaisen kuvernöörin mieltä^ 
ottaa harkitaksensa, mitkä toimenpiteet voidaan katsoa soveliaimmiksi järjestyksen 
ja kunnon ylläpitämiseksi työmiehistön seassa rautatien alueella.
6:o. Ylihallituksen on, yksissä neuvoin Lääkintölaitoksen Päätirehtöörin 
kanssa, pitäminen huolta siitä, että sairaat rautatien alemman päällystön ja työ­
väen seassa tulevat nauttimaan hoitoa väliaikaisissa sairashuoneissa, jotka rauta- 
tielinjalla laitetaan ja joihin lääkärit Ylihallituksen pyynnöstä tulevat asianmukai­
sessa järjestyksessä määrättäviksi.
Kuppatautiset kuitenkin lähetettäköön asianomaiseen Lääninsairaalaan, johon 
myös muut kovemmin sairastuneet ja sellaiset, jotka tarvitsevat pitemmän ajan 
hoitoa, sijoitettakoon, sen mukaan kuin tila myöntää.
7:o. Kotimaisten elinkeinojen virkistämiseksi ovat rautatien tekoon ja  sen 
liikenteesen tarpeelliset tarveaineet, työkalut ja koneet hankittavat omasta maasta, 
sikäli kuin niitä täällä taidetaan valmistaa täysin kelvollisia ja yhtäläiseen tahi 
hiukan korkeampaan hintaan, kuin jos ne maan ulkopuolelta hankittaisiin.
Edellämainitun Armollisen käskykirjeen ja ohjesäännön johdosta saattoi Yli­
hallitus Kesäkuun 2, päivänä Keisarilliseen Senaattiin lähettämässänsä kirjelmässä 
tehdä ehdotuksen rautatienrakennuksen jakamisesta työpiireihin ja piiriinsinöörien
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 9
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määräämisestä työn johdantaa ja valvontaa varten niissä, rakennuksen pääjohtajan, 
piiriinsinöörien ja muitten insinöörien palkanmääristä sekä Ylihallitukseen ja ra­
kennuksen pääkonttoriin kuuluvan virkamiehistön lisäämisestä ja palkkauksesta. 
Kaikki nämät ehdotukset saavuttivat Keisarillisen Senaatin hyväksymisen, josta 
Ylihallitukselle tieto annettiin Maanviljelyn-Toimituskunnan kirjoituksessa saman 
kuun 20 päivältä ja jossa pääasiallisesti .määrätään:
että rautatienrakennus on jaettava seuraaviin neljään työpiiriin, nimittäin: 
. l:nen piiri, ^Viipurista 54 kilometrin päähän asti päärataa ynnä Imatran 
haararata,
2:nen piiri, 55:stä kilometristä 140:nnen kilometrin päähän asti,
3:mas piiri, 141 :stä kilometristä 223:nnen kilometrin päähän asti, ja 
4:jäs piiri, 224:stä kilometristä Joensuun asemalle ynnä Wärtsilän haararata, 
ja siis jokainen piiri on tuleva noin 86 kilometrin pituiseksi;
että näistä piireistä kahdessa ensinmainitussa työ olisi toimitettava täydessä 
laajuudessa, mutta kolmannessa piirissä alotettava vasta syksyllä, sittenkun Kouvo­
lan-K otkan rautatiellä työskentelevät insinöörit voitasiin sieltä siirtää, ja silloin 
toimitettava noin 40 kilometrin alalla eli Sortavalan kaupunkia sekä sikäläistä 
satamarataa myöten;
että piiriinsinööriksi ensimmäiseen piiriin oli nimitetty insinööri Karl Wil­
helm Brander ja samallaiseen toimeen toisessa piirissä vanhempi insinööri Uno 
Alexander Gylling, jotka molemmat jo olivat väliaikaisesti hoitaneet näitä piiriä;
että rakennuksen pääkonttoriin saataisiin asettaa toimisto-insinööri ja jokai­
seen piiriin enintään seitsemän apuinsinööriä;
että pääkonttoriin myöskin, niinkuin tämän edellisissä rautatienrakennuk­
sissa on tapana ollut, asetettaisiin kamreeri, speditööri, reviisori, pääkassööri, kaksi 
piirustajaa ja kaksi kirjuria sekä että Ylihallituksen virkamiehistöä lisättäisiin apu- 
lais-sihteerillä, jonka tulisi olla vakinaiselle sihteerille kansliatoimissa avullisena 
ja, kun tälle sattuisi este, hoitaa sihteerin virkaa.
Nyt vasta voitiin rakennus panna täydellä työvoimalla työn alaiseksi, niin 
myös oli jo sillä välin ennätetty piiriinsinööreille ja heidän alaisillensa piirikont­
toreille olopaikoiksi valita, ensimmäiseen piiriin Wiipurin kaupunki, toiseen aluksi 
Kurkijoen pitäjä ja sittemmin vuoden kuluessa Jaakkiman kirkonkylä sekä kol­
manteen piiriin Sortavalan kaupunki. Viimeksi mainitussa piirissä pantiin työ 
kuitenkin vasta vuoden lopulla alkuun, sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteet- 
tinne Senaatin, Ylihallituksen esityksestä, sinne työnjohtajaksi nimittämä piiriinsi- 
nööri Johan Fredrik Smedberg, jonka nimityksestä Maanviljelyn-Toimituskunnan 
Lokakuun 3 päivänä antamasta kirjelmästä tieto saatiin, oli päässyt vapaaksi sa­
manlaatuisesta toimestaan Kouvolan—Kotkan rautatienrakennuksessa, tämän radan 
valmiiksi saatua.
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Valmisteleviin toimiin vasta tapahtuvaa pakkoluovutusta varten ryhdyttiin, 
sittenkun Wiipurin läänin Kuvernööri, Ylihallituksen tekemästä pyynnöstä, että 
maamittari määrättäisiin rautatien aluetta paaluttamaan ja kartoittamaan sekä 
kartan selitystä tekemään, virkakirjeessään Syyskuun 12 p:ltä oli Ylihallitukselle 
vastaukseksi ilmoittanut, että Maamittarit A. Grotenfelt, A. E. Wendell ja O. Lind­
ström olivat siihen toimeen määrätyt.
Järjestyksen pitoa rautatien työmiesten kesken, joitten käytöstä vastaan mi­
tään asiallisia muistutuksia ei ole kuulunut, ovat hoitaneet sekä vakituinen ruunun 
ja kaupunginpalvelijakunta, että sitä varten erittäin Wiipurin läänin Kuvernöörin 
määräämät ja rautatienrakennuksen palkkaamat järjestysmiehet kussakin radan 
varrella olevassa kunnassa.
Terveyden tilan valvomisesta ja sairaisten työmiesten ja heidän perheittensä 
huolellisemmasta hoidosta on huolta pidetty laittamalla sairastupia Wiipuriin, An- 
treaan, jossa sairaala asemansa vuoksi, ollen ensimmäisen ja toisen piirin välisellä 
rajalla, on ollut yhteinen molemmille piireille, sekä Kurkijoelle. Näissä on sairas- 
hoito ollut joko paikallisten kaupunki- ja piirilääkärien taikka erityisten ylimää­
räisten lääkärien huostassa, jotka Ylihallituksen ehdotuksesta Lääkintöhallituksen 
määrääminä myös ovat nauttineet palkkionsa rautatienrakennuksen määrärahoista. 
Siten ovat lääkärinä toimineet: Wiipurin sairastuvalla ja sen lähiseudulla Lääk. 
Lie. G. E. von Weymarn, Antrean sairastuvalla alussa Lääk. Kand. Klaus Edgren 
ja  hänen seuraajanaan Lääk. Kand. Otto Ruuth, sekä Kurkijoella Piirilääkäri O. 
Londen. Lääkäriksi jo ennen vuoden loppua kolmatta piiriä varten varustettuun 
sairashuoneesen Sortavalaan oli kaupunginlääkäri K. B. Nohrström nimitetty.
Määrätyistä ja noudatetuista varokeinoista huolimatta on kuitenkin, valitet­
tavasti kyllä, muutamia suurempia tapaturmia sattunut, joista kolme kuolonseu- 
rauksella. Yleiseen on työmiehistön terveydentila pidettävä tyydyttävänä, mikäli 
voi päättää Ylihallitukseen lähetetyistä sairausilmoituksista, jotka näyttävät seu- 
raavat lukumäärät sairaspäiviä eri sairaaloissa, nimittäin:
Wiipurin kaupungin sairaalassa Elokuun l:stä päivästä 177 sairaspäivää
Antrean pitäjän „ „ „ „ 1,094 „
Kurkijoen „ „ Toukokuun 19 „ 441 „
Ratarakennuksessa käytetyn työvoiman suuruudesta saa käsityksen seuraa- 
vasta taulusta:
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Alempana oleva taulu näyttää, mikä päiväläisten ja urakkamiesten keski- 
päiväpalkka vuoden eri kuukausina on ollut. Taulussa ei luetella ainoastaan maa­
työn tekijäin vaan myös salvumiesten, muurarien, kivenhakkaajien, seppien ja 
muitten ammattilaisten palkat.
Taulu, osottava päiväläisten ja urakkatyömiesten keskipäiväpalkan vuoden eri
kuukausina eri työpiireissä.
V u o n n a 1890. I  p i i r i . I I  p i i r i . I I I  p i i t i.
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H e lm ik u u  . . . S f i n f 3 , 6 3 2 , 0 7 3 , 4 7 1 , 7 1 2 , 5 6 2 , 0 5 2 , 9 4 1 . 5 1
M a a lisk u u  . • ’ )! 3 , 6 7 2 , 1 0 4 , 1 4 2 , 1 0 3 , 2 9 1 , 9 0 3 , 1 2 1 , 9 4 — — — —
H u h tik u u • * K 3 , 8 6 2 , 1 6 4 , 4 0 2 , 5 1 3 , 5 2 2 , 1 3 4 , 2 0 2 , 2 8 — — — —
T o u k o k u u  . • * » 3 , 9 9 2 , 3 1 4 , 8 0 2 , 4 7 3 , 8 4 2,22 4 , 7  3 2 , 4 9 — — — —
K e s ä k u u  . . • ■ >3 4 , 3 4 2 , 4 6 5 , 1 3 2 , 6 6 3 , 8 0 2 , 3 2 4 , 8 9 2 , 6  4 — — —
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L o k a k u u  . . * • >3 4 , 2 2 2 , 3 8 5 , 2 0 ; 2 , 8 0 4 , 0 2 2 , 3  2 4 , 2 6 2 , 3  6 ~ 2 , 8 2 — —
M a rra sk u u  . ' ' 33 3 , 9 9 2 , 3 8 4 , 5 0 2 , 2 5 3 , 7 5 2 , 3 2 3 , 8 5 2 , 1 7 4 , 1 7 2 , 2 1 — —
J o u lu k u u . . * * 33 3 , 9 1 2 , 3  9 4 , 3 2 2 , 2 1 3 , 6 2 2 , 2 1 3 , 6 6 2 , 1 1 3 , 2 3 1 , 8 5 2 , 6 1 1 , 5 5
Seuraavat suuremmat tilaukset on vuoden kuluessa tehty:
Toiminimeltä „Barrow Haematite Steel Company Limited-Barrow in Furness“ 
Englannissa on tilattu 10,000 töniä teräskiskoja, 5 Poundin 5 Schillingin hinnan 
mukaan 1,000 kilogrammalta, ja 750 töniä sidekiskoja, 7 Poundin 4 Shillingin hin­
nan mukaan 1,000 kilogrammalta;
Toiminimeltä V. & W. Cambier, Morlanwelz’issâ Belgiassa, 125,000 kilo­
grammaa ruuvitopeloita, 340 Francin mukaan 1,000 kilogrammalta, 420,000 kilo­
grammaa kiskonauloja, 300 markan mukaan 1,000 kilogrammalta, ja 50,000 kilo­
grammaa aluslevyjä, 218 Francin mukaan 1,000 kilogrammalta;
Toiminimeltä „Société Suisse pour la construction de locomotives et de ma­
chines“ Winterthurissa Schweitzissâ kuusi veturia tenderien kanssa 49,000 mar­
kasta kappaleelta;
jo edellisen 1889 vuoden aikana oli hankintavälipuhe tehty Helsingin 
Laivatelakan omistajan, insinööri Oskar Eklundin kanssa kahdesta konduk-
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töörivaunusta 4,450 markkaan kappaleelta sekä 22 katetusta tavaravaunusta ja 47 
avonaisesta tavara-, lankku- ja tukkivaunusta 3,200 ja 3,700 markan välillä vaih- 
televiin hintoihin kappaleelta, sen mukaan jos ovat varustetut ruuvi- tahi käsi­
jarruilla.
Rautatienhallituksen kanssa oli sen lisäksi tehty sopimus 100 soravaunun 
valmistamisesta valtion rautateiden konepajoissa, joista 50 vaunua jo tämän tili­
vuoden aikana valmistui.
Kun Ylihallituksen oli ulkomailla vallitsevien edullisten kauppasuhteitten 
johdosta onnistunut tehdä edullisia hankintasopimuksia ensinmainittujen Toimini- 
mien kanssa raidekiskotusaineista, hankkijoille pidätetyllä oikeudella suorittaa han­
kintansa jo kuluvan vuoden aikana, jos niin haluaisivat, ja tällaisen sopimuksen 
nojassa mahdollisesti ehkä aikaseenkin vaadittavia suurenmoisia hankinnanmaksuja 
ensimmäisenä rakennusvuotena oli huomioon otettava vuoden menosääntöä teh­
dessä, joka myös vaarinotettiin, niin pyysi Ylihallitus, menosääntöehdotustaan vah­
vistettavaksi lähetettäessä, että isompi osa rautatien rakennusta varten kahdeksi 
ensimmäiseksi vuodeksi myönnetyistä kymmenestä miljoonasta markasta jo tänä 
vuonna annettaisiin Ylihallituksen käytettäväksi. Tämän esityksen ja vuosimeno- 
säännön, joka nousi kuuteen miljoonaan markkaan, katsoikin Teidän Keisarillinen 
Majesteettinne armollisella kirjeellänne Heinäkuun 15 p:ltä 1890 kohtuulliseksi 
hyväksyä ja vahvistaa.
Täten nyt kuluneeksi vuodeksi määrätyistä rahavaroista on eri kuukausina
käytetty:
Tammikuussa........................................................5,120: —
Helm ikuussa.................................................  69,743: 45.
Maaliskuussa............................................  . 113,182: 82.
Huhtikuussa . . . . . . . . .. • • 148,270: 09.
Toukokuussa.................................................  186,470: 26.
K e sä k u u ssa .................................................. 347,167: 05.
Heinäkuussa . .............................................  296,136: 10.
Elokuussa.........................................................313,281: 10.
Syyskuussa.............................   364,156: 85.
L o k a k u u ssa .................................................  291,045: 06.
Marraskuussa.............................   324:904: 63.
Jou lukuussa .................................................   509,723: 11. 2,969,200: 52.
Korvaus Karjalan radan tutkimuskustannuksista vuonna 1887 99,020: 38.
Summa i/k f  3,068,220: 90.
Rahat ovat käytetyt osaksi edellälueteltujen tilausten maksamiseen, niin myös 
palkkoihin, puuaineitten ja muitten rakennus-tarveainetten ynnä työkalujen hank­
kimiseen sekä pääasiallisesti pengerrys- ja taidetöihin.
Yhdessä tämän kertomuksen kanssa mainittakoon seuraavat rautatien raken- 
nusajalla, sen miehistön kautta ja osaksi rakennuksen määrävarain kustannuksella,
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tehtäviksi määrätyt työt, jotka eivät suoranaisesti ole yhteydessä Karjalan rauta­
tienrakennuksen kanssa eivätkä ole otetut sille alkuansa tehtyyn ja vahvistettuun 
kustannusarvioon, nimittäin:
l:o. Rautatienhallituksen tekemän esityksen johdosta, että myönnettäisiin 
rautatievaroista 177,000 markan suuruinen rahamäärä Wiipurin asemakartanon laa­
jentamiseksi erityisiä tasotustöitä ja raidejohtoja varten sekä uuden konetehtaan 
ynnä pajan ja koneitten rakentamista varten mainitulle asemalle, on Keisarillinen 
Senaatti, koska nämät työt näyttivät Karjalan radan rakentamisen kautta käyneen 
tarpeellisiksi ja sentähden olisivat ainakin suurimmaksi osaksi Ylihallituksen huo­
lenpidosta tehtävät ja mainitun rautatienrakennuksen varoilla kustannettavat, käs­
kenyt Ylihallitusta alamaisesta antamaan lausuntonsa ja ehdotuksensa asiassa. Sen 
johdosta antamassansa lausunnossa on Ylihallitus, esiintuotujen perusteiden nojassa, 
katsonut puheenalaista työtä ainakin osaksi voitavan kustantaa rautatienrakennuk­
sen varoilla, mutta samalla alamaisesti ehdottanut, eikö työtä yhtäkaikki sopivim- 
min voitaisin jättää Rautatienhallituksen teetettäväksi.
2:o. Toivotun liikkeen edesauttamiseksi Wuoksen virtaa myöten rautatielle, 
ja kun ainakin sen perkaaminen ja kanavoiminen keski kulussansa oli pidettävä 
pian tapahtuvana, käskettiin Ylihallitusta yksintein tekeillä olevan rautatienraken­
nuksen kanssa ja sen varoilla kustantamaan rantalaiturin rakentaminen Antrean 
pitäjään tulevan aseman läheisyyteen; ja laskettiin siitä menevät kustannukset, Yli­
hallituksessa tehdyn piirustuksen ja kustannusarvion mukaan, neljäksikymmeneksi- 
tuhanneksi markaksi. ,
3:o. Kun Imatran radan valmiiksi saatua melkoinen liike Wuoksen itäisen 
ja läntisen rannan välillä Imatrankosken läheisyydessä on odotettavissa, oli Yli­
hallitus jo ratasuunnitelmaa vahvistettavaksi lähettäessänsä huomauttanut, että ajo­
sillan rakentaminen putouksen poikki sekä maantie sieltä Imatran rautatienasemalle 
olisi tarpeen. Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti oli myön­
tänyt, että näitä varten meneviin kustannuksiin, jotka laskettiin nousevan 120,000 
markkaan, saataisiin käyttää yleisiä valtionvaroja, on Keisarillinen Senaatti Joulukuun 
6 päivänä antanut Ylihallitukselle määräyksen yhteydessä Imatran ratarakennuk- 
sen kanssa ja sinne asetettuin insinöörien johdolla rakennuttamaan puheenalaisen 
sillan raudasta ja maantien, Yliinsinööri Th. Tallqvistin Ylihallituksessa tekemien 
piirustusten ja kustannusehdotusten mukaisesti. Tätä varten käytettävistä määrä­
rahoista, joita saisi nostaa Uudenmaan Lääninrahastosta, on eri tili tehtävä sanotun 
läänin Kuvernöörille. Asema- ja sivupiirustusten mukaan tulee silta oleman 33,g 
metrin pituinen ja asemansa puolesta sijaitsemaan 11,65 metrin korkeudella veden­
pinnasta putouksen niskassa.
. Vaikkapa niinmuodoin osa Karjalan rautatien rakentamiseen määrätyistä 
rahavaroista tulee käytettäväksi ensiksi mainittujen töitten kustantamiseksi, jotka 
eivät kuulu rakennuksen alkuperäiseen suunnitelmaan, niin kuitenkaan ei ole syytä
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epäillä, etteivät määrärahat riittäisi, sittenkuin eräät kallisarvoiset tilaukset ovat 
tulleet huokeammiksi, kuin mitä kustannusarviota tehtäessä, silloisiin korkeisin teräs- 
ja  rautahintoihin nähden, voitiin otaksua.
4. Porin rautatienrakennus.
Edellisenä vuonna tehtyjen perusteellisten tutkimusten nojalla oli Ylihalli­
tuksessa Yliinsinööri Theodor Tallqvistin johdannolla tätä rautatietä varten tehty 
piirustukset, ratasuunnitelma ja kustannusehdotus, jotka Ylihallituksen asiassa laa­
timan lausunnon seuraamina virkakirjelmän kanssa Maaliskuun 13 piitä 1890 lähe­
tettiin Teidän Keisarillisen Majesteettinne hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
Ratasuunnitelman mukaan tulee rautatie Tampereen asemalta Waasanradalla 
johdettavaksi kaupungin pohjoisosan kautta Tampereenkosken poikki pohjoisen su­
vannon kohdalla, seuraamaan Näsijärven etelärantaa ja, vähitellen lähestyen Koke­
mäenjokeen laskevia vesistöjä, niiden pohjoispuolitse kulkemaan Pirkkalan, Suonie­
men, Karkun, Tyrvään ja Kiikan kuntain kautta sekä Kauvatsan kunnassa pohjois­
puolitse Puurijärveä, Kokemäellä Witikkalan kohdalla Kokemäenjoen poikki ja sen 
eteläpuolitse Harjavallan, Nakkilan ja Ulvilan pitäjien kautta Poriin. Radan pi­
tuus on 135,758 kilometriä ja ehdotettujen asemain, pysäkkien ja näitten välillä 
ainoastaan matkustavia varten tehtyjen pysäyssiltojen luku 21, niinkuin seuraava 
luettelo näyttää, joka myöskin osoittaa niitten etäisyyden sekä toisistaan että Tam­
pereen kaupungista:
N i m i t y s .
Luokka.
Etäisyys
Tampereelta
kilometrissä.
Etäisyys
edellisestä
kilometrissä.
Tampereen a s e m a ............................................ .... II 0,3 _
Epilän pysäyssilta .................................................. — 6,9 7,2
Nokian asema............................................................ IV 16,3 . 9,4
Siurun „ ............................................................ Y 25,7 9,4
Kuloveden pysäyssilta............................................. — 28,4 ■ 2,7
Suoniemen pysäkki .................................................. — 33,3 4,9
Palvialan asema . . . . . . . . . . . . IV 43,0 9,7
Riipilän pysäyssilta.................................................. — 45,9 2,9
Karkun pysäkki . . . . . .  ......................... — 49,o 3,1
Tyrvään a s e m a ....................................................... IV 57,2 8,2
Kiikan „ ....................................................... V 65,o 7,8
Keikyän pysäkki....................................................... — 71,7 6,7
Kauvatsan a s e m a .................................................. V 80,7 9,0
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N i m i t y s .
Luokka.
Etäisyys
Tampereelta
kilometrissä.
Etäisyys
edellisestä
kilometrissä.
Kyttälän a s e m a ....................................................... V 85,3 4,6
Risteen p y sä k k i...................................................... — 89,5 4,2
Peipohjan asema......................................................... IV 96,7 7,2
Harjavallan „ ....................................................... V 106,0 9,3
Nakkilan ,............................................................. V 117,3 11,3
Haistilan p y s ä k k i .................................................. — 123,5 6,2
Friitalan pysäyssilta.................................................. — 127,2 3,7
Porin a s e m a ........................................................... III 135,5 8,3
Rautatien rakennuskustannus, joka Ylihallituksen antaman ratasuunnitelman 
mukaan laskettiin 10,500,000 markaksi, vähennettiin kuitenkin eräässä uudessa Yli­
hallituksen Huhtikuun 15 päivänä laatimassa kustannusehdotuksessa, Keisarillisen » 
Senaatin vaatimuksesta sen Maanviljelyn-Toimituskunnan 14 päivänä samaa kuuta 
lähettämässä kirjelmässä ja Senaatin siinä antaman tarkemman osoituksen mukaan, 
alentamalla aikaisemmin arvioidut kustannukset maanlunastuksesta ja huoneraken­
nuksista sekä radan päällysrakennuksesta. Tämän mukaan olivat muun muassa 
Poriin rakennettaviksi aijottu työpaja ja varastorakennus poisjätettävät, Nokian ja 
Palvialan asemat alennettavat IV:stä Vrnteen luokkaan ja Kyttälän asema V:nnestä 
luokasta muutettava pysäkiksi sekä Suoniemen ja Keikyän pysäkit kokonaan jätet­
tävät rakentamatta, joten voitiin tehdä säästöä muuten tarpeellisten asemaraken­
nusten luvun sekä ratakiskojen ja niihin kuuluvain tarpeitten että sivuutusraiteisiin 
tarvittavani vaihteitten suhteen. Puheenalainen uusi kustannusehdotus nousi 9,660,000 
markkaan eli noin 70,156 markkaan 21 penniin kilometriltä.
Tämän suhteellisesti kalliin kustannuksen verraten aikaisempiin rautatien­
rakennuksiin (Oulun ja Savon rautatiet maksoivat 59,000 ja 60,000 markan vai­
heilla ratakilometriltä) vaikuttavat pääasiallisesti edellytetyt korkeat pakkolunastus- 
kustannukset, kun rata suurimmaksi osaksi pituuttaan kulkee viljeltyjä maita, ollen 
siinä suhteessa vastakohtana edellisiin rautateihin, niin myös itäisellä Tampereen 
ja Kokemäen välisellä tieosalla olevat vaikeammat maansuliteet, jotka vaativat 
suurimaksuisia pengerrystöitä ja lukuisat siltarakennukset isompien ja pienempien 
vesistöjen poikki. Niinpä rata ei tule kulkemaan ainoastaan Tampereen ja Siurun 
koskien poikki, jonka viimemainitun kautta Kuoloveteen purkautuvat Ikaalisista ja 
Hämeenkyröstä tulevat vesistöt, ja Sadanleukaluitten kohdalla olevan salmen poikki, 
jonka kautta Mouhijärven vesistöt yhtyvät samaan Kuloveteen, vaan myös Witik- 
kalan kohdalla kolmihaaraisen Kokemäenjoen poikki ja lisäksi useampien jokien 
ja purojen ylitse niitten suunpuoleisessa osassa. Tästä on seurauksena että rataa
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 10
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varten tarvitaan kokonaista 163 isompaa ja pienempää viemärirumpua ja 30 eri 
siltaa, joista suurimmat saavat seuraavat niskepituudet, nimittäin:
Tampereenkosken silta, 3 kpl. 38 metrin pituista niskettä ja  1 kpl. 14,8 
metrin pituinen sekä lisäksi 8,9 metrin levyisiä poikkiteitä radan alitse, 
Siurunkosken, 2 niskettä 23,75 2 metrin pituista,
Sadanleukaluitten, 1 niske 17,814 metrin pituinen,
Kiikanjoen, 1 niske 20,78 3 metrin pituinen,
Waununjoen, 1 „ 23,75 2 „ „
Kauvatsanjoen, 2 „ 14,845 „ „
Köyskosken Kokemäenjoessa, 1 niske 10,392 m. ja 2 niskettä 20,783 m. pit. 
Putajankosken, Kokemäenjoessa, 1 niske 23,75 2 metr. pit. ja 
Pahakosken, s:n, 2:ssa niskeessä, kumpikin 44,5 3 5 metrin pituinen.
Melkein samain laskuperusteitten mukaan arvioittiin kaikki taidetyöt Porin 
rataa toista vertaa pitempää Savonrataa varten, joka Iisveden haararadan kanssa 
on 280,122 kilometrin pituinen, sen kustannusehdotuksessa 1,309,190 markkaan 
» 80 penniin, kun sitävastoin taidetyöt Porin radan kustannusehdotuksessa nousevat
1,570,500 markkaan 90 penniin.
Mitä tulee rakennustöitten alkuun panemiseen ja niitten järjestämiseen en­
simmäisinä vuosina, oli Ylihallitus alamaisimmasti ehdottanut että ratarakennusta 
saataisiin kohta vähemmässä määrässä aloittaa ja että sitä varten tarpeelliset raha­
varat myönnettäisiin, johon Ylihallituksen mielestä sitä enemmän syytä oli, kun 
Porin kaupunki ainoastaan sillä edellytyksellä, että työ radalla jo vuonna 1890 alo- 
tettaisiin, oli sitoutunut antamaan apua rautatien kustannusten korvaamiseen, 25,000 
markkaa vuosittain 40 vuoden ajalla eli siis yhteensä miljoonan suuruisen summan, 
kuitenkin sillä ehdolla, että tämän apurahan maksaminen jo sitä ennen lakkaa, 
niinpian kuin rata tuottaa sen koron, jonka maan hallitus katsoo olevan lasketta­
van valtion rautateistä.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne, Kesäkuun 22 päivänä anta­
massanne ja saman kuun 23 päivänä Ylihallitukselle saapuneessa armollisessa kir­
jeessä, hyväksyen Ylihallituksen ratasuunnitelman, olitte jättänyt Keisarillisen Se­
naatin toimeksi pääasiallisesti niiden perustusten mukaisesti, jotka Karjalan radan 
suhteen hyväksyttiin, ryhtyä toimenpiteisiin puheenalaisen radan rakentamista varten, 
on Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-ToimituskUntansa edelläsanottuna päivänä 
antamassa kirjelmässä, jota seurasi sekä erityinen ohjesääntö, Ylihallituksen nou­
datettavaksi Porin rautatien rakentamisessa, että asiassa syntyneet kartat ja muut 
asiakirjat, määrännyt:
että rautatie on tehtävä jo mainitun ratasuunnitelman ja kustannusehdotuksen 
mukaan, joten kustannus sen rakentamisesta tulee nousemaan 9,660,000 markkaan;
että asemien, pysäkkien ja pysäyssiltojen luvun, sijoituksen ja luokituksen 
ynnä ehkä tarpeellisten lastausraiteitten määrääminen kuulukoon Senatille;
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että rakennustyön johto, kuin myös siihen määrättyin rahain hoito sekä 
niitten taloudellisten asiain päättäminen, joita sanottu työ Vaatii, olkoot Ylihalli­
tuksen huostassa, jonka alaisena Ylihallitukseen asetettu Yliinsinöörin-apulaisen 
O. F. Lindberg’in tulee' työpäällikkönä lähemmin pitää huolta teknillisestä johdosta, 
nauttimalla siitä, hänelle edellisen Toukokuun 16 päivänä annetussa armollisessa 
kirjeessä määrätyn palkkauksen lisäksi, erityinen 4,000 markan suuruinen vuotuinen 
matkustuspalkkio;
että rakennustyö on niin aikaisin kuin mahdollista vuonna 1890 lopullisesti 
järjestettävä ja että Ylihallituksen pitää, niinpian kuin se suinkin voidaan tehdä, 
Keisarilliseen Senaattiin lähettämän ehdotus tarpeellisista rahamääristä samaksi 
vuodeksi; jota paitsi Ylihallitukselle tiedoksi ilmoitetaan, Turun ja Porin läänin 
Kuvernöörin saaneen käskyn vaatia Porin kaupungin valtuusmiehiltä ja sittemmin 
Hänen Keisarilliselle Majesteetille lähettää ehdotuksen, missä järjestyksessä kau­
pungin radan rakentamiseen lupaamat apurahat ovat suoritettavat.
Muuten sisältävät puheenalainen kirje ja ohjesääntö mitä koskee rautatielle 
tarpeellisen maan pakkoluovutusta, piiriinsinöörien nimittämistä ja niitten sekä 
muitten insinöörien ja palvelusmiesten palkkaetuja, vuotuisten työ- ja menosääntö- 
jen laatimista sekä tilintekovelvollisuutta, niinmyös järjestys- ja sairashoitoa työväes­
tössä, kaikinpuolin yhdenmukaisia säädäntöjä ja määräyksiä niitten kanssa, jotka, 
niinkuin edellisestä on voitu huomata, Karjalan rautatienrakennusta varten määrät­
tiin noudatettaviksi.
Kun Ylihallitus sittemmin Elokuun 6 päivänä oli Teidän Keisarilliselle Ma­
jesteetillenne lähettänyt vuoden työn ja menosäännön ehdotuksen, joka teki 750,000 
markkaa, nimittänyt tarpeellisen luvun insinööriä ja kassöörin, jonka toistaiseksi 
myöskin tuli toimia varastonhoitajana, työnpäällikölle Yliinsinöörin-apulaiselle 0. F. 
Lindbergille avuksi, niinmyös Porin ratarakennusta varten Kouvolan asemalle koottu 
varasto työkaluja, jotka Kotkan rautatienrakennuksen päätyttyä olivat jäljellä ja 
vielä käyttökelpoisia, oli siirretty tämän uuden radan työpaikoille, voitiin työ siellä 
Elokuun lopulla panna alkuun. Ylihallituksen täksi vuodeksi laatimau työsuunni­
telman mukaan piti rata ainoastaan noin 33 kilometrin pituudelta pantaman työn 
alaiseksi, nimittäin Tampereen läheisyydessä, Siurun aseman likitienojen ja Suo- 
niemen pysäkin välinen matka ja radan ylimenokohta Kokemäenjoen poikki, joissa 
kalliimmat ja pitkällisimmät pengerrys- ja taidetyöt radalla ovat tehtävät, ja  niin- 
muodoin verrattain pieneen työnalaan nähden oli mahdollista työnjohtajiksi toistai­
seksi sinne asettaa ainoastaan kolme insinööriä.
Hämeen ja Turun läänien Kuvernööreille lähettämissään virkakirjeissä oli 
Ylihallitus pyytänyt, että Maamittari määrättäisiin rautatien aluetta paaluttamaan, 
kartoittamaan ja aikanansa pyykittämään, ja sittenkuin, Ylihallituksen myöskin 
siitä tekemästä pyynnöstä, ensinmainitun Kuvernöörin toimenpiteestä oli asetettu 
puheenjohtaja ja jäseniä arvioimislautakuntaan pakkoluovutusta varten Hämeen lää-
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nissä, alkoi Marraskuun 12 päivänä arvioimistoimi Tampereen kaupungissa ja kau­
pungin alaisilla tiluksilla.
Vuoden määrärahoista rautatien rakennusta varten on seuraava määrä 
tullut käytetyksi:
¡ f i n f  y m .
Elokuussa .• . . ........................................  3,358: 91.
Syyskuussa........................................................... 12,391: 61.
Lokakuussa....................................................... 36,127: 15.
Marraskuussa . . . ...................................   45,435: 36.
Joulukuussa .......................................................  105.554: 42. 202,867: 45.
Korvaus Porin rautatien tutkimuksesta vuonna 1889 . . . . 24,777: 61.
Summa ifinf 227,645: 06.
Näillä rahoilla on pääasiallisesti pengerrys- ja taidetöitä suoritettu.
Seuraavat taulut näyttävät työmiesten luvun vuoden kuluessa sekä päivä­
läisten ja urakkamiesten keskimääräiset päiväpalkat nimittäin:
T a u lu ,  näyttävä työmiesten luvun keskimäärän kunakin työpäivänä kuukaudessa.
■ V uonna 1390. P ä i v ä 1 ä i s i ä . U r a  k k a  t y ö ] ä i s i ä.
T yöväen
sum m aK uukausi.
H evosia  
ja  m iehiä.
H en k i­
lö itä .
Sum m a.
H evosia  
ja  m iehiä.
H en k i­
löitä.
Summ a.
E lo k u u ........................ 1,45 6,9 4 8,39 8,39
S yy sk u u  . . . . 3,08 32,22 35,30 — 23,12 23,12 58,42
L ok ak u u  . . . . 5,22 81,59 86,81 9,59 104,56 114,15 200,9 6
M arraskuu . . . 6.5 5 103,61 110,16 14,16 268,66 282,S2 392,98
J o u lu k u u  . . . . 5, e 4 83,54 89,18 34,40 326,3 0 360,7 0 449,88
Taulu,  osottava päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan
vuoden eri kuukausina.
V u o n n a  1 8 9  0. P ä i v i t y ö t. U r a k a t.
Kuukausi. Hevosia ja 
miehiä.
Henkilöitä.
Hevosia ja 
miehiä.
Henkilöitä.
E l o k u u .................................. .... 0 , 5 0 2 , 6 0
S y y sk u u ............................................ ..... . 4 , 1 2 2 , 2 5 — 2 , 3 3
Lokakuu ...................................................... 3 , 5 6 2 , o i 4 , 0 4 2 , 1 4
Marraskuu . ............................................. 4 , 0 7 1 , 8 9 3 , 3 1 1 , 9 9
Joulukuu...................................................... 3 , 3 9 1 , 8 2  , 3 , i o 2 , 0 8
77
Töymiehistön terveydentila on työaikana ollut hyvä, Tampereen sairaalan 
antamista tiedoista päättäen, jotka Marras- ja Joulukuun ajalta ilmoittavat 6 sai­
rasta ja niitten sairauspäiväin yhteenlasketun luvun 188:ksi.
Järjestyksen valvominen työmiehistössä on ollut vakituisten ruununpalveli- 
jain tehtävänä, ja kun työmiesten käytös on ollut hyvä, niin varsinaisen paikallisen 
polisikunnan väliaikainen lisääminen ei olekkaan ollut tarpeen vaatima.
Koska tarkoitus ei ole ollut saada rata lähinnä seuraavina' vuosina valmiiksi 
ja liikenteelle käytettäväksi, niin vuoden kuluessa ei mitään isompia rautatieainet- 
ten tilauksia ole tehty. Kuitenkin on välipuhe tehty, että Winterthurissa oleva 
Toiminimi „Société Suisse pour la construction de locomotives et de machines“ 
hankkii kaksi höyryveturia tendereineen 49,000 markan hinnasta kappale, niin myös 
on Insinööri Oskar Eklund sitoutunut valmistamaan 21 katettua tavaravaunua 3,700 
markan hintaan käsijarrulla varustetusta vaunusta ja 3,750 markkaan kustakin 
ruuvijarrulla varustetusta.
Tässä vuosikertomuksessa vielä mainittakoon eräs ennen vuoden loppua har- 
kinnon alaiseksi tullut ehdotus ja siitä johtuneet toimenpiteet senlaisen muutoksen 
tekemiseksi vahvistetussa ratasuunnitelmassa, että Tampereen läheisyydessä Näsi­
järven Mustalahden ja Korteslahden satamain sivutse menevä rataosa muutettai­
siin siten, että ratavallista, jonka alitse oli ehdotettu ainoastaan yksi poikkitie 
yleistä liikennettä varten, tehtaisiinkin noin 100 metrin pituinen viadukti eli maa- 
silta, jonka alitse laitettaisiin useampia kauttakulkuteitä. Eräässä Ylikallitukseen 
Lokakuun 13 päivänä annetussa kirjelmässä olivat nimittäin Tampereen kaupungin­
valtuusmiehet huomauttaneet tämän muutoksen suotavaksi, koska nykyinen, vielä 
vähemmin vasfedes todenmukaisesti lisääntyvä liike sanotuista satamista ja niitten 
läheisistä teollisuuslaitoksista kaupunkiin ja sieltä takaisin muuten ei tulisi tar­
peeksi ja asianmukaisesti tyydytetyksi. Yliinsinöörinapulaisen Lindbergin Ylihalli­
tuksen toimesta tekemän kustannusehdotuksen mukaan arvioittiin maasillan raken­
taminen kahdeksalla niskeella, kukin 12,5 metrin pituinen, tulevan maksamaan 
73,320 markkaa eli 32,800 markkaa enemmän kuin kiinteä ratavalli yhdellä poikki­
tiellä alkuperäisen kustannusehdotuksen mukaan, mutta tämä lisäkustannus voitiin 
kuitenkin vähentää 28,600 markkaan, kun kaupunki sitoutui maksuttomasti anta­
maan maasillan patsaita varten tarpeellisen maaalan. Huomioon ottamalla kau- 
punginvaltuusmiesten esiintuomat syyt ja heidän erittäin täytettäväksensä ottamat 
ehdot, katsoi Ylihallitus kirjoituksessaan Joulukuun 19 päivänä Teidän Keisarilli­
sen Majesteettinne Suomen Senaatille voivansa puolustaa puheenalaista muutosta 
myönnettäväksi. Tämän esityksen on Keisarillinen Senaatti sittemmin Tammikuun 
15 päivänä hyväksynyt ja suvainnut antaa Ylihallituksen sanotulla paikalla, piirus­
tusten ja kustannusehdotuksen mukaisesti, rakentaa puheenalaisen kahdeksan nis- 
keisen maasillan eli viaduktin sillä ehdolla, että Tampereen kaupunki ei ainoas­
taan sitoudu antamaan maksuttomasti tarkoitukseen tarvittavaa maata, eikä salli
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tulenvaarallisten aineitten varastoimista maasillan alle, vaan myöskin siihen, että 
vastaisuudessa ei tehdä mitään vaatimusta poikkiteitten rakentamisesta radan alitse 
valtion kustannuksella Tampereenkosken länsipuolella.
5. Rautatientutkimuksia.
1. Rautatie Rauman kaupunkiin.
Sittenkuin Suomen 1888 vuoden valtiopäiville kokoontuneet Valtiosäädyt, 
olivat pyytäneet, että radansuunta Rauman kaupunkiin Kokemäeltä eli Harjaval­
lasta rakennettavaksi päätetyltä Tampereen—Porin rautatieltä koneellisesti tutkit­
taisiin, ja Teidän Keisarillinen Majesteettinne sen johdosta oli valtuuttanut Keisa­
rillisen Senatin, niin pian kuin se laiminlyömättä muita jo toimeenpantaviksi mää­
rättyjä rautatierakennuksia kävisi laatuun, toimituttamaan tämän tutkimuksen, on 
Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-Toimituskunnan Joulukuun 5 päivänä 1889 an- 
tarnasa kirjoituksessa määrännyt, että mainittu tntkimus olisi Ylihallituksen toi­
mesta seuraavana keväänä suoritettava. Rauman kaupungin valtuusmiesten sittem­
min tehdystä pyynnöstä, että yhdenaikuisesti tämän tutkimuksen kanssa saman­
lainen tutkimus toimitettaisiin myöskin linjalla,, joka kulkisi Peipohjan kylästä 
Kokemäen pitäjässä Kiukaisten kappelin kirkonkylän kautta ja sieltä edelleen 
Euran pitäjän kautta Sydänmaan kylän läheisyyteen Eurajoen pitäjässä, jossa se 
yhdistyisi ensinmainittuun Harjavallasta lähtevään linjaan, ja kuin hakijat myös 
sitoutuivat suorittamaan ne lisäkustannukset, joita tänlainen laajempi tutkimus ehkä 
vaatisi, käski Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-Toimituskunnan seuraavan Touko­
kuun 22 päivänä antamassa kirjelmässä Ylihallitusta koneellisesti tutkituttamaan 
myöskin tätä vaihtopuolista linjaa, velvoittaen samalla Rauman kaupunkia vastaa­
maan niistäkin kustannuksista, jotka Harjavallan—Rauman linjan tutkimista varten 
Keisarillisen Senaatin Maaliskuun 13 päivänä myöntämien 8,000 markan lisäksi ehkä 
tarvittaisiin .molempain linjain tutkimiseen.
Sittenkuin tutkimukset kesällä olivat päättyneet, lähetti Ylihallitus Keisa­
rilliseen Senaattiin kirjelmässä Lokakuun 24 päivältä kaksi Yliinsinööri Tk. Tall- 
qvistin laatimaa vaihtopuolista ehdotusta, toinen Harjavallasta Rauman kaupun­
kiin ja satamaan Harjavallan, Kiukaisten, Eurajoen ja Rauman maalaiskuntain 
kautta menevää linjaa varten, jonka kustannus nousisi 2,520,000 markkaan 43,3 
kilometrin pituiselta matkalta eli 58,198 markkaan 62 penniin kilometriltä, ja toi­
nen linjaa varten, joka Peipokjasta kulkisi Kokemäen, Kiukaisten, Eurajoen ja 
Rauman kuntain kautta myöskin Rauman kaupunkiin ja satamaan ja jonka kus­
tannus laskettiin 2,710,000 markaksi eli siis, kun tämän linjan pituus on 49,l kilo­
metriä, 55,193 markaksi 48 penniksi kilometriltä.
Kustannukset puheenalaisista rautatientutkimuksista tekivät 5,319 markkaa 
25 penniä.
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2. Rautatie Uuteenkaupunkiin.
Uudenkaupungin kaupunginvaltuusmiesten alamaisen anomuksen johdosta 
käski Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-Toimituskunnan Toukokuun 9 päivänä 
antamassa kirjelmässä Ylihallitusta, niinpian kuin Porin rautatielinjan tutkiminen 
olisi loppuun saatettu, toimituttamaan silmämääräisen tutkimuksen paikallissuh- 
teista ja sopivimmasta suunnasta rautatietä varten sanotulta radalta Uuteenkau­
punkiin. Mutta sittenkuin mainitut kaupunginvaltuusmiehet Ylihallitukseen Elo­
kuun 29 päivänä samana vuonna annetussa hakemuskirjassa olivat pyytäneet, että 
tämä rutkimus seikkaperäisemmin toimitettaisiin, sitä varten että ensiksi kokoon­
tuville Valtiopäiville annettavassa pyyntöesityksessä rautatien rakentamisesta jolta­
kin kohdalta vastaiselta Porin rautatieltä Uuteenkaupunkiin kaikkia niitä asian­
haaroja, jotka olisivat tarpeelliset sekä radan tärkeyttä että paikallissuhteita 
punnittaessa, voitaisiin niin täydellisesti kuin mahdollista esiintuoda, ja myös oli­
vat ilmoittaneet tahtovansa kustantaa tämän laajaperäisemmän tutkimuksen, vaa- 
kituksen ja kartoittamisen, lähetti Ylihallitus, mainitun tutkimuksen päätökseen 
saatua, Lokakuun 24 päivänä 1890 Uudenkaupungin Maistraatille täydellisen rata- 
suunnitelman, piirustukset ja kustannusarvion rataa varten, joka kulkisi Peipohjan 
asemalta Porin radalla Kokemäen, Köyliön, Euran, Hinnerjoen, Laitilan ja Uuden­
kirkon kuntain kautta Uuteenkaupunkiin. Radan pituus tekee 79,6 kilometriä, 
siihen luettuna myös satamarata Uudessakaupungissa, ja sen rakennuskustannus 
laskettiin 4,830,000 markaksi eli 60,678 markaksi 40 penniksi kilometriltä. Menot 
tutkimusta varten nousivat 5,957 markkaan 17 penniin, jotka rahat Uudenkau­
pungin kunta on Ylihallitukselle suorittanut.
3. Rautatie Reposaaren satamaan.
Porin kaupungin valtuusmiesten pyynnöstä ja kaupungin kustannuksella on 
Ylihallituksen toimenpiteestä kesällä vuonna 1890 käyty kaksi rautatielinjaa Po­
rista, toinen pohjoispuolella Kokemäenjokea Reposaarelle, toinen eteläpuolella jokea 
Reposaarta vastapäätä olevalle Mäntyluodolle, sekä näitä linjoja varten tehty täy­
delliset ratasuunnitelmat ja kustannusehdotukset, joista linjoista edellinen tulisi ole­
maan 33,6 6 kilometriä pitkä ja maksamaan 3,850,000 markkaa ja jälkimäinen 
19,443 kilometriä pitkä ja maksamaan 1,530,000 markkaa, ollen kumpaankin kus- 
tannusehdotukseen laskettu isonlaisten satamalaiturien rakentaminen, jotka samalla 
tulisivat olemaan aallonmurtajina Reposaaren satamalle.
Porin kaupungin kulungit näistä tutkimuksista tekivät 3,349 markkaa 86
penniä.
4. Rautatie Waasan radalta Jyväskylään.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne, Säätyjen siitä tekemän ano­
muksen johdosta, oli suvainnut myöntää, että saisi toimittaa taloudellisia ja tek­
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nillisiä tutkimuksia rautatietä varten, joka kulkisi Jyväskylästä jollekin kohdalle 
Keuruun—Myllymäen asemain välisellä osalla Waasan rataa, asetti Keisarillinen 
Senaatti Huhtikuun 11 päivänä 1889 komissioonin selkoa ottamaan mainitun rauta­
tien taloudellisessa suhteessa edullisimmasta suunnasta, vaan kuin sen jälkeen muu­
tamat Tampereen kaupunkiin kokountuneet asiaa harrastavat henkilöt olivat Kei­
sarilliseen Senaattiin jättäneet anomuksen, jossa radan suuntaminen Wilppulan 
asemalta tai joltakin eteläisemmältä kohdalta Waasan radalla Jämsän ja Korpi­
lahden pitäjien kautta Jyväskylään puolustettiin olevan aivan tärkeä ja edullisempi, 
niin sai kommissiooni toimekseen myös tutkia viimeksi mainittujen suuntain talou­
dellisia suhteita. Samalla sai kommissiooni käskyn asianymmärtävän henkilön kautta 
silmämääräisesti tutkituttaa ne eri ratasuunnat, jotka voisivat tulla kysymykseen.
Sittenkuin kommissiooni, Liikennetirehtöörin-apulaisen H. E. Gummeruksen 
ollessa sen puheenjohtajana, oli suorittanut tehtävänsä ja 1890 vuoden alussa an­
tanut mietintönsä, jossa kommissiooni, esiintuoduilla perusteilla, puolusti radan 
suuntaamista Jyväskylästä Keuruun, vaihtopuolisesti Pihlajaveden asemalle, käski 
Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-Toimituskunnan Huhtikuun 25 päivänä samana 
vuonna antaman kirjelmän kautta Ylihallitusta kohdastaan koneellisesti tutkitutta­
maan ehdotettua ratasuuntaa ja oman alamaisen lausuntonsa ohessa, jos mahdol­
lista jo ennen seuraavan Lokakuun 1 päivää, lähettämään Keis. Senaattiin rata- 
suunnitelman, yleiskartan ja kustannusarvion. Tutkimuksen kustannusten suoritta­
miseksi valtuutettiin Ylihallitus Keisarillisen Senaatin Rahavarain-Toimituskun- 
nalta rautatietutkimuksia varten määrätyistä varoista tilaamaan aina 7,400 mark­
kaan asti.
Tutkimuksen päätettyä lähetti Ylihallitus kirjelmän kanssa Lokakuun 15 
päivältä Yliinsinööri Th. Tallqvistin tekemän ja Ylihallituksen hyväksymän kus- 
tannusehdotuksen ja mietinnön ynnä yleiskartan ja piirustukset edellämainituita 
vaihtopuolisia ratalinjoja varten, toinen Jyväskylästä Keuruulle ja toinen Jyväs­
kylästä Pihlajavedelle, joille kumpasellekin sentään suurin eli Jyväskylän ja Keu­
ruun kirkonkylän välinen osa on sama, ja joista asiakirjoista nähdään, että Jyväs­
kylän—Keuruun radan pituus tekee 80,816 kilometriä ja Jyväskylän—Pihlajaveden 
radan pituus 84,4 o o kilometriä sekä edellisen linjan kustannus 7,450,000 markkaa 
eli 92,184 markkaa 72 penniä kilometriltä ja Pihlajaveden linjan kustannus 7,425,000 
markkaa eli 87,973 markkaa kilometriltä.
Mitä radan tarpeellisuuteen tulee, on Ylihallitus mietinnössään, siihen näh­
den, että tämä rata ei ainoastaan tulisi olemaan haarana Waasan radalta tärkeään 
liikennekeskustaan keski-Suomessa, vaan myöskin osana mainitun radan yhdistämi­
seksi Savon radan kanssa, katsonut syytä olevan, huolimatta radan korkeista ra­
kennuskustannuksista, puoltaa. sen rakentamista ja vaihtopuolisista linjoista mie­
luimmin Keuruun asemalta alkavan, koska tämä linja on lyhempi ja tarkoituksen­
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mukaisemmin välittää liikettä sydän-Suomesta sekä Pohjanmaalle että eteläiseen 
ja lounais-Suomeen.
Kustannukset tästä rautatietutkimuksesta nousivat 3,035 markalla 19 pen­
nillä yli edelläkerrotulla tavalla myönnetyn rahamäärän ja tekivät siis kaikkiaan 
10,435 markkaa 19 penniä.
5. Rautatie Jyväskylästä Savon radalle.
Kysymyksen synnyttyä siitä, että parempain kulkuneuvojen kautta helpoi- 
tettaisiin liikettä Päijänteen pohjoispuolella olevain seutujen kanssa, sekä laveiden 
ehdoitusten laadittua mainitun järven pohjoispuolella olevain vesistöjen kanavoitta- 
miseksi, siinä tarkoituksessa että saataisiin Pielavesi, Konnevesi ja Keitele purje- 
kuntoiseen yhteyteen Päijänteen ja rautatien kanssa, mutta kun Teidän Keisarilli­
nen Majesteettinne katsoi, että riittävää vielä tarkempaan paikallisolojen tutki­
mukseen perustuvaa selvitystä puuttui Päijänteen pohjoispuolisten vesistöjen kana- 
voittamisen tarpeellisuudesta ja hyödystä, ja ett’ei ehdotuksen teknilliset puolet­
kaan vielä olleet täydellisesti selvitetyt ja punnitut, sekä senvuoksi Teidän Keisa­
rillinen Majesteettinne oli armossa määrännyt, että mainittu kanavoimiskysymys 
lykätään siksi, kunnes senlaatuinen tutkimus on toimitettu ja ehdotus sen jälkeen 
voitaisiin ottaa uudelleen tutkinnon alaiseksi, niin pyysivät Suomen 1888 vuoden 
valtiopäiville kokoontuneet Säädyt pyyntöesityksessään Toukokuun 30 päivänä sa­
mana vuonna esitetyillä perusteilla, että täydellinen taloudellinen selvitys hankit­
taisiin liikenneoloista niillä seuduilla, jotka ovat Päijänteen pohjoispuolella olevain 
vesistöjen ympärillä, josta selvityksestä näkyisi, mitkä kanavatiet olisivat edulli­
simmat rakentaa. Myös pyysivät Säädyt, että teknillinen tutkimus toimitettaisiin 
sekä' sitä varten että kanavain rakennuskustannukset saataisiin alenemaan vähentä­
mällä sulkujen mittoja ja kulkuväylän syvyyttä, että myös sen selville saamiseksi, 
olisiko sivuradan rakentaminen Suonenjoelta tai muulta sopivalta kohdalta Sa- 
vonrataa Rautalammille ehdotettua Konneveden ja Iisveden välistä kanavaväylää 
edullisempi.
Tämän johdosta ja Keisarillisessa Senaatissa myös kysymyksen nostettua 
siitä, eikö se hyöty, joka olisi suurimmasta osasta ehdotettuja kanavia, edullisesti 
saavutettaisi rautatien kautta, pitentämällä edellämainittua Säätyjen ehdollisesti 
esittämää Suonenjoen ja Rautalammin välistä rataa Kivisalmelle ja edelleen, Keite­
leen eteläistä rantaa koskettamalla, Kuusankosken kautta Jyväskylän kaupunkiin, 
jotenka, rautatien rakennettua Jyväskylästä Waasan radalle, rata, kuten toivottava 
on, saataisiin yhdistetyksi Pohjanmaan ratoihin, on Keisarillinen Senaatti Maalis­
kuun 28 päivänä 1890 nähnyt hyväksi määrätä, että sekä Säätyjen pyytämä, että 
asian harkitsemista varten muuten tarpeellinen taloudellinen ja teknillinen tutki­
mus toimitettaisiin. keväällä ja kesällä samana vuonna, ja sitä varten asettanut
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 11
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viisimiehisen komitean, jonka puheenjohtajaksi tuli Piiriinsinööri Ossian Bergbom. 
Samalla käski Keisarillinen Senaatti Ylihallitusta komitealle avuksi määräämään 
insinöörin, jonka tulisi komitean määräyksen mukaisesti ja Piiriinsinööri Berg­
bomin johdannolla toimittaa tarpeenmukaiset tutkimukset puheenalaisia kanava- 
jaksoja ja  rautatiesuuntia varten.
Antamassaan mietinnössä on kommissiooni katsonut, ett’ei puheenalaisten 
vesistöjen kanavoimista olisi aikaisemmin tarkoitetussa laajuudessa toimitettava, 
vaan sen sijaan puoltanut rautatien rakentamista Jyväskylästä Laukaan ja Rauta­
lammin pitäjien kautta, koskettamalla Suolahden ja Ruhjon lahdelmia Keiteleessä, 
siitä edelleen Kivisalmen poikki ja Rautalammin kirkonkylätse Suonenjoen ase­
malle eli toiseen läheiseen kohtaan Savonrantaa. Kuitenkin on kommissiooni eh- 
dottannt Pielavedeltä tulevan ja Karttulassa olevain Nilakan, Rasvangin ja Wir- 
masvesien kautta Iisveteen ja Niiniveteen laskevan vesijakson kanavoimista, joten 
melkoinen ja yhtäjaksoinen kulkuväylä saataisiin Iisveden asemalle ja rautatielle.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti oli vaatinut Ylihallituksen lausuntoa asiassa, 
on Ylihallitus Marraskuun 13 päivänä 1890 antamassaan lausunnossa pääasialli­
sesti hyväksynyt kommissioonin edellämainitun ehdotuksen. Puheenalainen rauta­
tie tulisi Ylihallituksessa tehdyn arvion mukaan olemaan pituudestaan 127,249 
kilometriä ja maksamaan 9,240,564 markkaa eli likemmä 72,618 markkaa kilo­
metriltä. Vertailuksi tässä mainittakoon, että kommissiooni laski kustannukset 
kanavoimistöistä Pielavedeltä ja Keiteleestä Päijänteesen 5,000,000 markan vai­
heille, johon summaan kuitenkin sisältyvät nekin 693,050 markkaa, jotka kaikessa 
tapauksessa ehdotettiin käytettäviksi Pielaveden—Iisveden kanavoimiseen, huoli­
matta siitä, rakennetaanko rautatie vai ei. Ja samaten kuin kommissiooni, ei 
Ylihallituskaan ole voinut olla huomaamatta tämän radan tärkeyttä, se kun yhtey­
dessä Jyväskylästä Waasanradalle rakennettavan rautatien kanssa tulisi olemaan 
tärkeänä liikenteen välittäjänä toisella puolen Pohjanmaan ja toisella puolella Sa­
von sekä Itäsuomen välillä.
Edelläkerrottuun tutkimukseen käytettiin valtionvaroista 6,058 markan 55 
pennin suuruinen summa.
6. Tutkimus rautatien johtamista varten Savonlinnan ja Punkaharjun tienoilla
olevien vesistöjen yli.
Maanviljelyn-Toimituskunnan Huhtikuun 25 päivänä antamassa kirjelmässä 
on Keisarillinen Senaatti, maan Säätyjen siitä tehdystä anomuksesta, käskenyt 
Ylihallituksen toimituttamaan, jos se laiminlyömättä muita määrättyjä rautatie- 
tutkimuksia käy laatuun, teknillisen tutkimuksen rautatien johtamista varten vesis­
töjen poikki Savonlinnan ja Punkaharjun kautta sekä tähän tarkoitukseen hoidetta- 
vistaan yleisistä varoista käyttämään enintään 1,500 markkaa. Tämän tutkimuk­
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sen toimitettua syksyllä samana vuonna, lähetti Ylihallitus kirjelmässään Tammi­
kuun 2 päivänä 1891 Maanviljelyn-Toimituskunnalle suunnitelman ja piirustukset 
näitä ratasuuntia varten, joitten mukaan yhteenlaskettu kustannus pengerrys- ja 
taidetöistä 7 kilometrin pituisella linjalla Savonlinnan tykönä ja 9,5 kilometrin 
pituisella linjalla Punkaharjun tienoilla nousee 2,657,151 markkaan 60 penniin.
Kustannus tästä tutkimuksesta teki tilikirjain mukaan 2,194 markkaa 3
penniä.
7. Haararata Tavastilan asemalta Kouvolan—Kotkan radalla Haminan
kaupunkiin.
Haminan kaupunginvaltuusmiesten pyynnöstä että koneellinen tutkimus rau­
tatietä varten Tavastilan asemalta tahi joltakin muulta sopivalta kohdalta Kouvo­
lan—Kotkan radalla toimitettaisiin Hallituksen toimesta kaupungin kustannuk­
sella, on Keisarillinen Senaatti Lokakuun 25 päivänä Ylihallituksen toimeksi jättä­
nyt tämän tutkimuksen toimittamisen ja kustannusarvion sekä piirustusten laati­
misen sitä varten. Toimitus annettiin silloisen Kouvolan—Kotkan työpäällikön 
insinööri J. F. Smedbergin toimeksi ja Toukokuun 24 päivänä 1890 lähetti Yli­
hallitus Senaattiin kustannusarvion ja piirustukset Tavastilan ja Haminan kaupun­
gin välistä rataa varten. Radan pituus on 14,3 5 0 kilometriä ja laskettiin sen 
maksavan 1,120,000 markkaa eli 78,048 markkaa 78 penniä kilometriltä, mutta 
on kuitenkin huomattava, että kustannusarvio laskettiin raidekiskojen siihen aikaan 
ulkomaalla kallistuneen hinnan mukaan.
Haminan kaupungin menot puheenalaista tutkimusta varten tekivät 2,996 
markkaa 82 penniä.
Toinen osasto.
Kanavat, kulku- ja lauttausväylät sekä niihin kuuluvat laitokset.
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta
Saimaan järveen.
Kanavalla vuonna 1890 tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan lukea seu­
raa vain päänimitysten kohdalle, jotka ovat: kanava, sulut, sillat ja tytyportit, te­
lakka, alusaukot eli kulverit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä, telefooni, istu­
tukset, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
Kanava.
Sittekuin talven kuluessa soraa ja verhouskiviä oli paikalle tuotu, alkoivat 
tasoitus- ja verhoustyöt Maaliskuun lopussa. Yläpiirissä laitettiin kiviverhous uu­
destaan 200 sylen pituisella matkalla 10:nnen sulun yläpuolella ja korjattiin paikot- 
tain 8:nnen ja 9:nnen sulun välillä, jolloin liikanaiset turpeet ja juuret poistettiin. 
Alapiirissä pantiin uudesti 300 syltä verhouksesta Pällin ja Lietjärven sulkujen 
välillä sekä lyhyempiä aloja verhouksesta pitkin Parvelan järveä Pällin ja Särk- 
järven sulkujen yläpuolella. Kanavan pohja Räihän sulun ja Suikin telasillan vä­
lillä perattiin syvemmäksi matalissa paikoissa, jolloin muta vietiin Nuijamaajär- 
veen kulkuväylän ulkopuolella. Pintavesiojat luotiin auki ja perattiin; rummut 
korjattiin ja siveltiin tervalla.
Näihin töihin meni 3,352 3/4 päivätyötä.
Työkustannukset olivat . . .  7,575 markkaa 40 penniä.
Tekoaine-kulungit „ . . .  493 „ 48 „
Yhteensä kustannuksia 8,068 markkaa 88 penniä.
Sulut.
Sulut paljastettiin Maaliskuun lopussa, jonka jälkeen korjaustyöt niissä al- 
jettiin. 3:teen sulkuun pantiin yksi pari uusia porttia ja ll:teen sulkuun uudet 
lyömäpystyttimet sekä muutamia palkkia ylisiin porttipariin, jonka ohessa kynnys-
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hirret molemmissa porteissa oikaistiin. Luukkukoneistoon 7:ssä ja 9:ssä sulussa 
pantiin uudet rällit ja 10:nnen sulun .porttiin yksi vahvistussalpa. 2—4:nnen sekä 
6—8:nnen sulun sulkukammiot saumalaapittiin sementtilaastilla ja 7:nnellä sekä 
9:nnellä sululla korjattiin maatäytteet. 16:nnen ja 23:nnen sulun alisiin portteihin 
pantiin vahvistussalpoja, jonka ohessa kivikynnys Viimeksimainitulla sululla koko­
naan korjattiin. 27:nnen sulun luona muurattiin uudestaan neljä lohkoa vasem­
malla ja kolme oikealla puolen resessiä ja siipimuuria alisen porttiparin luona, 
jotka sen ohessa uudestaan asetettiin. Yanukkeet Juustilan ja Särkjarven sulku­
jen luona korjattiin ja erinäisiä pienempiä korjaustöitä toimitettiin vetotangoissa, 
kinungissa, routaojissa ja muissa vanukkeissa. Portit osaksi tervattiin osaksi sivel­
tiin carbolineo-avenariolla ja muutamien porttien valinteosten öljymaalaus uusit­
tiin. Sitäpaitsi hakattiin osa Heinäkuun 2 ja Elokuun 28 päivien myrskyjen Pällin 
tilan maalla kaatamasta metsästä niillä rahoilla, jotka ovat määrätyt sulkujen 
kunnossa pitämiseksi.
Mihin töihin meni 3,772 V2 päivätyötä.
Työkustannukset olivat . . . 9,919 markkaa 78 penniä.
Tekoaine-kulungit „ . . .  5,096 „ 59 „
Yhteensä kustannuksia 15,016 markkaa 37 penniä.
Sillat ja tytyportit.
Mustolan telasiltaanjpantiin uusi kansi, jonka ohessa koneisto tässä ja Kan- 
solan sillassa korjattiin. ''Siltamuuri Tuohimäen luona pantiin kuntoon. Wiipurin 
telasillalla uudistettiin kansi ja lämsä sekä Särkjärven ja Rättijärven luona kor­
jattiin lämsät. Yiimeksimainittuun ja Juustilan siltaan pantiin sitäpaitsi kaksi 
uutta ■siltapyörää ja ^Viipurin luona yksi muutettava kansi sillan eteen yhtä kor­
kealle kuin telasillan kansi.
Tähän meni 372 3/4 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ....................  947 markkaa 60 penniä.
Tekoaine-kustannus teki . . . 1,261 „ 92 „
Kustannusten summa 2,209 markkaa 52 penniä.
Telakka.
Työpaikan alue telakan ympärillä suurennettiin ja varustettiin aidalla. Yksi 
juonne tapulihaulia ja maantäyte, jota kirsi oli rikkonut, tulivat korjatuiksi.
Tähän meni 31 päivätyötä.
Työkustannus teki . . . .  . .8 3  markkaa 9 penniä.
Tarveaine-kulunki t e k i ............................4 „ 90 „
Kustannussumma 87 markkaa 99 penniä.
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Alusaukot, pohja- ja parrasviemärit.
Kannet ja alustat viemärisilloissa Tuohimäen, Suikin, Räihän, Pällin ja 
Juustilan luona korjattiin, jota paitsi maahan kaatunutta metsää Pällin tilalla 
hakkautettiin.
Näihin töihin meni 74 3/4 päivätyötä.
Työkustannus tek i.........................  498 markkaa 30 penniä.
Aine-kustannus „ .........................76 „ 56 „
Summa kustannuksia 574 markkaa 86 penniä.
Purjeväylät.
Lauritsalan lastauspaikalla laitettiin uudestaan eräs pienenlainen laituri. 
Talven kuluessa uusittiin vanhemmat reimarit ja valmistettiin uusia, jonka jälkeen 
ne heti jäiden lähdettyä pantiin ulos kulkuväylään Wiipurin ja Juustilan välille ja 
purjehdusaikana niitä asianmukaisesti tarkastettiin ja voimassa pidettiin. Nuijamaa- 
järvellä uudestaan laitettiin kivikumpeleet ja työkkärit, Rättijärvellä korjattiin veden 
päällä olevat työkkärit sekä Lavolan ja Juustilan sulkujen välillä kivikumpeleet.
Näihin töihin meni 656 l/i päivätyötä.
Työkustannus t e k i ....................  1,736 markkaa 58 penniä.
Aine-kustannus „ ....................  306 „ 1 1  „
Summa kustannuksia 2,052 markkaa 69 penniä.
Telefooni.
Kanavan telefoonijohto yhdistettiin Juustilan telefoonikeskustan kanssa, jonka 
kautta päästiin yhteyteen Wiipurin pääaseman kanssa. 2 p. Heinäkuuta ja 28 p. 
Elokuuta olleiden myrskyjen kaatamat pylväät pystytettiin uudestaan ja katkais­
tut johdot, korjattiin, jota paitsi pienempiä vaillinaisuuksia vähitellen poistettiin.
Tähän meni 112 1/l päivätyötä.
Työkustannus tek i.........................  362 markkaa 5 penniä.
Aine-kustannus „ ............................... 86 „ 51 „
Yhteensä kulunkia 448 markkaa 56 penniä.
Istutukset.
Sulkujen luona tehdyt istutukset ja pensasaidat kanavan varrella perattiin. 
Suikin sillan ja Mustolan telakan luokse laadittiin uusia istutuksia, jota paitsi 
eräällä maapalstalla Mustolan tarveainetalon luona istutettiin 300 ja Juustilan 
luona 500 lehtikuusta. Taimistossa Rättijärven luona istutettiin erinäisiä lajia
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pensaita, puita ja kasvia. Taimistoa hoiti puutarhuri, jonka apuna oli kesäksi 
otettuja satunnaisia päiväläisiä, jotka palkattiin istutusten ja pensasaitain ylläpi­
toon määrätyillä varoilla.
, Kustannukset näistä töistä ovat luetut yllämainittuihin kanavan kustan­
nuksiin.
Rakennukset.
Mälkiän piiripäällikön virkatalossa pantiin uusi pärekatto riiheen, uusi ovi 
ja uudet sisäikkunat laitettiin renkitupaan. Mälkiän sulkuvahdin asunnossa ja 
Kansolan siltavahdin asunnossa rakennettiin navetta uudestaan, jota paitsi makki 
edellisessä paikassa muutettiin. Mustolan kassöörin asunnossa pantiin uudestaan 
ja höylättiin ruokasalin lattia, keittiön lattia tiivistettiin, kivijalka korjattiin ja piha 
varustettiin salaojilla. Mustolan työväenasunnossa ja signalistituvassa Nuijakan­
kaan luona muurattiin uunit uudestaan, jota paitsi useat katot siveltiin asfaltti- 
lakalla ja erinäisiä pienempiä vaillinaisuuksia työväenasunnoissa korjattiin. Rätti- 
järven hotellirakennuksessa pantiin kattoon uusi asfalttihuopa ja rakennuksen ulko­
asussa tehtiin pienempiä korjauksia. Juustilassa rakennettiin avonainen katos puu­
tavaran varastoksi ja muutamat ulkohuoneet ja lauta-aidat siveltiin punamullalla
Näihin töihin meni 573 3/i päivätyötä.
Työkustannus t e k i .........................1,761 markkaa 75 penniä.
Tekoaine-kustannus teki . . . 1,575 „ 04 „
Kustannus yhteensä 3,336 markkaa 79 penniä.
Varastot.
Myrskyjen kaatamasta metsästä hakattiin 997 y 2 syltää 6 korttelin pituisia 
ja 267 3/4 syltää 3 korttelin pituisia halkoja sekä 2,215 kappaletta rakennuspuuta, 
joista halot ja 1,084 rakennuspuuta kuljetettiin lastauspaikkoihin. Työkaluja ja 
työntökärryjä korjattiin, kattopäreitä, kaksi uutta riukuranaa ja yksi kinunki 
laitettiin.
Tähän tarvittiin 598 % päivätyötä.
Työkustannus t e k i ....................  3,482 markkaa 35 penniä.
Tarveaineiden kulungit . . .  174 „ 85 „
Summa kustannusta 3,657 markkaa 20 penniä.
Sekalaisia töitä.
Maantiensiltoihin Lauritsalan ja Kansolan luona pantiin uudet sillankannet 
ja Mustolan ja Suikin luona korjattiin vanhat. Kirjoitus Tuohimäen vuoren luona 
Uudistettiin. Kanavan maantieosat sorastettiin ja lanattiin, siltarummut pidettiin
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kunnossa ja käsipuut korjattiin ja siveltiin punamullalla. Useampia työkalujen ja 
tekoaineiden kuljetuksia toimitettiin.
Näihin töihin meni 520 y 2 päivätyötä.
Työkustannus o l i ....................  1,698 markkaa 97 penniä.
Tekoaine-kustannus oli . . .  736 „ 69 „
Summa kustannuksia 2,435 markkaa 66 penniä.
Kaikkiin kuntoonpanotöihin kanavalla meni niinmuodoin 10,065 3/4 päivätyötä. 
Työkustannukset tekivät . . 28,065 markkaa 87 penniä. 
Tekoaine-kustannukset tekivät. 9,812 „ 65 „
Kustannusten summa 37,878 markkaa 52 penniä.
Kun edellämainittuun tekoaine-kustannukseen on luettu osa semmoistenkin 
aineiden hinnasta, jotka ennen olivat kanavan varastojen seassa, eli 780 markkaa 
63 penniä, on tämä määrä vedettävä pois kustannussummasta 37,878 markasta 
52 pennistä, joten saadaan todellinen meno vuoden määrävaroista. kuntoonpano-
töitä varten, o l l e n ...................................................... 37,097 markkaa .48 penniä.
Tähän tulee:
palkoista virkamiehille ja käskyläisille, lahjapalk- 
kioista y. m........................................ .... 61,626 77 32 77
lanketeista, tililaskujen sitomisesta v. m..................... 155 >7 50 77
lokomobiilin kuljettamisesta Kuopiosta Juustilaan sekä 
muista rautatie- y. m. rahdeista, ilmoituksista, 
virkatelegrammeista y. m..................................... 791 77 57 77
Kanavan kustannusten summa 99,671 markkaa 28 penniä.
Tulot olivat vuodella seuraavat:
Vuoden purjehtusaikana, joka alkoi 19 p:nä Huhtikuuta Juustilan ja Wiipu- 
rin välillä ja saman kuun 26 p:nä kanavan ylisessä osassa ja loppui 20 päivänä 
Marraskuuta viimeksimainitussa osassa sekä 19 päivänä samaa kuuta Wiipurin ja 
Juustilan välillä, suorittiin Mustolan kassöörin konttorilla 1,493 ja Juustilan 2,175 
alusta, joista maksettiin kanavamaksuja:
M usto lassa ........................................ ....  . 300,139 markkaa 45 penniä.
Ju u s tila ssa ......................... ......................... 55,386 „ 42 „
Summa 355,525 markkaa 87 penniä. 
Tavaroista, jotka saapuivat Pietarista ja ulkomaalta, 
maksettiin asianomaisissa tullikamareissa Sai­
maan ympärillä k an av a rah o ja .........................  35,664 markkaa 39 penniä.
Mustolan telakasta maksoi 59 alusta . . . . . .  6,335 „ — „
Siirto 397,525 markkaa 26 penniä.
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Siirto 397,525 markkaa 26 penniä. 
582 aluksesta, jotka kulkivat Wiipurin telasillan kautta,
m a k se ttiin ............................................................1,168 — „
Tähän lisäksi tulee arentirahojä kanavalaitoksen alai­
sista Räihän ja Pällin tiloista, vouralle anne­
tuista maa- ja kalastusosuuksista, vouraa hal- 
kovarastopaikoista ja heinäntekomaista, myy- 
' dyistä vanhoista puuaineista y. m. kaikkiansa , 7,012 „ 14 „
Summa 405,705 markkaa 40 penniä. 
Sekä sitä paitsi kertyneitä sakkoja kanavan järjes­
tyssäännön r ik k o m is is ta .......................  105 „ 04 „
ja vahingon korvausta aiheutetuista vahingoista . , 17 „ 31 „
Summa tuloja kanavalta 405,827 markkaa 75 penniä.
Jos tästä vedetään pois kanavan voimassapidon kus­
tannukset .....................  99,671 „ 28 „
Jääpi säästöksi 306,156 markkaa 47 penniä.
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1889 . . 428,419: 91. 89,677: 04. 338,742: 87.
„ 1888 . . 436,898: 32. 91,073: /97. 345,824: 35. v
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2. Kulkuväylä Saimaan järvestä Iisalmen kauppalaan.
A. Taipaleen ja Kommksen kanavat Leppävirtain pitäjässä Kuopion lääniä.
Vuoden kuluessa on näillä kanavilla sulkuportit maalattu ja tervattu, ka­
navatiet soritettu ja tasoitettu, uusia mittapuita metrillisen järjestelmän mukaan 
vedenkorkeuden mittaamista varten asetettu sekä telefoonijohto Taipaleen kana­
van ja VVarkauden sananlennätinaseman välillä korjattu. Taipaleen kanavalla ra­
kennettiin sen ohessa vahtiasunto sitä varten vahvistettuin piirustusten mukaan. 
Ennen vuoden loppua ei kuitenkaan ennätetty tehdä seinien tilkitystä, välikaton 
ja rossipermannon täyttämistä, huoneen laudoittamista ja maalausta ulkoapäin sekä 
kiviportaita. Konnuksen kanavalla kuljetettiin 550 kuutiometriä kiviä kivirastin 
rakentamiseksi, kanavanvartijan asunto korjattiin sekä maalattiin ulkopuolelta öljy- 
maalilla ja ulkohuoneet siveltiin punamaalilla.
Näihin töihin käytettiin 2,004 päivätyötä.'
Menot näillä kanavilla tekivät:
P a lk k o ja ......................... . . 6,310 markkaa — penniä
Päivätöitä......................... . . 5,684 5) 51 5)
O s to k s ia ......................... . . 5,852 55 60 55
Kyytiä ja kuljetuksia . . . . 856 ;; 22 5?
Sekalaisia menoja . . . . . 144 51 47 55
Summa 18,847 markkaa 80 penniä.
Tulot kanavista vuoden kuluessa nousi ainoastaan 17,427 markkaan 22 pen­
niin, jonka vuoksi ne siis antoivat tappiota 1,420 markkaa 58 penniä.
Tulo. Meno. Voitto.
Yuonna 1889 . . . . 33,111: 05. 6,788: 17. 26,322: 88.
„ 1888 . . . . 27,529: 54. 8,038: 78. 19,490: 76.
B. Lossi kulkuväylässä lähellä Leppävirtain kirkkoa.
Muita kulunkia tässä ei tullut kysymykseen kuin ainoastaan lossitoimen 
hoitajan kontrahdinmukainen palkkaaminen 500 markalla.
C. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Paitsi vuosittain tehtäviä maalaus-, tervaus- ja soritus- y. m. pienempiä kor­
jaustöitä, on 143 neliömetriä kanavan kiviverkoketta uudistettu ja kanava varus­
tettu uusilla vedenkorkeuden asteikoilla metrijärjestelmän mukaan.
Näihin töihin käytettiin 321 päivätyötä. Menot kanavalla nousivat 2,641 
markkaan 6 penniin, joista meni palkkoihin 1,850 markkaa, päivätöihin 391 mark­
92
kaa 75 penniä, ostoksiin 120 markkaa 60 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 277 
markkaa 96 penniä sekä kaikenlaisiin 75 penniä.
Suoritettujen kanavamaksujen määrä nousi 2,856 markkaan 62 penniin, jo­
ten syntyi 215 märkään 56 pennin säästö.
Tulo. Meno. Eroitus.
Vuonna 1889 . . . 4,590: 47. 8,289: 32. — 3,698: 85.
„ 1888 . . . 3,985: 63. 3,294: 76. -f- 690: 87.
D. Ahkionlahden kanava samassa pitäjässä.
Paitsi vuotuisia pienempiä korjaustöitä on seuraavat työt tehty: kanavasta 
on ruoppaamalla nostettu 497 kuutiometriä savimaata ja 59 kuutiometriä kiven- 
sekaista savea sekä poistettu 34 kuutiometriä kiviä. Kanavan kiviverhokkeesta on 
2,078 neliömetriä uudistettu ja 784 mittametriä aitoja tehty. Sitäpaitsi on kana­
valle hankittu uusia metrillisiin asteisiin jaettuja vedenkorkeusasteikkoja.
Tähän on mennyt 1,215 päivätyötä ja menot kanavasta ovat tehneet 3,228 
markkaa 14 penniä, josta on mennyt palkkoihin 1,850 markkaa, päivätöihin 999 
markkaa 20 penniä, ostoksiin 171 markkaa 77 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
205 markkaa 57 penniä sekä kaikenlaisiin menoihin 1 markka 60 penniä.
Kun tulot vuodella nousivat ainoastaan 2,500 markkaan 77 penniin, on 
kanava siis antanut tappiota 727 markkaa 37 penniä.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1889 . . . .  2,849: 49. 3,511: 55. 662: 06.
„ 1888 . . . .  2,406: 73. 3,555: 73. 1,149: —
E. Nerkon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Kanavan pohjasta on vuoden kuluessa ruoppaamalla nostettu 42 kuutio­
metriä savimaata. Liuskamuureja on 704 jatkometrin pituudelta uudistettu ja 183 
jatkometriä uudestaan laitettu. 54 jatkometriä säleaitaa ja kolme veräjää on 
tehty sekä yksi vaja palkkia varten rakennettu. Uusia vedenkorkeusasteikkoja 
metrillisen järjestelmän mukaan on myös täällä asetettu. Sulku on kuten tavalli­
sesti maalattu ja tervattu sekä tiet soratta.
Näihin töihin on käytetty 475 päivätyötä. Menot ovat noussut 3,195 mark­
kaan 41 penniin, josta on mennyt palkkoihin 1,850 markkaa, päiväpalkkoihin 878 
markkaa 25 penniä, ostoksiin 302 markkaa 35 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
145 markkaa 60 penniä sekä kaikellaisiin menoihin 19 markkaa 21 penniä.
Tulot vuoden kuluessa tekivät 1,626 markkaa 84 penniä, ja tuotti siis ka­
nava tappiota 1,568 markkaa 57 penniä.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1889 . . . .  2,708: 57. 2,889: 96. 181: 39.
„ 1888 . . . .  2,293: 05. 3,548: — 1,254: 95.
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F. Taipaleen ja Iisalmen välisen kulkuväylän kuntoonpano.
Mainitussa kulkuväylässä olevan Piensaaren halki kaivetussa kanavassa on 
kiviverhoke pantu kuntoon ja muita pienempiä korjaustöitä tehty yhteensä 314 
markan 36 pennin edestä.
Jos kaikki kuntoonpanosta ja palvelijakunnasta puheenaolevalla kulkuväy­
lällä Lauritsalan ja Iisalmen välillä olleet menot verrataan kaikkiin tuloihin 
liikenteestä tällä kulkuväylällä, saadaan seuraava tulos:
Tulo. Meno. Eroitus.
Vuonna. 1890 . . 24,411: 45. 28,726: 77. — 4,315: 32.
„ 1889 . . 43,259: 58. 21,479: — - f  21,780: 58.
„ 1888 . . 36,214:95. 20,014:74. +  16,200:21.
3. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Vuoden kuluessa on vahingot kanavan sivuvierteissä, jotka pääasiallisesti 
ovat syntyneet huolimattomuuden kautta hinauksissa, korjattu, mikäli kanavalle 
määrätty vuösiraha on sallinut. Tähän on mennyt 121 päivätyötä, jotka ovat mak­
saneet 253 markkaa 95 penniä. Kun kanavavartijan vuosipalkka teki 150 mark­
kaa ja ostoksiin käytettiin 12 markkaa, oli menojen summa 415 markkaa 95 penniä.
Vuonna 1889 tekivät m e n o t ................................... 198: 62.
„ 1888 . „ ...................................150: —
B. Vedenalaisen karin poistaminen Oravin kanavan alisuussa.
Sittenkuin maan Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus oli pyytänyt eri­
näisten perkaustöiden alkamista Oravin kanavan kummassakin suussa, ja Ylihalli­
tus sen johdosta oli ehdoittanut että eteläisessä suussa keskellä kulkuväylää löy­
tyvä vedenalainen luoto poistettaisiin, määrättiin tätä tarkoitusta varten käytettä­
väksi 3,000 markkaan, jonka jälkeen työ aljettiin 3 p:nä Maaliskuuta 1890. Koska 
luoto oli luisusti kaltevan kallion muotoinen, joka levisi kulkuväylän pohjaa myö­
ten ja ainoastaan oli V2—1 V2 jalkaa korkeammalla kuin muu kulkuväylä, eikä 
mitään rintaa, josta porausta olisi voitu alkaa, löytynyt, nostettiin ensi aluksi 
ruoppaamalla kaikki maa, joka peitti kalliota, jonka jälkeen syvimmällä kohdalla, 
missä kallio oli melkoisesti kanavan pohjaa alempana, laadittiin rinta ja poraus
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aljettiin. 8 p:nä Toukokuuta saatiin työ valmiiksi, ja oli kulkuväylä silloin yhtä 
leveältä kuin kanava perattu täysin syväksi.
Kustannukset työstä nousivat 2,816 markkaan 82 penniin, joista käytettiin 
päiväpalkkoihin 1,435 markkaa 80 penniä, ostoksiin 693 markkaa 89 penniä, kyy- 
teihin ja kuljetuksiin 176 markkaa 89 penniä sekä kaikenlaisiin menoihin 10 mark­
kaa 75 penniä. Kaikkiaan meni 677 1ji päivätyötä, joista 58 rakennusmestari-, 
31 sepän-, 30 sepänrenkien-, 29 3/i kirvesmiehen-, 322 y 2 kivityömiehen- ja 206 
apuripäivätyötä.
Työn aikana irtisärjettiin ja tuotiin maalle 5 3/16 kuutiosyltä kalliota, jota 
paitsi ruoppauslautoissa käsin apoilla nostettiin 5 Vl6 kuutiosyltä kovaa savense­
kaista soramaata. Ruoppaus maksoi keskimäärin 56 markkaa 90 penniä kuutio- 
syleltä ja kallion särkeminen ynnä kivien ylösnostamien noin 170 markkaa kuutio- 
syleltä. Näihin korkeisiin hintoihin oli syynä osittain ne ohuet maa- ja kallio- 
kerrokset, jotka piti poistettaman, osittain se seikka että mitään kruunun raken­
nusmestaria ei voitu käyttää työn johtoon.
C. Pielisjoen kanavat Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden ja Enon
pitäjissä Kuopion lääniä.
Kaikissa näissä kanavissa on sulkuportit tervattu ja maalattu, käytävät ja 
vetotiet sorastettu, ulkohuoneet punamaalilla sekä niiden reunustat öljymaalilla 
maalattu, jonka ohessa on hankittu ja asetettu metrijärjestelmän mukaan tehtyjä 
vedenkorkeusasteikkoja.
Seuraavat korjaus- ja parannustyöt voidaan sitäpaitsi erittäin mainita ni­
mittäin:
Joensuun kanava. Rakennusmestarin asunnossa laitettiin uudestaan osa kivi­
jalasta, kolmeen huoneesen pantiin uudet lattiat ja poikkihirret, yksi uuni tehtiin 
uusi ja eräs toinen korjattiin sekä vesikatto maalattiin. Samoin maalattiin katto 
kassanhoitajan asunnossa, kääntösillan kaiteet ja kanavan puiset poistotolpat.
litran kanava. Kääntösillan kansi korjattiin, ruoppauskoneen rautarunko 
puhdistettiin ja maalattiin sekä kaksi ruoppausproomua tilkittiin ja tervattiin.
Kuurnan kanava. 8,4 kuutiometriä irtaantuneita kiviä poisvietiin.
Haapavirran kanava. Sulun kansi korjattiin ja ponttiseinän ympäri pan­
tiin savea.
JaJcokosken kanava. Tätä kanavaa varten ostettiin 3,711 jatkometriä hir­
siä ja 1,617 jatkometriä lankkuja.
Saapaskosken kanava. Eräs suurempi työkalumakasiini rakennettiin ja paja 
korjattiin. Virranmurtajaan kanavan alisuussa pantiin 676 kuutiometriä kiviä.
Nesterinsaaren^kanava. Kahapyörteen puoleinen verhousmuuri korjattiin.
Kaltimon kanava. Asuinrakennuksen uunit korjattiin.
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Häihän kanava. Asuinrakennuksen katto peitettiin päreillä ja kanavan 
yläsuussa löytyvästä kalliosta porattiin ja vietiin pois 15 kuutiometriä kiviä.
Kaikkiin näihin töihin on käytetty 4,328 päivätyötä. Kanavain menot ovat 
nousseet 29,157 markkaan 36 penniin, joista on käytetty palkkoihin 14,849 markkaa 
88 penniä, päivätöihin 9,832 markkaa 31 penniä, ostoksiin 3,980 markkaa 73 penniä, 
kyyteihin ja kuljetuksiin 350 markkaa 14 penniä sekä kaikenlaisiin menoihin 144 
markkaa 30 penniä.
Liikennetulo on kaikkiaan noussut 20,411 markkaan 42 penniin, joten on 
syntynyt 8,745 markan 94 pennin tappio.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1889 . . . 17,031: 87. 29,337: 96. 12,306: 09.
„ 1888 . . . 19,790: 17. 34,184: 66- 14,394: 49.
4. Kulkuväylä Isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. Warkaantaipaleen kanava Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä. *
Vuoden kuluessa on uusi kansi siltaan rakennettu, jolloin havaittiin että 
niskaput olivat niin lahonneita, että puolet niistä täytyi laittaa uudestaan, samoin 
kuin myöskin sillan molemmat nojatolpat, joiden latvat olivat vallan lahonneita. 
Sitäpaitsi on pienempiä korjauksia tehty sillan maapitimissä, niinkuin kirren siir- 
täraäin kivien asettelemisia, kanavanvierteiden uudestaan asettamisia y. m.
Näihin töihin on mennyt 82 V* päivätyötä, jotka maksoivat 154 markkaa 
56 penniä. 17 tukin ja 60 tervakannun- ostamiseen on mennyt 79 markkaa 89 
penniä. Siltavahdin palkka 480 markkaa yhteen luettuna, tekivät siis menot ka­
navasta yhteensä 714 markkaa 45 penniä.
Vuonna 1889 tekivät menot . . 710 markkaa 35 penniä.
1888 „ „ • ■ 669 „ 58 „
B. Juurisalmen nostosilta Ristiinan pitäjässä.
Itse sillassa ei ole vuoden kuluessa mitään mainittavia korjauksia tehty, 
eikä myöskään ole mitään huoneen korjaustyötä tullut kysymykseen. Sitävastoin 
on ajosillat nostosillan luona ja niiden alustat osittain uudestaan laitetut, jolloin 
kaksi sillan arkkua, joita jää oli paikoiltaan siirtänyt, pantiin kuntoon. Mainit­
tuihin töihin meni 103 päivätyötä jotka maksoivat 182 markkaa 62 penniä. Kor­
jauksessa käytettiin 134 1/2 syltä tukkia, 10 y 3 tolttia lankkuja ja 2 tynnyriä ter­
vaa, jotka yhteensä maksoivat 373 markkaa 60 penniä. Kun siltavahdin palkka 
teki 480 markkaa, tuli siis kanavan menojen summaksi 1,036. markkaa 22 penniä.
Vuonna 1889 tekivät menot . . 726 markkaa 73 penniä. ■
1888 538 95rt
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C. Munt kulkuväylän «sat.
Vuoden kuluessa on kanavavierteet Siikasalmen, Pyöräsalmen ja Kirkon- 
taipaleen luona korjattu. Pienempiä töitä on sitä paitsi tehty tihtalpien, purjeh- 
dusmerkkien y. m. kuntoonpanemista varten. Kaikkiaan on näihin käytetty 156 % 
päivätyötä. Menot kanavasta ovat tehneet 488 markkaa 32 penniä, joista on men­
nyt päivätöihin 281 markkaa 82 penniä, ostoksiin 199 markkaa 50 penniä, kyy- 
teihin ja kuljetuksiin 3 markkaa sekä kaikenlaisiin 4 markkaa.
Vuonna 1889 tekivät menot . . 286 markkaa 97 penniä.
1888 366 82 V
Jos menot koko tämän kulkuväylän voimassa pitämisestä lasketaan yhteen,
saadaan seuraava tulos:
Vuonna 1890 tekivät menot. . 2,238 markkaa 99 penniä. 
„ 1889 „ „ . . 1,724 „ 05 „
„ 1888 „ „ • 1,575 „ 35 „
5. Kulkuväylät Puulavedessä.
Kanavoiminen Puulaveden Likaisensalmessa, Kellosalmessa ja Waimosalinessa 
Kangasniemen ja Mikkelin pitäjäin alalla Mikkelin läänissä.
Sittenkuin tutkimus oli toimitettu ja ehdotus tehty yllämainittuin salmien 
perkaamista ja kanavoimista varten 6 jalkaa syviksi matalimman vedenkannan 
ollessa ja 24 jalan pohjaleveyteen, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnan kirjeessä 6 p:ltä Joulukuuta 1888 käskenyt Ylihallitusta teettä­
mään mainittua kanavoimista ja ehdotukseen niistä töistä, jotka vuosina 1889, 
1890 ja 1891 tulisivat vuosirahan-säännössä siihen tarkoitukseen määrätyillä va­
roilla toimitettaviksi Ylihallituksen valvonnan alaisina, ottamaan sitä varten arva­
tut kustannukset, kaikkiaan 88,000 markkaa, sekä yhteydessä Kellosalmen auki- 
perkauksen kanssa toimituttamaan pois kaksi yksinäistä Punapukinsalmessa olevaa 
kiveä; jonka ohessa määrättiin että työ oli niin suoritettava, että se saataisiin 
päätökseen keväällä vuonna 1891, jos se työn kalliintumatta tapahtua voisi.
Työntekoa, jota tämän mukaan aljettiin kesällä vuonna 1889, on vuonna 
1890 jatkettu, jolloin seuraavia töitä tehtiin:
Alisessa Kellosalmessa on toimitettu kallionsärkemistä rakennettujen sal- 
pausarkkujen suojassa, verhoustöitä sekä sillanrakennusta salmen poikki; myöskin 
vedenalaista kalliota on säretty ja salpausten maantäyte, työn valmiiksi tultua, 
ruoppaamalla poistettu sekä kivikumpele rakennettu.
Ylisessä Kellosalmessa on vuoden kuluessa rakennettu salpauspadot ja toi­
mitettu maankaivamista, suurimmaksi osaksi soramaata ja kiveä, sekä kallionsär-
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kernistä. Sen jälkeen on padot osaksi hajotettu ja maa näistä paikoista ruoppaa- 
malla poistettu.
Likaisensalmeen on kaksi salpausarkkua rakennettu, kallio porauksilla pois­
tettu ja toimitettu maankaivamista samoin kuin kaikki verhoustyö, paitsi 50 ne- 
liösyltä. Tasoitustyöt on suurimmaksi osaksi loppuun saatettu.
Punapukinsalmesta poisotettiin muutamia vedenalaisia kiviä.
Työtä näissä salmissa on tehty 1 p:stä Tammikuuta 31 p:ään Toukokuuta 
ja 8 p:stä Heinäkuuta 1 p:ään Tammikuuta 1891 ja ovat työt niin edistyneet, että 
jäljellä olevat ennätettäne saada valmiiksi ennen purjehduksen alkamista samana 
vuonna.
Waimosalmessa, jossa työtä on johtanut erityinen rakennusmestari, on sitä 
keskeymättä jatkettu koko vuoden. Koko salmi on kaivettu sulkujen suojassa, 
jonka jälkeen vesi on laskettu sisään ja sulut poisrevitty. Sulkutäytteen ruop­
pausta on aljettu ja sen ohessa osa kulkuväylää sulkujen ulkopuolella ruoppaa- 
malla perattu. Pitkin kanavan toista laitaa on pantu 6 kappaletta kivipollaria 
kivialustalla.
Tulos kaikista näistä töistä Puulavedessä on yhteensä tehnyt: porattu 262 
kuutiosyltä kalliota, poisnostettu 19174 kuutiosyltä kiviä, kaivettu 835 72 kuutio- 
syltä soraa, ruoppaamalla nostettu 53 72 kuutiosyltä mutaa, muurattu 175 kuutio- 
syltä maanpitimiä Kellosalmen siltaa varten, maantasoitusta 566 neliösyltä sekä 
verhousta 81 neliösyltä.
Kaikkiaan on vuoden kuluessa töihin käytetty 22,452 l/2 päivätyötä ja 54,840 
markkaa 81 penniä määrävaroja. Kun niihin vuonna 1889 meni 24,176 markkaa 
53 penniä, oli niin muodoin määrävaroista 1890 vuoden lopulla jäljellä 8,982 
markkaa 66 penniä.
6. Kulkuväylä Wesij arven rautatieasemalta Jyväskylän kaupunkiin.
Wesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Kevätkesällä tervattiin sulku sekä tehtiin pienempi korjaustyö siinä siten 
että sulkusalvokseen pantiin yksi tukki ja viisi uutta lankkua, sekä päällystä ja 
silta maalattiin uudestaan. Kanavan yli johtavaan telasiltaan on pantu uudet 
laakeripukit ja uusia metrijärjestelmän mukaan jaettuja vedenmittausasteikkoja on 
asetettu yli- ja  aliresessiin. Aitaa ja säleaidan portit kanavalla on korjattu, uu­
det portaat valmistettu kanavapenkereille ja pienempiä korjaustöitä tehty. Loka­
kuussa aljettiin rakentamaan pärekatolla varustettua 54 jalan pituista, 27 jalan 
levyistä ja '9 jalan korkeata vajaa salvumiehille sulkuporttien uudestaan rakenta­
mista varten; porttien rakennusaineiksi on varastosta veistetty ja höylätty 703 pi- 
tuusjalkaa porttipelkkoja.
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 13
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Kustannukset kanavasta nousivat 4,287 markkaan 31 penniin, joista on 
suoritettu palkkoihin 2,650 markkaa, päivätöihin 867 markkaa 90 penniä, ostok­
siin 346 markkaa 84 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 360 markkaa 82 penniä 
sekä kaikellaisiin menoihin 61 markkaa 75 penniä.
Tulot kanavanmaksuista tekivät 17,055 markkaa 67 penniä, joten siis tuli
säästöä 12,768 markkaa 36 penniä.
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1889 . . . 28,883: 72. 6,960: 96. 21,922: 76.
„ 1888 . . . 26,180: 86. 13,711: 30. 12,469: 56.
7. Kulkuväylä Päijänteestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Paitsi sulun tervausta ja maalausta on seuraavia töitä vuoden kuluessa 
tehty: 920 neliösyltä lohkeunutta kiviverhousta on pantu uudestaan ja kanavaan 
vierineet kivet nostettu ylös. Tätä työtä varten hankittiin 25 kuutiometriä soraa 
ja  maan täytettä sekä 20 kuutiometriä verhouskiviä. Uutta lauta-aitaa on tehty 
300 metriä vanhan aidan sijaan, joka oli rappeutunut ja lahonnut sekä sen vuoksi 
revitty ja viety pois. Kanavan huonerakennus ja uusi lauta-aita on sivelty punai­
sella vesimaalilla ja rakennuksen ulkopuoliset verhouslaudat kaksi kertaa maalattu 
valkoisella öljyvärillä. Tämän lisäksi on pienempiä korjaustöitä tehty verhouk­
sessa, missä sitä ei ole tarvinnut tehdä uudestaan.
Näihin kaikkiin töihin on mennyt 408 y 2 päivätyötä, jotka ovat maksaneet 
786 markkaa 40 penniä. Sitä paitsi on palkkoihin käytetty 1,850 markkaa, os­
toksiin 203 markkaa 92 penniä sekä kyyteihin ja kuljetuksiin 246 markkaa, joten 
kanavan menojen summa on tehnyt 3,086 markkaa 32 penniä.
Tulo kanavasta teki 2,216 markkaa 13 penniä, jonka vuoksi siitä vuoden 
kuluessa syntyi tappiota 870 markkaa 19 penniä.
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1889 . . . .  2,883: 86. 2,629: 08. 254: 78.
„ 1888 . . . .  2,523: 36. 2,345: 07. 178: 29.
8. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmäveden vesijaksoon
asti ja tätä myöden.
Walkiakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Tässä kanavassa ovat sulut rakennetut graniitista sementtiruukilla ja vaati­
vat senvuoksi verrattain vähän korjausta. Ainoastaan portit, jotka ovat 20 vuotta
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vanhat alkavat näyttämään puutteellisilta. Mutta kun ilmaantuneet puutteellisuu­
det nyt ovat korjatut, niin ei uhkaavaa vaaraa sulkujen kestäväisyyteen nähden 
enään ole. Koska kuitenkin niin hyvin tämä kuin myöskin ylempänä kulkuväy­
lässä oleva Apian kanava ovat näyttäytyneet liian mataliksi sille liikkeelle, jota 
ne välittävät, on kysymys nostettu niiden syventämisestä. Niissä kohdin joissa 
vastedes tuleva uudistustyö vaatii vanhojen osien muutosta tai repimistä, on kor­
jaustyötä rajoitettu niin vähään kuin mahdollista.
Menot kanavaa varten ovat jakaantuneet seuraavalla tavalla: 
Siilkuporttien vahvistaminen ja tilkitys, uusi käyttö- 
akseli veden laskemisluukkuihin, uusia käsitan-
koja, porttien peittämiseen talveksi y. m. . . . 135 markkaa 11 penniä.
Uusi kansi kääntösiltaan.................... ............................. 153 92 »
Uusi lukko vahtihuoneesen............................................. 9 n 65 7)
Säleaidan korjaus ja 160 jalkaa uutta säleaitaa. . . 35 ■n 40 H
Kaikenlaisia siistitystöitä.................................................. 22 30 »
P a lk k o ja ........................................ ............................. .... .1,991 19 n
Summa 2,347 markkaa 57 penniä.
Työt vaativat 54 päivätyötä.
Tulo vuoden kuluessa teki 2,479 markkaa 44 penniä; joten kanava siis 
tuotti säästöä 131 markkaa 87 penniä.
Tulo. Meno. Eroitus. ■
Vuonna 1889 . . . 3,142: 75. 2,498: 24. - f  644: 51.
„ 1888 . . . 2,562: 50. 4,373: 54. — 1,812: 04.
9. Kulkuväylä Mallasvedestä Hauhonselkään.
Kyllön joen kanavoitseminen Pälkäneen pitäjässä.
Sittenkuin Hauhon ja Pälkäneen kunnat vuonna 1886 olivat Ylihallitukselta 
pyytäneet Kyllön joen kanavoitsemista Pinteleen järven ja Ilmoilanselän välillä, 
joista edellinen on höyrylaivaliikkeen kautta yhteydessä Mallasveden ja muiden 
Hämeen vesijakson järvien kanssa sekä jälkimäinen yhtyy Hauhon vesistöihin, on 
Ylihallituksen toimesta tutkimuksia tehty ja ehdoituksia laadittu joen kanavoimista 
varten neljäkymmentä jalkaa leveäksi pohjassa ja viiden jalan syvyydellä kulke­
ville laivoille, jota paitsi Hämeen läänin Kuvernööriltä on hankittu lupa Hauhon- 
selän ja Ilmoilanselän järvien laskemiseen sen verran, kuin kanavoimisen tähden 
on välttämätöntä.
Yrityksen osakasten kanssa pidetyissä kokouksissa ovat nämät sitoutuneet, 
Hauhon kunta siihen ottamaan osaa antamalla kaikki puutöihin tarvittavat hirret 
ja sitäpaitsi neljätuhatta päivätyötä, sekä Pälkäneen pitäjässä olevain Ruokolan ja
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Kuiseman taloin omistajat työhön antamaan edellinen viisisataa ja jälkimäinen 
viisikymmentä markkaa, jonka ohessa Hauhon kunta on ilmoittanut olevansa ha­
lukas ilman valtioapua omalla kustannuksellaan suorittamaan ne työt, jotka vaadi­
taan kulkuväylän pidentämiseksi Kyllön joesta eteenpäin Alvettulan, Wuolteen ja 
Lähdesinäen salmien kautta. Sen jälkeen on Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen 
alamaisesta ehdotuksesta, Huhtikuun 12 päivänä 1889 käskenyt Ylihallitusta teet­
tämään puheenalaisen kanavoimistyön, edellämainitun ehdotuksen mukaan ja eh­
dolla että Hauhon kunta sekä yllämainittuni tilain omistajat siihen antavat lupaa­
mansa avut, ja on työtä varten myönnetty näitten apujen lisäksi tarvittava ar­
vioitta rahamäärä 28,150 markkaa vuosina 1889 ja 1890 maksettaviksi tie- ja 
vesirakennuksia varten vuosirahansääntöön otetuista varoista.'
Työ, jota tämän johdosta aljettiin 17 päivänä Syyskuuta 1889, on vuonna 
1890 jatkettu vuoden alusta Heinäkuun keskivaiheille asti, jolloin se, vuoden ku­
luessa siihen käytettyä 7,422 72 päivätyötä, keskeytettiin sekä kevättulvan tähden 
että esteetöntä metsätuotteiden lauttausta varten niin myös syystä että vuoden 
määräraha silloin oli käytetty. Kanavoimistyönkustannus oli nimittäin jo silloin, 
sen alkamisesta lukien, noussut aina 35,871 markkaan 2 penniin asti seuraavan 
erikoisluettelon mukaan:
Työnjohto . .................................................................
Vuokra konttorista, makasiinista, pajan, työkatoksen
3,102 markkaa 50 penniä.
y. m. rakentam inen............................................. 381 M 40 J)
Kyydit ja k u lje tu k s e t .................................................. 1,393 )5 19 n
Työkalujen valmistaminen ja kunnossapito . . . . 1,002 04 n
416 kuutiosylen sannan ja saven ruoppaus . . . . 4,279 1) 61 n
Vedestä nostetta 51 kuutiosyltä vedenalaisia kiviä ja
soraa ..................................................................... 2,292 60 n
Salpaus sillan rakentamista varten, sen kunnossapitä-
minen ja rep im inen ............................................. 3,987 V 59 n
Veden pumppaus salpauksesta ......................... ....  . 839 V 80
Sanottujen salpauksien suojassa kaivettu 61 kuutio- 
syltä kiviä ja soraa ja tämän läjittäminen maan-
tien penkeristöksi.................................................. 1,073 06 V
Siltarakennus................................................................ 13,180 n —
Maantien ja väliaikaiselle sillalle laskevan tien koroi- 
tus 161 kuutiosylellä maata, siihen lukematta 
mitä kanavasta ja perustoista on kaivettu, sekä '
vierteiden turpeilla varustaminen ja sievistäminen 1,165 80
Kaikenlaisia pienempiä m e n o ja ................................... 725 90 J7
Työkalujen ja työaineiden .säästö. . . . . . . . 2,447 53
Summa 35,871 markkaa 02 penniä,
josta vuonna 1890 on käytetty 23,749 markkaa 86 penniä.
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Että kustannukset suoritetuista töistä nousivat niin melkoisesti suuremmiksi 
kuin mitä kustannusarviossa oli laskettu, siihen oli syynä osaksi se että kanavoi- 
misehdotus oli tehty tarpeeksi huomioon ottamatta veden korkeutta sen matalana 
ollessa, jonka vuoksi töitä suorittaessa huomattiin välttämättömäksi määrätyn sy­
vyyden saamistä varten kaivaa kanavan pohjaa 1,5 jalkaa syvemmäksi, kuin eh- 
doitus tarkoitti, osaksi se että työnjohtoon ei voitu käyttää ketään Ylihallituksen 
alaista vakinaista insinööriä, vaan erästä siviili-insinööriä, jonka palkka oli työn 
määrärahoista maksettava, niin myös että mitään kustannusta ei laskettu maan­
tien korottamisesta joen yli rakennetun uuden sillan kummassakin korvaksessa, ja 
että itse sillan rakennus tuli maksamaan enemmän kuin arvioitta oli.
Työn keskeytyessä oli vielä joen keskiosa syvennettävä. Sitten kuin kaksi 
vaihtopuoleista kustannusarviota työn loppuun saattamiseksi oli tehty, joiden mu­
kaan kustannukset nousivat 29,600 ja 34,800 markkaa, joista jälkimmäinen samalla 
tarkoitti toivottavaa kulkuväylän suorentamista, on Keisarillinen Senaatti, Ylihalli­
tuksen alamaisesta ehdoituksesta, jossa" myöskin katsottiin kustannusehdotuksen 
olevan koroitettava 1,200 markalla kanava vierteiden valmistamista varten. 19 p. 
Joulukuuta 1890 kanavoimistyön loppuun saattamista varten jälkimäisen vaihto- 
puoleisen ehdoituksen mukaan myöntänyt 36,000 markan suuruisen rahamäärän 
yleisiin tie- ja vesirakennuksiin vuonna 1891 vuosirahänsäännössä myönnetyistä 
määrävaroista. *
Puheenalaisen kanavoimisen loppuun saattaminen on niinmuodoin jätetty vii­
meksi mainittuun vuoteen.
10. Ky lku väylä Fanaja vedeltä Tampereelle.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Sulun yläpuolella on Huhtikuun ja Toukokuun kuluessa 1,160 neliösyltä 
kiviverhouksesta kanavan sivuilla uudestaan laitettu rakennetun salpauksen suo­
jassa, jota paitsi pienempiä korjaustöitä on tehty asuinrakennuksessa, aidoissa y. m.
Tähän on mennyt 2,222 % päivätyötä ja menot ovat nousseet 7,350 mark­
kaan 46 penniin seuraa van erikoisluettelon mukaan:
70 jalan pituinen ja syvimmältä kohdalta 8 jalkaa
korkea s a lp a u s p a to ............................................. 1,054 markkaa 69 penniä.
Sen repiminen ja täytteen po isruoppaus.................... 140 „ 09
Verhoketta 1,160 neliösyltä................................... ....  .
Kanavavahdin asunnon maalaaminen ulkoapäin ja muita
4,344 „ 63
pienempiä korjauksia siihen................................... 346 „ 55
Uusien pielien asettaminen ja tilkitys ylisiin salpaus-
p u it te is i in ................................................................. 78 „ 80
Siirto 5,964 markkaa 76 penniä.
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Erinäisiä pienempiä korjaustöitä 
Kyytiä ja kuljetuksia . . . .  
Kirjoitus- ja piirustus-aineita . 
Kanavavahdin vuosipalkka . .
Siirto 5,964 markkaa 76 penniä 
. . .  380 „ 10 „
. . .  32 „ 38 „
. . .  15 „ 12 ■„
• ■ . 958 „ 10 B
Summa 7,350 markkaa 46 penniä.
Kanavan vuosiraha teki 7,100 markkaa ja vaati niinmuodoin 250 markan 
46 pennin lisämäärän.
Kun tulot kanavasta vuoden kuluessa nousivat 699 markkaan 83 penniin, 
syntyi siten tappiota 6,650 markkaa 63 penniä.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1889 . . . 2,016:79. 2,251:25. 234:46.
1888 . . . 1,598: 06. 1,621: 45. 23: 39.
11. Kulkuväylä Tampereen kaupungista Wirtain pitäjään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tämä kanava, joka sulkuneen rakennettiin lähes neljäkymmentä vuotta sit­
ten, on monituisesti vaatinut toisinrakentamista ja korjaamista, varsinkin mitä sul­
kuun ja kiviverhokkeesen tulee. Niinkuin Ylihallituksen vuosikertomuksessa vuo­
delta 1889 mainittiin, alotettiin sanottuna vuonna suurempi ja perinpohjaisempi 
korjaustyö.
Sitten kuin useat liikemiehet ja höyrylaivanisännät Tampereen kaupungista 
ja sen läheistöstä Keisarilliseen Senaattiin annetussa kirjelmässä olivat uudista­
neet jo aikaisemmin tehdyt esityksensä kulkuväylän syventämisestä Tampereelta 
Muroleen ja Kautun kanavain kautta Wisuvedelle ja lisäksi anoneet uuden kulku­
väylän aukaisemista Wilppulan kylään ja Wirtain kirkolle, käski Keisarillinen Se­
naatti Marraskuun 21 päivänä 1889 Maanviljelyn-Toimituskunnan antamassa kir­
jelmässä Ylihallitusta keskeyttämään sanottua korjaustyötä ja viipymättä laatimaan 
ja Senaattiin lähettämään uuden kustannusehdotuksen Muroleen kanavan ja sulun 
syventämistä varten kuusi jalkaa syväksi muuttamatta niitten entistä leveyttä ja 
käyttämällä puuaineita sulkurakennukseen, jonka ohessa Ylihallituksen tulisi hank­
kia taloudellinen ja teknillinen selvitys kysymykseen puheenalaisen kulkuväylän 
syventämisen tarpeellisuudesta. Tämän johdosta keskeytettiin Marraskuun lopussa 
1889 kanavan korjaustyöt, joita varten silloin jo oli käytetty 10,056 markan 93 
pennin kustannukset.
Kun Ylihallitus sittemmin oli Keisarilliseen Senaattiin lähettänyt vaaditun 
selvityksen ja vaihtopuolisen 103,500 ja 102,500 markkaan, sen mukaan jos sulku
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tehtäisiin kivestä tai puusta, nousevan kustannusehdotuksen kanavan uudestaan 
rakentamiseksi, tehden Ylihallitus samalla omasta puolestansa sen esityksen, että 
kysymyksenalainen uudestaanrakentaminen tällä kertaa ei tulisi toimeenpantavaksi, 
vaan että keskeytetty työ vanhassa kivisulussa löytyväin puutteellisuuksien poista­
miseksi, jotka laskettiin vaativan 16,000 markan kustannuksen, saataisiin kohdas­
tansa jatkaa, joten sulun kestäväisyys pitkäksi ajaksi vastaisuudessa oli taattu, 
niin Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-Tohnituskunnan Helmikuun 13 päivänä 
1890 antamassa kirjelmässä määräsi, että mikään kanavan syventäminen ei tulisi 
kysymykseen, vaan että ennen käsketty kanavan ja sulun korjaus olisi toimeen 
pantava, jota varten 1890 vuoden vahvistetussa työehdotuksessa määrättyin 5,000 
markan lisäksi myönnettiin 11,000 markan suuruinen lisäraha.
Samassa kirjelmässä käski Keisarillinen Senaatti myöskin: 
että kulkuväylässä suorastaan Muroleen sulun alapuolella löytyvä noin 200 
kyynärän pituinen matalikko, jossa veden syvyys oli ainoastaan 4 eli 5 jalkaa, oli 
perattava esteettömän viiden jalan syvyisen kulkuväylän saamiseksi;
että kulkuväylä Muroleesta Mustalahteen Wirtailla oli perattava saman sy­
vyiseksi;
että kustannusehdotus tehtäisiin Mustalahden ja Wirtain kirkon välisen 
kulkuväylän syventämistä varten yhtä syväksi, sekä
että, mainittuin tutkimusten päätyttyä ja ehdotusten laadittua, myöskin 
Wilppulan kylään johtava kulkuväylä olisi tutkittava sen syventämistä varten viisi 
jalkaa syväksi.
Näistä ehdotuksista jouduttiin vuonna 1890 valmistamaan ainoastaan se, 
joka tarkoitti kulkuväylän perkaamista suorastaan Muroleen alapuolella, n. k. Kivi- 
salmessa, ja käski Keisarillinen Senaatti Toukokuun 16 päivänä 1890 työn toimeen 
pantavaksi Senaattiin lähetetyn ehdotuksen mukaan sekä myönsi sitä varten 7,800 
markan rahamäärän. Erityisistä syistä ei kuitenkaan voitu 1890 vuoden kuluessa 
työhön ryhtyä, vaan jätettiin se seuraavaan vuoteen.
Sitä vastoin saatettiin puheenalaisena vuonna Helmikuun ja Lokakuun vä­
lisellä ajalla Muroleen kanavan ja sulun korjaustyö päätteesen, johon käytettiin 
18,310 markkaa 12 penniä seuraavan erityisluettelon mukaan:
ttnf S>kf pj.
Insinöörien ja rakennusmestarien p a l k a t .................... . _ 1,556 50
Salpausten rakentaminen ja rep im inen ......................... 697 85
Höyrypumpun kuljetus työpaikalle ja sieltä pois . . . 1,000 —
Yedenpumppaus ................................................................. 355 50 2,053 35
Siirto . — — 3,609 85
104
Siirto 3,609 85
Vasemman sulkumuurin hajottaminen ja sitä varten tar- *
peellinen maankaivaminen........................................ 1,206 33
22 kuutiosylen kiilatun kiven kuljettaminen sulun muu-
raamista varten ....................................................... 1,400 —
Sen nalkitus ja vuoleminen............................. 84 40
18 kuutiosylen kylmämuurin muuraus säännöllisillä sau-
moilia................................... ................................... 2,753 31
Takamuuri, saumalaastaus, hiekkatäyte ja tasoittamiset 1,183 33
Salvosiniehen töitä sulkuportteihin, kääntösiltaan ja sä-
le a ita a n .................................. .................................. 877 06
Kallionsärkeminen sulun pohjassa................................... 526 67 8,031 10
Rappeutuneen kiviverhokkeen purkaaminen y. m. . . 328 65
Kanavan vierteitten suunnitus ja tasoitus kiviverhok-
keen asettamista varten. . . .............................. 1,121 41
460 neliösylen verhomuurin asettaminen......................... ' 3.192 53 4,642 59
Pajan ja vajan raken tam inen ........................................ 8 —
Työkalujen korjaus............................................................ 22 40 30 40
Ruoppauslautat................................................................ 245 50
Ruoppaus ja kiveuporaus kanavan molemmissa suissa 898 35 1,143 85
Maankaivaminen routaojia varten . . . . . . . . — — 458 71
Kaikenlaiset m enot............................................................ — — 25 55
Kustannukset työkapineista............................................ — — 368 05
Summa - 18,310 10
Nämät työt vaativat kaikkiaan 4,895 1/2 päivätyötä.
Kun tämän lisäksi vielä kanavankaitsijan ja rengin palkkaamiseen suoritet­
tiin 1,850 markkaa, matkustuksiin kanavan ylöskantovarain asianomaiseen viras­
toon jättämistä varten 146 markkaa 70 penniä, postimaksuihin y. m. 138 mark­
kaa 50 penniä sekä matkustajia varten laitetun huoneiston siivoomiseen 75 mark­
kaa, nousi kanavan menojen summa vuonna 1890 20,520 markkaan 30 penniin.
Tulot samana vuonna tekivät 2,852 markkaa 99 penniä, joten syntyi 17,667 
markan 31 pennin tappio.
Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1889 . . . 4,731: 51. 10,056: 93. — 5,325: 42.
„ 1888 . . . 4,184: 45. 3,601: 43. -|- 1,093: 35.
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B. Kantiin kanava Ruoveden pitäjässä.
Tässä kanavassa on muutamia kiviä verhokkeesta vierinyt ja vaikeuttanut 
liikkeen. Niissä kohdin missä verhous on vikaantunut on lisäksi veden leikkaamia 
syntynyt. Myöskin kanavan ylitse johtava kääntösilta on jossakin määrin vahin­
goittunut sivu kulkevien laivain töykkäyksistä.
Vuonna 1890 on korjaukset kääntösillassa maksanut 58 markkaa 25 penniä, 
kanavaan vierineitten kivien poistaminen 60 markkaa ja kanavanvahdin asuinra­
kennuksen katon voiteleminen asfalttilakalla 67 markkaa 50 penniä. Kun kana­
vanvahdin vuosipalkka teki 500 markkaa, nousi 1890 vuoden menot kanavasta 
yhteensä 685 markkaan 75 penniin. Käytettyin päivätöitten luku oli 21.
Vuonna 1889 nousivat menot . . 1,755 markkaan 47 penniin.
33 1888 715 91 31
C. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä.
Syystä että kysymys on syntynyt kanavan uudestaan rakentamisesta, niin 
on korjaustyötä niin paljo kuin mahdollista rajoitettu. Kanavan laitoja on, mikäli 
ne laineiden läikkymisen tai aikaisempain ruoppauksien kautta ovat vierineet, vah­
vistettu 59 markan kustannuksella. Nostosiltaan on erään lahoamisen kautta poikki 
menneen ansaan sijaan pantu uusi, joka maksoi 74 markkaa 2 penniä. Rasva- 
ainetta siltaa varten on ostettu 4 markan 50 pennin edestä. Kyydeistä ja kulje­
tuksista on maksettu 15 markkaa 4 penniä ja kanavahdin palkka teki 500 mark­
kaa. Kaikkiaan on siis kanava vuonna 1890 maksanut 652 markkaa 56 penniä.
11 päivätyötä on näihin töihin käytetty.
Vuonna 1889 nousivat m e n o t........................................ 661: 89.
1888 „ „ .................... ....  2,009: —
Jos tulot ja menot koko tältä kulkuväylältä yhteen asetetaan, saadaan seu 
raavat tulokset:
Tulot. Meno. Tappio.
Vuonna 1890 . . 2,852: 99 21,858: 63 19,005: 64.
„ 1889 . . . 4,731: 51 12,474: 29 7,742: 78.
„ ' 1888 . . . 4,184: 45 5,816: — 1,631: 55.
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 1 4
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12. Kulkuväylä- ja satamatyöt rannikolla.
A. Hailuodolla Oulun läänissä sijaitsevan Marjaniemen luotsiaseman luona
olevan venevalkaman syventäminen.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Tam­
mikuun 26 päivänä 1889 antamassa kirjoituksessa oli käskenyt Ylihallitusta laati­
maan ehdoitus miten Marjaniemen majakan luona Oulun luotsipiirissä tehty luotsi- 
valkama sopivimmin saataisiin peratuksi ja syvennetyksi, ja Ylihallitus tämän joh­
dosta alamaisuudessa oli lähettänyt tarkoitusta varten tehdyn työ- ja kustannus- 
ehdoituksen, jonka mukaan kustannus nousi 6,900 markkaan, on Keisarillinen 
Senaatti 7 päivänä Toukokuuta 1890 mainitusta Toimituskunnasta saapuneessa 
kirjoituksessa käskenyt Ylihallitusta sanotun ehdoituksen mukaisesti teettämään 
puheenalainen työ, jota varten myönnettiin käytettäväksi sanottu rahamäärä.
Täten alkoivat ruoppaustyöt Marjaniemen luona Kesäkuussa viimeksimai- 
nittuna vuonna ja lopetettiin seuraavassa Syyskuussa. Yhteydessä ruoppaustyön 
kanssa toimitettiin tarpeenvaatima aikoinaan yleisillä varoilla samaan valkamaan 
rakennetun satamapadon korjaus.
Työtekona oli: 970 kuutiometriä valkamasta nostettua lietehietaa ja 8 kuu­
tiometriä kiviä, sekä 52 neliömetriä satamapatoon tehtyä uutta kiviverhousta. 
Töihin käytettiin 1,755 74 päivätyötä. Päiväpalkkoina maksettiin 5,197 markkaa 
75 penniä, ostoksiin 726 markkaa 16 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 63 markkaa 
5 penniä ja kaikenlaisiin 112 markkaa 70 penniä, tai yhteensä 6,099 markkaa 66 
penniä. Määrävaroista saatiin siis 800 markan 34 pennin säästö.
B. Kaskisten kaupungin läheisyydessä Waasan läänissä olevan Kaskisten
(Skjälgrundin) majakan rantalaiturin uudestaan rakentaminen.
Sittenkuin luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnalle Keisarillisessa Senaatissa oli ilmoittanut tarpeellisuudesta pidentää 
ja osittain uudestaan rakentaa Kaskisten (Skjälgrundin) loistomajakan palvelus- 
väestölle yleisillä varoilla rakennettua rantalaituria, on mainittu Toimituskunta 
kirjoituksessa 27 piitä Maaliskuuta 1889 käskenyt Ylihallitusta, tarkastamansa ja 
hyväksymänsä ehdoituksen mukaan, teettämään puheenalainen työ, jota varten 
myönnettiin 2,500 markan suuruinen rahamäärä.
Kun tämä määräys saatiin, oli talvi kuitenkin liian pitkälle kulunut, niin 
että rakennusaineita silloin enään ei ehditty ostaa ja työtä suorittaa jään kannat­
taessa, jonka vuoksi työ jäi 1890 vuoden talveksi, jolloin se aljettiin Helmikuun 
25 päivänä sitten kuin rakennusaineet oli saatu työpaikalle kuljetetuksi. Vanha 
laituri laitettiin uudestaan entiselle paikalleen ja uusi laituri, joka on aijottu ase­
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tettavaksi kohtisuoraan edelliseen, veistettiin maalla. Kuitenkaan jää työpaikalla 
viimeksimainittuna talvena ei tullut niin vahvaksi, että uutta laituria olisi voitu 
•jäältä asettaa paikalleen, vaan täytyi tämä työ jäädä tulevaan talveen.
Työaikana 1890 rakennettiin vanhempi laituri ja siihen kuuluva rantaporras 
tukkisalvoksesta 94 jalan pituiseksi, 12 jalkaa leveäksi ja 8 jalkaa matalinta vettä 
korkeammaksi sekä täytettiin kivillä, varustettiin kannella ja pantiin täydelliseen 
kuntoon. Ulommainen laituri taas tehtiin 30 jalkaa pitkäksi, 12 jalkaa leveäksi 
ja 8 jalkaa matalinta vettä korkeammaksi.
Näihin töihin käytettiin 328 päivätyötä. Päiväpalkkoina maksettiin 814 
markkaa 75 penniä, ostoksiin 1,223 markkaa 90 penniä sekä kyyteihin ja kulje­
tuksiin ja kaikenlaisiin menoihin 151 markkaa 25 penniä, elikkä yhteensä 2,189 
markkaa 90 penniä.
Määrärahoista on niinmuodoin jälellä työn valmistamiseksi 310 markkaa 
10 penniä.
C. Naantaalin kaupunkiin johtavan kulkuväylän perkaaminen 
Raumakarin länsipuolella.
Sittenkuin luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus Keisarilliselle Senaatille 
oli ilmoittanut että vuosittain enentyvää Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin 
kaupunkien välistä liikettä vaikeutti kulkuväylä itäpuolella Raumankaria Naan- 
taalin kaupungin edustalla, joka oli sekä matala että kapea, ja ehdoittanut että 
uusi kulkuväylä länsipuolella mainittua karia avattaisiin 101/2 jalkaa syväksi veden 
keskikorkeana ollessa ja 26 syltää leveäksi, niin myös Laivanpäällikköyhdistys 
Turussa Keisarilliseen Senaattiin annetussa kirjoituksessa oli esittänyt puheen­
alaisen kulkuväylän avaamisen suuresti toivottavaksi, käski Keisarillinen Senaatti 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjeessä 25 p:ltä Lokakuuta 1888 Ylihalli­
tusta teettämään mainittu kulkuväylätkö ja sentähden ottamaan työhön tarpeelli­
seksi katsotun 16,610 markan suuruisen määrärahan ehdotukseen niitä tie-ja vesi- 
rakennustöitä varten, jotka Ylihallituksen valvonnan alaisina tulisivat vuonna 1890 
suoritettaviksi.
Sittenkuin mainittu työehdotus oli vahvistettu, aljettiin työ Toukokuun 6 
päivänä 1890 ja jatkui 19 päivään seuraavaa Lokakuuta. Tällä ajalla nostettiin 
85,6 kuutiosyltä soraa ja kivensekaista savimaata ja saatiin määrätty syvyys 10 y 2 
jalkaa veden keskikorkeutta alemmaksi 7,950 markan 80 pennin suuruisella kus­
tannuksella, sekä särettiin ja nostettiin 14 kuutiosyltä kiviä 1,302 markan edestä 
ja 28 kuutiosyltä vuorta 11,409 markan 34 pennin edestä. Työ, johon käytettiin 
6,420 päivätyötä, maksoi siten yhteensä 20,302 markkaa 14 penniä.
Vielä on poisotettavana länsipuolelta kulkuväylää irtonaisia kiviä ja vähän 
soraa sekä vihdoin työkalut kuntoonpantavat ja poiskuljetettavat.
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D. Hangon satama-molon pidennys.
Sittenkuin kysymys oli syntynyt Hangon kaupungin sataman parantami­
sesta ja Ylihallitus alamaisessa kirjelmässä 18 p:ltä Joulukuuta 1888 siinä suh­
teessa oli ehdottanut, muun muassa, että nykyinen molo eli laivalaituri siellä piden­
nettäisiin vinoon suuntaan enintään 30 asteen kulman muodostavalla 300 jalan 
pituisella jatkorakennuksella, sekä Keisarillinen Senaatti, hyväksymällä mainitun 
ehdotuksen, Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne alamaisuudessa oli ehdottanut 
sen toimeen panemisen, on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa sallinut 
että puheenalaista tarkoitusta varten saisi Suomen yleisistä valtionvaroista käyttää 
460,000 markkaan asti, jonka johdosta Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teolli- 
suustoimituskunnan kirjoituksessa 7 p:ltä Helmikuuta 1889 käski Ylihallitusta 
ryhtymään toimiin työn joutuisaa suorittamista varten Ylihallituksen ehdotuksen 
mukaan.
Tämän johdosta alkoi työ Helmikuussa 1889 nuoremman insinöörin Werner 
LindbergMn johdolla ja saatiin mainittuna vuonna lähimmiten valmiiksi kivialusta 
molon jatkolle, jonka ohessa useita valmistavia töitä suoritettiin. Vuonna 1890 
oli sitten työ valmiiksi tehtävä tai ainakin saatettava niin pitkälle, että raken­
nelma ilman vahingoittumisen vaaraa voisi kestää syksyn ja talven myrskyjä ja 
jäänliikkeitä.
Tavallisissa oloissa voipi Hangossa otaksua työtä meressä voitavan toimittaa 
kuusi kuukautta, nimittäin 15 päivästä Huhtikuuta 15 päivään Lokakuuta.
Pääasialliset työt vuoden kuluessa olivat:
a) kivialustan lopullinen täyttäminen ja tasoitus,
b) upotusarkkujen salvaminen, upottaminen ja täyttäminen,
c) arkkujen ulkokammioitten täyttäminen betonilla,
d) graniittimuurin muuraus molon sivujen ympärille betonikainmioitten päälle,
e) muurien välialan täyttäminen soralla ja pienillä kivillä.
a) Kivialustan lopullinen täyttäminen ja  tasoitus.
Kivialustan täydelliseksi täyttämiseksi suunnitelman mukaan täytyi vielä 
1889 vuoden jälkeen kuljettaa paikalle noin 200 kuutiosyltä lohkokiviä. Toimitettu 
vaakitus osoitti kumminkin että, lukuunottamatta verrattain harvoja kuoppia, viet- 
teet olivat jotenkin täydellisesti täytetyt. Mitään kiirettä näiden lopullisella täyt­
tämisellä ei sen vuoksi ollut.
Osakeyhtiö „Granifin“, joka toimitti kivialustan täyttämisen, täytyi kesän 
kuluessa käyttää kaikki käytettävinä olevat työvoimansa arkkujen täyttämiseen 
tarpeellisten kivien, betoniksi käytettävien rouhittujen kivien sekä muurikivien hank­
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kimiseen. Kun siis sukeltaja Toukokuun keskipalkoilla saapui työpaikalle käytet­
tiin häntä, ennenkuin kukin arkuista laskettiin alas, tarpeen vaatiessa lopullisesti 
tasoittamaan sitä osaa alustaa, johon arkku oli sijoitettava. — Alkamalla ennen 
asetetusta arkusta voitiin tämä nyt tarkkuudella toimittaa.
Koska työn kestäissä kovien myrskyjen aikana 27 ä 28 jalkaa veden alla 
oleva alustan harja, etenkin betonikammioitten vielä ollessa täyttämättä, näytti 
helposti vahingoittuvan siten että alaspainuvat vesipaljoudet pusersivat pois pie­
nemmät kivet merenpuoleisen hirsiseinän alta, asetettiin sukeltajain avulla kivi- 
alustaan, siihen missä 7:nen ja 8:nen arkun merenpuolinen seinä ja molon ulko­
puolinen seinänpää tulisivat seisomaan, rivi noin 2 jalkaa leveitä 1 V2 jalkaa pak­
suja ja 3 jalkaa pitkiä laakakiviä.
Näissä töissä ja apulaisena arkkujen alas laskemisessa sekä niiden välillä 
olevain lomapaikkojen täyttämisessä oli sukeltajalla työtä siksi kunnes muuraustyö 
alkoi. Sitten kuin muurien vedenalaiset kerrokset olivat lasketut, työskenneltiin 
syksymyöhällä vähän aikaa kivialustan äärten tasoituksessa. Tähän käytettiin 15 3/4 
kuutiosyltä lohkokiviä. Aikaisemmin kesällä vieritettiin rakennustelineiltä alas 2 kuu­
tiosyltä, niin että vuoden kuluessa kivialustaa kaikkiaan täyteltiin 17 3/4:llä kuutio- 
sylellä lohkokiviä.
b) Upotusarkkujen rakentaminen ja  laskeminen.
Arkut täyttävät poikittain molon koko jatkon ja saavat, sentähden että se 
lähtee kaartevasti vanhasta molosta, 72 ja 66 jalan välillä vaihtelevan leveyden. 
Pituudelleen ulottuu arkku N:o 1 50 jalkaa, muut 35,7 jalkaa. Arkkujen ulko­
laitoja pitkin on 10 jalkaa leveät betonikammiot. Arkkujen sisusta on tarkoitus 
täyttää lohkokivillä ja siinä on kaksi hirsipohjalla varustettua suppiloa, joita kivillä 
täyttämällä arkut laskettiin alas ja pysytettiin paikallaan, siksi kuin ne kokonai­
suudessaan jouduttiin täydellisesti täyttämään.
Arkuissa on 6,8 jalan välimitalla toisistaan sekä arkun korkuiset että kat­
konaiset väliseinät. Ulkoseinillä on 1,2 0 viettävyys. Betonikammioin pituusseinät 
salvettiin varaamalla ja tilkittiin huolellisesti, jotta estettäisiin betoniruukkia sau­
moista valumasta.
Luvultaan on arkkuja 8. Ensimmäinen järjestyksessä sisältää salvoksessa 
noin 5,700 syltä hirsiä, kahdeksas noin 4,500 syltä ja muut 3,400 sylen vaiheilla. 
Ensimmäiseen arkkuun meni sylen vaiheilla peikkoja tukihirsiksi ja muihin suh­
teellisesti hirsiluvun mukaan.
Kukin arkku varustettiin, ennenkuin se laskettiin, telineillä, jotta niille voitai­
siin asettaa kapearaiteita betoni-ja muuraustyötä varten sekä rautatieraiteita arkkujen 
täyttämistä varten. Ennenkuin arkut laskettiin, kiinnitettiin niihin vielä 4 veden­
pitävää lankkuseinää, jotka olivat betonikammioin seinien jatkona ylöspäin ja
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joitten tarkoitus oli suojata kammioita aluksi laineilta betonityötä tehdessä ja 
sittemmin tehdä mahdolliseksi niitten tyhjäksi pumppuamisen, jotta siten päästiin 
vettäpitävässä suojassa tasoittamaan betonin pintaa ja muuraamaan muurin kahta 
alimmaista kerrosta.
Arkkujen rakentaminen kävi sillä tavalla, että sittenkuin ensimmäiset 5 
tahi 7 hirsikerrosta oli tarkoitusta varten tehdyllä väliaikaisella telakalla salvettu 
ja tukipuut olivat pystytetyt, kiini ruuvatut ja nytetyt, näin tehty kehä työnnettiin 
ulos, jonka jälkeen salvamista jatkettiin ja arkku vähitellen painettiin alas ja siir­
rettiin syvemmälle vedelle. Tammikuun alussa pantiin telakalla alulle arkku N:o 
1. Sen vanhaa moloa vastaan tuleva pää muodostettiin tarkkaan sen mukaan. 
Salvaminen ja tukipuitten pystyttäminen tehtiin sitten vähänpuoleisella työvoi­
malla. Helmikuun lopussa siirrettiin 66 tonnia painava arkunsalvos eteenkäsin 
telakalla, niin että sen osaksi vedessä oleva rakennelma jätti tilaa arkun N:o II 
rakentamiselle.
Helmikuun kuluessa rakennettiin vuonna 1889 alotettu telakka valmiiksi, 
niin että se 250 jalan päässä rannasta ulottui 6 jalan syvyyteen. Telakan keski­
linja suunnitettiin vanhalla mololla seisovaa nostoranaa kohti, niin että tätä voi­
tiin käyttää arkkuja ulosvedettäessä. Telakan runkona oli tukkipuitteet kolmella 
25 jalkaa toisistaan asetetulla ratakiskojuonteella. Arkut veistettiin eri rullalavalla 
eli puitteilla, jotka olivat varustetut telakan kiskoilla kulkevilla rullilla. Maalis­
kuun lopussa oli myöskin arkku N:o II valmis työnnettäväksi ulos. Arkun N:o 
III:n salvaminen aloitettiin silloin telakan vieressä ja siirrettiin se sitten vasta 
telakalle kun N:o IT.n uloslykättyä rullapuitteet olivat tyhjät.
Sittenkuin jääsuhteet kävivät niin edullisiksi että arkkuja ilman vaaratta 
voitiin pitää satamassa, lykättiin arkku N:o 1 ulos Huhtikuun 10 päivänä. 40 
tyhjän petrolitynnyrin kannattamana vajosi arkku ainoastaan 4 hirsikerrosta ve­
teen, jättäen viidennen veden päälle, niin että salvomista voitiin jatkaa. Salvos- 
miehistä ja työväestä oli muuten talven ja kevän aikana suuri puute. Ensimmäi­
sen arkun vesille saatua sentähden ei voitu työtä mielenmukaisesti jouduttaa. 
Myrskyinen sää sen lisäksi syntyi, niin että kaikki työ Huhtikuun 15, 16 ja 17 
päivinä keskeytyi. — Vasta Huhtikuun 24 p:nä oli arkun N:o 1 salvaus niin edis­
tynyt, nim. 16 jalan korkeaksi, että se työn jatkamista varten oli muutettava sata­
masta. — Vanhan molon ulkopuolella on kyllä tarpeeksi syvältä vettä, mutta kun 
arkku sinne kiinnitettynä olisi estänyt liikettä ilmankin ahtaassa satamassa, niin 
se keino ei käynyt päinsä. Ei auttanut muu neuvo kuin muuttaa arkku lähim­
pään vähän suojattuun paikkaan, nimittäin Korkeasaaren pohjoispäähän. Sinne 
arkku hinattiin Huhtikuun 25 päivänä ja ankkuroittiin tarkasti. Kun vihdoinkin 
salvumiehiä oli paremmin saatavissa, voitiin salvamista jatkaa mitä joutuisammin. 
Toukokuun 11 p:nä lopetettiin salvaminen. Telineitten ja edellisessä mainittujen 
suojaseinien laittamiseen ryhdyttiin kohdastansa ja työ valmistui s. k. 18 päivänä.
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Arkku oli nyt 21 jalkaa vedessä ja vietävä paikalleen sekä upotettava.' Suotui­
san sään vallitessa siihen ryhdyttiin, jo Toukokuun 19 päivänä. Kello 3 aamulla 
irroitettiin pitimet. Arkkuun asetetusta vahvasta vintturista vietiin touvi vanhan 
molon päähän. Vintturin ja hinaushövrylaivan avulla hinattiin arkku paikoilleen 
puolen virstan pituinen matka. Sinne se saapui kello 8 e. p. ja ankkuroittiin, 
suunnitettiin ja upotettiin ennen päivällistä.
Lähelle pohjaa arkun ulkonurkkiin oli vahvat rautarenkaat kiinnitetty. Näi­
hin kiinnitettiin vitjakehrät, joitten kautta vitjat molon sekä uiko- että sisäpuo- 
litse johdatettiin arkun telineisiin asetettuihin differentialilokkiin. Tällaisen jär­
jestelmän kautta voitiin arkun ulompaa päätä suunnata ja määrätä upottaessa. 
Se tapahtui siten, että kahdesta ulkopuolisessa päässä olevasta roomusta arkkuun 
heitettiin kiviä. Yhtä aikaa lastattiin kiviä maanpuolelta molon päähän asete­
tulla siirrettävällä höyryranalla. Myöskin kuletettiin rautatiekiskoja sivutelineille. 
Ottamalla pois nämät kiskot voitiin arkkua taas kohottaa, jos sen upotettua olisi 
huomattu, ett’ei se ollutkaan tarkasti suunnitettu. — Arkun sisäpuolista päätä 
hallittiin upottaessa vanhasta molosta haulialla. Niin pian kuin arkku oli pohjassa, 
vedettiin kaksi vanhan molon rautatieraidetta telineille. Siten jo iltapäivällä voi­
tiin kivillä lastatuita rautatievaunuja kuljettaa arkulle ja kiviä joutusasti kaataa 
suppiloihin. Tämän kautta tuli arkku jo ensimmäisenä päivänä lastatuksi 30 eli 
40 kuutiosylellä kiviä ja sai täyden vakavuuden kestämään tavallisia aaltoja. Kaik­
kien muitten arkkujen upottaminen tapahtui samalla tavalla.
Laskeminen telakalta ja upottaminen tapahtui allamainittuina aikoina:
1 8 9 0. Arkun numero.
K u u k a u s i  j a  p ä i v ä . • Lykkäys. Upottami­
nen.
Huhtikuu 1 0 ....................................................... I
Toukokuu 5 ...................................................................... II —
19 ...................................................................... — i
„ 2 0 .............................. .... .................................. IV —
„ 2 1 ...................................................................... III —
Kesäkuu 5 ..................................................................... — ii
„ 6 ...................................................................... V —
„ 1 6 ...................................................................... VI —
„ 1 7 ...................................................................... — m
Heinäkuu 3 ...................................................... — IV
„ 1 0 ...................................................................... — V ,
„ 1 4 ..................................................................... VII —
„ 1 5 ...................................................................... VIII —■
„ 2 2 ................................................................  • — VI
„ 3 1 ........................................ ............................. — VII
Elokuu 13 .................................................. ..... — VIII
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Arkku N:o II ankkuroitiin sitten kun sen salvamista matalan veden takia 
ei voitu satamassa jatkaa sisäpuolelle arkua N:o I ja rakennettiin valmiiksi. 
Samalla tavalla rakennettiin seuraavat arkut aina jo valmistuneitten ja upotettu­
jen arkujen suojassa. Ilmat olivat Kesäkuun ajalla ylimalkaan edulliset. Heinä­
kuulla sitävastoin, jolloin kaikki arkut olivat upotettavat, ettei työn menestyminen 
joutuisi vaaraan, olivat ilmat ylipäätään epäsuotuisat. Vaikka arkkujen upotta­
mista varten yleiseen oli sopivia tuulia varrottava, olivat upottamiset kuitenkin 
toisinaan vaaranalaiset.
Pääasiallisesti myrskyistä riippuvilla pitemmillä tai lyhemmillä väliajoilla 
saatiin kaikki arkut onnellisesti upotetuiksi ja täytetyiksi. Arkun N:o VIII upotta­
mista viivyttivät epäsuotuisat ilmat viikon ajan niin että se vasta Elokuun 13 päi­
vänä saatiin tehdyksi. Ylimalkaan myrskyisen kesän vuoksi vaativat arkut, niin 
kauan kun olivat vedessä liikkuvina, melkoisia kustannuksia kiinnittämistä, muut­
tamista ja valvomista varten.
Arkkuihin tarvittavat puuaineet hankki, pääasiallisesti vuonna 1889 tehdyn 
kontrahdin nojalla mutta myöskin jälestäpäin tehtyjen välipuheitten mukaan, Toi­
minimi Hackman et kumpp. Wiipurissa. Niihin meni 32,364 syltä hirsiä ja 2,793 
syltä peikkoja. Näihin määriin ei ole luettu puutarpeita telineitä y. m. varten. 
Ruuvi- ja hakapultit arkkuihin, joista edelliset olivat sinkatut, ja ruuvi- ja haka- 
pultit telineisin hankki Korkeakosken tehdas. Arkkuihin tarvittiin 17,831 kiloa 
galvaniseerattua ruuvipulttia ja 7,204 kiloa hakapulttia.
Kivitäytteen hankki, niinkuin ennen on mainittu, Osakeyhtiö Granit. Siihen 
käytettiin 1,102 kuutiometriä lohkokiviä.
c) Arkkujen ulkokammioin täyttäminen betonilla.
Jo kesällä vuonna 1889 ostettiin Hampurista käytetty isonlainen betoni- 
sekotuskone siihen sen käyttämiseen kuuluvine ratasvärkkineen ja köysipyörineen. 
Betonisekotuslaitosta varten tarpeellinen rakennus, joka syksyllä 1889 oli valmis­
tumaisillaan, saatiin kevällä 1890 täysin valmiiksi, betonisekotuslaitos pantiin kokoon, 
niin myös Kauppanimi John Stenbergin konepajasta Helsingistä betonisekotusko- 
neen ja vedennostopumpun käyttäjäksi ostettu 10:n indikoitun hevosvoiman höyry­
kone. Betonisekotuslaitoksesta laitettiin keväällä kaksiraitioinen kapearata, jota 
aikaa myöten jatkettiin molon jatkauksella asetetuita sivutelineitä pitkin ja joka 
kulki alempana mololla olevien rautatieraiteitten yli kahdella vanhan molon pää­
hän tehdyllä väliaikaisella vipusillalla. Rouhittujen kivien varastot olivat sijoitetut 
jotensakin koneen yläpuolella betonisekotusrakennuksessa olevan lattian tasalle. 
Kapearaiteisilla radoilla kulkevilla vipuvaunuilla voitiin kiviä kulettaa laitokseen, 
johon hiekkaa ja sementtiä, vietiin työntökärryillä ja nostokoneilla. Vettä rouhi-
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tun kiven huuhtomista ja betonisekoitusta varten nostettiin merestä höyrykoneen 
käyttämällä keskipakopumpulla. Betonilaitos tarkastettiin ja koetettiin Kesäkuun 
.2 päivänä. Saman kuun 7 päivänä pantiin hetoneeraustyö alkuun.
Betoni laskettiin koneesta suorastaan vipuvaunuihin, joissa se kuletettiin 
mainittua raitiotietä myöten, jonka kaltevuus molon jatkoa kohti oli suhteessa 
1,3.00 ,  keskimäärin 900 jalan pituisen matkan kaatopaikkaansa.
Sen laskeminen kävi siten, että betoni vipuvaunusta kaadettiin 0,75 m3 
suuruiseen rautaiseen laskulaatikkoon, joka vuorostaan laskettiin alas raidekiskoilla 
seisovan siirtoranan vintturilla. Työtä toimitettiin 3:ella tänlaisella laskulaatikolla 
ja voitiin suotuisissa oloissa laskea aina 14 kuutiosyleen asti betonia päivässä, 
joka määrä oli sekoituslaitoksen korkein työkyky. Sekbituslaitoksen hoitoon ja 
betonin kuljettamiseen sekä laskemiseen tarvittiin 45 miehinen työvoima. Ainoas­
taan kovempain myrskyjen ehkäisemänä kesti hetoneeraustyö Elokuun loppuun, 
jolloin se melkeen valmiina päättyi. Syyskuuhun jätettiin ainoastaan arkkujen 
välisten jatkosten täyttäminen ja betonipintain tasoittaminen graniitimuurin asetta­
mista varten molon ympärille.
Laskettu betonimäärä teki noin 680 kuutiosyltä, johon oli käytetty noin 
616 3/4 kuutiosyltä rouhittuja kiviä, 362 kuutiosyltä hietaa ja 4,957 astiaa (ä 121 
litraa) sementtiä.
Rouhikiveä hankki Osakeyhtiö Granit. Hieta tuotiin veneillä kaupungin 
läheisyydessä olevasta n. k. Tulliniemestä. Sementti ostettiin Toiminimeltä John­
son Newcastle on Tyne’ssä ja sen kuljetti tänne Tiedeman et C:o sieltä 12 mar­
kan 35 pennin hintaan astiasta (nettopaino 180 kg) vapaasti Hangossa, erittäin 
hyvää tavaraa.
Kaakkois-eteläismyrskyt syöksivät usein ulkopuolisen suojaseinän yli vettä 
niin suurissa määrissä, että hetoneeraustyö täytyi keskeyttää. Ne voivat siten 
myöskin vahingoittaa vastikään lasketun betonin päällimmäisen osan. Myrskyjen 
hyökylaineet tekivät arkkujen tilkitykseen hataruuksia, jotka vaikeuttivat betonee- 
raustyötä sen tähden, että ruukin aineksilla on suuri taipumus valua ulos hienom­
mistakin reijistä.
Kuutta ensimmäistä arkkua betoneeratessa laskettiin betoni suorastaan kivi- 
alustalle, joka näitten kohdalla oli tiivistetty täyttämällä se kiviliuskoilla ja hie­
nommilla kivilouhosten jätteillä. Sitävastoin 7:nnen ja 8:nnen arkun kohdalla, 
jossa kivialustaa ei oltu peitetty tarpeeksi hienontaneilla aineilla, pantiin betoni- 
kammioin alustalle kerros terva vaatetta ruukin alustaan valumisen estämiseksi. 
Työtä muuten menestyksellä jatkettiin Elokuun 27 päivään asti. Silloin syntyi 
erittäin kova myrsky, jolloin muutamat ulkopuolisen suojusseinän lankuista molon 
ulommanpuoleisella sivulla irtaantuivat.
Näillä suojusseinillä, jotka olivat tehdyt tiiviisti toisiinsa liitetyistä ja sul­
lotuista 3" lankuista ja arkkujen tukipuihin vahvasti kiinnitetyt tamminauloilla,
Tie- ja  Vesirakennuksen. kertomus v. 1890. 15
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oli- tarkoituksena, niinkuin jo edellä on huomautettu, sekä vaikuttaa tyvenvettä 
betonityötä varten, että sen työn lopetettua, tehdä betonikammioin päällisten tilain 
tyhjäksi pumppuaminen mahdolliseksi, jotta siten päästäisiin tasoittamaan betonia 
ja asettamaan alimmat muurikerrokset vedestä vapaalle tilalle. Ensimmäisen arkun 
ulkokehä pumpattiin koitteeksi tyhjäksi Elokuun 20 päivän tienoilla ja betonin 
tasoittaminen alkoi.
Elokuun 28 päivänä e. p. nousi Hangossa kova kaakkoistuuli, joka päivem- 
mällä muuttui täydeksi etelämyrskyksi. Aavalta mereltä viertävät aallot nousi­
vat uhkaavan korkeiksi. Kello 8 aikaan j. p. oli myrskyn voima vieläkin yltynyt.
Nyt rakennustelineiden tasan valtaavat aallot syöksivät suuret määrät vettä 
ulkopuolisten suojusseinien ylitse. Närnät vesijoukot hyöksyivät raivosasti sisäpuo­
lisiin rakennustelineisin ja survattiin vihdoin molon sisäpuolisten suojusseinien ylitse. 
Hirmumyrskyn kestäessä yltyivät kuohuaallot vieläkin korkeammaksi peittäen 
koko molon rakennuspaikan veteen ja vaahtoon. Jo kello 2 aikaan alkoi lankkuja 
pusertua ulos molon ulkopuolisista suojusseinistä. Niistä irtaantuivat alimmat 
uppoarkun reunoilla olevat lankut, keskimäärin kaksi pitkin koko ulkoseinää, paitsi 
arkussa N:o 2, joka jäi vahingoittumatta, ja päällimmäiset lankut sisäpuolisesta 
suojuksesta. Uhkaava vaara syntyi raivoisain hyökyaaltojen ahdistamille raken- 
nustelineille sen kautta, että irti kiskotut lankut veden niin korkealla ollessa kie- 
toontuivat niitten toisiinsa vaaka- ja viistosuorasti asetettujen tuehirsien kulmiin, 
jotka antoivat tukea ulkopuolisille sivutelineille. Viistoiset tuehirret olivat sen 
kautta vaarassa irtaantua. Kun jo pari niistä oli irti kiskottu, onnistui muuta- 
main työmiesten poistaa vaaralliset lankut sitä myöten kuin ne irtaantuivat. Koe­
tettiin molon ulkopuolelle ripustetuilla öljysäkeillä hillitä aaltojen raivoa, vaan 
ilman menestystä. Öljy olisi ollut asetettava jonkun matkan päähän molosta voi­
dakseen vaikuttaa. Kello 1/2 5 aikaan j. p. muuttui tuuli äkkiä luonaiseksi ja 
lisääntyi vielä sen voima, vahingoittaen kattoja ja kaataen puita. Vaikka meri 
vielä tuulen käännyttyäkin kuohui korkealle, ei se sentään enää voinut matkaan- 
saattaa vahinkoa rakennustelineille. Tämän myrskyn, jonka vertaista miesmuistiin 
Hangossa ei ole nähty, rakennustolle saattama suoranainen vahinko oli, paitsi suo­
jusseinien pirstaileminen, että 5 kuutiosylen vaiheilla betonia joko turmeltui tahi 
valui pois. Suojusseinien korjaus, betonin uudestaan laskeminen ja ruukin juotta­
minen pitkät alat vaati vähintään 2,500 markan kustannuksen. Suojusseinien kun­
toon pantua huomattiin, niinkuin arvattava olikin, että ne eivät enää olleet tiheät 
ja että myöskin reikiä oli syntynyt betonin ja arkunseinien väliin.
Välillinen vahinko oli sangen suuri sen kautta että betonin tasoittaminen 
ja muurien alisten kerrosten asettaminen nyt oli tehtävä sukeltajien avulla, joka 
tuotti sekä lisäkustannuksia että ajanhukkaa.
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d) Graniitimuurin muuraus betonikammioille molon ympäri.
Sittenkuin Elokuun 28 päivänä olleen myrskyn jälestä moloa ympäröiväin 
betonikammioin suojusseiniä oli korjattu, ryhdyttiin kohta betonin tasoittamiseen 
ja muuraustyöhön. Ainoastaan arkun N:o II kohdalla voitiin suojuseinien välistä 
ruumaa pitää vedestä vapaana, niin että kävi mahdolliseksi tasoittaa betoni ja 
asettaa ensimmäinen kivikerros. Muuten oli sekä betonin tasoitus että ensimmäis­
ten kivikerrosten asettaminen tehtävä sukeltajien avulla. Sittenkuin kivikerrosta 
oli laskettu jonkun matkan ja sen ulkoreunat sopivin keinoin läheisten lankkusei- 
näin tuessa liitetyt, juotettiin sementtiruukkia saumoihin.
Liittäessä kerrosta N:o I ja korkean vedenkannan tähden syksyllä isoin-, 
maksi osaksi myöskin kerrosta N:o II täytyi sementtiruukin valua läpi kaksi jal­
kaa vettä ja enemmänkin. Silloin ei ainoastaan hieta pyri eroamaan sementistä, 
vaan myöskin tämän erilaiset osat eriämään. Saumoihin veden läpi juotettu ruukki 
kadottaa sidevoimansa. Paikkoja voi syntyä kivien välissä, jotka suurimmaksi 
osaksi täyttyvät lietteellä. — Ruukkia juottaessa oli miten mahdollista vaarinotet- 
tava, että se valui alas saumoihin niin vahvana virtana kuin suinkin.
Muuraustyö jatkui Syyskuun kuluessa sopivalla säällä. Ainoastaan Syys­
kuun 30 päivänä oli myrsky. Lokakuussa sitävastoin olivat ilmasuhteet hyvinkin 
epäeduulliset. 6, 11, 26, 29 ja 30 päivinä kävi kovat etelätuulet. Syyskuussa 
saatiin kerros N:o I etenemään pitkin molon ulkopuolta arkkuun N:o VIII asti. 
— Lokakuussa oli muurin rakentaminen molon ulkopuolta myöten ja vedenrajaa 
ylemmäksi sangen vaikea, monasti huuhtoivat laineet pitkiltä aloilta pois liitteisin 
vasta juotetun ruukin.
Marraskuun alusta muurattiin pimeän tultua kahden n. k. Well-kynttilän 
valossa ja joudutettiin työtä muuten niin paljon kuin asianhaarat sallivat. Mar­
raskuun 20 päivänä nousi kovanlainen etelätuuli, joka isoksi osaksi särki taka- 
muurin jonkun matkaa viidennestä kerroksesta molon merenpuoleisella laidalla. 
23 päivänä tuli pakkanen, joka pakotti seisattamaan työn. Kerrokset I ja II oli­
vat silloin muuratut pitkin molon pituutta, kerros N:o III sen ulkopuolista laitaa 
myöten, päästä ja jonkun verran maanpuoleista laitaakin myöten, kerros N:o IV 
ulkolaitaa ja päätä myöten ja kerros N:o V kahden arkun mitan ulkolaidalla.
Työ oli niinmuodoin siksi edistynyt, että rakennelma ilman vahingoittu­
misen vaaraa voi kestää myrskyjä ja jäänliikkeitä.
Kivet muuriin hankki Osakeyhtiö Granit. Vuoden kuluessa oli muurattu 
184 kuutiosyltä eli 64,5 % koko kuutiomäärästä.
e) Molon muurien välisen alan täyttäminen pienillä leivillä ja  soralla.
Sittenkuin Osakeyhtiö Granit oli lopettanut uppo-arkkujen täyttämisen lohko- 
kivillä, alkoi myöhemmin syksyllä pienten kivien kuljettaminen aluksilla. Sopi­
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mattomat ilmat kuitenkin tekivät sen, että ainoastaan 116 %  kuutiosyltä saatiin 
kuletetuksi ennenkuin tämä työ Marraskuussa täytyi keskeyttää.
Joulukuussa, asetettiin ja muurattiin niin korkealle kuin se voi tapahtua 7 
kappaletta rautatien konepajassa Hangossa rautatienkiskoista valmistettua pollaria.
Vuoden kuluessa käytettyin päivätöitten luku nousee 22,237 5/g- Niistä suo­
ritettiin 76,572 markan 94 pennin suuruinen summa eli keskimäärin 3 markkaa 
'44 penniä päivätyöstä. Tämän korkean keskihinnan ei vaikuttaneet ainoastaan 
kalliit paikallisolot-, vaan myöskin se, että niin suuri luku työväestä oli salvos- 
iniehiä ja kivityöläisiä.
Samana vuonna käytettiin kaikkiaan 222 1/2 sukeltajapäivätyötä, sekä työ- 
yrityksen omilla että sukeltajain koneilla, ja maksettiin niistä 4,910 markkaa 33 
penniä eli keskimäärin 22 markkaa 7 penniä päivätyöstä.
Vuoden työkaudella ovat kustannukset nousseet 320,001 markkaan 78 pen­
niin, joista palkkoihin käytettiin 85,249 markkaa 8 penniä, ostoksiin 218,611 
markkaa 47 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 10895 markkaa 32 penniä, kaiken­
laisiin menoihin 5,245 markkaa 91 penniä ja lisäksi edeltämaksuihin 2,660 mark­
kaa. Verratessa maksuja eri töistä vastaaviin määriin kustannusehdotuksessa esiy- 
tyy muun muassa: että kivialustaan ja sen tasoitukseen käytettiin Smk 47,194: 37 
arvioiduista Smk 51,925 (päällystäytteen tasoittaminen jää vuoteen 1891); että 
arkut valmiina, täytettyinä lohkokivillä, maksoivat Smk 107,035: 02 ja laskettiin 
104,011 markkaan; että betonitäyte arkkuihin maksoi Smk 115,542: 20 ja arvat­
tiin 136,000 markkaan (varalta löytyy vielä betonin laskuun luettuja koneita ja 
työkaluja noin 5,000 markan arvosta); ja että 184 kuutiosylen muurintekoon on 
käytetty Smk 54,456: 62. Tämän summan saa kuitenkin vähentää 3,840 markalla 
muuraukseen luetusta, mutta varastossa löytyvästä sementistä. Rakennetun muurin 
hinta tekee siis 275 Smk kuutiosyleltä, joka kustannusehdotukseen nähden verran­
nollisesti korkea hinta syntyy sekä siitä, että kustannusarvio oli liika huokea (200 
markkaa kuutiosyleltä), että edelläkerrotuista arvaamattoman epäedullisista sattu­
muksista.
Vuoden lopussa oli kustannusehdotuksessa 10,500 markkaan laskettu mak- 
sukohta työnjohtamisesta käynyt 4,265 markkaa 37 penniä kalliimmaksi. Se tulee 
siitä, että kustannusehdotusta laatiessa otaksuttiin että ruununrakennusmestari 
määrättäisiin tähän työhön.
Sen verrattain suuren 20,457 markan 80 pennin säästön, minkä betonee- 
raustyö, huolimatta suuresta sementtimenekistä, osoittaa, on pääasiallisesti vaikut­
tanut konetyö sekoituksen valmistamista varten sekä ne mukavat järjestämät kuin
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voitiin panna toimeen sen kuljettamista ja laskemista varten, joten koko betonee- 
raustyöhön harvoin oli tarve käyttää 45 miestä enemmän.
Kaikkiaan on vuosien 1889 ja 1890 kuluessa tätä työtä varten maksettu 
400,466 markkaa 65 penniä; ja voidaan varmuudella edellyttää, että vuonna 1891 
jatkettavat työt saadaan valmiiksi määrävarain loppurahalla ja- että vielä melkoi­
nen säästö jää koneitten, työkaluston ja jälelle jääneen ainevaraston arvossa.
E. Syventämistyöt Hangon satamassa ja Pohjan lahdensuussa 
Tammisaaren tienoilla.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne Hangon sataman laajentamista 
ja parantamista varten armossa oli määrännyt yleisistä valtiovaroista käytettäviksi 
201,000 markkaa ruoppauskoneen sekä pienenpuoleisen hinaushöy ry aluksen ja kol­
men purkausproomun hankkimiseksi, 72,000 markkaa ruoppaustöitä varten Hangon 
satamassa, 130,000 markkaa uuden satamasillan rakentamiseksi samaan satamaan 
pienempiä aluksia varten ja 50,000 markkaa Pohjan lahdensuun perkaamiseksi, on 
Ylihallitus, Keisarillisen Senaatin käskystä Kauppa- ja Teollisuus-Toimituskunnan 
Kesäkuun 6 päivänä 1890 antamassa kirjelmässä, samana vuonna ryhtynyt toimiin 
ruoppauskoneen hankkimista varten ja kilpailun alaiseksi kotimaisille tehtaille tar­
jonnut hinaushöryaluksen sekä proomujen rakentamisen. Itse ruoppaustöitä ei ole 
1890 vuoden kuluessa voitu aloittaa, vaan ovat ne jätetyt siksi kunnes ruoppaus- 
kone siihen kuuluvine tarpeineen on saatu.
F. Helsingin kaupungin läheisyydessä olevan Klubbnääsin kanavan syventä­
minen ja laajentaminen.
Tämä kanava sijaitsee Helsingin pitäjässä mannermaalla olevan Herttanais- 
ten kartanon ja Degerön saaren välissä. Kanavan etelänpuoleinen ranta on kor­
kea ja hiedansekaista savea, jolla on kosteaksi tultua sangen suuri taipumus liet- 
tymään. Kun kanavan vierteet monasti ovat vierineet, on kanava, joka vuonna 
1885 tehtiin 5 jalkaa syväksi, vähitellen mataloitunut ainoastaan 4 1/2 jalkaa 
syväksi ja samalla vähin kapeutunutkin.
Siitä syystä antoi Ylihallitus tutkia kanavaa ja laatia kustannusehdotuksen 
sen käytännölliseen kuntoon saattamiseksi, joka ehdotus tarkoitti tehdä kanavan 
6 jalkaa syväksi kaivamalla pois 83,6 kuutiosyltä hiedansekaista savimaata ja 16,5 
kuutiosyltä kovaa soraa sekä särkemällä ja poistamalla 3 kuutiosyltä vedenalaista 
•kalliota 2,391 markan kustannuksella yhteensä,^ niin myös, estääkseen rannan vier- 
tymistä, pitkin kanavan sivuja, niissä kohdin missä olivat korkeimmat, lyödä 
sisään 104 jatkosyltä ponttiseinää ja sitten verhota vierteet 104 neliösylellä kiviä
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3 jalkaa korkealle vedenpinnasta ja 3 jalkaa sen alle, joka laskettiin maksavan 
2,948 markkaa, joten ehdotus siis kokonaisuudessaan päättyi 5,339 markan kustan­
nukseen.
Ylihallituksen esityksestä on sitten Keisarillinen Senaatti Heinäkuun 13 päi­
vänä 1889 käskenyt Ylihallitusta sellaiseen aikaan 1890 vuoden kuluessa, jolloin 
höyrylaivaliike kanavassa oli keskeytetty, toimituttamaan tämän työn, jota varten 
äskensanottu rahasumma määrättiin käytetäväksi.
Tämän johdosta alkoi työ Helmikuussa vuonna 1890 ja ruopattiin kevään 
kuluessa kanavan pohjasta 28 kuutiosyltä savea, 41 kuutiosyltä liedehietaa ja 3 
kuutiosyltä soraa, jota työtä varten maksettiin 4,184 markkaa 69 penniä.
Toukokuun 9 päivänä 1890 määräsi Ylihallitus lisäksi 640 markkaa kulku­
väylän ruoppaamistä varten n. k. Stjerncrantz’in laiturista Klubbnääsin kanavan 
länsisuuhun, joka työ katsottiin sopivimmasti tehtäväksi yhtaikaa kuin ruoppaus- 
työt kanavassa; ja tehtiin tämäkin työ, jossa kaivettiin 40 kuutiosyltä mutaa 5 V2 
jalan syvyyteen, kevättalvella 1890.
Purjehdusajaksi keskeytettiin kaikki työ. Kun kuitenkin kävi selväksi, että 
määrävarain jäännös 1,154 markkaa 31 penniä ei riittäisi jälellä oleviin kanavan 
korjaustöihin, laadittiin edellisen tutkimuksen perusteella uusi arvio tarpeellisista 
kustannuksista, jolloin näyttäytyi, että mutaus- ja kivensärkemistyöt yksistään 
vielä vaativat 2,100 markan määrän, ja päätti Ylihallitus sentähden että kivenver- 
houstyö jätettäisiin joksikin seuraavaksi vuodeksi, vaan työn valmistamiseksi muissa 
kohdin määrättiin 945 markan 69 pennin lisäraha.
Lokakuun 27 päivänä 1890 alotettiin työ taas ja jatketiin seuraavan Joulu­
kuun 1 päivään, jonka ajan kuluessa kanavasta nostettiin 4 kuutiosyltä kovaa hie- 
kansekaista savea ja 3 kuutiosyltä vierineitä verhouskiviä, niin myös jotta saatai­
siin vierteiden jyrkän kaltevuuden loivemmaksi kaivettiin niistä 13 kuutiosyltä 
hiekan sekaista savimaata ja särjettiin 2,4 kuutiojalkaa vedenalaista laakeata kalliota. 
Tähän työhön meni 1,401 markkaa 41 penniä.
Työn jatkuessa huomattiin, että vielä poistettavan maan ja kallion kuutio- 
sisältö olikin laskettua määrää paljon suurempi ja että laakakallio levisi pitkin 
kanavan pohjaa kahden jalan särjettävään syvyyteen, jonkatähden Ylihallitus, uuden 
tutkimuksen toimitettua, Marraskuun 28 päivänä 1890 teki alamaisen anomuksen 
lisärahain määräämisestä töitten lopettamiseksi vuonna 1891, niin myös että näitten 
töitten yhteydessä saataisiin syventää samassa kulkuväylässä vähän itäänpäin kana­
vasta oleva Reposalmi, jossa vedensyvyys paikoin oli ainoastaan 3 jalkaa.
1890 vuoden kuluessa nostettiin siis kanavasta kaikkiaan 28 kuutiojalkaa 
savea, 41 kuutiojalkaa liedehietaa, 3 kuutiosyltä soraa, 4 kuutiosyltä kovaa hie- 
kansekaista savimaata, 3 kuutiosyltä kiviä ja 2,4 kuutiosyltä kalliota sekä kaivet­
tiin. kanavan vierteistä 13 kuutiosyltä savimaata.
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Yhteenlaskettu kustannus nousi 5,586 markkaan 10 penniin, josta suoritet­
tiin päiväpalkkoihin 4,580 markkaa 81 penniä, ostoksiin 574 markkaa 72 penniä, 
kyyteihin ja kuletuksiin 252 markkaa 81 penniä sekä sekalaisiin tarpeisin 177 
markkaa 76 penniä.
G. Helsingin sataniapiirissä olevan Lonnan nimisen matalikon poistaminen.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti oli myöntänyt, 
että Helsingin satamaalueella löytyvän „Lonnan“ nimisen vedenalaisen karin pois­
tamiseksi saataisiin Suomen valtionvaroista käyttää 105,200 markkaan asti, on 
Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus-Toimituskunnan Toukokuun 16 päi­
vänä 1890 antamassa kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta viipymättä ryhtymään 
sanottuun työhön sitä varten laaditun kustannusehdotuksen mukaisesti.
Puheenalainen kari, joka sijaitsee n. k. Kronbergin selällä noin 400 metriä 
kaakkoonpäin Skatuddskubben saaresta, ulottuu laajuudeltaan 60 metriä pohjosesta 
etelään ja 40 metriä idästä länteen ja on osaksi kovalla kivensekaisella soralla 
sekä kivillä peitettyä kalliota. Vähin vedensyvyys karilla on 5,6 metriä ja sitä 
ympäröi vähintäin 10 metrin syvyys, vertaamalla se Aleksanderinsaaren luotsipai- 
kalla olevan vesiasteikon nollakohtaan.
Ehdotus tarkoittaa karin särkemistä niin että vedensyvyys siellä tulee ole­
maan 8,5 metriä. Kun matalin vedenpinta on 0,6 metriä alle nollakohdan veden- 
kantaa, tulisi siis syvyys veden matalimmilleen laskiessa olemaan 7,9 metriä.
Työ alotettiin Kesäkuun keskitienoilla vuonna 1890. Kaksi tarkoitusta var­
ten vuokrattua proomua yhdistettiin pölkyillä ja lankuilla ja kuletettiin työpai­
kalle; sitten ruvettiin nostamaan ylös pohjassa olevat kivet.
Tämä työ on niintavoin toimitettu, että sukeltajat ovat kiertäneet isommat 
kivet kettinkeihin, jonka tehtyä kettinkiä on vintattu vaakasuorassa olevaan vei- 
vitankoon. Pienemmät kivet on nostettu n. k. kivikoreilla ja kivenliuskat sekä 
sorakivet levysangoilla. Proomun näin täytettyä kuletettiin se pois ja kivet puret­
tiin, alussa Helsingin kaupungin rakennuskonttorin toimesta, joka käytti ne parail- 
laan rakennettavain uppoarkkujen täytteeksi kaupungin pohjoissatamassa. Sittem­
min on kiviä viety Skatuddskubbeifiin tämän saaren matalain rantojen täyttämi­
seksi. Suorin keino olisi tosiaan ollut upottaa kivet syvään veteen karin läheisyy­
teen, vaan sen kautta olisi ankkuripohja huonontunut.
Heinäkuun kuluessa salvettiin 20 metrin pituinen ja 15 metrin levyinen 
hirsilautta, josta 1,5 metriä oli vedessä ja 1 metri vedenpinnan yläpuolella ja jota 
170 tyhjää tivistettyä tynnyriä kannatti, jonka lautan tarkoituksena oli olla työ- 
alustana neljälle porauskunnalle ja myös kannattaa sukelluslaitosten ilmapumppuja. 
Samaan aikaan rakennettiin myös paja Skatuddskubben’iin. Mutta kun tuulet 
helposti saattavat Kronbergin selän melkoisesti lainehtimaan, kävi pääsö karilta
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pajaan hankalaksi; ja viivyttäväksi, jonka tähden paja vihdoin muutettiin lautalle. 
Vuokratuista proomuista luovuttiin, sittenkuin suhteellisesti huokeaan hintaan oli 
saatu ostaa kaksi 55 jalan pituista kiviproomua.
Sittenkuin Ylihallitus oli päättänyt ostaa n. k. Priestman’in kaiverruskoneen 
eli höyryllä käytettävän ruoppauskranan, kävi tarpeelliseksi hankkia isompi proomu, 
joka kaikilla tuulilla oli kyllin luotettava aukealla selällä kannattamaan tuönlaista 
17 tonnia painavaa konetta. Siihen tuli sitä paitsi saada tilaa sekä kivihiilille 
että sukeltajain pukemishuoneelle kylmän vuoden aikana.
Sanomalehtiin pantujen ilmoitusten johdosta saatiin Syyskuun alussa raken- 
nuksenalainen 80 jalkaa pitkä proomu ja alkoi höyrykranan asettaminen, joka työ 
valmistui Lokakuun keskivälissä. Proomu ruoppauskranoineen kuljetettiin sitten 
työpaikalle. Pian huomattiin, että somerikkoa ei voitu ottaa ylös ennenkuin kaikki 
kiintonaiset pohjakivet olivat poistetut.
Kerrottuin toimien kestäessä jatkettiin poraus- ja kivenlohkomistöitä lau­
talta. Poraaminen, joka alkuaan aijottiin toimittaa takomaputkissa sysäysporauk- 
sena 50 ä 60 m. m. paksuisilla 9,3 m. pituisilla porilla, jotka 100 kilogrammin 
painoisina luultavasti olisivat tarvinneet kaksi 4 miehistä työkuntaa, on tapahtunut 
32 m. m. vahvuisilla porauskangilla. Itse pora oli ensiaikoina valinteräskappa- 
leista, jotka ruuvattiin varteen. Varsikin oli yhdistetty kahdesta osasta, jotka ruu­
vattiin toisiinsa, mutta kun ruuvit vähän väliä katkesivat, hitsattiin sittemmin pora 
ja porauskanget yhteen yhdeksi kappaleeksi. Poran terä on soikea ja 25 %  pora- 
varren poikkimittaa leveämpi. Poraa hoitaa 3 miehinen työkunta, joista kaksi 
kiertää poraa ja kolmas takoo moukarilla.
Täten on sekä työvoima että porausreijän koko ja siis myöskin ulosporattu 
kiviaine saatu miten mahdollista vähentymään. Kun ilma on suotuisa, ehtii poraus- 
kunta porata 7—8 jalkaa päivässä.
Kesällä ja syksyllä 1890 oli erittäin monta toisinaan hyvinkin kovaa myrs- 
kypäivää. Elokuun 28 päivänä esimerkiksi nousi senlainen myrsky, että se rai­
vonsa suhteen tuskin tapaa vertaistansa. Sen valtavuudesta joutui koko lautta 
ankkurineen kettinkineen tuulen ajolle ja kaksi ankkuria ynnä yksi kettingeistä 
hävisi jo ennenkuin lautta ajoi maalle. Kun tuulen ääretön voima nostatti veden 
suunnattoman korkealle, tuli lautta puoleksi jäämään maalle veden laskettua. On­
neksi nousi vesi pian 1 1/2 jalkaa, joten lautta suhteellisesti vähällä kustannuk­
sella saatiin veteen ja hinattiin takaisin Lonnan karille.
Huomattava on, että ankkuripohja tässä on melkoisen huono, syystä että 
pohja on kovaa someroa.
Marraskuun 20 päivänä alkoi taas tuulla huolestuttavassa määrässä, jonka 
tähden proomut, jotka juuri oli saatu täytetyiksi kivillä, kuljetettiin suojaan Poh- 
joissatamaan ja seuraavana päivänä niinkuin ruoppausproomukin Skatuddskubben’iin, 
jossa kivet purettiin höyrykranan avulla. Purkaustyö oli lauvantai-iltana Marras­
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kuun 22 päivänä ehtinyt niin pitkälle että toinen proomu oli täydellisesti tyhjen­
netty ja toinen enään sisälsi ainoastaan muutaman kuutiometrin kiviä. Mutta kuin 
tuuli sinä päivänä yltyi, ryhdyttiin varovaisuudesta siihen toimenpiteesen, että 
ruoppausproomusta, vaikka se olikin itätuulelta suojan puolella, laskettiin ankkuri 
pidättääksen sitä rannasta, jota paitsi se vielä kiinnitettiin rantaan kahdella tros- 
silla. Tuuli yltyi kuitenkin yltymistään yön kuluessa ja kääntyi aina enemmän 
pohjoiseen, niin että ankarat laineet alkoivat runnella proomuja samalla kuin ilman- 
lämpö laskeutui useampia asteita alle nollan. Sunnuntaina iltapäivällä kävi asema 
arveluttavaksi, jonka tähden vuokrattiin hinaushöyrylaiva viemään proomut Skat- 
uddskubben’in luota, mutta kuin sen päällikkö ei uskaltanut lähestyä rantaa eikä 
laskea laiturin luo, jossa meri lainehti korkealle ja josta ei myöskään voitu sou­
tamalla viedä köyttä höyrylaivaan, niin ei saatu mitään aikaan. Valitettavasti 
yltyi myrsky yöllä Marraskuun 24 päivää vasten, josta seurauksena oli, että sekä 
kettinki että molemmat trossit katkesivat ja ruoppausproomu lähti ajolle toisen siihen 
kettingillä kiinnitetyn kiviproomun seuraamana. Jälellä olevasta proomusta aallot 
veivät pois kannet, joilla se oli peitetty, niin että se täyttyi vedestä ja painui poh­
jaan rannalle. Toiset proomut ajelehtivat eteläiseen Blekholmaan, jossa hyöky- 
laineet heittivät ruoppausproomun jyrkälle rannalle, johon se puoleksi kaatui ja 
täyttyi vedellä kantta myöten. Väkivivulla ja vintturilla saatiin kumminkin pian 
kaikki proomut ylös. Onneksi höyrykrana ei saanut mitään vahinkoa, vaikka 
ilmanlämpö laskeutui — 22° ja kone kokonaan jäätyi, niin myös eteläsatama ja 
Kronberginselkä menivät harvinaisen aikaiseen jäähän.
Karin luona olevaa lauttaa hyökylaineet valelivat niin, että se pakkasesta 
peittyi paksulla jääkerroksella ja sen painosta alkoi upota. Suurella vaivalla saa­
tiin ilmapumput pelastetuiksi, sillä vettä oli y2 metrin korkealta pajan lattialla ja 
sinne oli vaarallinen mennä.
Pimeänä vuodenaikana valaistiin työpaikka iltasilla kahdella n. k. Weil’ 
kynttilällä eli petrolikaasulampulla, jotka, silloin kun meri on tyyni ja vesi selkeä, 
valaisevat merenpohjaan asti. Niitten avulla on työtä, sen jälestä kun meri jäätyi, 
tehty paljon edullisemmalla tavalla kuin sitä ennen. Vesi on nimittäin aivan selvää 
ja kirkasta, jota vastoin tuuli muulloin panee sen liikkeesen, niin että vesi käy 
sakeaksi ja ruskeaksi pohjasta nousevasta mudasta.
Lautan heiluva liikunto osaksi vaikuttaa epäedullisesti porauksen tulokseen. 
Veden melkoinen syvyys on kallion ampumisessa käynyt etulatingin asemasta 
ja veden vastustusvoima on niin suuri, ettei mitään varovaisuuskeinoa ole ollut 
tarpeen, mutta toiselta puolelta katsoen heikontaakin tämä paino ampumisen vai­
kutuksen, koska isompi määrä dynamitia on kuhunkin laukaukseen tarvittu, kuin 
mitä oli arvioittu.
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 16
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1890 vuoden kuluessa on maksettu:
p a lk k o ja ................................................................. — penniä.
päiväpalkkoja . . . . . . ......................... . . 13,492 n 42
osto k siin ................................................................ . . 8,242 n 37 11
kyyteihin, kuletuksiin ja hinauksiin . . . . . . . 1,350 n 88 n
kaikenlaisista (korjaustöitä y. m . ) ....................
n. k. Priestman’in kaiverrus-kone kivisaksineen,
. . 461 
kule-
n 65 n
tus-, tulli- ja liikennemaksut, 80 jalkaa pitkä 
proomu, siihen luettu höyrykränan asettaminen
proomuun ja höyrypannun varustimet, kaikkiaan 
kaksi ilmapumppua kaikkine sukellustarpeineen, kul-
32,004 1 36
jetus-, tulli- ja liikennemaksuineen.................... 6,110 11 70 J?
kaksi ku le tusproom ua............................................. : 2,450 65 n
m uuttoapua...................................................................... 300 n — ii
Summa 65,388
muita töitä lukematta on nostettu ja poisviety 120 kuu-
markkaa 03 penniä.
tiometriä kalliota, josta työkustannus on tehnyt . 8,085 11 34 1
76 kuutiometriä määki v i a ............................................. 2,171 5) 74 1
2 kuutiometriä soramaata ................................ . . . 22 11 13 11
rakennettu l a u t t a ............................................................ 1,695 il 60 11
kaikenlaisia t ö i t ä ............................................................ 2,202 11 36 1
Summa 14,177 17 11
H. Hunmelsund ja Källsund nimisten salmien perkaaminen Porvoon 
pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Useampain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajain alamaisesta hake­
muksesta on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 päivänä 1888 määrännyt, että 
saaristosta Porvoon kaupunkiin Hummelsund’in ja Källsund’in salmien kautta joh­
tava mantereenpuoleinen kulkuväylä on kruunun kustannuksella perattava 4 jalkaa 
syväksi veden matalimmillaan ollessa eli 6 jalkaa syväksi keskikorkean veden 
aikana ja 20 jalkaa leveäksi pohjalta, niin myös siihen tarkoitukseen määrännyt 
30,000 markan suuruisen summan.
Sopivan työnjohdon puutteessa ei tätä työtä voitu panna alkuun vuonna 
1889, vaan aloitettiin vasta Kesäkuun 10 päivänä 1890, sittenkuin alempana ker- 
rötto Kyminjoen Korkeakosken suunhaaran perkaaminen oli loppuun toimitettu, ja 
jatkui seuraavan Lokakuun 5 päivään, jolloin se siltä vuodelta keskeytettiin. 
Tällä ajalla nostettiin 447 kuutiosyltä hiekkaa ja savea, johon käytettiin 1,287 V2 
päivätyötä. Päiväpalkkoja maksettiin 3,834 markkaan 5 penniin, ostoksista 692
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markkaan 52 penniin, kyydeistä ja kuletuksista 319 markkaan 14 penniin ja kai­
kenlaisista 58 markkaan 25 penniin, eli yhteensä 4,903 markkaa 96 penniä.
Työ on aijottu jatkettavaksi Maaliskuussa 1891 ja 1893 vuoden kuluessa 
saada valmiiksi.
I. Kulkuväylän syventäminen Kyminjoen Korkeakosken suunhaarassa 
Kymin pitäjässä Wiipurin lääniä.
Sittenkuin Ylihallitus oli 1890 vuoden käyttövaroistansa määrännnyt 3,200 
markkaa sen kulkuväylän lisäsyventämistä varten, joka aikaisemmin oli perattu 
Kyminjoen Korkeakoskenhaaran suussa, vaan joka toimitetussa loppukatselmuk­
sessa ei havaittu kaikin paikoin olevan tarpeeksi syvä, alotettiin ruoppaustyö siinä 
Maaliskuun 2 päivänä 1890 ja jatkettiin sitä seuraavan Maaliskuun 10 päivään, 
jolloin se täysin valmiina lopetettiin.
Sillä aikaa ruopattiin ylös 77 kuntiosyltä mutaa ja 32 kuutiosyltä hiekkaa 
sekä nostettiin 1 y2 kuutiosyltä kiviä ja 18 kuutiosyltä savea. Tähän meni 709 
päivätyötä. Kustannus nousi 2,979 markkaan 23 penniin, josta suoritettiin päivä­
palkkoja 2,029 markkaan 92 penniin, ostoksia 439 markkaan 43 penniin, kyytiä 
ja kuletuksia 226 markkaan 35 penniin sekä kaikenlaisia menoja 283 markkaan 
53 penniin. Myönnetystä määrärahasta jäi siis säästöä 220 markkan 77 penniä,
K. Rantalaiturin rakentaminen Pitkäpaaden luotsiasemaan kuuluvalle Kivimaan 
(Stor-Fiskarö) saarelle Virolahden pitäjässä Wiipurin lääniä.
Kysymyksen nostettua tarpeenmukaisen venelaiturin rakentamisesta Pitkä­
paaden luotsausasemaan kuuluvan Kivimaan saaren luotsivartouspaikkaan suojaksi 
sanotussa vartouspaikassa palvelevan luotsiväestön veneille ja tehdäkseen pikaisen me- 
rellepääsön luotsaamista varten mahdolliseksi, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja 
Teollisuustoimituskunnan Kesäkuun 14 ja Elokuun 14 päivinä 1889 antamissa kir­
jelmissä käskenyt Ylihallitusta 1890 vuoden kuluessa rakennuttamaan puheen­
alaisen venelaiturin, Ylihallituksen toimesta laaditun 5,170 markkaan nousevan kus- 
tannusehdotuksen mukaan, ja samalla määrännyt sanotun summan työtä varten 
käytettäväksi.
Sittenkuin laituria varten tarvittavia rakennusaineita oli kevättalvesta 1890 
ostettu ja Wiipurin kaupungissa pantu varastoon, siksi kunnes meri jäistä auke­
nisi, niin myös kontrahti tehty laituriin tarpeellisten kivien hankinnasta, alotettiin 
työ Heinäkuussa. Saman kuun 6 päivänä illalla lähdettiin hirsiä, vankasti ja 
hyvin yhteensidottuina suomuslautaksi, aivan tyynellä ilmalla hinaamalla kuletta- 
maan Wiipurista. Ennenkuin määräpaikkaan perille päästiin, nousi kumminkin 
kova myrsky kuohuaalloilla, joka ulkona aukealla merellä ensin katkasi hinaus-
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trossin ja sitten särki koko lautan. Seuraavina päivinä voitiin hirret kuitenkin 
koota Urpalan lahteen Wirolahden pitäjässä, ne yhdistettiin uudestaan lautaksi ja 
hinattiin Heinäkuun 16 päivänä työpaikalle, jossa työ kohta aloitettiin.
Kun laituri oli melkein valmiiksi rakennettu ja työstä ei muuta puuttunut 
kuin viimeisten kivien siihen asettaminen, pystytukien kiinnittäminen ja kannen 
naulaaminen, särki laiturin tykkänään se raivoisa myrsky, joka Elokuun 28 ja 29 
päivien välisenä yönä teki niin suuria tuhoja pitkin Suomenlahden rannikkoa. 
Ensin kuuhtoivat aallot pois jyrkästi viettävälle ja liukkaalle kallionlakealle teh­
dyn laituriarkun ja kun aallot siten pääsivät myöskin maanpuolelta, jossa kuohu 
oli kovin, hyökkäämään meressä olevaan arkkuun, särkyi myöskin se kokonaisuu­
dessaan ennen päivän nousua. Kun kuitenkin ympäröivä saaristo onneksi esti 
puitten ajelehtimista merille, voitiin työtä, myrskyn tau’ottua, uudestaan aloittaa, 
jolloin pienempi määrä uusia hirsiä kuitenkin oli lisäksi hankittava. Syyskuun 
21 päivänä päättyi työ valmiina.
Työhön käytettiin 848 i/2 päivätyötä ja koko kustannus nousi 5,548 mark­
kaan 95 penniin, josta 180 markkaa kului palkkoihin, 3,195 markkaa 8 penniä 
päiväpalkkoihin, 1,464 markkaa 7 penniä ostoksiin, 682 markkaa 30 penniä kyy- 
teihin ja kuletuksiin ja 22 markkaa 50 penniä sekalaisiin menoihin.
L. Jukkolan tullivartiopaikan laiturin korjaustyö Uudenkirkon 
pitäjässä Wiipurin lääniä.
Sittenkuin Tullihallitus oli ilmoittanut että Elokuun 28 päivänä raivonnut 
myrsky paitsi muita tuhoja myöskin oli vahingoittanut Jukkolan tullivartiopai- 
kalle Uudenkirkon pitäjässä rakennetun laiturin ja kirjoituksessa Syyskuun 13 
päivältä 1890 pyytänyt, että puheenalaisia vahingoita, joitten suuruus pidetyssä 
katselmuksessa oli arvioitta 800 markaksi, niin pian kuin mahdollista Ylihalli­
tuksen toimesta korjattaisiin pitkällisten esteitten ja viivytysten poistamiseksi 
siellä olevalle vilkkaalle liikkeelle, aljettiin laiturin korjaustyö seuraavan Loka­
kuun 15 päivänä. Laiturin kansi osaksi uusittiin ja rantaa lähin arkku tehtiin 
uusi, samaten käsipuut ja se porras, joka puupukeilla johtaa maalta itse laitu­
rille. Työ päättyi Marraskuun 10 päivänä sittenkuin siihen oli käytetty 99 päivä­
työtä. Kustannus nousi 646 markkaan 6 penniin, josta suoritettiin 360 markkaa 
20 penniä päiväpalkkoihin, 244 markkaa 64 penniä ostoksiin ja 41 markkaa 22 
penniä kyyteihin ja kuletuksiin.
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13. Töitä ja laitoksia Ahvenanmaan kulkuväylissä.
A. Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä.
Tällä kanavalla tehtiin muutamia pienempiä korjaustöitä, joista erityisesti
lueteltakoon:
80 neliösyltä verhousmuuria pantiin u u d e s ta a n ................................... 259: 65.
kääntösillan kanteen pantiin 12 uutta l a n k k u a ...................................  71: 90.
käytäväin ja puuistutusten siistiystöitä........................    124: 62.
vahtiasunnon akkunanluukkujen maalaaminen........................................  16: 80.
aitausten k o rjaam in en .................................................   6: 75.
poijujen m aa laam in en ..........................................................................  . 22: —
valaistusaineet ja lampunlasit m erkinantolyhtyihin.............................   14: 60.
2 utta ilm o itu s tau lu a ..................................      7: —
Siltavahdin vuosipalkka t e k i ...................................................................... 500: —
Posti- ja vakuutusmaksut nousivat........................................ ..... . . ._____5: 20.
Summa 1,028: 52.
Käytettyin päivätöitten luku teki 113 V*.
Vuonna 1889 oli menoja 9 k f  1,513: 85.
„ 1888 „ „ „ 826: 45.
B. Venevalkaman laittaminen NyhannTinluotsipaikkaan Ahvenanmaan
luotsipiirissä.
Kun Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus, ilmoituksella että Nyhamn’in 
luotsipaikkaan Ahvenanmaan luotsipiirissä asetetut ja Pienibätskär nimisessä saa­
ressa vartioivat luotsit olivat venevalkaman puutteessa, oli esittänyt että valkama 
sanottua tarkoitusta varten laitettaisiin Ylihallituksen tarkastaman ja 2,300 mark­
kaan nousevan kustannusehdotuksen mukaisesti, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- 
ja Teollisuustoimituskuntansa Marraskuun 14 päivänä 1889 antamassa kirjelmässä 
käskenyt Ylihallituksen panemaan tämän työn toimeen, jota varten äskensanottu 
rahamäärä myönnettiin.
Työ annettiin yksityiselle henkilölle urakalle tehtäväksi ja alkoi vuonna 1890, 
mutta myrskyisten säitten ja epäedullisen vedenkannan vuoksi sitä ei saatu sinä 
vuonna valmistumaan.
C. Venelaiturin rakentaminen Björkör’in luotsiasemalle Ahvenanmaan
luotsipiirissä.
Sittenkuin Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus oli Keisarilliseen Senaat­
tiin ilmoittanut että Björköriin luotsiasemalla Ahvenanmaan luotsipiirissä palve-
126
leviltä luotseilta puuttui sopiva valkoma ja tarpeellinen venelaituri ja sentäkden 
ehdottanut tarkoituksenmukaisen laiturin rakentamista Ylihallituksessa tarkaste­
tun ja hyväksytyn kustannusehdotuksen mukaan, joka nousi 2,200 markkaan, niin 
on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä. 
Marraskuun 14 päivältä 1889 käskenyt Ylihallitusta toimituttamaan puheenalaisen 
työn, jota varten mainittu rahasumma määrättiin.
Tähän työhön, joka annettiin samalle urakoitsialle kuin edelläkerrottukin 
työ, ryhdyttiin vuonna 1890 ja, vaikka useat kerrat sattuneet myrskyt keskeytti­
vät ja osaksi hävittivät tehtyä työtä, saatiin se vuoden kuluessa siksi valmiiksi, 
että ensivuonna ainoastaan vähäinen osa siitä on täysin valmistettava.
14. Kulku- ja lauttausväylät Oulun vesistössä.
A. Oulunjoen Merikoskessa olevien veneväylän ja virranjärjestelypadon
kuntoonpaneminen.
Kun tavattoman raju jäiden lähtö Oulunjoessa vuonna 1889 oli murtanut 
ja uurtanut alisen puoliskon 1,100 jalan pituisesta virranjärjestelymuurista, joka 
on rakennettu Merikosken veneväylän pohjoispuolta myöten, ja siten järkähtynyt 
kivijoukkio osittain oli turmellut kulkuväylän koskessa, on Keisarillisen Senaatin 
Maanviljelystoimituskunta Kesäkuun 4 päivänä 1889 käskenyt Ylihallitusta niin 
pian kuin suinkin mahdollista perkauttamaan mainitun veneväylän ja saatatta­
maan kivipadon entiseen kuntoonsa.
Tämän johdosta alkoi Elokuussa 1889 veneväylän auki perkaaminen siinä 
määrin, kuin parhaallaan oleva liikenne myönsi. Yhdenaikuisesti tapahtui kelvol­
listen muurikivien ylösotto ja nalkitus. Molemmat nämät työt jäivät kuitenkin 
jatkettaviksi vuoteen 18890, joksi vuodeksi tarkoitusta varten määrättiin 18,975 
markan suuruinen summa.
Talvikuukausina 1890 vedettiin koskelle 401,2 kuutiometriä nalkituita kiviä; 
veneväylä perattiin uudestaan, vaan vakituista muurintekoa ei sinä vuonna voitu 
toimittaa sen epäedullisen vedenkannan vuoksi, joka koko vuoden vallitsi.
Vuoden koko työkustannus nousi 3,860 markkaan 67 penniin, joista käy­
tettiin 2,238 markkaa päiväpalkkoihin, 1,561 markkaa 27 penniä ostoksiin, 37 
markkaa 50 penniä kyyteihin ja kuletuksiin ja 23 markkaa 20 penniä kaikenlaisiin 
menoihin.
Päivätöitten luku oli 754 '/2.
Vuonna 1889 maksettiin tätä työtä varten 4,043 markkaa 42 penniä, ja on 
tämä työ siis tähän asti kuluttauut 7,904 markkaa 9 penniä.
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B. Oulun vesistössä olevien kulkuväyläin ja vetoteiden kuntoonpano.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit ovat 
kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pitkin vetoteitä 
kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön tulee heti korjata 
ne vahingot, jotka puuainetten lauttaus kulkulaitoksiin vaikuttaa. Paitsi tätä kun­
toonpanoa vaaditaan että kruunu joka vuosi pitää tointa kaikkien niiden kulku- 
laitoksissa ilmestyneiden puutteellisuutten parantamisesta, jotka jään ja pakkasen 
tahi muiden luonnonvoimain vaikutuksesta syntyvät.
1890 vuoden korjaus-määrärahat osotettua tarkoitusta varten nousivat 
3,000 markkaan.
Kevättalvella matalan veden aikana poistettiin Oulu- ja Emäjokien lasku- 
väylistä kivet, jotka edellisen kesän purjehdusaikana olivat näyttäyneet liikkeelle 
esteellisiksi, mutta joita silloin ei oltu voitu pois toimittaa kesällä olleen korkean 
vedenkannan vuoksi. Kevätpuolella rakennettiin Oulunjokeen tukkiarkkuja joki- 
rannan järjestelemistä varten Pällin putouksessa Pyhäkoskessa, niin myös 163, s 
metrin pituinen puinen vetotiesilta pitkin Niskakoskea. Kesäaikana ja syksypuo- 
lella toimitettiin vesistössä pitkin pituuttaan kulkuväylien ja vetoteitten korjaus­
töitä, jolloin pääasiallisesti viimemainituita ja veneitten nousuväyliä korjattiin.
Työn tuloksena oli, paitsi puheenalaiset tukkiarkut ja vetoteittensillat, 177 
kuutiometriä kulkuväylistä poistettuja kiviä, 155 kuutiometriä tukkiarkkuihin pan­
tua kivitäytettä, 22 kuutiometriä tuotuja verhouskiviä sekä 285 neliömetriä uudes­
taan verhottuja vetoteitä.
Tähän käytettiin 1,599 5/i2 päivätyötä, jotka maksoivat 4,015 markkaa 82 
penniä; ostoksista suoritettiin 590 markkaa 30 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 
292 markkaa 48 penniä ja kaikenlaisista menoista 100 markkaa 10 penniä, joten 
yhteenlaskettu kustannus näistä töistä nousi 4,998 markkaan 70 penniin.
C. Ämmäkosken ja Koivukosken sulkulaitokset Kajaanin joessa 
Kajaanin kaupungin vieressä.
Se vesistö, joka alkaen Arkangelin maanselänteellä juoksee Kajaapin itä­
puolella olevien Kuhmoniemen ja Sotkamon pitäjien kautta ja laskee Oulunjärveen, 
käsittää pääjuoksussaan, ollakseen Pohjois-Suomessa, tavattoman monta, eli noin 
10—20 isonpuoleista järveä. Kun näihin laskee useita pienempiä sivuvesiä, käy 
selville että täällä löytyy edullisia ehtoja vilkkaan liikkeen synnyttämiseksi kos- 
kiveneillä.
Järvien välisiin virtoihin on jo aikaseen tehty veneväyliä kulkua varten 
myötävirtaa ja vetoteitä matkustuksia varten takaisin. Tänlaiselle keskusliikkeelle
128
nämät vesistöt yleensä olivatkin luonnollisesti hyvin sopivat. Ainoastaan molemmat 
Oulunjärveä läheisimmät Koivu- ja Ämmäkosket olivat koskiliikkeelle käyt­
tämättömät.
Sen ajanhukan ja kustannuksen helpoittamiseksi, minkä venelastien kuljet­
taminen näitten koskien sivutse matkaansaattoi, rakennettiin jo vuonna 1846 
kumpaankin koskeen puisia sulkuja, joista Koivukoskessa oleva isommaksi osaksi 
on maanpinnan yläpuolella, mutta Ämmäkosken sulku on vuoreen säretty, vaikka 
se sisältä on puulla verhottu. Kumpaankin sulkuun kuuluvat pitkät padot virran 
syrjästämistä varten.
Eri aikoina on isompia tahi pienempiä osia näistä laitoksista rakennettu 
uudestaan. Koivukosken sulku rakennettiin aivan uudestaan vuosina 1888 ja 1889. 
Samoin rakennettiin viimemainittuna vuonna uudestaan Ämmäkosken sulusta koskea 
ylöspäin jatkuva johdepato 60 metrin pituudelta. Jo aikaisemmin eli vuonna 
1880 uusittiin saman sulun alapuolella olevan 55 metrin pituisen kanavan sivu- 
muurit. Itse sulkukammio Ämmäkoskessa on rakennustapansa puolesta vanhen­
tunut ja lahoudesta turmeltunut, josta syystä sen uudisrakentaminen lähimmässä 
tulevaisuudessa on välttämätön.
1890 vuoden määrärahat näitten sulkujen kuntoonpanoa varten tekivät 
900 markkaa.
Kevättalvesta ja pääasiallisesti Toukokuussa sanottuna vuonna korjattiin 
Ämmäkosken sulun sisäpuoleinen lankkuverhous ja porttien vesiaukot, niin myös 
vartijatuvan katto. Uusi johdepato Ämmäkoskella ja koko Koivukosken sulku 
siveltiin tervalla ja öljyllä, jota paitsi aidat, verhoukset ja viemäriojat pantiin 
kuntoon.
Näihin töihin käytettiin 154 3/4 päivätyötä, päiväpalkat nousivat 389 mark- 
65 penniin, ostoksiin meni 306 markkaa 94 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 58 
markkaa 60 penniä ja kaikenlaisiin maksuihin 7 markkaa 50 penniä eli yhteensä 
762 markkaa 69 penniä.
Vuoden kuluessa maksettiin palkkioina sulku-palvelijastolle 2,470 markkaa 
sekä postirahoja ja  vakuutusmaksoja 28 markkaa 75 penniä, joten menojen summa 
vuonna 1890 nousi 3,261 markkaan 44 penniin. Kun ylöskanto liikenteestä yksin 
ajoin tuotti ainoastaan 1,750 markkaa 68 penniä, ilmaantui vuodelta tappiota 
1,510 markkaa 76 penniä.
Tulo.« Meno. Tappio.
Vuonna 1889 . . . 1,440: 94. 18,297: 32. 16,856: 38.
1888 . . . 1,435: 13. 21,613: 33. 20,178: 20.
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Jos tulot ja menot kulku- ja lauttausväylillä Oulun vesistössä yhteen las-
ketään, saadaan; seuraava tulos:
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1890 . . . . 1,750: 68. 12,120: 81. 10,370: :
„ 1889 . . . . 1,440: 94. 28,723: 43. 27,282: <
„ 1888 . . . . 1,435: 13. 31,924: 97. 30,489: 1
15. Kulku- ja lauttausväylät Iin vesistössä.
Iinjoen perkaus veneväylän ja esteettömän laiittanksen aikaansaamiseksi
pitkin jokea.
Sittenkuin Suomen Säädyt alamaisessa kirjelmässä 23 päivältä Toukokuuta 
1885 olivat anoneet toimenpiteisiin ryhtymistä tukinlauttauksen ja veneellä tapah­
tuvan keskuusliikkeen helpottamista varten Iin joessa sekä Ylihallitusta, Keisa­
rillisen Senaatin Maan viljely n-toimituskunnan sille 12 päivänä Maaliskuuta 1886 
antaman kirjeen mukaan, oli vaadittu toimituttamaan täydellistä sanotun joen tut­
kimusta ja laatimaan ehdotus niihin perkaustöihin, jotka olisivat tarpeellisia mah­
dolliseksi tekemään esteettömämpää lauttausta jokea pitkin ja, jos ilman ylen 
runsaita kustannuksia katsottaisiin mahdolliseksi, myöskin helpottamaan vene- 
kulkua joessa, lähetti Ylihallitus, vesijakson katselmuksen ja tutkimuksen tapah­
duttua, Lokakuun 4 päivänä 1887 Keisarilliseen Senaattiin lausunnon ja joen per­
kauksen kustannus-arvion, jonka mukaan kulungit tulisivat olemaan lauttausväylä- 
töistä 46,954 markkaa ja veneväylä-töistä 11,651 markkaa, eli siis kaikkiaan 
58,605 markkaa, johon mahdollisesti tulisi vahingonkorvauksia ja pakkolunastus- 
kustannuksia, joita ei oltu kustannus-arvioon pantu.
Keisarillinen Senaatti määräsi sitte Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 
24 päivältä Marraskuuta 1887,- että puheena olevat työt Ylihallituksen ehdotto­
massa laajuudessa Ylihallituksen huolenpidon kautta yleisillä varoilla toimitettai­
siin, jonka vuoksi Ylihallituksen tulisi ottaa työ ynnä laskettu kustannussumma 
ehdotuksiin niitä yleisä töitä varten, jotka aijotaan vuosisäännön määrävaroilla 
tehdä vuonna 1888 ja seuraavina vuosina.
Tätä työtä, joka tämän johdosta alkoi vuonna 1888 ja jota 1889 vuoden 
kuluessa ei voitu valmiiksi saada, jatkettiin myös vuonna 1890, joksi Keisarillinen 
Senaatti sääsi 15,000 markan määrärahan.
Tämänlaatuiset työt ovat jo itsessään aina vaikeat ja viivyttäväiset, mutta 
vielä enemmän se ilmaantuu senlaisessa vesistössä kuin Iijoki on. Se jäätyy ni­
mittäin säännöllisesti talven kuluessa pohjaa myöten monessa kohden, jonkatäh- 
den vesi kerta toisensa perässä tulvailee yli ja muodostaa tavattoman paksun koh- 
majään. Tästä syystä ja kun enemmän yksinpaikoin tapahtuvat perkaustyöt, joita
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 17
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muutenkin sattui ainoastaan harvoissa paikoin, jo ensimmäisenä työ vuonna oli toi­
mitettu ja siten tätä nykyä oli jäljellä vaan vähäisempiä kivensärkemistöitä lukui­
sissa toisistaan kaukana erillään olevissa paikoissa ylimalkaan autioilla seuduilla, 
supistuivat työt talven kuluessa vuonna 1890 vuorensärkemisiin lauttausväylässä ja 
veneväylän syventämiseen etäällä vesijakson yläosassa löytyvässä 8 kilometrin pi­
tuisessa Irnijoessa. Tämän yläpuolella ja sen kanssa suoranaisessa yhteydessä 
olevat Irnijärvi ja Kerojärvi, jotka kuuluvat joen lähdevesiin, salpautettiin työsu­
luilla, jonka tehtyä perkaukset Irnijoessa täydellisesti toimitettiin.
Niitä moninaisia ja hajanaisia perkaustöitä Iijoessa Pudasjärven, Taivalkos­
ken ja Iin pitäjissä, joita korkean veden takia vuonna 1889 ei saatu valmistu­
maan, jatkettiin kesällä ja syksyllä 1890. Mutta vielä nytkin olivat veden kor­
keussuhteet niin epäedulliset, että monet jo useasti työnalaisina olleet jokimatkat 
ei vieläkään voitu saada täydellisesti peratuiksi.
Vuoden työntulos oli 1,557 kuutiometriä rikkisärjettyä ja pois toimitettua 
kivijoukkoa, sekä 982 kuutiometriä ylös ruopattua soraa ja pikkukiviä. Perkaus- 
töitten toimittamista varten oli tarpeen tehdä 389 metriä työsulkuja. Näihin töihin 
meni 4,566 päivätyötä 12,512 markan 93 pennin kustannuksella. Ostoksista suo­
ritettiin 1,448 markkaa 3 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 539 markkaa 36 penniä 
ja kaikenlaisista menoista 183 markkaa 55 penniä, eli.siis kaikkiaan 14,683 mark­
kaa 87 penniä.
Kun kahden edellisen vuoden työ yhteensä on maksanut 26,136 markkaa 
49 penniä, on siis Iijoen perkaamisesta 1890 vuoden loppuessa kaikkiansa suori­
tettu 40,820 markkaan 36 penniin.
Työ on jatkettava vuonna 1891.
18. Kulkuväylät Kuusamon vesistöissä.
Muokosken syventäminen tulvaveden johtamista varten.
Kuusamon kirkon itäpuolella olevain kolmen isonlaisen Kuusamo-, Muo- ja 
Jonkamo nimisen järven luonnollinen lasku on Pistojoki. Kun näissä seuduissa 
kokonaan puuttuu maanteitä, on veneliike tässä vesijaksossa hyvinkin vilkas kesä­
aikoina. Muojärvestä laskee vesi Jonkamojärveen kahden virtahaaran kautta, joista 
toinen on Muokoski, toinen Piiksisalmi. Edellinen on lyhempi, mutta oli hyvinkin 
hankala venekululle. Sen tähden rahvaan pyynnöstä tehtiin vuosina 1882—1885 
Muokoskeen avonainen, lastatuille veneille sopiva kanava. Vedenpinnan laskeutu­
misen estämiseksi rakennettiin samaan aikaan pato Piiksisalmeen. Kun tämä oli 
tehtävä paikkaan, jossa on hyvin syvä ja vetelä mutapohja, niin se, pysyäkseen
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.tarpeellisen vakavana, tulikin vettä enemmän salpaavaksi kuin tarve olisi vaatinut. 
Tarkoituksella saattaa vedenkannan suhteet Kuusamojärvessä entiselleen, laadittiin 
sentähden ehdotus että, sen sijaan että Piiksinsalmen pato laskettaisiin matalam­
maksi, joten se olisi heikontunut, ryhdyttäisiin vähemmässä määrässä perkaamaan 
Muokosken luonnollista pohjaa, rinnakkain ja vähän länteenpäin siihen rakenne­
tusta venekanavasta. Tämän ehdotuksen on sittemmin Keisarillinen Senaatti Tam­
mikuun 23 päivänä 1890 hyväksynyt ja sen ohessa tarkoitukseen myöntänyt 1,000 
markan rahamäärän.
Tämän johdosta syvennettiin Syyskuun kuluessa Muokosken pohjaa siten, 
että syvennys 10 metrin leveydellä vaikutti järvien asettumisen entiseen tavalliseen 
vedenkantaansa. Tässä työssä poistettiin 197 kuutiometriä kivensekaista maata, 
johon käytettiin 146 V2 päivätyötä. Päiväpalkkoina suoritettiin 422 markkaa 50 
penniä, kyydeistä ja kuletuksista 64 markkaa 48 penniä ja sekalaisiin menoihin 5 
markkaa eli yhteensä 491 markkaa 98 penniä.
Jos se on tarpeellista, aijotaan työtä vieläkin jatkaa.
17. Lauttausväylät Kemin vesistössä.
Lanttauskourun laittaminen Taivalkosken länsirantaa myöten Keminjoessa
Kemin pitäjässä.
Keisarillinen Senaatti käski Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 19 päi­
vältä Helmikuuta 1880 Ylihallitusta toimituttamaan tutkimuksen sekä teettämään 
piirustukset ja kustannusarvion muun muassa sopivan lauttausväylän avaamista 
varten lähelle Taivalkosken oikeanpuolista rantaa Keminjoessa.
Tämän vuoksi toimitettiin saman vuoden kesänä tarpeelliset tutkimukset 
ja laadittiin ehdotus 30 metrin levyistä lauttauskourua varten ilmoitetussa pai­
kassa, joka laitelma laskettiin 108,500 markkaa maksavaksi.
Tehdystä alamaisesta esityksestä näki Teidän Keisarillinen Majesteettinne 
hyväksi armossa sallia, että ehdotettu lauttauskouru laitettaisiin kerrotun ehdo­
tuksen mukaisesti; jonka jälkeen Keisarillinen Senaatti käski Oulun läänin Kuver­
nööriä ei ainoastaan laillisessa järjestyksessä pakkolunastuttamaan kourun asetta­
miseen tarpeellisen maan, vaan myös Kalastusten-tarkastelijan läsnä ollessa ar­
vioittamaan sen korvauksen, jonka mahdollisesti kalastuslaitosten vouraajat puo­
lestansa vaatisivat kalansaaliin vähennyksestä työaikana, niin myös määräsi Yli­
hallitusta, tuon tapahduttua, niin pian kuin sopisi älotuttamaan puheenalaisen laut- 
tauskourun tekemisen varoilla, joita Ylihallitus saisi tilintekoa vastaan mainitulta 
Kuvernööriltä tarkoitusta varten tilata aina 108,500 markkaan asti.
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Maan lopullisen pakkoluovutuksen tapahduttua Elokuussa vuonna 1888 alkoi 
työ syksyllä vuonna 1889 jolloin suurin osa Kultatynnyrin kallioista kourun ala­
osassa särjettiin pois.
Sillä välin oli sinä kymmenen vuoden aikana, joka kului tutkimuksen pitä­
misestä sekä niiden piirustusten ja ehdotusten laatimisesta, jotka sittemmin työn 
perustukseksi pantiin, vaarin-otoilla Keminjoesta ja Taivalkoskesta niin hyvin tulva- 
jäänlähdön kuin myös kesä-vedenkannan ja jäänteon aikana saatu selville, että 
lauttauskouru tulisi tarkoituksenmukaisempi, jos sen alkujansa ehdotettua suuntaa 
jotenkin muutettaisiin yläjuoksun kohdalla.
Työehdotus vuodelta 1880, laadittu hyvin matalan kesäveden ollessa tapah­
tuneen paikallisen tutkimuksen perustuksella, edellyttää nimittäin työn onnelliselle 
toimeenpanolle, että tämä vedenkanta-suhde Keminjoessa kesällä ja  syksyllä yhä 
eteenpäin tulisi olemaan niinkuin siihen asti laita oli ollut niin pitkänä aikakau­
tena, että sitä jo pidettiin sääntönä. Kuitenkin sattui useina vuosina runsaita vesi­
sateita maan pohjoisimmissa osissa. Keminjoen kesäinen ja syksyinen vedenkanta 
tuli nyt useita jalkoja korkeammaksi, kuin se sitä ennen samoina vuodenaikoina 
oli ollut. Tämä korkea vedenkanta on vaikeuttanut jäätymisen penikulmia pit­
kässä suvannossa, jonka joki muodostaa aivan Taivalkosken yläpuolella. Seuraus 
tästä taas on ollut rajoittumaton jäänsohjon muodostuminen. Tämän sohjon muo­
dostavat pienet, äärettömän terävät jääosaset, joita esiintyy semmoinen paljous 
kautta kaiken vesijoukon, että joki koskenputouksissakin jouksee hitaasti. Jos jää- 
sohjo kohtaa esteitä^ kallioiden, karien y. m. muodossa, jotka pakottavat sen sei­
sahtumaan, muodostuu se heti kiinteäksi jääksi. Siten jokiuoma paneutuu pak­
suun jäähän pohjaa myöten, joka jää nopeasti kasvaa siitä, että juokseva vesi aina 
pakottuu kuohuilemaan sen pinnalle; ja voipi jää päästä monen kymmenkunnan 
jalan paksuuteen. Täten syntyy sitte varhaisena kevännä rajuja ja hävittäväisiä 
jäiden lähtöjä.
Kun mainitun työehdotuksen mukaan Höyrykalliot Taivalkosken niskassa 
ovat pois särjettävät ja lauttauskourun vasen laita on rajoitettava yhtäjaksoisella 
tukki-uppoarkulla, riippuu työ paljon kosken vedenkannasta. Näitten kallioiden 
poissärjentä lisäisi virran voimaa suvannossa kosken yläpuolella, vaikeuttaisi sen 
kautta jäätymistä ja pitentäisi siis sohjon muodostumista, josta seurauksena olisi, 
että jääsuhteet koskessa kävisivät vielä vaikeammiksi ja mainittujen uppoarkkujen 
pysyväisyyttä uhkaaviksi.
Tästä syystä ja siihen katsoin, että eräs länsirannan ja Katinraonkallion 
välillä kosken yläjuoksussa oleva vesijuova, Somerpudas nimeltä, tapahtuneessa 
tutkimuksessa havaittiin olevan aikaisemmin ehdotettua suuntaa edullisempi ehdote­
tun lauttauskourun laittamiseksi, joka tänkaltaisen muutoksen kautta ei myöskään 
tulisi kalliimmaksi, teki Ylihallitus Syyskuun 26 päivänä 1889 alamaisen esityksen
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että myönnettäisiin työsuunnitelman muutos kerrotussa suhteessa; ja on Keisarilli­
nen Senaatti Helmikuun 26 päivänä 1890 suvainnut myöntää kourun sijoittamisen 
Somerputaan juovaan.
1890 vuoden kuluessa on lauttauskourun rakennustyötä jatkettu näintavoin 
muutetun suunnitelman mukaan ja on se edistynyt niin pitkälle, että kouru koko 
pituudeltaan on saanut määrätyn pohjasyvyyden sekä isommaksi osaksi pituuttaan 
täyden leveydenkin.
Työn teho vuodelta on ollut 3,678 kuutiometriä särettyä ja nostettua vuori- 
ainetta sekä 1,615 kuutiometriä ylösotettua kivistä soraa; sen ohessa rakennettiin 
430 metriä salpauksia ja pantiin 990 metriä kivivaunun raiteita raudasta. Jo ennen 
löytyväin ainevarastosuojain lisäksi rakennettiin ruuti- ja dynamiitikellari. Näihin 
töihin käytettiin 18,508 3/4 päivätyötä, jotka maksoivat 53,162 markkaa 29 penniä. 
Ostoksiin meni 23,768 markkaa 31 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 1,368 markkaa 
48 penniä ja kaikenlaisiin maksuihin 728 markkaa 86 penniä, joten menojen 
summa tästä työstä nousi 79,027 markkaan 94 penniin.
Kun edellisen vuoden työstä suoritettiin 13,905. markkaa 81 penniä, on 
se siis 1890 vuoden loppuessa kaikkiaan kuluttanut 92,933 markkaan 75 pen­
niin asti.
Työ on jatkettava vuonna 1891.
Vesikulkuyhdistysten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seuraavat 
tutkimukset toimitettu vuonna 1890.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten siinä vesistössä, joka juoksee 
Mäntsälän pitäjän kautta.
2:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Helsingin kaupungin satama- 
alueella.
3:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Mäntsälän joessa ja sen Hirvi­
haaran lisäjoessa.
4:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Porvoon joessa ja sen melkoi­
sissa lisäjoissa.
Turun ja Porin läänissä.
5:o. Wehmaan salmen kulkuväylän syventämistä varten 4 tai 5 jalkaa 
syväksi.
134
6:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Loimaanjoessa Turun rautatieltä 
Kokemäenjokeen.
7:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Juntulan koskessa Paimionjoessa.
Hämeen läänissä.
8:o. Kulkuväylän syventämistä varten Kivisalmessa Muroleen kanavan ete­
läpuolella Ruoveden pitäjässä 6 jalan syvyyteen.
9:o. Pohjoiseenpäin Muroleen kanavalta Wilppulaan Ruoveden pitäjässä ja 
Wirtain pitäjän kirkonkylään vievän kulkuväylän syventämistä varten 5 jalan 
syvyiseksi.
VViipurin läänissä.
10:o. Wiipurin satamaan ehdotettua laivasiltaa varten.
ll:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten vesijaksossa Juoksemanjärvestä 
Kirvun pitäjässä Helisevänjärveä y. m. järviä sekä Vuoksenvirtaa myöten Antrean, 
Räisälän ja Muolaan pitäjissä Pölläkkälän kylään viimemainitussa pitäjässä.
12:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Wuoksen virrassa Kuurman- 
pohjasta Jääsken pitäjässä Pölläkkälään Muolaan pitäjässä.
13:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Wiipurin pitäjässä Juustilanjär- 
vestä Suomenvedenpohjaan.
14:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Wuoksenvirrassa Siitolan laut- 
tauskohdalla.
15:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Wiisjoessa Raudun ja Sakkolan 
pitäjissä.
l6:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Helylän joessa Tohmajärven, 
Pälkjärven, Ruskealan ja Sortavalan pitäjissä.
17:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Kiteenjoessa Kiteen, Uukunie- 
men ja Sortavalan pitäjissä.
l8:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten siinä vesistössä, joka Mullinkosken, 
Kirkonjärven ja Wehkajärven kautta Haminan kaupungin kohdalla laskee mereen.
19:o. Yedenkannan järjestämistä varten Karilammissa ja Jönköjärvessä 
Lapveden pitäjässä käyttökelvollisen lauttausväylän aikaan saamiseksi Saimaasta 
Kyminjokeen.
Kuopion läänissä.
20:o. . Vedenkannan säännöittämistä varten kulkuväylässä Taipaleen kana­
valta Iisalmen kauppalaan.
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21 :o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Juojärven ja Siivasveden välisessä 
vesistössä Leppävirtain y. m. pitäjissä.
22:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Syvärin, Wuotjärven ja Kalla- 
veden. välisessä vesijaksossa Nilsiän y. m. pitäjissä.
23:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Tyyrinvirrasta Siikakoskeen Rauta­
lammin pitäjässä.
VVaasan läänissä.
24:o. Töitä varten Keiteleen ja Matilanvirran kulkuvälissä Wiitäsaaren 
pitäjässä.
Oulun läänissä.
25:o. Kajaninjoen kanavoimista . varten isommille aluksille Oulunjärven ja 
Nuasjärven sekä Rehjänselän välisellä matkalla Sotkamon pitäjässä.
26:o. Veneväylän laittamista varten Wuokkijokeen Suomussalmen pitäjässä.
Kaikki tässä 2:ssa osastossa mainitut kulkulaitokset ja tutkimukset senlaisten 
laajentamista ja parantamista varten ovat 1890 vuoden kuluessa maksaneet 823,134 
markkaa 79 penniä ruununvaroja, ja kun tulojen summa kanavien liikenteestä 
samalla ajalla nousee 479,640 markkaan 66 penniin, on siis syntynyt 343,494 mar­
kan 13 pennin tappio.
Tulot. Meno. Tappio.
Vuonna 1889 . . . .  531,571: 05 392,194: 76 139,376: 29.
„ 1888 . . . .  531,224: 46 236,228: 48 294,995: 98.
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Tili Ylihallituksessa perustetun „iäkkäitten ja  jaksamattomain alhaisempani 
kanavanpalvelijain sekä niiden leskien ja  turvattomain lasten apurahaston“ hal­
linnosta näyttää seuraavan tuloksen vuodelta 1890.
Tulot.
Säästymä vuodelta. 1889 .............................................  22,141 markkaa 37 penniä.
Kertyneitä sakkorahoja......................... ....................  178 03
K o rk o ja .................................................. . . . . .  1,225 74
S e k a la is ta ............................................. .................... 15 » 50
Maksettavaksi laskettu . . . . . . . . . . : 36 —
Summa 23,596 markkaa 64 penniä.
M e n o t .
Maksettuja apuja .................................................. ....  . 379 markkaa 50 penniä.
Säästö vuoteen 1891 ................................... ....  . . 23,217 „ 14 „
Summa 23,596 markkaa 64 penniä.
Kolmas osasto.
Järvenlasku- ja vesiperäisten maiden kuivafustöitä.
1. Haarajoen eli Hirvihaaran joessa Mäntsälän pitäjässä 
Uudenmaan lääniä olevien koskien perkaus.
Sittenkuin useat tilanomistajat Mäntsälän pitäjän Sälinkään, Soukkisten ja 
Hirvihaaran kylissä olivat nostaneet kysymyksen Hirvihaaran joen alajuoksussa 
olevien koskien perkaamisesta, siten estääkseen tämän vesijakson rannoilla usein 
tapahtuvia vesitulvia, ja tehdyt tutkimukset olivat selville saattaneet, että tämä 
tarkoitus voitaisiin saavuttaa perkaamalla Huran-, Sukulan-, Blosan-, Kirrin-, Jos- 
kon-, Leipoman- ja Karjankosket ynnä muutamat näiden koskien väliset ahtaam­
mat paikat, on Uudenmaan läänin Kuvernööri päätöksellä 12 p:nä Maaliskuuta 
1888 sallinut työhön ruveta ja samalla määrännyt erityiset tilanomistajat maini­
tuissa kylissä siihen tekemään 4,990 päivätyötä sekä hankkimaan kaikki tarvitta­
vat metsäaineet. Työn toimeen saamista varten on apulisäksi yleisistä varoista 
määrätty 12,515 markkaa.
Puheena oleva työ, joka Ylihallituksen johdolla alotettiin syksyllä vuonna 
1888 ja jota seuraavana vuonna jatkettiin 1 päivästä Kesäkuuta Marraskuun 27 
päivään, alkoi vuonna 1890 Kesäkuun 6 päivänä ja toimitettiin se Joskon-, Leipo­
man- ja Karjankoskissa niissä jäljellä olevan kallion, kiven ja soran lopullista 
poistamista varten. Syyskuun 3 päivänä päättyi työ täysin valmiina.
Työn tuloksena vuoden kuluessa on ollut 13 kuut. sylen kallion, 54 kuut. 
sylen soran, 13 l/'2 kuut. sylen kivien ja 50 kuut. sylen saven poistaminen. Tä­
hän on mennyt 487 kruunun- ja 712 74 osakkaitten päivätyötä sekä 1,821 mark­
kaa säädetyistä määrävaroista, jotka ovat käytetyt: 1,252 markkaa 35 penniä päi­
väpalkkoihin, 405 markkaa 47 penniä ostoksiin, 131 markkaa 4 penniä kyyteihin 
ja kuletuksiin ja 32 markkaa 70 penniä kaikenlaisiin menoihin.
Kun tähän työhön edellisinä vuosina käytettiin 2,090 % osakas-päivätyötä 
ja 6,480 markkaa 6 penniä sitä varten määrätyitä yleisiä varoja, on se siten pää­
tyttyänsä kaikkiaan vienyt 2,803 osakas-päivätyötä ja 8,301 markkaa 62 penniä 
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 18
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valtion varoja. Työssä syntyneen 2,187 osakas-päivätyön ja 4,212 markan 38 pen­
nin määrävarojen säästön ovat pääasiallisesti vaikuttaneet työn aikana edulliset 
vesi- ja ilmasuhteet.
2. Taasian joen perkaustyö Lapträskin ja Ruotsin-Pyhtään 
pitäjissä Uudenmaan lääniä.
Niiden korkeiden vesitulvain estämiseksi, jotka jokaisen melkeämmän sa­
teen sattuessa syntyivät Taasian joessa, joka juoksee tiheimmin asuttujen ja 
enimmin viljeltyjen tienoiden kautta Lapträskin ja Ruotsin-Pyhtään pitäjissä, ovat 
rannan omaajat jo 1830-luvulla toimittaneet perkauksia monessa niistä kivisistä 
ja ahtaista koskista, joita joessa löytyy, mutta kun nuot työt tehtiin liika niukassa 
määrin, syntyi edelleen melkoinen vahinko joen varsilla oleville alhoniityille.
Lapträskin pitäjän Labbyn, Hindersbyn, Bäckbyn ja Karlsbölen kyläin tilan- 
haltiat sekä Ruotsin-Pyhtään pitäjän Taasian kylän Skogbyn talon omaaja ovat 
Uudenmaan läänin Kuvernöörin päätöksellä 23 päivältä Toukokuuta 1883 oikeute­
tut perkaamaan ja syventämään joessa olevat kolmetoista koskea Fallforsin kos­
kesta Längforsin koskea myöten, joihin töihin on pidetyssä tutkimuksessa laskettu 
menevän 16,974 päivätyötä ja 16,822 markkaa 32 penniä rahaa sekä sen lisäksi 
sydet ja puuaineet.
Osakkaiden sittemmin Ylihallituksessa tekemästä pyynnöstä, että heille an­
nettaisiin semmoinen apulisä, jommoinon tavallisesti on sellaisissa tapauksissa 
myönnetty, on Ylihallitus Helmikuun 29 päivänä 1884 osaksi ottanut työn joh- 
taaksensa, osaksi hankkinut 8,342 markkaa 34 penniä rakennusmestarin ja työn­
ohjaajien palkkaamiseksi sekä koneitten ostamista varten, osakkaiden ollessa vel­
volliset panemaan kaikki muut työhön tarvittavat päivätyöt ja tekoaineet sekä 
vastaamaan muista rahallisista menoista, niin myös määrätyssä ajassa päätättä- 
mään työn. Tähän osakkaat ovatkin sitoutuneet Kuvernöörin vahvistamalla sopi­
muksella, jossa, muun muassa, työn päätättämisen aika on määrätty yhdeksäksi 
vuodeksi viisiviikkoisella vuotuisella työkaudella.
Kun osakkaat kuitenkin vielä ovat tulleet pyytämään kruunulta saadakseen 
semmoisia tarveaineitakin, joita tarvitaan vuoren- ja kivenlohkoamiseen, on Kei­
sarillinen Senaatti Joulukuun 14 päivänä 1886 nähnyt hyväksi myönnyttää osak­
kaille apulisää yhteensä kaksi kolmannesta arvatuista rahamenoista, siihen luet­
tuna jo ennen annetut määrärahat. Työtä varten määrätyt rahavarat siis nouse­
vat 10,548 markkaan 22 penniin.
Vuodesta 1885 aikain on työtä tehty viisi viikkoa vuosittain ja on sitä 
vuonna 1890 jatkunut Kesäkuun 2 päivästä Heinäkuun 5 päivään asti Bondkos- 
kessa ja Bäckbyn myllykoskessa, jolla ajalla on nostettu 21 kuutiosyltä kalliota,
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192 kuutiosyltä kiviä ja 15 kuutiosyltä soraa ja hietaa. Tähän on käytetty 154 
kruunun- ja 2,021 osakkaitten päivätyötä, niin myös maksettu rahassa 1,088 mark­
kaa. 66 penniä, nimittäin 509 markkaa päiväpalkoiksi, 499 markkaa 3 penniä os­
toksiin, 52 markkaa 63 penniä kyyteihin ja kuljetuksiin sekä 52 markkaa kaiken­
laisiin tarpeisiin.
Kun edellisinä vuosina on tehty 655 V2 ruunun- ja 9,9713/i osakkaitten päi­
vätyötä sekä mennyt rahaa 5,499 markkaa 71 penniä määrärahoista, on tämä työ 
siis 1890 vuoden lopulla vaatinut yhteenlaskein 809 V2 ruunun- ja 11,992 3/r osa­
kas-päivätyötä sekä 6,588 markkaa 37 penniä yleisistä varoista.
3. Lauhasuon ojitustyö Huittisten pitäjässä Turun ja Porin lääniä.
Sittenkuin Teidän Keisarilinen Majesteettinne armossa oli suvainnut, että 
Huittisten pitäjässä olevan ruumille kuuluvan Lauhasuon kuivatusta varten saataisiin 
yleisistä varoista käyttää aina 57,000 markkaan asti, ja Keisarillinen Senaatti Kam- 
maritoimituskunnan antamassa kirjelmässä Marraskuun 10 piitä 1885 oli antanut 
Ylihallituksen tehtäväksi, pääasiallisesti yhdenmukaisesti Valtioagronomi K. J. Fors- 
bergin laatiman ehdotuksen kanssa, toimittaa tämän kuivatustyön, on se vuosina 
1886—1889 päättynyt ja maksanut 56,906 markkaa 50 penniä. Tällä 1,750 tyn­
nyrinalan laajuisella suolla on kaivettu ojia, joitten yhteenlaskettu pituus tekee 
32,8 virstaa, ja on täten suurin osa suosta tehty viljelykselle mahdolliseksi.
Koska kuitenkin suon keskiosa edelleen on ollut erittäin vesiperäinen, on 
Keisarillinen Senaatti, Vaadittuansa Valtioagronomi Forsberg’in lausuntoa asiassa, 
Kamaritoimituskunnan Tammikuun 28 päivänä 1890 antamassa kirjelmässä käske­
nyt Ylihallituksen kesällä samana vuonna toimituttamaan lisäojituksia ja näihin 
täydennystöihin myöntänyt 6,000 markan rahamäärän, jonka Ylihallitus saisi Val­
tiokonttorista tilata ja nostaa.
Tämän johdosta on Elo-, Syys- ja Lokakuun kuluessa vuonna 1890 useam­
pani kaivettujen ojien laskut syvennetty ja vähemmät puutteellisuudet korjattu, 
joihin töihin on käytetty 2,545 V2 päivätyötä. Määrävaroista on suoritettu 5,561 
markkaa 21 peniä.
Kuitenkin ainoastaan osa suosta vasta on niin kuivettunut ja mädäntynyt, 
että sitä on voitu vuokralle tarjota, vaan suurempi osa ojista edelleen lienee val­
tion kunnossa pitäminen, etfeivät ojat vieri tukkoon ja työllä tarkoitetut edut 
mene hukkaan.
140
4. Ämmänsuon ja Toivarinsuon kuivatus Huittisten pitäjässä 
Turun ja Porin lääniä.
Sittenkuin Turun ja Porin läänin Kuvernööri alamaisessa kirjoituksessa 
Huhtikuun 27 päivältä 1889 oli ehdottanut Ronkkasuon Kokemäen pitäjässä sekä 
Iso-, Vähä-, Toivarin-, Ämmän- ja Järvensuon Huittisten pitäjässä kuivattamista 
ja viljelemistä ja Valtionagronomi Forsberg, joka Länsi-Hämeen piiriinsinöörin 
kanssa määrättiin kesällä vuonna 1889 tutkimaan mainituita soita, antamassaan 
lausunnossa oli huomauttanut, ett’ei ollut asianmukaista yksinajoin toimittaa kaik­
kien näitten kuivatusta, vaan että aluksi ainoastaan asutuksia lähimmät ja vilje­
lykselle kehittyneemmät Ämmän- ja Toivarinsuot olisivat ojitettavat Lääninagronomi
J. A. Hahnssonin sitä varten laatiman ehdotuksen mukaisesti, on Keisarillinen 
Senaatti Kammaritoimituskunnan Tammikuun 28 päivänä 1890 antamassa kirjel­
mässä käskenyt Ylihallitusta seuraavana kesänä ojituttamaan Ämmän- ja Toivarin­
suon ja siihen tarkoitukseen määrännyt 5,444 markkaa Ylihallituksen tilattavaksi 
Valtiokonttorista.
Koska Lääninagronomi Hahnsonin ojitussuunnitelman mukaan ei seurannut 
mitään ehdotettujen ojien asema- ja sivupiirroksia, oli täytyminen ensin laatia 
senlaiset, ja toimitettiin niitä varten tarvittavat vaakitukset Kesä- ja Heinäkuun 
ajalla 1890. Seuraa van .Elokuun loppupuolella alkoi itse työ. Silloin voitiin Äm- 
mänsuolle ehdotettu 1,5—2,5 metrin syvyinen viemärioja kohta kaivettaa täyteen 
syvyyteen, jota vastoin Toivarinsuolle ehdotettuja kahta samansyvyistä ojaa, suon 
vesiperäisyyden ja sen vaikuttamani maanvieremäin tähden, ei voitu kaivaa täy­
teen ehdotettuun syvyyteen, vaan kaivettiin ne matalimmiksi, toinen metriseksi, 
toinen 0,6 5 metriseksi ojan määrätystä pohjaviivasta, jotta siten valmisteltaisiin 
suon laskeutumista ja tehtäisiin mahdolliseksi sen täydellinen ojittaminen jonakuna 
seuraavana vuonna.
Näitä töitä varten käytettiin 2,173 päivätyötä ja 4,338 markkaa 40 penniä 
määrävaroista. Työn tuloksena sinä vuonna oli Ämmänsuosta kaivetut 4,286 kuu­
tiometriä ja Toivarinsuosta 9,342 kuutiometriä suomaata. Viimeksi mainitusta 
suosta on vielä kaivettavana 1,731 kuutiometriä maata. Sen lisäksi on molemmissa 
soissa ojien siivoominen tarpeen.
Tämän vuoden työ päättyi Marraskuun l päivänä.
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5. Karjajoen perkaus Pöytyän pitäjässä läheisten vetisten maitten
kuivattamista varten.
Kysymyksen nostettua Pöytyän pitäjässä sijaitsevan ja Aurajokeen laskevan 
Karjajoen perkaamisesta ympäristössä olevain vesiperäisten maitten kuivattamista 
varten ja sittenkuin ehdotus työn toimeen panemiseksi oli laadittu, on Keisarilli­
nen Senaatti Maanviljelyn-Toimituskunnan Huhtikuun 2 päivänä 1890 antamassa 
kirjelmässä käskenyt Ylihallituksen 1890 vuoden kuluessa ja mainitun ehdotuksen 
mukaisesti toimituttamaan puheenalaisen perkaustyön ja määrännyt 9,260 markkaa 
käytettäväksi tänlaisia töitä varten erityisesti osoitetuista varoista.
Työkalujen ja tarveaineitten hankittua, alkoi työ Elokuun 25 päivänä 1890 
Karjasuon koskessa, siten että rakennettiin 30 jalkaa pitkä salpauspato, niin myös 
paja ja työkaluston suoja, jonka jälkeen poraus- ja kaivamistyöt pantiin alkuun 
ja niitä jatkettiin Lokakuun 15 päivään, jolloin pitkällisten sateitten takia sal­
pauspato oli poistettava ja vuoden työt keskeytettävät.
Tällä työajalla oli tehty 333 V2 päivätyötä ja työn tuloksena oli 17 kuutio- 
sylen kallion sekä 5 kuutiosylen soran ja kivien särkeminen ja poistaminen, niin 
myös 10 kuutiosylen saven ja hiekan poiskaivaminen.
Kaikkiaan suoritettiin töistä 2,038 markkaa 93 penniä, joten siis määrä- 
varoista 7,221 markkaa 7 penniä on jälellä.
8. Sippolan pitäjässä Viipurin lääniä olevan Saveronjoen ja Sippo- 
lanjoen Paanunkosken perkaus ja syvennys läheisten vetisten 
maitten kuivatusta varten..
Keisarillisen Senaatin 17 päivänä Toukokuuta 1888 määrättyä, jotta Sip­
polan ja Saveron jokiin Sippolan pitäjässä sattuvien suomaiden kuivattamista var­
ten Wiipurin läänin rahastosta maksettaisiin Ylihallituksen tilausten mukaan 
12,700 markkaan asti, jonka lisäksi Maanviljelys-neuvos von Daehn ottautui osalli­
seksi kustannukseen 4,000 markalla ja kaikilla tarvittavilla puuaineilla, on Keisa­
rillinen Senaatti samalla kertaa käskenyt että työ Ylihallituksen huolenpidolla 
vuosina 1888 ja 1889 toimitettaisiin.
Työtä alotettiin sen vuoksi vuonna 1888, vaan paikallissuhteitten tähden ei 
saatukaan päätetyksi seuraavana vuonna.
Vuonna 1890 oli työ sentähden aijottu jatkettavaksi ja lähetettiin sinne 
kahdesti kesän ja syksyn aikana rakennusmestari, mutta vedenkanta oli niin kor­
kea, että työtä, käyttämättä suurempia kustannuksia, kuin mitä ennen arvioittu 
oli, ei voinut panna toimeen. Sentähden se supistui siihen, että kummastakin
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joesta poistettiin kaatuneita puita ja puunjuuria, johon käytettiin 16 1/2 päivätyötä, 
jotka maksoivat 42 markkaa. Kyyteihin ja kuletuksiin kului 66 markkaa, joten 
siis koko kustannus vuodelta nousi 108 markkaan.
Kun edellisinä vuosina työhön on pantu 3,278 V4 kruunun päivätyötä ja 
maksettu 10,101 markkaa 5 penniä, on työ siis 1890 vuoden lopussa kuluttanut 
kaikkiaan 3,294 3/i päivätyötä ja 10,209 markkaa 5 penniä määrärahoista.
Siinä tapauksessa että vedensuhteet sen tekevät mahdolliseksi, tulee työ 
vuonna 1891 jatkettavaksi.
7. Mäntyharjun pitäjässä Mikkelin lääniä olevan Tainaveden, Hera- 
jarven y. m. järvien vedenpinnan laskeminen ympäristössä 
olevien alhomaiden kuivattamista varten.
Siinä vuonna 1886 valtion kustannuksella toimitetussa tutkimuksessa, joka 
tarkoitti mahdollisuutta kuivattaa laajoja suomaita mainittujen järvien ympärillä, 
havaittiin, että siihen tarvittaisiin perata ja syventää Tainakoski niminen koski, 
jota myöten vesijaksolla on laskunsa, sekä toimittaa pois tässä koskessa oleva ve­
silaitos, joka sisälti sahan ja myllyn.
Ylihallituksen Marraskuun 8 päivänä 1888 ruvettua työtä johtamaan, ja 
sittenkuin sen toimittamista ja sanotun vesilaitoksen lunastamista varten oli mää­
rätty 22,242 markkaa 50 penniä Ylihallituksen käyttövaroista sekä myös osakkaat 
olivat- sitoutuneet maksutta antamaan 3,444 päivätyötä ja kaikki tarpeelliset puu­
aineet ja sydet, alkoi työ samana vuonna syksyllä ja jatkui vuonna 1889 niin 
etuisasti, että ainoastaan muutamien viikkojen työ tarvittiin sen täysin valmiiksi 
saamiseen.
Tämä työ toimitettiin Tammikuussa 1890, jolloin 13 syltä salpausta pois­
tettiin ja työkalut korjattiin ja lähetettiin takaisin Anianpellon varastoon. Työhön 
meni 23 V2 kruunun- ja 46 osakkaitten päivätyötä. Vuoden rahamenot tekivät 
251 markkaa 22 penniä, joista 62 markkaa 50 penniä suoritettiin päiväpalkoista, 
139 markkaa 89 penniä kyydeistä ja kuletuksista sekä 48 markkaa 83 penniä 
kaikenlaisista.
Kaikkiaan on työhön sen valmistumiseen saakka käytetty 843 V2 kruunun- 
ja 2,821 V2 osakkaitten päivätyötä sekä 21,269 markkaa 88 penniä määrävaroista, 
joten siis on syntynyt pieni säästö, niin myös on osakkaitten päivätöitä mennyt 
622 y 2 vähemmin, kuin alkuaan oli laskettu tarvittavan.
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8. Korpilahden pitäjässä Hämeen lääniä ja Leivonmäen pitäjässä 
Mikkelin lääniä sijaitsevan Rutajärven laskeminen läheisten 
vetisten maitten kuivatusta varten.
Kysymyksen nostettua mainituissa pitäjissä olevan Rutajärven laskemisesta 
ympäröiväin nevamaitten kuivatusta varten, on Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 
2 päivänä 1890 määrännyt, että puheenalainen työ on Ylihallituksen huolenpidosta 
toimitettava neljän vuoden kuluessa, ja myöntänyt hankkeen osakkaille 16,600 mar­
kan suuruisen apurahan, joka vastaa työn kustannuksia puhtaassa rahassa, ja sen 
lisäksi vielä 50 pennin korvauksen kustakin osakkaan päivätyöstä, eli yhteensä 
7,682 markkaa 50 penniä, joten valtion apu kaikkiaan tulisi nousemaan 24,282 
markkaan 50 penniin, joista 6,000 markkaa saisi käyttää vuonna 1890 ja loput 
sopivimmalla tavalla olisivat jaettavat vuosille 1891 —1893.
Sittemmin Heinäkuun 1 päivänä 1890 pidetyssä kokouksessa osakkaiden 
kanssa ovat nämät sitoutuneet suorittamaan terpeelliset päivätyöt vuotuisesti kah­
den työkauden aikana, nimittäin 1 päivästä Lokakuuta 1 päivään Joulukuuta ja 
Maaliskuun 1 päivästä Toukokuun 1 päivään, ja että, laiminlyömisen tapahtuessa 
velvollisuuksien täyttämisessä, rästit ovat maksettaviksi vaadittavat markan 50 pen­
nin jälkeen kustakin päivätyöstä ja metsäntarpeista paikkakunnalla tavallisen hin­
nan mukaan.
Lokakuun 1 päivänä pantiin työ alkuun ja jatkettiin sitä Marraskuun 29 
päivään asti. Ensin rakennettiin salpaussulku Rutajärveen, työkalujen varasto­
huone, paja, dynamiittikellari y. m., joitten tehtyä työalan alaosa pantiin työn 
alaiseksi. Särettiin ja nostettiin 6 V2 kuutiosyltä kalliota, 12 kuutiosyltä kiviä, 
71 kuutiosyltä soraa ja 8 V2 kuutiosyltä savea. Näihin töihin käytettiin 375 V2 
kruunun- ja 1,164 3/4 osakkaitten päivätyötä. Palkkoja maksettiin 100 markkaan, 
päiväpalkkoja 1,636 markkaan 66 penniin, ostoksia 1,676 markkaan 95 penniin, 
kyytejä ja kuletuksia 201 markkaan 44 penniin ja kaikenlaisia 95 penniin; siis 
tekivät rahamenot yhteensä 3,516 markkaa.
9. Pien-Sulkavan järven laskeminen Pielaveden pitäjässä
Kuopion lääniä.
Kuopion läänin Kuvernöörin 10 päivänä Kesäkuuta 1882 erinäisille tilan­
haltijoille Pielaveden pitäjässä annettua luvan laskea vedenpintaa Pien-Sulkavan 
järvessä mainitussa pitäjässä 12 jalkaa, myönnytti Keisarillinen Senaatti Touko- 
kuuo 3 päivänä 1889, osakkaiden tekemästä pyynnöstä ja Ylihallituksen esityksen 
mukaisesti, 7,700 markan apulisän sanottuun yritykseen, sillä ehdolla, että osak­
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kaat puolestansa asianmukaisesti täyttäisivät ne velvoitukset työn toimittamisen 
suhteen, joihin he olivat sitoutuneet.
Työ, joka on aijottu tehtäväksi 3 tahi 4 vuoden kuluessa ja vuosittain kah­
tena työkautena, nimittäin vähintäin 6 viikon aikana kesällä ja 8 viikon aikana 
syksyllä, alkoi Syyskuun 30 päivänä 1889 ja jatkui seuraavan Marraskuun 30 
päivään.
Vuonna 1890 on työtä toimitettu Maaliskuun 16 päivän ja Huhtikuun 19 
päivän välillä sekä Syyskuun 15 päivästä Lokakuun 26 päivään asti, jolla aikaa 
tehtiin 1,218 y2 osakkaitten päivätyötä ja osakkaille apurahana maksettiin 1,032 
markkaa 46 penniä.
1890 vuoden lopulla on siis työhön pantu kaikkiaan 3,320 y 2 päivätyötä ja 
sitä varten määravaroista maksettu 4,032 markkaa 46 penniä. Työn tuloksena 
on samaan aikaan ollut 134 kuutiosyltä kaivettua maata ja 107 kuutiosyltä säret- 
tyä kalliota. Työstä kokonaisuudessaan oli silloin neljänneksen vaiheilla suoritettu.
10. Pielaveden pitäjässä olevien Haapajärven y. m. 
järvien laskeminen.
Sittenkuin useat tilanhaltijat Pielaveden, Waaranlahden, Levänniemen, 
Heinämäen ja Painumäen kylistä Pielaveden pitäjässä olivat Kuopion läänin Ku­
vernööriltä saaneet luvan laskea Haapajärven, Pieni- ja Suuri-Kiukkoisen ynnä 
Sarvijärven vedenpinnat, on Ylihallitus Heinäkuun 15 päivänä 1885 haltuunsa ot­
tanut työn johdon ja apulisäksi sen toimeenpanoon määrännyt 8,031 markkaa 
käyttövaroistansa, jonka ohessa yrityksen osakkaat ovat sitoutuneet antamaan las­
ketut 8,500 päivätyötä ynnä tarpeelliset sydet ja puuaineet, sekä myös, jos niin 
havaittaisiin tarpeelliseksi, ne päivätyöt ja metsäntuotteet, jotka kustannusehdotuk- 
sen lisäksi mahdollisesti voitaisiin tulla tarvitsemaan.
Työ, joka aljettiin 1886 ja jatkui vuosina 1887 ja 1888, vaan vuonna 1889 
osakasten tahdon mukaan lepäsi, on 1890 vuoden kuluessa toimitettu Syyskuun 
5 päivästä Marraskuun 5 päivään, jolla ajalla kaivettiin pois 32 kuutiosyltä kiviä 
ja 159 kuutiosyltä soraa. Siihen käytettiin 113 72 kruunun- ja 1,585 7* osakkait­
ten päivätyötä. Kustannukset selvässä rahassa tekivät 566 markkaa 86 penniä, 
josta päivätöitä varten suoritettiin 329 markkaa 70 penniä, ostoksista 113 mark­
kaa 38 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 95 markkaa 8 penniä ja sekalaisista tar­
peista 28 markkaa 70 penniä.
Kaikkiaan on 1890 vuoden lopussa työhön käytetty 9 139 3/4 osakkaitten 
päivätyötä ja sen määrävaroista suoritettu 3,344 markkaa 69 penniä.
Työn lopulliseen valmistumiseen ei enää ole tarpeen kuin 3 eli 4 viikon 
työkausi.
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11. Kortteisen järven laskutyö Pihtiputaan pitäjässä Vaasan lääniä.
Sittenkuin tutkimus vuonna 1879 oli tapahtunut siitä, olisiko tämän Pihti­
putaan pitäjässä sijaitsevan lammen kuivattaminen, johon asianomaiset maanomis­
tajat jo Joulukuun 30 päivänä 1837 olivat saaneet asianmukaisen luvan, mahdolli­
nen ja tutkimuksessa havaittu lammen laveuden olevan 950 mittatynnyrinalaa hy­
vänlaisella pohjalla, joista 840 tynnyrinalaa katsottiin voitavan muuttaa ruohoa 
kasvavaksi maaksi lammen laskujuovan, niin sanotun Kortteisen joen kaivamisella, 
on Ylihallitus Huhtikuun 21 päivänä 1883 haltuunsa ottanut työn johdon ja apu- 
lisäksi sen toimeenpanoon määrännyt 15,325 markkaa 50 penniä käyttövaroistansa.
Osakkaiden Helmikuun 19 päivänä 1883 pitämässä kokouksessa, ovat nämät 
sitoutuneet tekemään kustannusarviossa lasketut 25,645 päivätyötä ja vielä lisää­
kin semmoisia antamaan, jos työn perille saattamiseksi suurempi määrä niitä tar­
vittaisiin, niin myös hankkimaan kaikenlaatuiset tarvittavat metsäntuotteet.
Osakkaiden sittemmin tekemästä pyynnöstä saada yleisistä varoista vieläkin 
raha-apua jo määrättyjen käteisten määrävarain lisäksi, on Keisarillinen Senaatti 
Helmikuun 19 päivänä 1886 myöntänyt 40 pennin ruokarahan jokaista tehtyä päivä­
työtä kohti jäljellä olevana työaikana.
Työtä aljettiin tehdä syksyllä vuonna 1883 ja on sitä siitä asti vuosittain 
jatkettu. Vuonna 1890 se toimitettiin Helmikuun 17 päivästä Maaliskuun 30 päi­
vään ja Syyskuun 1 päivästä Lokakuun 22 päivään asti, jolla ajalla on nostettu 
ja poistettu 253 V2 kuutiosyltä kiviä, 10 kuutiosyltä särettyä kalliota ja 785 kuu­
tiosyltä löyhää mutamaata. Siihen on käytetty 193 3/i ruunun- ja 2,584 osak­
kaitten päivätyötä sekä määrävaroista 1,974 markkaa 1 penni, joista 1,584 mark­
kaa 7 penniä päiväpalkkoihin, 176 markkaa 77 penniä ostoksiin, 193 markkaa 
22 penniä kyyteihin ja kuletuksiin ja 19 markkaa 95 penniä sekalaisiin tarpeisiin.
Tämä työ, joka 1890 vuoden lopulla on kaikkiaan vienyt 26,069 osakkait­
ten päivätyötä ja 17,102 markkaa 40 penniä määrävaroista, on nykyään niin edis- 
t}rnyt, että sen odotetaan päättyvän kevättalvella 1891.
12. Suvannon järven laskeminen Wiitasaaren pitäjässä Waasan lääniä,
Sitten kuin useat tilanomistajat Haapaniemen ja Koliman kylissä mainittua 
pitäjää olivat Waasan läänin Kuvernööriltä saaneet oikeuden laskea Suvannon jär­
ven vedenpinnan ja sittemmin valitsemansa asiamiehen kautta Ylihallituksessa 
pyytäneet maksutonta työnjohtoa ja tarpeellisia työkaluja sen teettämistä varten, 
sekä myös sitoutuneet tekemään ei ainoastaan kustannusehdotuksessa arvioidut 
7,024 päivätyötä, vaan myöskin ne päivätyöt jotka näitten lisäksi ehkä tarvittai- 
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 19
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siin, niin on Ylihallitus Joulukuun 22 päivänä 1879 myöntynyt osakkaitten mainit­
tuun pyyntöön ja määrännyt työn vuonna 1880 toimeenpantavaksi niinä aikoina, 
joista osakkaitten kanssa voitiin sopia.
Osakasten vähälukuisuuteen nähden, on heille jälestäpäin Joulukuun 15 päi- ’ 
vänä 1881 myönnetty 40 pennin ruokaraha jokaisesta jäljellä olevana työaikana 
tehtävästä päivätyöstä.
Työ, joka aljettiin vuonna 1880 ja jota siitä asti on jatkettu paitsi vuosina 
1887 ja 1889, on vuonna 1890 osakasten tahdosta levännyt.
13. Kanrajarven järvenlaskutyö Wöyrin pitäjässä ¥aasan  lääniä.
Tähän yritykseen kuuluvain osakasten siitä tehdystä esityksestä on heidän 
suotu vuosina 1890 ja 1891 levätä työstä, joten se tulee jatkettevaksi vasta 
vuonna 1892.
14. ¥öyrin  nevoilla ¥öyrin  pitäjässä tehtyjen laskukanavain
perkaaminen.
Vuosina 1854—1855 ja 1857—1861 oli Wöyrin pitäjässä laajuudeltaan suu- 
renlainen nevankuivatusyritys, jolloin 4,540 tynnyrinalaisilla neva- ja suomailla kai­
vettiin laskukanavia, ja kun nämät kanavat, joitten yhteenlaskettu pituus teki 34 
virstaa, vielä kaipasivat perkausta, toimitettiin se vuosina 1862—1864. Paitsi näitä 
kanavia perattiin Wöyrinjoki Rekipellon kylästä joessa olevaa viimeistä, Ytterforsen 
nimistä koskea myöten.
Tämän työn tarkoituksena ei ollut ainoastaan tehdä nämät suot viljelyk­
seen sopiviksi, vaan myöskin Wöyrinjoen lähitienoilta ja paikkakunnan valtamaan­
tiellä usein tapahtuvain vedentulvain poistaminen.
Monasti jälkeenpäin, nimittäin vuosina 1871, 1872, 1876, 1881, 1884 ja 
1888, on laskukanavia kruunun kustannuksella rakennusmestarin johdolla perattu 
vieremistä ja liettymisistä.
Senlainen perkaus oli taas tarpeen vaatima ja toimitettiin sentähden Kesä­
kuun 9 päivästä Heinäkuun 15 päivään vuonna 1890. Silloin tehtiin perinpohjai­
nen perkaus Wöyrinjoessa, sen laskusta Wöyrin järvestä Rekipellon kylään asti, 
niin myös niinkutsutussa eteläisessä Wöyrinnevan kanavassa, yhteensä 17 virstan 
pituudella. Työn tuloksena oli 43 kuutiosyltä irtonaisia kiviä ja 409 74 kuutio- 
syltä maata, jotka poistettiin käyttämällä 917 osakkaitten päivätyötä. Työtä var­
ten maksettiin yleisistä varoista päiväpalkkoihin 57 markkaa, ostoksiin 35 mark­
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kaa 80 penniä ja kyyteihin, kuletuksiin ja kaikenlaisiin tarpeisiin 41 markkaa 64 
penniä, eli kaikkiaan 134 markkaa 44 penniä.
Tätä ennen on kruunu tähän työhön antanut 65,212 markkaa 43 penniä 
ja osakkaat tehneet 77,343 3/4 päivätyötä. 1890 vuoden työ siihen lisättynä on siis 
kruunu tähän asti antanut 65,346 markkaa 87 penniä ja osakkaat siihen suoritta­
neet 78,260 3/i päivätyötä.
15. Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan ynnä muiden nevain 
kuivatus Lapuan pitäjässä Waasan lääniä.
Lapuan pitäjäläisten alamaisuudessa anottua että pitäjän itäosassa sijaileva 
Riihi-, Alisen-, Heinä-, Syrjä- ja Jäättennevain yhdessä jaksossa oleva nevaryhmä 
tutkittaisiin niiden kuivatusta ja viljelemistä varten, toimitettiin, Keisarillisen Se­
naatin käskystä, semmoinen tutkimus 1882 vuoden kuluessa.
Näillä nevoilla, joitten asianomainen Maanviljelynneuvoja oli selittänyt ole­
van hyvää laatua savijankolla ja että ne, vaikka ovatkin hyvin vesiperäisiä, kui­
tenkin soveliasten lasku- ja viemärikanavain kaivamisella sekä muulla ojituksella 
voidaan kuivattaa ja viljelykseen valmistaa, on kaksi luonnollista laskujuovaa, ni­
mittäin pohjoista kohden Heinäluoman ja eteläänpäin Jäättenluoman puron kautta, 
joista ensinmainittu johdattaa veden Hirvijokeen, joka juoksee Kauhavanjokeen ja 
siitä Lapuanjokeen, mutta jälkimäinen johtaa veden suorastaan Lapuanjokeen. 
Koko tämä nevaryhmäke on noin 4,000 tynnyrinalaa.
Mainitun tutkimuksen nojalla tehty ehdotus tarkoittaa Heinäluoman puron 
syventämistä ja levittämistä 12,500 jalan pituisella matkalla ja Jäättenluoman 
4,000 jalan pituudelta sekä näiden juoksuväyläin välissä pitkin Heinänevaa, Syrjä- 
nevaa ja Jäättennevaa 27,580 jalkaa pitkän valtakanavan avaamista, josta enin osa 
tulisi kaltamaan ensinmainittuun ja vähempi osa viimemainittuun laskujuovaan. 
Tähän valtakanavaan tulisi kaksi muuta yhdistettäväksi ja siihen johdettavaksi, 
nimittäin toinen 14,950 jalan pituinen Riihilammesta nevaryhmän pohjoisosassa 
Riihinevan ja Alisennevan kautta, sekä toinen 20,340 jalan pituisena itäpuolella 
Isokurunsaaren metsäsaarta nevaryhmän itäosassa. Kustannus tästä työstä koko- 
naisenaan oli laskettu 207,000 markaksi.
Kun Lapuan pitäjäläiset olivat saaneet tämän ehdotuksen tiedokseen, anoi­
vat he vieläkin alamaisesti, että kaikki viemärit ja laskukanavat kruunun kustan­
nuksella auki kaivettaisiin, sekä sitoutuivat maksuttomasti hankkimaan kaikki työtä 
varten tarvittavat sydet ja puuaineet, niin myös vasfedes voimassa pitämään laskuka- 
navia siltä osalta, kuin nämät kulkivat heidän kunkin tiluksensa läpi. Ylihallitus, jonka 
lausuntoa asiassa vaadittiin, puolusti päälaskujen ja niiden välille ehdotetun kanavan 
tekemistä ehdotuksen mukaan sekä laskukanavaa Riihinevalle ja Alisennevalle valmis­
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tettavaksi 11,000 jalan pituudelta, vaan että ehdotettu Kurunsaaren itäpuolinen 
laskukanava toistaiseksi jätettäisiin tekemättä. Kustannus tästä työstä, jonka kautta 
2,940 tynnyrinalaa valmisteltaisiin kuivatettavaksi, laskettiin 167,000 markaksi.
Hyväksyen Ylihallituksen ehdotuksen, määräsi Keisarillinen Senaatti Huhti­
kuun 30 päivänä 1885, että työ äskensanotun laajuisena kruunun kustannuksella 
kymmenenä vuotena toimitettaisiin, sillä ehdolla että tilanhaltijat, lupauksensa mu­
kaan, hankkisivat tähän tarpeelliset sydet ja puuaineet sekä vastaisuudessa täysin 
hyvässä kunnossa pitäisivät kanavia, joitten velvoitusten täyttämisestä tilanhaltijain 
tulisi ennen työn alkua antaa kirjallinen sitoumus. Samalla käskettiin Ylihalli­
tusta vuotuisiin tie- ja vesirakennusten ehdotuksiinsa panemaan tätä työtä varten 
kymmenenä vuotena 16,700 markkaa vuotta kohti.
Sittenkuin osakkaat Heinäkuun 22 päivänä 1885 olivat antaneet puheenalai­
sen sitoumuksen ja viranomainen läänin Kuvernööri oli sen noudatettavaksi vah­
vistanut, pantiin työ vuonna 1886 alkuun ja on sitä siitä asti vuosittain jatkettu.
Työehdotuksen mukaan oli työ aljettava Heinäluoman laskujuovan kaiva­
misella ja jatkettava ylöspäin valtakanavaa myöten Heinä- y. m. nevoilla, sittem­
min Riihilammista johdettava laskukanava ja Jäättenluoman laskujuova kaivetta­
vat. Heinäluoman kaivamista ei ole vielä voitu täysin loppuun saattaa, kun lieju- 
savea, vaikka sitä monasti on koetettu poistaa, aika ajoin uudestaan on noussut 
pohjasta, jonka tähden tämä muutamaksi vuodeksi jätettiin koskematta, sillä aikaa 
asettuakseen. Muuten on kaivaminen näissä nevoissa, vaikkapa haittana on ollut 
liiallinen märkyys, vieremät ja liettymiset, jatkunut ilman vaikeampia esteitä ja 
kun tätä nykyä vetisin osa on kaivettu ja Heinäluomankin pohja vähitellen asettu­
nut, niin ei enää käyne vaikeaksi työn perille saattaminen ehdotuksen mukaisesti.
Työkaudella vuonna 1890, jota kesti Heinäkuun 16 päivästä Lokakuun 25 
päivään, nostettiin liettyroät Heinäluoman purosta pitkin pituuttaan ja alaosassa 
Heinänevan valtakanavaa. Sitten syvennettiin viimemainittua kanavaa keskimäärin 
kolme jalkaa koko leveydeltään piketistä N:o 9 pikettiin N:o 45 17,500 jalan pi­
tuudelta Heinänevalla ja Syrjänevalla. Lisäksi aukaistiin Riihilammista juokseva 
laskukanava piketistä B N:roon 22 11,000 jalan pituudelta täyteen leveyteensä, 
12 ä 18 jalkaa maanpinnassa, ja 5 ä 6 jalkaa syväksi. Vielä on syvennettävä 
tämä kanava enintään yhden jalan ja Heinäluoman kanava 10,000 jalan pituisella 
matkalla V2 a 2 jalkaa sekä Heinänevan valtakanavan alaosa, koko siltä matkalta 
joka 1890 on ollut työn alaisena, 2 ä 3 jalkaa. Aivan koskematta ovat eteläosa 
Riihilammista juoksevata laskukanavaa ja Jäättenluoman puro, 9,700 jalan pituu­
delta yhteensä. Vaikka nyt jo kaivetuista kanavaosista on ensitulevana työkau­
tena ylösotettava niihin liettynyttä maata, voidaan kuitenkin, 1890 vuoden työn 
päätyttyä, pitää toinen puoli työstä tehtynä. Koska siis työtä on tehty viiden 
vuoden ajan, niin tämän tuloksen voikin katsoa vastaavan viisivuotista työaikaa, 
kun yrityksen täysin valmistumisen arveltiin kestävän kymmenen vuotta.
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Vuonna 1890 nostettiin kanavista 15 y2 kuutiosyltä soraa, 7701/2 kuutio- 
syltä savea ja 5,890 kuutiosyltä suomaata, johon työhön käytettiin 6,318 3/4 päivä­
työtä ja maksettiin päiväpalkkoina 15,570 markkaa 3 penniä, osteluista 216 mark­
kaa 96 penniä sekä kyydeistä, kuljetuksista ja sekalaisiin menoihin 204 markkaa 
28 penniä, elikkä yhteen laskien 15,991 markkaa 27 penniä.
Yritykseen on 1890 vuoden lopulla kustannettu 82,673 markkaa 53 penniä 
ja käytetty 38,422 V2 päivätyötä, joilla on nostettu kaikkiansa 322 kuutiosyltä ki­
viä sekä 28,744 kuutiosyltä kovempaa ja löyhempää maata.
16. Ison- eli Jondinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä
Faasan lääniä.
Eräiden Isonkyrön pitäjän tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä anot­
tua, että Joudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja sittenkuin tutkimuksen 
toimitettua ehdotus työn tekemiseen oli laadittu, on Keisarillinen Senaatti 23 päi­
vänä Joulukuuta 1887 käskenyt, että nevan päälaskun aukiottaminen kruunun 
kustannuksella toimitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kustannus suoritettai­
siin suon- ja nevanviljelystä varten määrätyistä varoista.
Joudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, sijailee 
Isonkyrön pitäjän itäosassa ja on yhdessä jaksossa noin 1,000 tynnyrinalan laajui­
nen. Sillä on kolme laskua, nimittäin: Joudinluoman puro, joka on perattu ja 
hyvällä putouksella juoksee nevan pohjoisosasta Kyrönjoen Lehmäjoki nimiseen 
haarajokeen, niin ett’ei tämän lasku ole katsottu tarvitsevan sen enempää toi­
menpidettä, kuin että se nykyisessä kunnossaan pysytetään; nevan länsipuolesta 
samoin Lehmäjokeen juokseva Tuhkaojan puro tulee yhdessä Joudinluoman kanssa, 
otettuansa vastaan erään laskukanavan pitkin Joudinnevaa, viemään melkoisen 
määrän vettä Lehmäjokeen, joka kuitenkin paikoittain on ylen kapea ja kivisten 
koskien vaivaama, niin että veden vapaa poisjuoksu siinä estyy, sekä tarvitsee siis 
perkausta siitä paikasta aikain, missä Joudinluoma siihen laskee, aina alas joen 
laskuun Kyrönjokeen lähes viiden virstan matkalla; ja vihdoin kolmas, Kiviojan 
kaivettu lasku, joka nevalta lounaita kohti juoksee Kyrönjokeen. Sekä Tuhkaoja 
että Kivioja ovat kaivettavat väljemmiksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on pit­
kin Joudinnevaa laskukanava auki otettava, joka Tuhkaojan ja Kiviojan kautta 
purkaa veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan perat­
tava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä lopuksi las- 
kukanava pitkin Joudinnevaa avattava. Lehmäjokea perataan niin syvältä, että 
se vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 30 jalkaa leveältä alimpana olevissa 
Waisman koskissa, ja sen jälkeen tehdään se muissa koskissa, nimittäin Muuri-
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mestari-, Kukkula-, Murto- ja Tamppikoskissa sekä Värattomankosken virrassa 20 
jalkaa leveäksi. Tuhkaoja ja Kivioja perataan 4 jalkaa leveiksi pohjassa, edellinen 
9,200 jalan ja jälkimäinen 7,300 jalan pituudella. Laskukanava Joudinnevaa myöten 
tulee 18,200 jalkaa pitkäksi, syvimmällä kohdalla 15jalkaa syvemmäksi nykyistä maan­
pintaa ja saapi pohjaleveyttä 2:sta 4:ään jalkaan. Tuhkaojan suulla sen Lehmäjokeen 
laskiessa rakennetaan uudestaan 12 jalan pituinen maantiensilta Isonkyrön kirkonky­
lästä Lehtnäjoen kylään Yöyrin pitäjässä johtavalle maantielle, joka työ on tar­
peellinen, kun Tuhkaojaa kanavoimisella suurennetaan. Kaksi Lehmäjoen yli vie­
vää vähäläntää siltaa tulee myös perkauksen vuoksi uudestaan rakennettavaksi.
Kustannus ylempänä mainituista töistä on laskettu 70,000 markaksi, ja on 
Keisarillinen Senaatti edellämainittuna päivänä määrännyt, että työ on toimitettava 
kymmenen vuoden aikana kruunun kustannuksella siten, että vuotuisesti 7,000 
markkaa siihen maksetaan, osakkaiden velvollisuutta vastaan, muun muassa, antaa 
työhön tarvittavat puuaineet ja vastaiseksi voimassa pitää ei ainoastaan tehtyjä 
kaiveita, vaan myös niitä siltoja, jotka työehdotuksen mukaan pitää uudestaan 
rakennettaman.
Työ, joka vuonna 1888 alotettiin ja jota seuraavana vuonna jatkettiin, on 
vuonna 1890 kestänyt Kesäkuun 2 päivästä Elokuun 16 päivään asti, jolla ajalla 
nevan laskukanava 5,500 jalan pituudella otettiin auki täyteen leveyteensä ja 3 ä 7 
jalkaa syväksi. Tätä tehtaissa nostettiin 63 1/2 kuutiosyltä savea ja 2,753 kuutio- 
syltä nevamaata, johon käytettiin 3,384 päivätyötä. Päiväpalkkoina maksettiin 
6,833 markkaa 70 penniä, ostoksiin 38 markkaa 60 penniä ja kyyteihin, kuletuk- 
siin sekä sekalaisiin menoihin 84 markkaa 22 penniä, eli yhteensä 6,956 mark­
kaa 52 penniä.
1889 vuoden lopulla on työhön pantu 10,875 y 2 päivätyötä ja siitä suori­
tettu 20,943 markkaa 97 penniä määrävaroista. Kaikkiansa on ylös otettu 72 y2 
kuutiosyltä kiviä ja 6,716 kuutiosyltä kovempaa ja löyhempää maata.
17. Kyrönjoen suunhaarain perkaus Koivu lahden pitäjässä
Waasan lääniä.
Sittenkuin kaikki tilanhaltijat Koivulahden kylässä samannimistä pitäjää oli­
vat Waasan läänin Kuvernöörille antamassansa hakemuskirjassa pyytäneet, että 
Kyrönjoen laskusuut Koivulahden pitäjässä kruunun kustannuksella perattaisiin, 
jotta siten estettäisiin tulvia ja maatumisia hakijain joen varrella olevilla tiluk­
silla, ja mainittu Kuvernööri Helmikifun 12 päivänä päivätyn kirjoituksen kanssa 
oli hakemuksen lähettänyt Ylihallitukseen, toimitettiin samana vuonna, Ylihalli­
tuksen määräyksestä, tutkimus ja tehtiin ehdotus joen suuhaarain perkaamiseksi 
ja laajentamiseksi.
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Tämän työn toimeenpaneminen on vuosi vuodelta aina enemmän käynyt 
tarpeen vaatimaksi, sillä viljelysten lisääntyessä pitkin Kyrönjoen vartta ovat vesi­
johdot viljeltävistä maista lisääntyneet, ja ne ovat vaikuttaneet äkkinäisempiä ve­
den kohoomisia ja siten, erittäinkin Koivulahden pitäjässä, jossa alue jokihaarain 
välillä on alankomaata, matkaansaattaneet aikaa myöten aina vaan isonevia ja 
pitkällisempiä vesitulvia. Näitten estämiseksi tahi ainakin vähentämiseksi tarkoit­
taa mainittu ehdotus joen kolmen suuhaaran laajentamista, nimittäin: Kilsorjuo- 
van, Kivijuovan ja Karlgrundjuovan. Neljättä eli niinkutsuttua Petsmon haaraa ei 
ole ehdotettu kaivettavaksi, koska tämä, ollen muita pisempi ja hitaammin juok­
seva, tulisi niitä paljon kalliimmaksi laajentaa. Ehdotuksen mukaan pitäisi kai­
vannot syvennettämän keskivedenpinnan tasalle ja levennettämän Kilsorjuovassa 
40 ä 50 jalan, Kivijuovassa 80 jalan ja Karlgrundjuovassa 100 jalan levyisiksi. 
Petsmonhaaran leveys on 40 jalkaa. Jokihaarain yhteenlaskettu leveys haaraantu- 
mispaikasta Wassorin merenselänteesen, johon joki laskee, tulisi siis olemaan 260 
jalkaa eli kahta vertaa isompi kuin nykyään.
Työn kustannus laskettiin 56,700 markaksi, siihen lukematta osakasten lu­
paamat apulisät, nimittäin: maksuttomasti maata työn toimittamiseen sekä 100 
hirttä ja yhtä monta lankkua. Yesitulvain valtaama alue on 1,560 tynnyrinalaa, 
osaksi viljeltyä maata, osaksi luonnollisia niittyjä. Kevättulvan lyhennyttyä viikon 
eli pari ja jos kevättulvat taukoovat, luullaan, että sato näistä maista karttuu 
kaksinkertaiseksi.
Sittenkuin Ylihallitus Marraskuun 28 päivänä oli lähettänyt esityksen siitä, 
että työtä edellämainituilla ehdoilla toimeenpantaisiin ja kustannettaisiin yleisillä 
varoilla, on Keisarillinen Senaatti siihen suostunut ja tarkoitukseen määrännyt 
56,700 markkaa,, joista 18,900 markkaa saisi 1890 vuoden kuluessa käyttää.
Tämän johdosta aljettiin työ Kesäkuun 2 päivänä sanottuna vuonna Kilsor­
juovassa, joka tehtiin 50 jalkaa leveäksi yläosassaan, jossa se veden keskikorkealla 
ollessa oli aivan kuiva; juovan alaosa kaivettiin 3,800 jalan pituudelta 40 jalan 
levyiseksi, jota paitsi monessa kohden otettiin ylös isompia kiviä. Kaivaminen 
toimitettiin työpiirroksiin merkityn alisen vedenpinnan tasalle, joka on 4,0 9 jalkaa 
määräpistettä alempana ja vastaa veden keskikorkeutta.
Sittenkuin Kilsorjuova oli valmiiksi kaivettu, siirrettiin työ Kivijuovaan ja 
toimitettiin sitä molemmilla rannoilla, niin että jokea levitettiin 80 jalan levyi­
seksi veden keskikorkeuden tasalla. Kaivamista toimitettiin kaikkiaan 3,600 jalan 
pituisella matkalla ja särjettiin samalla ja poistettiin luoteisella rannalla oleva 
100 jalkaa pitkä, 20 jalkaa leveä ja 2 jalkaa korkea kallio. Veden nousu Syys­
kuulla keskeytti sittemmin työn Kivijuovassa, vaikka siellä melkoinen määrä tar­
peellista kivilouhutyötä ja maankaivamista oli tekemättä.
Sen sijaan pantiin Karlgrundjuova työn alaiseksi ja otettiin tämän suun- 
haaran kaakkoisrannalla 3,400 jalan pituisella matkalla ylös löyhempää maata
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mutta ei kuitenkaan täydeltä leveydeltä ja pituudelta, eikä myöskään täysin sy­
vältä. Lokakuun 13 päivänä taukosivat tämän vuoden työt. Vielä kuletettiin 
kuitenkin Joulukuun 17 päivästä saman kuun 20 päivään kiviä sillan rakentami­
seksi Kilsorjuovan poikki siitä kulkevaa tietä varten.
Kaikkiaan poistettiin ja kaivettiin vuonna 1890 joen laskuhaaroista 2001/2 
kuutiosyltä kiviä sekä 3,925 y 2 kuutiosyltä kovempaa ja löyhempää maata, johon 
työhön käytettiin 7,459 x/2 päivätyötä ja suoritettiin päivärahoina 16,055 markkaa 
51 penniä sekä ostoksiin 1875 markkaa 46 penniä sekä kyyteihin, kuljetuksiin ja 
sekalaisiin tarpeisiin 171 markkaa 90 penniä eli yhteenlaskettuna 18,102 mark­
kaa 87 penniä.
Tämä yritys on nykyään noin puoleksi valmistunut.
18. Kanavain ja rakennuksien korjaustyöt Pelson nevalla
Oulun läänissä.
Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 8 päivältä Lokakuuta 1868 on Kei­
sarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta tarkoituksenmukaisesti voimassa pitä­
mään Pelson nevalle kruunun kustannuksella laitettuja kanavia. Tämän noudatta­
miseksi alotettiin jo vuonna 1869 Suur-Pelson kaikkien kanavain perkaus, jota 
sittemmin melkein vuosittain on jatkettu.
Vaikka maa Suur-Pelsossa hyvin yleiseen on lujentunut ja kuivunut, jonka- 
tähden kanavanreunat tällä alalla ovatkin suhteellisesti lujat, vaivaavat tällaisia 
suokanavia yhä edespäin ruoho ja vesametsä, erinomattainkin pajupensaat, jotka 
suunnattoman nopeasti nousevat.
1890 vuoden voimassapitotyö tarkoitti Kestilän pitäjään päin olevan pää­
kanavan syventämistä, samoin Tuulijärven, Kantojärven ja Niskajärven välisten 
sekä Siltalan kanavan syventämistä, jonka ohessa myös tarpeen mukaan ryhdyt­
tiin yleisiin raivauksiin ja perkauksiin kaikissa muissa nevan kanavissa.
Työtä, johon oli myönnetty 3,000 markkaa määrävaroja, harjoitettiin Touko­
ja Kesäkuussa, jolloin kanavan syvennystyötä toimitettiin 4,906 metrin pituudelta.. 
Tarvetta myöten tehdyt raivaukset muissa kanavissa toimeen pantiin yhteen las­
kien 2,882 metrin matkalla.
Työhön meni 1,317 y 4 päivätyötä, jotka maksoivat 2,887 markkaa 84 pen­
niä. Ostoksiin kulutettiin 48 markkaa 50 penniä sekä kyyteihin ja kuletuksiin 
63 markkaa 52 penniä, joten kunnossapitotyöt kaikkiaan maksoivat 2,999 mark­
kaa 86 penniä.
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19. Kruunulle kuuluvan Laninsoson nevajakson kuivatus Muhoksen
pitäjässä Oulun lääniä.
Laninsoson noin 500 hehtaarin laajuisella nevajaksolla, joka sijaitsee Mu­
hoksen pitäjässä Oulunjoen ja Ängeslevänjoen välillä ja suurimmaksi osaksi kuuluu 
kruunulle, on jo aikaisemmin kaivettu kruunun kustannuksella laskuojia ja  neva 
sittemmin annettu yksityisille viljeltäväksi vuokraoikeudella pitemmäksi . ajaksi. 
Kun suuret laskuojat kuitenkin jo olivat melkoisesti tukkeentuneet, niin että vil- 
jelystyö kävi epävarmaksi, toimitettiin vuonna 1886 tutkimus ja laadittiin ehdotus 
nevan enempää kuivattamista varten. Sittenkuin tätä ehdotusta vuonna 1888 oli 
uudestaan muodostettu, jolloin kustannusarvio näytti työn vaativan 22,000 markan 
suuruisen rahamäärän, määräsi Keisarillinen Senaatti, Maanviljelyn-toimituskunnan 
Maaliskuun 15 päivänä 1889 antamassa kirjelmässä, että puheenalaisen nevan kui­
vattaminen olisi kruunun kustannuksella toimitettava sanotun ehdotuksen mukai­
sesti, sillä ehdolla että asianomaiset maanvuokraajat kirjallisesti sitoutuisivat vast­
edes kunnossa pitämään kaivettavat laskut, ja työn toimeen saamiseksi määrättiin 
mainitut 22,000 markkaa.
Sittenkuin asianomaiset vuokraajat olivat tuon sitoumuksen antaneet, alkoi 
nevan kuivatustyö Syyskuun lopussa vuonna 1890 ja kesti Marraskuuhun asti, jol­
loin työ tältä vuodelta lopetettiin.
Työn tuloksena oli 16,834 kuutiometriä vanhoista kanavista kaivettua maata, 
28 kuutiometriä nostetulta maakiviä, 45 metrin pituudelta tehtyjä salpaussulkuja 
ja 5 rakennettua kanavansiltaa. Tähän työhön käytettiin 3,078 1/2 päivätyötä. 
Päiväpalkkoja maksettiin 7,721 markkaa 82 penniä, ostoksiin meni 1,154 markkaa 
76 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 86 markkaa 92 penniä ja sekalaisiin tarpeisin 
11 markkaa 83 penniä eli yhteensä 8,975 markkaa 33 penniä.
Työtä on 1891 vuoden kuluessa jatkettava.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien laske­
miseksi ja kuivattamiseksi on seuraavat tutkimukset toimitettu osaksi kruunun, 
osaksi yksityisten kustannuksella:
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus Pyhäjärven laskemista varten Pyhäjärven pitäjässä. 
Turun ja Porin läänissä.
2:o. Katselmus ja tutkimus Suivanjoen perkaamista varten Perniön pitäjässä. 
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 20
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3:o. Kokemäenjoen tutkiminen kysymykseen tullutta vedenpinnan laske­
mista varten Loimajoen suun tienoilla, jolla tarkoitetaan saada Ronkkasuo Koke­
mäen pitäjässä sekä Isosuo, Vähäsuo, Toivannsuo, Ämmänsuo ja Järvensuo Huit­
tisten pitäjässä kuivatetuiksi.
Hämeen läänissä.
4:o. Katselmus ja tutkimus Wilppulan kosken perkaamista varten Ruoveden 
pitäjässä.
5:o. Sam. Onki- ja Salmijärvien laskemista varten Kangasalan pitäjässä.
6:o. Sam. Kivilahden- ja Suonojärvien laskemista varten Wesilahden pitäjässä.
7:o. Sam. Koijärven laskemista varten Urjalan pitäjässä.
8:o. Sam. Lokeejärven laskemista varten Sahalahden pitäjässä.
9:o. Sam. Hietasen järven laskemista varten Ruoveden pitäjässä.
VViipurin läänissä.
10:o. Katselmus ja tutkimus Wahvastenjärven laskemista varten Walkealan 
pitäjässä.
ll:o. Sam. Ison ja Pienen Kannusjärven laskemista varten Wehkalahden 
pitäjässä.
12:o. Sam. Kirvusjärven laskemista varten Säkkijärven pitäjässä.
13:o. Sam. Kotilammin laskemista varten Kuolemajärven pitäjässä.
14:o. Katselmus ja tutkimus Paukkilanlammin laskun perkaamista varten 
Muolan pitäjässä.
15:o. Sam. Suolammin laskemista varten Rautjärven pitäjässä.
16:o. Sam. padon rakentamista varten Wirrasjokeen Ruokolahden pitäjässä.
Kuopion läänissä.
17:o. Katselmus- ja tutkimus Ylisen järven laskemista varten Kontiolahden 
pitäjässä.
18:o. Sam. Rutakon nevaston kuivattamista varten Iisalmen pitäjässä.
19:o. Sam. Ison Ihattujärven laskemista varten Suonenjoen pitäjässä.
20:o. Sam. Tuikkasen, Palokin ja Kolmepohja nimisten järvien laskemista 
varten samassa pitäjässä.
VVaasan läänissä.
21:o. Katselmus ja tutkimus Heinäjärven ja Poikelmajärven laskemista 
varten Keuruun pitäjässä.
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22:o. Sam. Wehmajärven ja Myllyjärven laskemista varten Soinin kappelissa. 
23:o. Sam. Kauhavanjoen perkaamista varten Kauhavan pitäjässä.
24:o. Sam. Niska- eli Saariluomanpuron perkaamista varten Jalasjärven 
pitäjässä.
25:o. Sam. Terijoen perkaamista varten Isonkyrön pitäjässä.
26:o. Sam. Kurenlammin laskemista varten Närpiön pitäjässä.
27:o. Sam. Kölvinlammin laskemista varten samassa pitäjässä.
28:o. Sam. Ruununkylän joen perkaamista varten Ruununkylän pitäjässä. 
29:o. Sam. Isojärven laskemista varten Kälviän pitäjässä.
30:o. Sam. Sahamyllynkosken perkaamista varten Jurvan pitäjässä.
31 :o. Sam. Ömossa nimisen rievamaan kuivattamista varten Sidebyn pitäjässä. 
32:o. Sam. Linnanoevan kuivattamista varten Lappfjärdin pitäjässä.
Oulun läänissä.
33:o. Katselmus ja tutkimus Kaurajärven kuivaksi laskemista varten Piip­
polan pitäjässä.
34:o. Sam. Isoisterinjärven kuivaksi laskemista varten Pudasjärven pitäjässä.
35:o. Sam. Meri- ja Tähkäjärvien laskun patoamisesta Pyhäjärven pitäjässä 
syntyneen riidan johdosta.
36:o.. Sam. Hetetjärven kuivatusta varten Pudasjärven pitäjässä.
37:o. Sam. Särkkijärven kuivatusta varten Sievin pitäjässä.
38:o. Sam. Yli- ja Alaliekkolammin kuivattamista varten Ylitornion pitäjässä.
39:o. Sam. Lamperoisen, Kaihloisenjärven ja Polvijärven kuivattamista var­
ten Säräisniemen pitäjässä.
N e l j ä s  o s a s t o .
Maantiet ja sillat.
Vuonna 1890 on Ylihallituksen johdolla suoritettu seuraavat teiden ja sil- 
tain työt sekä tutkimukset niitä varten:
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus sillan rakentamista varten Olkkilan joen yli 
Mäntsälän pitäjässä.
2:o. Sam. sillan rakentamista varten Jaalan ja Walkealan pitäjien rajalla 
olevan Pyörilän kosken poikki.
Turun ja Porin läänissä.
3:o. Katselmus ja tutkimus 18 metrin niskeisen rautasillan rakentamista 
varten Perniönjoen yli Perniön kirkon kohdalla.
Hämeen läänissä.
4:o. Hämeenlinnan kaupungin viereisten viertoteiden kivellä laskeminen 
ja kuntoonpano. Joulukuun 4 päivänä 1883 myönsi Keisarillinen Senaatti 1,100 
markan suuruisen vuotuisen rahamäärän käytettäväksi 1888 vuoden loppuun asti 
Hämeenlinnan kaupungista rautatieasemalle, Hämeen- eli Ruununlinnan läheisiin 
venäläisiin kasarmeihin sekä Poltinaholla oleville tykkiväestön kasarmeille vieväin 
viertoteiden korjaustöitä ja kunnossa pitoa varten. Sitävastoin vuodeksi 1889 
samaa tarkoitusta varten määrättiin ainoastaan 250 markkaa, joillansa rautatie­
asemalle vievästä viertotiestä korjattiin. Muut viertotiet jäivät samana vuonna 
ilman mitään huolenpitoa ja sen kautta melkoisessa määrässä huonontuivat. Siitä 
syystä myönsi Keisarillinen Senaatti puheenalaisten viertoteiden kuntoon panemi­
157
seksi vuonna 1890 enennetyn 1922 markan suuruisen summan, joka kuitenkin sit­
ten vasta oli käytettävä, kun Hämeenlinnan kaupungin samaan tarkoitukseen 
lupaama 500 markan rahamäärä vuotta kohti oli suoritettu vuosilta 1889 ja 1890 
Sitä paitsi määräsi Keisarillinen Senaatti 6,000 markkaa sen Poltinaholle johtavan 
viertotien osan kivellä laskemista varten, joka on kaupungin ja Hämeenlinnan 
pataljoonan kasarmien välillä ja pituudeltaan 1,100 jalkaa.
Näistä töistä, jotka alotettuina Toukokuun lopulla kestivät Lokakuuhun 
asti ja joissa käytettiin 2,7813/4 päivätyötä, annettiin kivenlaskeminen urakalle 5 
markasta neliösyleltä, joista 4 markkaa maksettiin 1890 vuoden aikana ja jäännös 
oli suoritettava vuosina 1891—1892 kumpasenakin vuonna viidelläkymmenellä pen­
nillä neliösyleltä.
Koko työkustannus nousi 8,429 markkaan 35 penniin seuraa van erityistilin 
mukaan:
K i v e n 1 a s k e m i s t y ö.
9kf. 184: 50.
„ 661: 55.
„ 4,400: -
» 14: — 5,260: 05.
K o r j a u s .
Rakennusmestarit ............................................................$mf 319: 50.
Viertotien kivityksen irti kiskaiseminen ja 441 kuutio­
kyynärän rouhittujen kivien sijaan latustaminen . „ 2,044: 80.
Kyydit ja kuljetukset . . . . . ' ................................... „ 12: 55.
Makasiinivoura ja kaikenlaista.............................   „ 34: 30.
Rouhittujen kivien osto ja k u lje tu s ................................... „ 600: 15.
Valmiin viertotien s iiv o a m in e n ................................... ......  157: 50. 3,169: 30.
Summa 3 k f  — 8,429: 35.
Rakennusmestarit . . 
Pengerrys ja hiekanveto 
Urakkaraha . . . .  
Aineet ja työkalut . .
5:o. Katselmus ja tutkimus sekä rautaisen että puisen sillan rakennusta 
varten Koppalan salmen poikki Eräjärven kappelissa.
6:o. Sam. Kaivannon sillan maanpitimien uudestaan rakentamista varten 
Kangasalan pitäjässä.
Viipurin läänissä.
7:o. Jääsken kirkon läheisyydessä olevan Wuoksen rautasillan korjaus. 
Sittenkuin siltaa vuonna 1889 oli maalattu, josta kustannus, 286 markkaa 20
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penniä, maksettiin vuonna 1890, on pääasiallinen korjaustyö ollut kivien asetta­
minen sillan keskuspatsaan ympäri, josta virta vuosien kuluessa oli kiviä irroitta- 
nut. Tähän työhön on käytetty 20 kuutiosyltä vierrekiviä. Sen lisäksi on enim­
min vahingoittuneet osat sillankannesta korjattu, samaten sillan lamput. Heinä­
kuun 3 päivänä 1890 raivonneen myrskyn paikoiltaan viskaama ja särkemä istuma- 
sohva on pantu kuntoon. Korjaustyöt kaikkiaan, niihin myös mainittu maalaus 
luettuna, ja joihin 19 päivätyötä on käytetty, on tullut maksamaan 884 markkaa 
98 penniä, joista palkkoihin on mennyt 77 markkaa 50 penniä, päivätöihin 59 
markkaa 50 penniä, ostoksiin 738 markkaa 88 penniä, kyyteihin ja rahtikuletuk- 
siin 7 markkaa 50 penniä sekä sekalaisiin 1 markka 60 penniä.
8:o. Wuoksen virran yli Sakkolan pitäjässä tehdyn riippusillan korjaus. 
Vuonna 1889 toimitetussa Kiviniemen riippusillan tarkastuksessa saatua selville, 
että ankkurikammiot olivat täyttyneet vedellä sekä että niihin kiinnitetyt vitjaren- 
kaat olivat suuressa määrin ruostuneet, ja sittenkuin 10,700 markkaan nouseva 
kustannusehdotus sillan korjausta varten oli tehty, määräsi Wiipurin läänin Ku­
vernööri, Keisarillisen Senaatin siihen valtuuttamana, Saimaan piirin piiriinsinöörin 
johtamaan puheenalaisen sillan korjaustöitä, joista piiriinsinööri on antanut seu- 
raavan kertomuksen:
Työ alotettiin Heinäkuun 23 päivänä 1890 pääasiallisesti noudattamalla 
mainittua ehdotusta. Sittenkuin itäisestä ankkurikammiosta sillan eteläisen maa- 
pitimen vieressä oli tarkoitusta varten hankitulla väkipumpulla tyhjennetty vesi, 
havaittiin että vedenjuoksu sinne sekä seinien että pohjan kautta, johon on se 
syynä että ankkurikammion pohja on noin 4 jalkaa kosken vedenpintaa alempana, 
oli niin voimakas, että työtä oli mahdoton tehdä muuta kuin yhdessä ankkurikam- 
miossa erällään. Koska vielä siihen osaan ankkurivitjoja, joka on ankkurissa, ei 
voitu päästä käsiksi, mutta ruostumus vitjain tavattavassa ja näkyväisessä osassa 
oli melkoisen suuri, nähtiin tarpeelliseksi ottaa ankkuri irti sekä nostaa ylös ren­
kaat tarkastettaviksi ja puhdistettaviksi, jota työtä varten oli tarpeen väliaikai­
sesti ankkuroita silta.
Tämä ankkuroiminen ei ollut niin helppo tehtävä, kuin ehdotuksessa edelly­
tettiin, nimittäin että se saataisiin aikaan ainoastaan köysillä ja trossilla, sillä 
ankkuroimisen jännitys nousee noin 85 tönin vaiheille. Asian näin ollen oli sillan 
nostamiseksi ja ankkurin irroittamiseksi väliaikainen ankkuroiminen laadittava ja 
laskettiin tämä 9 kilogrammin painon jälkeen millimetriltä. Ankkuroimisvitjat, 
jotka tätä tarkoitusta varten hankittiin Wiipurin konepajasta, ovat kokoonpantuina 
4 renkaasta rinnatusten, kukin 120X 20 m. m. poikkimittainen. Renkaat, 3,3 
metrin pituiset, ovat toisiinsa yhdistetyt 65 m. m. poikkimittaisilla pulteilla. Vit- 
at, jotka ovat 16,3 metrin pituiset, kiinnitetään toisesta päästä tornissa olevaan 
alus-telaan, toisesta päästä maahan varmasti lyötyyn paalustoon, jossa on 9 paalua. 
Ankkuroimisvitjain jännittämistä varten on paalustoon ja väliaikaisten renkaitten
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väliin pantu vastoinpäin kiertyviä ruuvia 144 m. m. sydänpaksuisia ja 15 m. m. kor­
kuisilla ruuvileu’oilla, jotka yhteinen mutteri ympäröi ja jota kiertämällä ankkuroi- 
misvitjat pingoitetaan. Vaikka vitjat jo työn alussa tilattiin, eivät ne kuitenkaan 
valmistuneet ennenkuin Marraskuun lopussa, jolloin talvipakkanen keskeytti työn.
Ankkurikammioin ja niihin johtavain käymäkuilujen uudestaan rakentamista 
varten poistettiin ensiksi niitä ympäröivä maa keskimäärin 20 jalan syvyydeltä 
maanpinnan alle, joka työ toimitettiin nostoranoilla. Kaikesta neljästä ankkuri- 
kammiosta poiskaivettu maa teki 1,045 kuutiometriä. Käymäkuiluja ympäröivät 
muurit hajoitettiin sitä myöten kuin maankaivaminen edistyi, jonka tehtyä ruukin 
ja betonivanukkeen poisottaminen ankkurikammioista voitiin alottaa. Kun betoni- 
vanuke jo oli melkoisesti kovettunut, kävi sen irtiottaminen sangen vaikeaksi ja 
oli tehtävä porilla, taltoilla ja kuokilla. Kivet irrotettiin kiilaamalla. Kaikkiaan 
otettiin kaikista ankkurikammioista 108 kuutiometriä betonimuuria.
Sittenkuin ensimmäisestä ankkurikammiosta oli ulos otettu sen uudestaan 
rakentamista varten tarpeellinen määrä ruukki- ja betonivanuketta, laskettiin 37 
c. .m. paksuinen betonikerros ja sen kovettua muurattiin käymäkuilu ja kammion 
sivuseinät hakatusta kivestä sementtilaastilla. Näitten muurien ja vanhain muu­
rien välit täytettiin betonivanukkeella. Samalla tavalla meneteltiin muitten kolmen 
kammion kanssa. Kaikkiaan oli vuoden kuluessa tehty 38 kuutiometriä senlaista 
muuria sementistä, kuin työ pakkasen tähden keskeytettiin. Betonivanuketta käy­
tettiin 33 kuutiometriä. Vielä jäi tekemättä 15 kuutiometriä sementtimuuria ja 
10 kuutiometriä kylmämuuria käytäväkuiluissa. Tähän tarvittavat kivet ovat kui­
tenkin suurimmaksi osaksi paikalle vedetyt ja valmiiksi hakatut.
Töihin on mennyt 131 rakennusmestarin-, 872 kivimiehen-, 120 sepän-, 
163 3U salvumiehen- ja 1,668 apurinpäivätyötä eli kaikkiaan 2,954 3/4 päivätyötä. 
Työn kustannus nousee 15,238 markkaan ja 232 ruplaan 65 kopeekkaan. Sen täy­
delliseen valmistumiseen tarvinnee ehkä vielä 5,040 markkaa.
Siihen että kustannukset niin paljon ovat nousseet kustannusarviota suurem­
miksi, on pääasiallisesti vaikuttanut se, että kulungit ankkuroimisesta nousivat 
4,397 markkaan 27 penniin sen sijaan että olivat lasketut 1,200 markkaan, että 
maankaivausta on ollut 1,045 kuutiometriä, kun se arvattiin ainoastaan 565 kuutio­
metriksi, sekä että vedenpumppuamista, jota kesti koko työajan, ei ollenkaan ollut 
otettu kustannusehdotukseen, yhtä vähän kuin makasiinvuökria, pajoja, ranoja, 
pumppuja y. m.
Kuopion läänissä.
9:o. Höytiäisen silta ja kruunun osuus sanotulle sillalle johtavasta maan­
tiestä ei vuoden kuluessa vaatinut muita menoja kuin jonkin verran sorätäytettä, 
joka urakalla tehtiin 100 markasta 92 pennistä.
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10:o Sillan teko Ahvensalmen poikki Karttulan pitäjässä. Kuopion läänin 
Kuvernöörin esityksestä käski Keisarillinen Senaatti Helmikuun 14 päivänä 1889, 
että Ylihallituksen alainen rakennusmestari määrättäisiin johtamaan sitä sillanra- 
kennustyötä, joka asianomaisten tientekovelvollisten tuli tehdä Ahvensalmen yli 
Karttulan pitäjässä mainitun ja Wesannon pitäjän välistä valtamaantietä varten. 
Vuonna 1890 on tätä työtä varten yleisistä varoista maksettu 145 markkaa 46 
penniä.
VVaasan läänissä.
ll:o. Katselmus ja tutkimus sillan rakentamista varten sen vesistön poikki 
Petäjäveden kirkon kohdalla, josta valtamaantie kulkee.
12:o. Sam. sillan rakentamista varten Lapuanjoen poikki Alahärmän pitä­
jän Mattilan kylässä.
13:o. Sam. Kurikan sillan uudestaan rakentamista varten Ilmajoen poikki 
Kurikan pitäjässä. . -
14:o. Piirustukset ja kustannusehdotus on tehty väliaikaista siltaa varten 
Lestijoen yli Lestin kappelissa.
15:o. Tarkastus ja lausunto ehdotuksesta Brändön sillan uudestaan raken­
tamiseksi Nikolainkaupungissa.
Oulun läänissä.
16:o. Pelson nevan yli Muhoksen pitäjän Kylmälän kylän ja Säräisniemen 
pitäjän Wenetheiton kylän välillä johtavan tien voimassapito ja korjaus.
Keisarillisen Senaatin 28 päivänä Marraskuuta 1878 antaman luvan nojassa 
tehtiin vuosina 1879—1881 tie mainittujen kyläin välille Pelson suolle. Tämä 
tie on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tahi pienempiä korjaustöitä. 
Wuodeksi 1890 myönnettiin siihen 2,000 markan määräraha.
Sekä kevättalvella että lumen lähdettyä Touko- ja Kesäkuulla sanottuna 
vuonna vedettiin erityisille tienosille 363 3/4 kuutiometriä soraa ja 261 l/t kuutio­
metriä savea. Tie tuli kokonaisuudessaan sekä raition että rumpujen ja siltain 
puolesta korjatuksi, ja myös kaivettiin 1780 jatkosyltää tie- ja viemäriojia.
Työ vaati 6341/3 päivätyötä ja päiväpalkkoihin suoritettiin 1,742 markkaa 
43 penniä. Ostoksiin käytettiin 113 markkaa 60 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
69 markkaa 34 penniä ja kaikenlaisiin 61 markkaa 75 penniä eli siis yhteenlas­
kettuina 1,987 markkaa 12 penniä.
17:o. Sen sillan korjaus, joka johtaa sille saarelle Oulunjoessa Oulun kau­
pungin vieressä, missä lääninlasaretti on.
161
Sittenkuin jäänlähtö Oulunjoessa keväällä vuonna 1889 oli hävittänyt ne 
paalukkeet, jotka kannattivat Oulun kaupungin vieressä olevan vanhan lasaretti- 
sillan, ja kokemus oli näyttänyt että tämänlainen paalukkeen-rakennelma oli hyvin 
epäluotettava ja vuosittain jäänlähdön hävittämisen uhkaamana, tehtiin piirustus 
ja kustannusarvio kannatusrakennelmaa varten, joka jätti vesijuoksun aivan vapaaksi 
ja koskematta ja jolla ainoastaan oli tukea maanpitimissä. Sivilitoimituskunnan 
Tammikuun 21 päivänä 1890 antamassa kirjelmässä määräsi Keisarillinen Senaatti 
sillan rakennettavaksi tämän ehdotuksen mukaan ja myönsi sitä varten 3,000 mar­
kan suuruisen määrärahan.
Silta rakennettiin talvella 1890 ja työkustannukset tekivät 2,836 markkaa 
36 penniä.
18:o. Katselmus ja tutkimus Sahansillan maantiesillan uudestaan rakenta­
mista varten Iin pitäjän Olhavan kylässä.
19:o. Sam. maantien rakentamista varten Vikajärven talosta Rovaniemen 
pitäjässä Sodankylän pitäjän kirkonkylään.
20:o. Sam. sillan rakentamista varten Hyttikosken poikki Kalajoessa Yli­
vieskan pitäjässä.
21:o. Sam. maantien rakentamista varten Kuusamon valtamaantieltä Hetet- 
järven kylään Pudasjärven pitäjässä.
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 21
V i i d e s  o s a s t o .
Vesilaitos-katselmukset.
Vesilaitosten perustamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimitettiin 
vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja  tutkimukset ynnä niihin kuuluvat kat­
selmuskirjat ja kartat.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Myllykoskeen Sam­
matin kappelissa.
2:o. Sam. sahalaitosta varten Pitkälänkoskeen Pyhäjärven pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
3:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Kuuraisten koskeen 
Lassilanjoessa Noormarkun pitäjässä.
4:o. Sam. myllyn laittamista varten Saarenojan koskeen samassa joessa.
5:o. Sam. myllynlaitosta varten Kruppaankoskeen Aurajoessa Pöytyän 
pitäjässä.
6:o. Sam. myllynlaitosta varten Aurajoen Kukkarokoskeen Liedon pitäjässä.
7:o. Sam. meijerin laittamista varten Paimionjoen Inkeroisten koskeen 
Paimion pitäjässä.
8:o. Sam. naulatehtaan perustamista varten Loimajoen Wesikoskeen Loi­
maan pitäjässä.
Hämeen läänissä.
9:o. Katselmus ja tutkimus myllynlaitosta varten Haapaniemen talon maalle 
Sahalahden pitäjässä.
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10:o. Sam. myllynlaitosta varten Vanhaankoskeen Lopen pitäjässä.
ll:o. Sam. myllyn rakentamista varten Muurilankoskeen Rengon pitäjässä.
12:o. Sam. myllynrakennusta varten Korkeakoskeen Orihveden pitäjässä.
13:o. Sam. myllynlaitosta varten Warunteenkoskeen Puujoessa Hausjärven 
pitäjässä.
14:o. Sam. vesijohdon laajentamista varten Tampereenkoskessa olevaan 
paperitehtaasen.
15:o. Sam. voimakoneitten laajentamista varten samaan tehtaasen.
16:o. Sam. voimakoneitten vaihtamista varten samassa tehtaassa.
17:o. Sam. viemerikanavan syventämistä varten samassa tehtaassa.
18:o. Sam. puuhioman laittamista varten Korkeakoskeen Orihveden pitäjässä.
19:o. Meijerin laittamista varten Nytkimenjokeen Jämsän pitäjässä.
Viipurin läänissä.
20:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Päijärven kylään 
Wehkalahden pitäjässä.
21: o. Katselmus ja tutkimus Kymijoen salpaamiseksi Kallionkosken ylä­
puolella.
22:o< Sam. sahalaitosta varten , Summanjoen Sahikoskeen Wehkalahden 
pitäjässä.
23:o. Sam. vesilaitosten muuttamiseksi Kuusankosken tehtaalla Walkealan 
pitäjässä.
24:o. Sam. Myllysaaren eteläpään jatkamiseksi samalla tehtaalla.
25:o. Sam. vesirännin laajentamista varten Inkeroisten tehtaalla Sippolan 
pitäjässä.
26:o. Sam. vesilaitosten rakentamista varten Talisalon koskeen Uudenkir­
kon pitäjässä.
27:o. Sam. myllynlaitosta varten Wuoksen virran pohjoisnapaan haaraan 
Käkisalmen kohdalla.
. 28:o. Sam. myllyn laittamista varten Leinonkoskeen Säkkijärven pitäjässä.
29:o. Sam. tehdaslaitoksen rakentamista varten Myllykylän koskeen Sor­
tavalan pitäjässä. ,
30:o. Sam. vesipadon laittamista varten Asilankoskeen Hiitolan pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
31:o. Katselmus ja tutkimus sahalaitosta varten Wirrankoskeen Sysmän 
pitäjässä.
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Kuopion läänissä.
32:o. Katselmus ja tutkimus myllyn laittamista varten Jumisen kylään 
Nilsiän pitäjässä.
33:o. Sam. myllynlaitosta varten Kivikoskeen Nilsiän pitäjän kirkonkylässä.
34:o. Sam. myllynlaitosta varten Pöljänjokeen Kuopion pitäjän Kasurilan 
kylässä.
Vaasan läänissä.
35:o. Katselmus ja tutkimus Mäntänkoskessa olevain puuhioman ja paperi­
tehtaan laajentamista varten Keuurun pitäjässä.
36:o. Sam. myllyn laittamista varten Makkarakoskeen Wirtain pitäjässä.
37:o. Sam. myllyn laittamista varten Herrasen korkeen Wirtain pitäjässä.
38:o. Sam. myllyn laittamista varten Ristakoskeen Keuurun pitäjässä.
39:o. Sam. myllyn rakentamista varten Runsanjokeen Jyväskylän pitäjässä.
40:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kyminkoskeen Wiitasaaren pitäjässä.
41:o. Sam. myllyn ja sahan rakentamista varten Tikkakoskeen Jyväskylän 
pitäjässä.
42:o. Sam. meijerin rakentamista varten Antinkoskeen Saarijärven pitäjässä.
43:o. Sam. ehtojen määräämistä varten sen salpauspadon käyttämiseksi, 
joka Seinäjoen tehtaan tarvetta varten on tehty Seinäjärven suuhun Wirtain 
pitäjässä.
44:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Parhialan koskeen Toho­
lammin pitäjässä.
45:o. Sam. sam. sam. Kairankoskeen Wetelin pitäjässä.
46:o. Sam. sahalaitosta varten Vilomäen koskeen Purmon kappelissa.
47:o. Sam. myllyn rakentamista varten Hytynkoskeen Nurmon joessa ja 
pitäjässä.
48:o. Sam. myllyn rakentamista varten Huumonkoskeen mainitussa joessa!
49:o. Sam. myllyn rakentamista varten Ruuhikoskeen samassa joessa.
50:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kyrönjoessa olevaan Huhmarkos- 
keen Isonkyrön pitäjässä.
51:o. Sam. samanlaisen rakentamista varten samaan koskeen.
52:o. Sam. myllyn rakentamista varten Seinäjoen Renkonkoskeen Ilmajoen 
pitäjässä.
53:o. Sam. myllylaitosta varten Junkaronkoskeen Jepuan kappelissa.
54:o. Sam. myllylaitosta varten Holmbäkinkoskeen Wöyrinjoessa Wöyrin 
pitäjässä.
55:o. Sam. myllylaitosta varten Leistuskoskeen samassa joessa ja pitäjässä.
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56:o. Sam. myllylaitosta varten Wintalankoskeen Wimpelin pitäjässä.
57:o. Sam. myllylaitosta varten Säläsjärvenluoman puroon Jurvan pitäjässä. 
58:o. Sam. sahalaitosta varten Flakinkoskeen Lapvärtin pitäjässä.
59:o. Myllyn rakentamista varten Sykäräisenkoskeen Lestinjoessa ja Toho­
lammin pitäjässä.
60:o. Myllyn rakentamista varten Perävarilankoskeen Kaustinkylän pitäjässä. 
61 :o. Myllylaitosta varten Warilankoskeen samassa pitäjässä.
62:o. Myllylaitosta varten Pirttikoskeen samassa pitäjässä.
63:o. Myllylaitosta varten Pappilankoskeen Wetelin pitäjässä.
64:o. Myllylaitosta varten samaan koskeen.
65:o. Myllylaitosta varten Karjalankoskeen Wetelin pitäjässä.
66:o. Myllylaitosta varten samaan koskeen.
67:o. Myllylaitosta varten Tunkarinkoskeen Wetelin pitäjässä.
68:o. Walssilaitosta varten samaan koskeen.
69:o. Myllylaitosta varten Heikkilänkoskeen Wetelin pitäjässä.
K u u d e s  o s a s t o .
Sekalaisia töitä.
Waasan ja Ykspihlajan satamiin asetettujen vedenkorkeus-asteikkojen kor­
jaustyö.
Tarveaine- ja kone-makasiinien hoidosta on palkkioina ja tonttivourana 
maksettu:
Oulun piirissä ......................... S k f 145 —
Waasan „ 114 —
Länsi- Hämeen piirissä . . 340 —
Päijänteen 240 —
Kuopion 1) 120 —
Saimaan Y> • * 440 —
Summa Zffof 1,399 —
Yedenkanta-havainnoista on annettu:
Oulun p i i r i s s ä .................... .................... 220 —
Waasan „ .................... 240 —
Länsi-Hämeen piirissä . . 267 —
Päijänteen „ . . 240 —
Saimaan „ . . 100 —
Summa 9 h f 1,067 —
Ilmoitus Ylihallituksen lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin 
luvusta:
Vuonna 1885 oli kirjenumero 809. 
1886 „ * 939.
1<67
Vuonna 1887 oli kirjenumero 1,292. 
„ 1888 „ „ 1,316.
„ 1889 „ „ 1,442.
* 1890 „ „ .1,664.
Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, suvain­
nee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, että vuonna 
1880 Insinöörikunnan virkamiehet ovat pitäneet 155 katselmustoimitusta ja tutki­
musta, ja että 73 järvenlasku-, kanavan- ja sillanrakennnus- ynnä monen muun­
laisia töitä on harjoitettu, joista 44 on valmiina päätetty ja 29 jäänyt jatkamisen 
varaan; ja saa Ylihallitus täten alamaisimmasti kertomukseensa liittää laskumuo- 
toisen yhteenvedon kaikista päivätöistä ja .-raha-menoista, jotka sanottuna vuonna 
tekeillä olleissa töissä ja tutkimuksissa on käytetty. Tämä taulu näyttää että, 
paitsi urakka-ja välipuhe-töitä, 151,686 7 l 2  maksettua ja 10,248 3/4 erinäisten työyri- 
tysten osakkaiden tekemää päivätyötä on töitä suoritettaissa toimitettu ja että 959,989 
markan 42 pennin määrä osaksi niitä varten erittäin määrätyistä varoista, osaksi 
vuoden valtiomäärävaroista tie- ja vesirakennusten töiden toimittamista varten on 
näistä töistä maksettu; ja kun lähinnä mainituista rahoista sitä paitsi 53,651 
markkaa 63 penniä on käytetty palkkioiksi aineenhoitajille, vedenkanta-havaintoi- 
hin, kulunkeihin, teknilliseen kirjallisuuteen, tarvekaluihin y. m. piirikonttoreissa, 
kyytipalkoiksi insinööreille sekä sekalaisiin vähempiin menoihin, nousi Ylihallituk­
sen vuodelta 1870 tilittämä summa yhteenlaskettuna 1,013,641 markkaan 5 penniin.
Lopuksi alamaisimmasti liitetään tähän niin hyvin Suomen Suuriruhtinan- 
maan kartta, osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät ja ne pai­
kat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, kuin myöskin Porvoon— 
Keravan yksityisen rautatien tarkastelijan Ylihallitnkselle vuodelta 1890 antama 
kertomus liikenteestä sanotulla, Ylihallituksen katsonnan alaiseksi asetetulla radalla. 
Helsingissä Tammikuun 30 päivänä 1892.
A. THESLEFF .
Th. Tallqvist. E. 0. Bergbom. Emil Strömberg.
B. Siren.
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Summittainen ilmoitus Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
1890 käytetyistä päivätöistä
Irsessä eli Oulun insinööripiirissä.
Pelson nevan yli menevän tien korjaus ja voimassapito.........................
S:n s:n kanavain ja rakennusten s:n s : n ........................................
Kulkuväylän ja vetoteiden kuntoonpano Oulun v es istö ssä ....................
Iijoen p erk a u s .................................. .... ...........................................................
Veneväylän ja virranjärjestelypadon kuntoonpaneminen Merikoskessa
Muokosken syventäminen tulvaveden laskua v a r t e n ..............................
Tutkimus liikenteen helpottamista varten Vuokkijoessa.........................
S:n Kajaninjoen kanavoimista varten isommille a lu k s i l le ....................
Lauttauskourun laittaminen T a iv a lk o sk een .............................................
Laninsoson nevan k u iv a t u s ..........................................................................
Ruoppaustyö Marjaniemen luotsiaseman s a ta m a s s a ..............................
Ämmä- ja Koivukosken sulkujen kuntoonpano ja h o ito .........................
2:ssa eli VVaasan insinööripiirissä.
Nevan kuivatus Lapuan p itäjässä................................................................
Jaudinnevan kuivattaminen ..........................................................................
Kyrönjoen suunhaarain perkaus.....................................................................
Wöyrin nevan laskukanavain p e r k a u s .......................................................
Laiturin rakentaminen Kaskisten majakan l u o n a ...................................
Saarion- eli Niskanpuron t u t k im u s ............................................. . . .
Vedenkorkeus-asteikkojen kuntoonpano Kyrönjoessa..............................
Kaikenlaisiin m enoihin ....................................................................................
3:nnessa eli Länsi-Hämeen insinööripiirissä.
Hämeenlinnan viertoteiden k o r ja u s ty ö .................... ............................................
Kyllönjoen kanavoimistyö.........................................................................................
Raumakarin k u lk u v ä y lä ty ö ....................................................................................
Ämmänsuon ja Toivarinsuon o j i t u s .....................................................................
Lauhasuon s:n . . ........................................ ....  . .............................................
Kokemäenjoen tutkimus .........................................................................................
Murole—Vilppula—Virtain kulkuväylän s:n .......................................................
Isosuon ...........................................................................................................................
Wehmaan salmen s:n ..............................................................................................
Siirrettävä
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katsannon ja johdon alaisina toimitetuissa yleisissä töissä vuonna 
ja kuluneista varoista.
Käytetyt päivätyöt. K u l u n e e t  v a r a t .
Kruunun
päivätyöt.
Osak­
kaitten
päivätvöt.
Päivä­
töiden
summa.
Palkat. Päivä­palkat.
Ostokset.
Kyydit ja 
kulje­
tukset.
Seka­
laiset
menot.
Summa.
634 7a 634 7a 1,742 43 113 60 69 34 61 75 1,987 12
1,317 1U — — 1,317 74 — — 2,887 84 48 50 63 52 - — 2,999 86
1,599 7l2 — — 1,599 7l2 ' — — 4,015 82 590“ 30 292 48 100 10 4,998 70
4,566 — — — 4,566 — — — 12,512 93 1,448 03 539 36 183 55 14,683 87
754 7a — 754 7a — — 2,238 27 1,561 70 37 50 23 20 .3,860 67
146 7a — — 146 7a _ — 422 50 — — 64 •48 5 — 491 98
165 11 20 — — 5 — 181 20
556 25 67 75 25 72 34 55 684 27
18,508 7 4 — — 18,508 74 — — 53,162 29 23,768 31 1,368 48 728 86 79,027 94
3,078 7a — — 3,078 7a — — 7,721 82 1,154 76 86 92 11 83 8,975 33
1,755 7* — _ 1,755 74 — — 5,197 75 726 16 63 05 112 70 6,099 66
154 7* — — 154 74 2,470 — 389 65 306 94 58 60 36 25 3,261 44
6,313 7 4 6,313 7* 15,570 03 216 96 158 18 46 10 15,991 27
3,384 — —  ; — 3,384 — — — 6,833 70 38 60 77 22. 7 — 6,956 52
7,459 7a — — 7,459 7a — — 16,055 51 1,875 46 154 60 17 30 18,102 87
— — 917 — 917 — — — 57 — 35- 80 25 64 16 — 134 44
328 — — 328 — — — 814 75 1,223 90 145 55 5 70 2,189 90
31 — — — 31 — — — 89 — 3 15 75 16 i 50 168 81
— — — — — — — — 27 25 1 70 64 31. 25 20 118 96
7 90 7 90
2,781 7* 2,781 7* 7,767 85 614 65 12 55: 34 30 8,429 35
7,422 7a — — 7,422 7a — 18,985 51 3,933 28 327 49 503 58 23,749 86
6,420 — — — 6,420 — — — 17,342 40 2,292 94 217 — 449 80 20,302. 14
2,173 — — — 2,173 — — — 4,186 35 144 25. 7 80 — — 4,338 40
2,545 7a — — 2,545 7a — — 5,194 45 204 27 79 54 82 95 5,561 21
2,812 7* — — 2,812 74 — 6,977 85 769 10 419 03 878 53 9,044 51
370 — — — 370 — — 1,929 70 42 — 12 38 86 70 2,070 78
236 7* — — 236 74 — — 647 02 — — 65 54 57 85 770 41
217 7a — — 217 7a — — 691 75 — — 89 — 132 15 912 90
75,010 74 917 75,927 74 2,470 — 194,182 67 41,193 31 4,600 94 3,655 35 246,102 27
Tie- ja  Vesirakennuksen kertomus v. 1890. 22
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Walkojärven tutkimus 
Wilppulan ja Melasen koskien s:n. . . 
Muroleen kanavan kunnossapito ja hoito 
Lempoisten . s:n s:n s:n
Walkeakosken kanavan s:n s:n
Lemströmin s:n s:n s:n
Kautun s:n s:n s:n
Kaivoskannan nostosillan s:n s:n s:n . .
4:nnessä eli Päijänteen insinööripiirissä.
Kortteisenjärven ku ivatus....................................................................................
Tainaveden ja Herajärven la sk em in en ....................................... .....
Taasianjoen perkaus . .........................................................................................
Haarajoen s:n .................................. ..........................................................
Paanunkosken ja Saveronjoen perkaus ...........................................................
Puulaveden kulkuväylän syventäminen . . . . . .  .........................
Haapajärven. Pienen ja Suuren Kiukoisen sekä Savijärven laskeminen .
Kyminjoen Korkeakosken suunhaaran ru o p p a u sty ö ..................................
Hummelsund ja Källsund Saimien syventäminen .......................................
Rutajärven laskem inen........................................................................................
Pollarien rakentaminen Pulkkilan s a lm e e n .................................................
Metristen asteikkojen asettaminen vedenkorkeushavaintoja varten . . .
Jyväskylässä olevan varastohuoneen katon korjaus ...................................
Vesijärven kanavan kunnossapito ja hoito ......................................................
Kalkkisten s:n s:n s : n .............................................. ..... .
Klubbnääsin kanavatyö,........................................................... ....
5:nnessä eli Kuopion insinööripiirissä.
Höytiäisen sillan ja maantien k un toonpano.....................................................................
Tutkimus Heräjärven laskemista varten.................................................................... ....  .
Ahvensalmen sillanrakennus.................... ..............................................................................
Pienen SulkaVanjärven k u iv a t u s ..............................................................................
Tutkimus Juukajärven laskemista v a r t e n ..........................................................................
S:n vedenkannan järjestämistä varten Taipaleen ja Iisalmen välisessä kulkuväylässä
Siirrettävä
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Käytetyt päivätyöt. K u 1 u n e e t v a r a t.
Kruunun
päivätyöt.
Osak­
kaitten
päivätyöt.
Päivä­
töiden
summa.
Palkat. Päivä­
palkat.
Ostokset.
Kyydit ja 
kulje- 
’ tukset.
Seka­
laiset
menot.
Summa.
75,010 7 i 917 75,927 74 2,470 194,182 67 41,193 31 4,600 94 3,655 35 246,102 27
21 30 21 30
— — — — — — — — 30 40 — 22 98 3 — • 56 38
4,895 7* — — 4,895 7a 1,850 — 16,238 85 1,694 51 645 66 91 30 20,520 32
2,222 7* — — 2,222 74 950 — 5,340 60 925 62 71 97 62 27 7,350 46
54 — — — 54 — 1,849 92 312 42 33 43 126 10 25 70 2,347 57
113 74 — — 113 74 500 — 401 22 91 60 25 70 10 — 1,028 52
21 — — — 21 — 500 — 173 25 — — 8 — 4 50 685 75
11 11 500 50 87 52 15 04 652 56
193 3 U 2,584 2,777 3 l i 1,584 07 176 77 193 22 19 95 1,974 01
23 7, 46 _ 69 7a — — 62 50 — — 139 89 48 83 251 22
154 - 2,021 — 2,175 — — — 509 — 499 03 52 63 28 — 1,088 66
487 — 712 7 4 1,199 74 — — 1,252 35 405 47 131 04 32 70 1,821 56
16 7a — — 16 7a — — 42 — — — 66 — — — 108 —
22,452 7* — — 22,452 74 — — 50,461 40 3,982 50 205 71 191 20 54,840 81
113 7a 1,585 7* 1,698 74 — — 329 70 113 38 95 08 28 70 566 86
709 — — _ _ 709 — — — 2,029 92 439 43 226 35 283 53 2,979 23
1,287 7. — — 1,287 7a — — 3,834 05 692 52 319 14 58 25 4,903 96
375 7s 1,164 3U 1,540 74 — — 1,636 66 1,676 95 201 44 0 95 3,516 —
44 — — — 44 — — — 87 40 23 38 11 — 3 — 124 78
98 48 13 50 111 98
421 89 421 89
_ — — — — — 2,650 — 867 90 346 84 360 82 61 75 4,287 31
408 7, — — 408 7a 1,850 — 786 40 203 92 246 — — — 3,086 32
4,580 81 574 72 252 81 177 76 5,586 10
99 1 92 100 92
386 ■386 —
— — — — — — ■ — — 126 — — — 19 46 _ _ _ 145 46
— — 1,218 7a 1,218 7a — — 1,009 — — — 23 46 — — 1,032 46
— — — — — — — _ _ 124 — — — — — — 124 —
299 70 26 90 54 33 — — 380 93
108,592 7* 10,248 74 118,841 7a 13,119 92 286,837 27 53,187 80 8,215 17 5,243 43 366,603 59
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Rutakon nevain tu tk im u s..........................................................................................................................................
Nerkon kanavan kunnossapito ja h o ito .................................................................................................................
Ahkionlahden kanavan s:n s : n .............................. ...................................................................................
Ruokovirran s:n s:n s : n ......................................................................................... ........................
Taipaleen ja Konnuksen kanavain kunnossapito ja h o i t o .................................. ' ........................................
Pielisenjoen s:n s:n s:n
Taipale—Iisalmen välisen kulkuväylän kunnossapito ja hoito. .....................................................................
6:nnessa eli Saimaan insinööripiirissä.
Vedenalaisen karin poistaminen Oravin kanavan lu o n a ..............................
Rantalaiturin rakentaminen Kivimaan s a a r e l l e ............................................
Jääsken kirkon läheisyydessä olevan rautasillan k o rja u sty ö ....................
Jukkolan tulliaseman laiturin s : n .....................................................................
Juurisalmen nostosillan s : n .......................................................................... ....
VVarkaantaipaleen kääntösillan s:n . - ................................................................
Mikkelin kulkuväylän s : n ....................................................................................
Oravin kanavan s : n .......................... .................................. .... ........................
Saimaan kanavan kunnossapito ja h o i t o ......................................................
Erilaatuisista tutkimuksista ja muista töistä suoritetut kustannukset.
Venevalkaman tutkimus Niemisantakarin luona 
Kustannusehdotuksen laatiminen sille
Hiililaiturin asemapaikan tutkimus Murtajalle
Siltapaikan tutkimus Kannuksessa....................
S:n s:n Mattilan luona . . . .
Tutkimus moloa varten Wiipurin satamaan .
Lonnan karin tutkimus.................................. ....
Jyväskylän—Suonenjoen rautatien tutkimus .
Haminan s:n s:n
Savonlinnan s:n s:n
Ranman s:n s:n
Jyväskylän—Keuruun s:n s:n
Savonlinnan—Punkaharjun s:n s:a
Porin—Reposaaren s:n s:n
Siirrettävä
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Käytetyt päivätyöt. K u 1 u n e e t  v a r a t .
Kruunun
päivätyöt.
Osak­
kaitten
päivätyöt.
Päivä­
töiden
summa.
Palkat. Päivä­palkat.
Ostokset.
Kyydit ja 
kulje­
tukset.
Seka­
laiset
menot.
Summa.
108,592 7* 10,248 Vt 118,841 Vt 13,119 92 286,837 27 53,187 80 8,215 17 5,243 43 366,603 59
— — — — — — — — 51 — — — 18 92 — — 69 92
475 — — - — 475 — 1,850 — 878 25 302 35 145 60 19 21 3,195 41
1,215 — — — 1,215 — 1,850 — 999 20 171 77 205 57 1 60 3,228 14
321 — — — 321 — 1,850 — 391 75 120 60 277 96 — 75 2,641 06
2,004 — _ — 2,004 — 6,310 — 5,684 51 5,852 60 856 22 144 47 18,847 80
4,328 — — — 4,328 — 14,849 88 9,832 31 3,980 73 350 14 144 30 29,157 36
195 15 50 35 64 36 4 50 314 36
677 V t 677 V t 1,435 80 693 38 176 89 10 75 2,316 82
848 72 — — 848 V t — — 3,375 08 1,464 07 682 30 22 50 5,543 95
26 — — — 26 — — — 137 — 738 88 7 50 1 60 884 98
99 — — — 99 — — — 360 20 244 64 41 22 — — 646 06
103 — — — 103 — 480 — 182 62 373 60 — — — — 1,036 22
82 7* _ - 82 V t 480 — 154 56 79 89 — — — — 714 45
156 7* — — 156 V t . — __ 281 82 199 50 3 — 4 — 488 32
121 — — — 121 — 150 — 253 95 12 — — — — - 415 95
10,065 V t 10,065 V t 61,626 32 28,065 87 9,512 92 466 17 99,671 28
67 40 67 40
120 —
v 58 50 - 58 50
53 35 53 35
57
26
89 57
26
89
— — — — _ — — — — — — — — — 84 — 84
6,058 55
2,996 82
5,957 17
5,319 25
10,442 19
2,194 03
3,349 86
129,115 7*1 10,248 V t 139,364 — 102,566 12 339,236 34 76,985 OS 11,044 85 6,410 42 572,560 68
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Summa
Muita menoja.
Palkkiot tarveaine- ja konease-makasiinien hoitajille .........................................................................................
S:n vedenkantahavaintoja v a r t e n ...........................................................................................................................
Ylihallituksen tarverahoista maksetut m enot........................................................... ............................................
Insinööreille y. m. maksetut kyydit ja päivärahat..............................................................................................
Palkkiolisät ja m u u tto a v u t .....................................................................................................................................
Tarvekulut p iiriininsinööreille................................................................................................................................
Tarvekalut s:n .................................................................................................................................
Hyyryrahat s:n •....................................................................................................................... . .
Teknillisen kirjallisuuden ostot s : n .......................................................................................................................
Vuokra Ylihallituksen virkahuoneistosta.................................................................................... .....
Apurahat insinööreille opintomatkustuksia v a rten ..............................................................................................
Ylimääräisten piirustajain p a lk k io t ..................................................................... .................................................
Lahjapalkkiot Pielisten kanavain h o i t a j i l l e ........................................................................................................
Palkankorvaukset insinööreille Bergbom ja Snellman sekä muutamille rakennusmestarille....................
Matkaapuraha insinööri 0. E. Holmbergille .............................. . . ........................................
Ylimääräisille puhtaaksi kirjoittajille...................................................... ..... .......................................................
Insinööri Huberille kustannusehdotuksen laatimisesta vesijohtoa varten Lappeenrannan Icasarmistoon
Metristen koneaseitten o sta m in en ...................................................................................................................... •
Sekalaiset m e n o t ..................................................................................................  . ■ . . . . - ....................
Summain summa
Lonnan karin poistaminen . . 
Karjajoen perkaustyö. . . . 
Hangon satamamolon pitennys
Helsingissä, Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen
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Käytetyt päivätyöt. K u 1 u n e e t v a r a t. ■
Kruunun
päivätyöt.
Osak­
kaitten
päivätyöt.
Päivä­
töiden
summa.
Palkat. Päivä­
palkat.
Ostokset.
Kyydit ja 
kulje­
tukset.
Seka­
laiset
menot.
Summa.
129,115 7« 10,248 3U 139,364 102,566 12 339,236 34 76,985 08 11,044 85 6,410 42 572,560 68
14,467 42 41,714 77 2,115 85 7,089 99 65,388 03
333 ■7a — — 333 7. — — 1,305 — 459 12 266 86 7 95 2,038 93
22,237 7c — — 22,237 ■7. — — 85,249 08 218,611 47 10,895 32 5,245 91 320,001 78
151,686 Via 10,248 3 li 161,935 7a 102,566 12 440,257 84 337,770 44 24,322 88 18,754 27 959,989 42
1,399 1,399
— — - — — — 1,057 — — — — — — — — — 1,067
4,066
19,715
34
32
5,873 60
— — — — — — — — — — ■ — — — — — — 1,165 64
985 35
2,695 83
499 10
2,750 —
3,800 —
233 90
-- — — — — — 2,800 — — — — — — — — — 2,800 —
— — — — — — 2,323 63 2,323 63
600 —
222 50
— 700 —
1,143 50
1,610 92
151,686 V 12 10,248 7* 161,935 7» 110,155 75 440,257 84 337,770 44 24,322 88 18,754 27 1,013,641 05
kamreerikonttorissa, 30 p. Tammikuuta 1892.
K. F. Sahlberg

Kertomus liikenteestä Porvoon— Keravan rautatiellä 
ja sen kunnossapidosta vuonna 1890.
Rata on yksiraitioinen ja pituudelleen 81 virstaa, varustettu 6 puusillallä 
ja viaduktilla eli maasillalla, yhteensä 1,220 jalan pituudella.
Radan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hindhaaran 
ja Andersbölen, sekä soranottopa!kka, yhteensä varustettuina 14,500 jalan pituu­
delta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy:
3 veturia eli lokomotiivia,
3 matkustajavaunua,
2 konduktöörivaunua,
12 palkkivaunua,
12 katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään soravaunuina.
Sitte vuoden 1875 on radalla toimitettu seuraava luku tavara- ja sekajunia 
sekä sorajunia.
1875.
1876. i
1877.
1878.
1879.
CO00o
COCO
1882.
COCDCo
COCOJpk.
CO00pj
1886.
1887.
00CO00
1889.
1890.
Tavara- ja 
sekajunia. . 948 1,460 1,455 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464
Työjunia . . 156 336 120 111 53 90 13 81 178 200 58 68 155 37 220 576
Tehtyjä loko- 
motivivirstoj. 48,553 51,087 48,249 48,262 51,256 48,553
km.
49,084
km.
56,894
km.
67,250
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Täten on radalla kuljetettu seuraava määrä matkustajia ja sentneriä tavaraa, josta on
1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881.
Matkustaj aliikenne. 
Matkustajain koko lukumäärä . 14,668 31,418 39,402 32,339 . 31,769 28,675 30,588
Tulo siitä, maksot ylipainosta 
ja kapineista siihen luet­
tuina .................................. Sfinfi 17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85 40,580: 66
Tämän tulon suhde kokonaistu­
loon radasta.............................. 35 <*/„ 43,2 °/0 54,6 % 50,4 % 54,6 % 46,4 % 49,4 %
Tavaraliikenne.
Kuljetetun tavaran sentneri- 
l u k u ....................................... 204,301 378,805 Vj 403,634 V, 468,040 357,390 >/„ 458,624 438,181 ’/2
Tulo siitä, rahti pikatavaroista 
sekä ajokaluista ja vaunuista 
siihen luettuna . . . .  9bi£ 30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653: 46 42,615: 90 41,520: 61
Tämän tulon suhde kokonaistu­
loon radasta ........................ 65 % 56,8 % 45 ,*% 49,6% 45,4 % 53,6 % 50,6 %
Summa tuloa radasta . Sfinf 48,012: 98
\
81,270: 04 87,755: 89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101: 27
Tästä tu lee:
Yksityisestä liikenteestä ra­
dalla ...................................9bif 21,609: 08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72
1
19,536: 21
Yhdysliikenteestä valtion rauta­
teiden kanssa . . . .  .5%/: 26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 60,614: 03 62,564: 44
Yhdysliikenteen tulon suhde ra­
dan kokonaistuloon . . . . 55 •/.. 72 % 72,4 % 75,1 % 77,1 °/o 76,1 % 76,2 %
Tulo ratavirstalta . . . 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42
K ustannukset radan kuntoon- 
' panosta jaliikennömisestä5% : 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457: 45
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saatu seuraava säästö.
1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
30,557 31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958 41,079 45,939
41,394: 46 41,353: 69 43,657: 58 46,456: 81 43,766: 80 45,486: 69 50,404: 06 48,496: 01 54,182: 82
■45,6 % 48% 46,-7 % 45,9 % 49,9 % 45,8 % 47,4% 42,1 % 43,6 %
567,416 Vj 476,460 Vj 590,359 V2 665,679 7 , 466,673 V2| 582,909 
24,778,069 kg.
687,756 
29,235,127 kg.
30,840,226 kg. 32,723,145kg.
49,360: 36 44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834: 81 56,074: 90 66,789: 74 69,950: 27
54,4% 52% 53,3 % 54,1 % 50,1 % 54,2 % 52,6 % 57,9% 56,4%
90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06 101,179: 43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75 124,133: 09
20,758: 10 21,450: 65 21,860: 55 21,890: 89 23,314: 90 26,954: 97 27,101: 50 26,444: 70 32,316: 60
69,996: 72 64,798: 70 71,627: 51 79,288: 54 64,306: 47 72,366: 53 79,377: 46 . 88,841: 05 91,816: 49
77,1 % 75,1% 78,6 % 78,3% 73,4% 72,9 % 74,6 % 77,1 % 74%
2,927: 57 2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 3,433: 48 3,718: 89j
4,004: 29 
pr km. 3,743: 78
80,248: 52 84,5871 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822: 82 82,639: 52 77,545: 17 89,013: 34 96,933: 65
\
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Edelläolevasta taulusta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla kulje­
tettu 45,939 henkilöä 54,182 markan 82 pennin ja 32,723,145 kilogrammaa tava­
raa 69,950 markan 27 pennin tulosta, yhteensä 124,133 markkaa 9 penniä.
Tästä tulosta jakautuu 43,6 % matkustajia kohti ja 56,4 % tavaraliikkeelle, 
ja on tulo ratavirstalta 4,004 markkaa 29 penniä eli 3,743 markkaa 78 penniä 
kilometriltä.
Kustannus radan kuntoonpanosta ja liikennöimisestä oli:
Yhteisiä hallintokustannuksia.
P a lk k o ja ............................................................¡finf 6,312: —
Kaikenlaisia  ...................................  „ 3,986: 40 ^  io,298: 40.
Liikenneosasto.
Palkkoja ............................................................ ifmf. 16,370: 16
Tarveaine-kulutus.................... . . . . ’ . „ 990: 56
Vieraista vaunuista.............................................„ 4,697: 84
Sekalaista............................................................„ 1,307: 76 • n 23,348: 32.
Rataosasto.
P a lk k o ja ............................................................... Sfaf 12,263: 20
Ratavalli ja ta id e ty ö t.............................................. „ 7,065: 20
Raide, sorastus, ratapölkyt ja ratakiskot . . „ 13,930: 56
Huonerakennukset................................................... „ 4,535: 10
Sekalaista ..........................................................   „ 332: 70 38,126: 76.
Koneosasto.
Palkkoja . . . .................................................S k f  9,494: 09
Tarveaine-kulutus ....................................................„ 7,916: 68
Veturien kunnossapito hiilipurnuineen . . .  „ 5,047: 61
Vaunujen kunnossap ito .................................. „ 2,582: 05
Sekalaista................................... ..... . „ 119: 74 ,, 25,160: 17.
Summa 9hf. 96,933: 65.
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa 27,199 markkaa 44 penniä.
Vuoden kuluessa on Vekkosken puinen 237 metrin pituinen maasilta hajoi-v 
tettu ja sen sijaan radan pohjoispuolella tehty 500 metrin pituinen sivuutusraide, 
osaksi vuorenleikkaukseen, josta 3,560 kuutiometriä kalliota on särjetty, osaksi 
ratäpenkeristöllä, johon on täytteeksi tuotu 6,434 vaunullista hiekkaa, kaikkiaan 
61,722 markan 56 pennin kustannuksesta.
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Tässä täytetyössä tapahtuneiden maan vieremäin kautta siirtyivät muutamat 
Yekkosken maasillan paalustot niin paljon, että Touko-, Kesä- ja Heinäkuun ajoilla 
veturia ei voitu sillatse kulettaa, josta seurauksena oli että matkustajain oli jalan 
kiertäminen vieremäpaikkaa, toisella puolella jatkaakseen matkan toisella sitä var­
ten erittäin toimitetulla junalla.
Muuten on vuoden aikana liikennettä käytetty keskeytymättä järjestyksellä 
ja täsmällisesti; ja on samana vuonna seuraavat tapaturmat sattuneet:
Huhtikuun 16 päivänä loukkaantui työmies Fredrik Hassel Marttilankylän 
sillan paalutustyössä sillä seurauksella, että hän saman kuun 19 päivänä kuoli.
Heinäkuun 11 päivänä joutui vahäkuulonen naimaton nainen Susanna Dahl 
työjunan alle ja kuoli.
Helsingissä Huhtikuun 8 päivänä 1891.
H. R. Bremer.
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P orvoon  — Kera-  
Y H T E B N V E T O  yh d ysliik en teestä  Suomen
M a t k u £! t  a  j a  1 i i k e n n e.
Piletit. M a k s o. Yhteensä. Matkakapineit- 
ten ylipaino. Ruumiit. Matkustaja-
liikkeen
sumina.IIluokka.
III
luokka.
II
luokka.
m
luokka.
Pilet-
tejä.
Makso. Luku. Makso. Makso.
kpl. kpl. Mnf. ;m Sfaf fm kpl. Mnf. % Stnfi pH Mnf pM ¡ftnf ■p.
Tammikuu . . . 699 1,412 1,386 07 1,757 91 2,111 3,143 98 7,837 127 26 3,271 24
Helmikuu . . . . 569 1,031 1,162 10 1,318 53 1,600 2,480 63 5,193 91 10 — — 2,571 73
Maaliskuu. . . . 611 1,236 1,221 94 1,559 25 1,847 2,781 19 5,560 86 20 — — 2,867 39
Huhtikuu . . . . 585 1,535 1,144 19 1,904 60 2,120 3,048 79 3,944 63 23 , — — 3,112 02
Toukokuu . . . . 348 913 637 10 1,072 50 1,261 1,709 60 2,104 39 76 — — 1,749 36
Kesäkuu............ 364 1,168 644 44 1,339 37 1,532 1,983 81 6,508 93 48 — — 2,077 29
Heinäkuu . . . . 425 1,055 817 32 1,215 63 1,480 2,032 95 3,046 46 26 11 56 2,090 77
E lo k u u ............ 416 1,333 732 85 1,511 75 1,749 2,244 60 6,656 92 09 — 24 2,336 93
Syyskuu............ 486 1,292 940 12 1,595 83 1,778 2,535 95 3,524 57 45 — — 2,593 40
Lokakuu . . . . 502 1,632 994 91 2,109 35 2,134 3,104 26 5,723 86 12 11 59 3,201 97-
Marraskuu . . . 426 1,461 824 65 1,875 35 1,887 2,700 — 5,566 84 07 13 58 2,797" 65
Joulukuu . . . . 610 1,798 1,231 60 2,253 32 2,408 3,484 92 6,673 106 25 — — 3,591 17
Summa 6,041 15,866 11,737 29 19,513 39 21,907 31,250 68 62,334 973 27 36 97 32,260 92
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van rantatie.
V altionrautateitten kanssa vuonna 1890.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitopilettejä. Eläimiä. Ajokaluja Tavara-
liikkeen
summa.
L iik e n n ö i­
m ise n
sum m a.
Luku. Makso. Luku. Makso. Luku. Makso. Hevo­sia.
Koi­
ria.
Sarvi-
karjaa
Makso. Makso.
kg. Sfafi p* kg. ym. kpl. Sfaf kpl. kpl. kpl. Sftnf $0 k. Sffaf ym. ym. Sfaf ym
2,820,573 4,808 75 14,512 156 38 2,218 ■ 841 20 11 5 11 84 5 14 15 5,832 32 9,103 56
2,404,523 3,697 40 9,492 107 16 2,592 776 92 4 3 1 16 33 4 10 55 4,608 36 7,180 09
2,180,444 3,630 64 9,908 114 03 2,895 872 48 5 5 5 23 91 8 13 33 4,654 39 7,521 78
2,022,908 3,753 23 11,159 123 79 2,916 881 12 4 16 9 29 06 4 4 93 4,792 13 7,904 15
1,983,343 3,535 08 7,082 62 09 2,073 595 90 3 8 1 15 56 1 2 41 4,211 04 5,960 40
2,561,143 4,737 40 5,486 43 34 1,692 483 20 — 11 2 9 57 8 22 19 5,295 70 7,372 99
3,043,546 4,973 80 7,153 6608 1,658 477 47 3 9 3 14 94 3 5 71 5,539 20 7,629 97
2,850,494 4,166 32 7,847 76 34 1,668 481 52 2 17 — 10 64 5 31 27 4,766 09 7,103 02
3,057,773 4,387 70 6,512 60 80 1,904 538 27 6 17 45 96 56 7 8 30 5,091 63 7,685 03
2,545,622 4,484 75 7,993 92 05 2,308 671 55 12 23 31 108 35 7 22 94 5,379 64 8,581 61
1,855,375 3,406 28 10,163 119 25 2,755 820 45 3 29 6 32 07 7 13 58 4,391 63 7,189 28
2,506,944 S5,680 98 16,907 231 10 3,371 1,017 92 2. 15 20 44 67 8 19 97 4,993 44 8,584 61
29,832,688 49,262 33 114,214 1,252 41 28,050 8,458 — 44 164 128 413 50 67 169 33 59,555 57 91,816 49
Helsinki, Helmikuun 28 p. 1891
C. G. Standertskjöld.
H
elsinki, H
elm
ikuun 28 p. 1891.
C. G. Standertskjöld.
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